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Gobierno del Estado de Baja California Sur

Cierre Anual del Avance de las Obras y/o Servicios

?
C O N T E N I D O

CAMPO SUDCALIFORNIANO.

De le g a c ión Se c re ta ria  de  Ag ric ultura  y Re c ursos Hidrá ulic os.

De le g a c ión Se c re ta ria  de  la  Re forma  Ag ra ria .

Proc ura duría  Ag ra ria  Prog ra ma  Norma l.

De le g a c ión Esta ta l de  CORETT.

De le g a c ión Re g istro  Ag ra rio  Na c iona l.

Ge re nc ia  Comisión Na c iona l de l Ag ua .

Fide ic omiso  de  Rie sg o Compa rtido .

Dire c c ión de  Fome nto Ag rope c ua rio .

H. Ayunta mie nto de  La  Pa z.

P E S CA .

De le g a c ión Fe de ra l de  Pe sc a .
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?
TURISMO.

Proye c to FONATUR Los Ca bos.

Proye c to FONATUR Lore to.

De le g a c ión de  SEDESOL.

H. Ayunta mie nto de  Comondú.

INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA.

Comisión Fe de ra l de  Ele c tric ida d.

H. Ayunta mie nto de  La  Pa z.

H. Ayunta mie nto de  Mule g é .

Exporta dora  y Tra nsporta dora  de  Sa l.

COMERCIO Y ABASTO.

DICONSA.

BORUCONSA.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

Ce ntro S.C.T.
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?
De le g a c ión de  Pue rtos Me xic a nos.

Se rvic io  Posta l Me xic a no.

Junta  Esta ta l de  Ca minos.

H. Ayunta mie nto de  Lore to .

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

Subde le g a c ión de  Vivie nda  de l ISSSTE.

De le g a c ión INFONAVIT.

De le g a c ión de  SEDESOL.

Instituto  de  Vivie nda .

Se c re ta ria  de  Pla ne a c ión Urba na  e  Infra e struc tura  (Unida d de  Ma quina ria  Pe sa da ).

H. Ayunta mie nto de  Los Ca bos (Pa vime nta c ión).

Se c re ta ria  de  Pla ne a c ión Urba na  e  Infra e struc tura .

Dire c c ión de  Obra s Public a s.

H. Ayunta mie nto de  Comondú.

H. Ayunta mie nto de  Mule g é .

H. Ayunta mie nto de  La  Pa z (Urba niza c ión).

H. Ayunta mie nto de  Lore to .



Gobierno del Estado de Baja California Sur

Cierre Anual del Avance de las Obras y/o Servicios

?
H. Ayunta mie nto de  Los Ca bos (Urba niza c ión).

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Siste ma  de  Ag ua  Pota ble  y Alc a nta rilla do H. Ayunta mie nto de  Comondú.

Siste ma  de  Ag ua  Pota ble  y Alc a nta rilla do H. Ayunta mie nto de  Mule g é .

Siste ma  de  Ag ua  Pota ble  y Alc a nta rilla do H. Ayunta mie nto de  La  Pa z.

Siste ma  de  Ag ua  Pota ble  y Alc a nta rilla do H. Ayunta mie nto de  Los Ca bos.

Siste ma  de  Ag ua  Pota ble  y Alc a nta rilla do H. Ayunta mie nto de  Lore to .

Comisión Esta ta l de  Ag ua  Pota ble  y Alc a nta rilla do.

MEDIO AMBIENTE.

Se c re ta ria  de  Pla ne a c ión Urba na  e  Infra e struc tura .

De le g a c ión SEDESOL.

H. Ayunta mie nto de  La  Pa z.

H. Ayunta mie nto de  Mule g é .

EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.

Se c re ta ria  de  Educ a c ión Public a .
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?
C A P F C E .

C O N A F E.

De le g a c ión SEDESOL.

Se c re ta ria  de  Pla ne a c ión Urba na  e  Infra e struc tura  (Infra e struc tura  Educ a tiva  y De portiva ).

Niños de  Solida rida d.

Solida rida d pa ra  una  e sc ue la  dig na .

H. Ayunta mie nto de  Mule g é  (Infra e struc tura  Educ a tiva  y De portiva ).

H. Ayunta mie ntos (Comondú, Mule g é  y Los Ca bos).

Instituto  Na c iona l de  la  Educ a c ión pa ra  los Adultos.

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

Instituto  Me xic a no de l Se g uro Soc ia l.

Instituto  de  Se rvic ios de  Sa lud.

Dire c c ión de  Obra s Public a s.

De sa rrollo  Inte g ra l de  la  Fa milia .

Instituto  de  Se g urida d y Se rvic ios Soc ia le s pa ra  los Tra ba ja dore s de l Esta do.
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?
De le g a c ión de  la  Se c re ta ria  de  De sa rrollo  Soc ia l.

De le g a c ión ISSSTE Prog ra ma  de  Se rvic ios.

H. Ayunta mie ntos.

H. Ayunta mie nto de  La  Pa z.

H. Ayunta mie nto de  Comondú.

H. Ayunta mie nto de  Mule g é .

H. Ayunta mie nto de  La  Pa z (Fondos Munic ipa le s).

De le g a c ión de l Instituto  de  Se rvic ios de  Sa lud.

H. Ayunta mie nto de  Lore to .

EMPLEO Y CAPACITACION.

Dire c c ión de l Tra ba jo  y Pre visión Soc ia l.

De le g a c ión Fe de ra l de l Tra ba jo .

ADMINISTRACION Y GOBIERNO.

Contra loría  Ge ne ra l de l Esta do.

De le g a c ión Se c re ta ria  de  Re la c ione s Exte riore s.

          Dire c c ión de  Obra s Public a s.
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Se c re ta ria  de  De sa rrollo  y Fome nto Ec onómic o.

PROGRAMA EMERGENTE.

Se c re ta ria  de  Pla ne a c ión Urba na  e  Infra e struc tura .

H. Ayunta mie nto de  Los Ca bos.

De le g a c ión SEDESOL.

Siste ma  de  Ag ua  Pota ble  y Alc a nta rilla do de l H. Ayunta mie nto de  Los Ca bos.

Comisión Na c iona l de  Ag ua  Pota ble .

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

Ba nc o de  Cré dito  Rura l de l Pa c ific o  Norte .

BANCOMEX, Dire c c ión Esta ta l.

Fondo Impulsor e  Inmobilia rio  pa ra  e l De sa rrollo  de l Esta do.

Empre sa s de  Solida rida d Re pre se nta c ión Esta ta l.

Ba nc o de  Mé xic o Fira .

NAFINSA Re pre se nta c ión Esta ta l.



Gobierno del Estado de Baja California Sur

Cierre Anual del Avance de las Obras y/o Servicios

?
RESUMEN DE LA INVERSION EJERCIDA EN EL

 Prog ra ma  Na c iona l de  Solida rida d 1993 e n Ba ja  Ca lifornia  Sur.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL DE LA SARH ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO

MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

1

TOTAL SARH  PROGRAMA NORMAL

FEDERAL

2'483,130 2'391.090 2'360,971 60 99

TOTAL DE SERVICIOS 2'200.690 2'200,690 2'170,571 59 98

3F FOMENTO, PROMOCION Y

APROVECHAMIENTO PARA LA PRODUCCION

Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y

AGROINDUSTRIAL.

TODO EL ESTADO 1'195,990 1'195,990 1'170,641 86 98 HECTAREAS

CABEZAS

COLMENAS

ESTUDIOS

TRAMPAS

PLANTAS

1'301,518

125,307

1,625

1,632

1,065

122,594

7,192  PRODUCTORES

3C REGULACION DE LA TENENCIA DE LA

TIERRA Y REGLAMENTACION Y CONTROL

AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRARIO.

TODO EL ESTADO 133,500 133,500 133,341 100 100 PERMISOS

INSPECCIONES

385

758

385 PRODUCTORES

758 USUARIOS

 FA PRODUCCION  PRIMARIA TODO EL ESTADO 841,300 841,300 836,689 17 99 HECTAREAS 6,122

3V FOMENTO Y REGULACION DEL PROGRAMA

NACIONAL DE CAPACITACION PARA LOS

TRABAJADORES.

TODO EL ESTADO 29,900 29,900 29,900 100 100 CURSOS 74 834 PERSONAS

TOTAL DE ESTUDIOS 282,440 190,400 190,400 89 100

ESTUDIOS DE EVALUACION 282,440 190,400 190,400 89 100 ESTUDIOS 34 AGRICULTORES N/D



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE  AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS

SECTOR:AGROPECUARIO CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : DELEGACION DE LA SARH. NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

2

TOTAL SARH PROGRAMA NORMAL FEDERAL 2'483,130 2'391,090 2'360,971 60 99

PROGRAMA  DE SERVICIOS. 2'200,690 2'200,690 2'170,571 59 98

3F.- FOMENTO PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y
AGROINDUSTRIAL

1'195,990 1'195,990 1'170,641 86 98

EXTENSION AGRICOLA EN AREAS DE RIEGO. MULEGE VARIAS I-93 XII-93 78,100 78,100 75,351 100 97 SE ATENDIERON CON EL SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA 3,448.5
HECTAREAS BENEFICIANDO A 61 PRODUCTORES DE 16 UNIDADES DE
RIEGO.

CAMPAÑA EMERGENTE MULEGE VARIAS I-93 XII-93 20,300 20,300 20,300 100 100 SE PROMOCIONO LA CAMPAÑA CONTRA LA RATA DE CAMPO EN 3,000
HECTAREAS Y SE REALIZARON TRAMPEOS PARA LA DETECCION DE LA
MOSCA DE LA FRUTA.

OPERACION Y SUPERVISION  FITOSANITARIA MULEGE VARIAS I-93 XII-93 32,500 32,500 31,898 100 98 SE REALIZARON ACTIVIDADES DE INSPECCION EN CASAS COMERCIALES
DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS, HUERTOS, VIVEROS, PISTAS Y AVIONES.
SE REALIZARON 114 REGISTROS DE HUERTOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS,
Y SE LLEVO A CABO EL CONTROL Y SUPERVISION DE DOS ORGANISMOS
AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL.

ORGANIZAR A PRODUCTORES AGRICOLAS Y BIENESTAR SOCIAL. MULEGE VARIAS I-92 XII-93 13,600 13,600 13,511 100 99 SE REALIZARON 18 REUNIONES, 9 ASAMBLEAS ORDINARIAS Y UNA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA FORTALECER LAS
ORGANIZACIONES ATENDIDAS Y DOTARLAS DE MAYOR CAPACIDAD DE
GESTION, ASIMISMO SE APOYO EN LA ELABORACION DE CUATRO
REGLAMENTOS INTERNOS, 16 DIAGNOSTICOS SOCIECONOMICOS
ACTUALIZACION DE 16 LIBROS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION DE 3
LIBROS CONTABLES,  BENEFICIANDO A 16 PRODUCTORES.

ASISTENCIA TECNICA PECUARIA. MULEGE VARIAS I-93 XII-93 13,000 13,000 13,000 100 100 SE ATENDIERON 150 PRODUCTORES CON 12,244 CABEZAS DE GANADO DE
DIFERENTE ESPECIES EN LAS ACTIVIDADES DE  ORIENTACION SOBRE
VACUNACION,  DESPARACITACION,  SE APOYO EN LA CAMPAÑA CONTRA
LA GARRAPATA DE BOVINO, SE DISTRIBUYO MATERIAL INFORMATIVO
SOBRE INSEMINACION ARTIFICIAL Y ENFERMEDADES MAS COMUNES DE
BOVINOS  Y CAPRINOS.

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS. MULEGE VARIAS I-93 XII-93 26,100 26,100 23,880 100 92 SE PRODUJERON 25,441 PLANTAS DE FRUTALES Y ARBOLES DE ORNATO EN
EL VIVERO VIZCAINO. SE PLANTARON 3,520 ARBOLES CON LO CUAL SE
REALIZARON 5.28 KILOMETROS DE CORTINAS ROMPE VIENTOS Y SE
REFORESTARON 31.84 HECTAREAS  BENEFICIANDOSE A 16 COMUNIDADES
DEL MEDIO RURAL Y 6 DEL MEDIO URBANO.

SERVICIO TECNICO FORESTAL. MULEGE VARIAS I-93 XII-93 12,000 12,000 12,000 100 100 SE LLEVO A CABO LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
EXTRACCIONES EN 50,000 HECTAREAS BENEFICIANDO PRINCIPALMENTE
LAS ZONAS COMPRENDIDAS EN LA RESERVA DE LA BIOFERA, EL VALLE
DE MULEGE. SE OTORGARON SERVICIOS TECNICOS PARA 502 HECTAREAS
BENEFICIANDO A 58 FAMILIAS.
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31 Dic. 1993
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1993
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FIS FIN

3

EXTENSION AGRICOLA EN AREAS DE RIEGO. COMONDU VARIAS I-93 XII-93 87,000 87,000 84,133 100 97 SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS DE EXTENSIONISMO EN 42,619
HECTAREAS BENEFICIANDOSE 1,720 PRODUCTORES, ASIMISMO  SE
SUPERVISO LA OPERACION DE LA ASISTENCIA TECNICA PRIVADA.
SE PROMOVIO LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE
PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN 25 LOTES AGRICOLAS COOPERANTES DE
LOS PRINCIPALES CULTIVOS BASICOS,  SE DIERON CINCO CURSOS DE
CAPACITACION A EXTENSIONISTAS, ASESORES Y PRODUCTORES SOBRE
DIFERENTES ASPECTOS AGROPECUARIOS,  SE REALIZO DIVULGACION
AGRICOLA MEDIANTE LA DISTRIBUCION DE
7 TRIPTICOS DE DIFERENTES TECNOLOGIAS CON UN TIRAJE DE 4,780
EJEMPLARES.

ORGANIZAR A PRODUCTORES AGRICOLAS. COMONDU VARIAS I-93 XII-93 20,000 20,000 19,920 100 100 SE DIO APOYO A 14 ORGANISMOS EN EL DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO CON EL FIN DE DOTARLE DE MAYOR CAPACIDAD DE
GESTION, ASIMISMO OTORGAR EL REGISTRO A NUEVAS ORGANIZACIONES,
SE ACTUALIZO EL PADRON DE SOCIOS Y ASOCIACIONES AGROPECUARIAS.

OPERACION Y SERVICIOS FITOSANITARIOS. COMONDU VARIAS I-93 XII-93 29,500 29,500 28,209 100 96 SE ATENDIERON 42,619 HECTAREAS BENEFICIANDOSE A 1,720
PRODUCTORES, SE PROMOVIO EL SERVICIO FITOSANITARIO OFICIAL Y
PRIVADO, EN COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DE
SANIDAD VEGETAL PARA DETECTAR Y CONTROLAR EN FORMA
OPORTUNA LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES AGRICOLAS.

SE LLEVARON A CABO 2 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS CONTRA RATAS DE
CAMPO Y CARBON PARCIAL .

ASISTENCIA TECNICA PECUARIA. COMONDU VARIAS I-93 XII-93 37,000 37,000 36,628 100 99 SE PROPORCIONO EXTENSIONISMO Y ASISTENCIA A 811 PRODUCTORES
PECUARIOS.  SE ATENDIERON 82,620 CABEZAS DE LAS DIFERENTES
ESPECIES.  SE PROMOVIO LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES
DE 2 MODULOS DE PRODUCTORES COOPERANTES.

SE REALIZO DIVULGACION PECUARIA UTILIZANDO 3 TRIPTICOS DE
DIFERENTES TECNOLOGIAS CON UN TIRAJE DE 1,500 EJEMPLARES.

CAMPAÑA ZOOSANITARIAS.

COMONDU

VARIAS I-93 XII-93 22,000 22,000 21,810 90 99 SE REALIZARON 7,925 ESTUDIOS DE BRUCELOSIS Y SE VACUNARON,
DESPARASITARON Y VITAMINARON 43,914 CABEZAS DE GANADO CON EL
OBJETO DE CONTROLAR Y ERRADICAR LAS ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS Y LOGRAR AUMENTOS EN LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD.

SERVICIOS TECNICOS FORESTALES.

COMONDU

VARIAS I-93 XII-93 9,900 9,900 9,900 60 100 SE ATENDIERON 1500.0 HECTAREAS A TRAVES DE ESTUDIOS TECNICOS
PARA APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y  CAMBIOS DE USO DE SUELOS
SE PROMOVIO LA TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS AL SECTOR SOCIAL
Y LA SUPERVISION POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES,  ASIMISMO SE
VIGILO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y REQUERIMIENTOS DE LA
LEY FORESTAL.

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS.

COMONDU

VARIAS I-93 XII-93 19,600 19,600 19,392 100 99 SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y  DISTRIBUCION
DE 50,000 PLANTAS DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO EN VIVERO OFICIAL,
SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE REFORESTACION Y
PLANTACIONES EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE LA CIUDAD Y
DIFERENTES COMUNIDADES .

EXTENSION AGRICOLA. LA PAZ VARIAS X-92 IX-93 53,700 53,700 53,674 95 100 SE ATENDIERON 3,919 HECTAREAS EN BENEFICIO DE 36 UNIDADES DE
RIEGO Y 785 PRODUCTORES,  ALCANZANDOSE UNA PRODUCCION DE 56,194
TONELADAS CON UN VALOR DE 93' 029,192.00 NUEVOS PESOS EN UNA
SUPERFICIE COSECHADA DE 3,651 HECTAREA E INVESTIGACION SE
ESTABLECIERON 3 PARCELAS DE DEMOSTRACION Y DE VALIDACION
TECNOLOGICA.

EXTENSION PECUARIA LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 23,000 23,000 22,619 100 98 SE PROPORCIONO ASISTENCIA TECNICA A 792 PRODUCTORES,
OBTENIENDOSE 2,268 TONELADAS DE CARNE Y 2,484 MILES DE LITROS DE
LECHE DE BOVINOS; 693 TONELADAS DE CARNE PORCINOS; 20 TONELADAS
DE BOVINOS 79 TONELADAS DE CARNE Y 412,  MIL LITROS DE LECHE DE
CAPRINO; 87 TONELADAS DE CARNE DE AVE; 2,160 TONELADAS DE
HUEVO; 48 TONELADAS DE MIEL Y 1.3 TONELADAS DE CERA
REPRESENTANDO UN VALOR TOTAL DE 39,653,370.00 NUEVOS PESOS.

OPERACION Y SUPERVISION FITOSANITARIA. LA PAZ VARIAS X-92 IX-93 34,800 34,800 34,455 99 99 SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS EN 3,919
HECTAREAS,  SINIESTRANDOSE UNICAMENTE 145 HECTAREAS POR
PROBLEMAS DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.

CAMPAÑA ZOOSANITARIA LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 17,700 17,700 17,700 100 100 SE ATENDIERON 17,435 CABEZAS DE GANADO MAYOR, DE LOS CUALES
3,034 CORRESPONDIERON A BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN BOVINOS;
180 CABEZAS EN RABIA PARALITICA BOVINA, 7079  CABEZAS CON
BACTERIANA TRIPLE BOVINA, y 3000 CABEZAS EN PORCINO DE ACUERDO
AL OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL Y ERRADICACION  DE
LA FIEBRE PORCINA CLASICA

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS. LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 25,000 25,000 24,663 100 99
SE PROPAGARON 27,153 PLANTAS EN VIVEROS Y SE DISTRIBUYERON 31,999
CON EL FIN DE REFORESTAR 275 HECTAREAS TANTO EN ZONA RURAL
COMO URBANA Y SE RECOLECTARON 136 KILOS DE SEMILLAS
FORESTALES.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES. LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 25,000 25,000 24,878 100 99
SE PROTEGIERON LAS 20,000 HECTAREAS PROGRAMADAS EN EL UNICO
BOSQUE PINO-ENCINO DE LA ENTIDAD POR LO CUAL NO SE PRESENTO
NINGUN INCENDIO FORESTAL.

SERVICIOS TECNICOS FORESTALES. LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 20,000 20,000 19,900 49 99
SE OTORGO ASESORIA TECNICA EN 3,900 HECTAREAS PARA LOS ESTUDIOS
TECNICOS FORESTALES PARA LA EXPLOTACION DE DIFERENTES
RECURSOS NATURALES.
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4

EXTENSION AGRICOLA. LA PAZ VARIAS X-92 IX-93 53,700 53,700 53,674 95 100 SE ATENDIERON 3,919 HECTAREAS EN BENEFICIO DE 36
UNIDADES DE RIEGO Y 785 PRODUCTORES, ALCANZANDOSE
UNA PRODUCCION DE 56,194 TONELADAS CON UN VALOR DE
93' 029,192.00 NUEVOS PESOS EN UNA SUPERFICIE COSECHADA
DE 3,651 HECTAREA E INVESTIGACION SE ESTABLECIERON 3
PARCELAS DE DEMOSTRACION Y DE VALIDACION
TECNOLOGICA.

EXTENSION PECUARIA LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 23,000 23,000 22,619 100 98 SE PROPORCIONO ASISTENCIA TECNICA A 792 PRODUCTORES,
OBTENIENDOSE 2,268 TONELADAS DE CARNE Y 2,484 MILES DE
LITROS DE LECHE DE BOVINOS; 693 TONELADAS DE CARNE
PORCINOS; 20 TONELADAS DE BOVINOS 79 TONELADAS DE
CARNE Y 412, MIL LITROS DE LECHE DE CAPRINO; 87
TONELADAS DE CARNE DE AVE; 2,160 TONELADAS DE HUEVO;
48 TONELADAS DE MIEL Y 1.3 TONELADAS DE CERA
REPRESENTANDO UN VALOR TOTAL DE 39,653,370.00 NUEVOS
PESOS.

OPERACION Y SUPERVISION FITOSANITARIA. LA PAZ VARIAS X-92 IX-93 34,800 34,800 34,455 99 99 SE PROPORCIONARON LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS EN 3,919
HECTAREAS, SINIESTRANDOSE UNICAMENTE 145 HECTAREAS
POR PROBLEMAS DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.

CAMPAÑA ZOOSANITARIA LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 17,700 17,700 17,700 100 100 SE ATENDIERON 17,435 CABEZAS DE GANADO MAYOR, DE LOS
CUALES 3,034 CORRESPONDIERON A BRUCELOSIS Y
TUBERCULOSIS EN BOVINOS; 180 CABEZAS EN RABIA
PARALITICA BOVINA, 7079  CABEZAS CON BACTERIANA TRIPLE
BOVINA, y 3000 CABEZAS EN PORCINO DE ACUERDO AL
OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL Y
ERRADICACION  DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS. LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 25,000 25,000 24,663 100 99
SE PROPAGARON 27,153 PLANTAS EN VIVEROS Y SE
DISTRIBUYERON 31,999 CON EL FIN DE REFORESTAR 275
HECTAREAS TANTO EN ZONA RURAL COMO URBANA Y SE
RECOLECTARON 136 KILOS DE SEMILLAS FORESTALES.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES. LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 25,000 25,000 24,878 100 99
SE PROTEGIERON LAS 20,000 HECTAREAS PROGRAMADAS EN EL
UNICO BOSQUE PINO-ENCINO DE LA ENTIDAD POR LO CUAL NO
SE PRESENTO NINGUN INCENDIO FORESTAL.

SERVICIOS TECNICOS FORESTALES. LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 20,000 20,000 19,900 49 99
SE OTORGO ASESORIA TECNICA EN 3,900 HECTAREAS PARA LOS
ESTUDIOS TECNICOS FORESTALES PARA LA EXPLOTACION DE
DIFERENTES RECURSOS NATURALES.

EXTENSION AGRICOLA EN AREAS DE RIEGO. LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 41,100 41,100 38,051 100 93
SE ESTABLECIERON 1,588 HECTAREAS  DE RIEGO CON UNA
PRODUCCION DE 20,885 TONELADAS Y UN VALOR DE LA
PRODUCCION DE 23,047.100 NUEVOS PESOS BENEFICIANDOSE A
650 PRODUCTORES A TRAVES DE LA SUPERVISION Y LA
ASISTENCIA TECNICA.

OPERACION Y SUPERVISION FITOSANITARIA. LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 24,000 24,000 20,800 99 87 SE SUPERVISARON 1,588 HECTAREAS DE CULTIVOS CICLICOS Y
PERENNES, A TRAVES DE UNA RUTA FITOSANITARIA, PARA EL
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES BENEFICIANDO A 650
PRODUCTORES.

ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS. LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 10,000 10,000 10,000 100 100 SE ATENDIERON 13 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
DESTACANDO LA ORGANIZACION DE 2 SOCIEDADES DE
SOLIDARIDAD SOCIAL BENEFICIANDOSE 176 PRODUCTORES.

ASISTENCIA TECNICA PECUARIA LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 32,000 32,000 29,419 100 92 SE ATENDIERON 773 PRODUCTORES, CUYA PRODUCCION FUE
DE 824 TONELADAS DE CARNE Y 960,000 LITROS DE LECHE CON
UN VALOR TOTAL DE N$ 7' 600,000.00, LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES SE REFIEREN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
GENETICO, PREVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES,
ALIMENTACION Y ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION.
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INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 89,600 89,600 89,600 100 100 SE VIGILO EN UN 100% LA SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO, LA CUAL
ES DE  1' 101,117.  HECTAREAS.

ORGANIZACION A PRODUCTORES AGRICOLAS. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 15,000. 15,000. 15,000. 100 100 SE APOYO EN LA CONSOLIDACION ORGANIZATIVA DE 30 AGRUPACIONES
DE PRODUCTORES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO.

3C . - REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y
REGLAMENTACION Y CONTROL AGROPECUARIO, FORESTAL Y
AGRARIO

133,500 133,500 133,341 76 100

REGULACION DE INSUMOS Y SERVICIOS. COMONDU VARIAS I-93 XII-93 25,000. 25,000. 24,972. 100 100 SE APLICARON DISPOSICIONES Y NORMAS A DIFERENTES EMPRESAS
MEDIANTE 200 INSPECCIONES A CASAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS,
CON EL OBJETO DE MANTENER Y CONSERVAR LAS CONDICIONES
NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE EL USO Y MANEJO
RACIONAL DE PRODUCTOS QUIMICOS

REGULACION DE INSUMOS Y SERVICIOS. LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 24,800 24,800 24,669 89 99 SE REALIZARON 69 INSPECCIONES PARA EL CONTROL Y REGULACION DEL
REGISTRO DE 4 CASAS COMERCIALES EXPEDIDORAS DE PLAGUICIDAS.
ASIMISMO REGISTRARON DOS PROFESIONALES FITOSANITARIOS.

CONTROL CUARENTENARIO. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 13,900 13,900 13,900 98 100 SE EXPIDIERON 1,152 GUIAS ZOOSANITARIAS,  SE INSPECCIONARON 4
BARCOS, 485 VUELOS COMERCIALES,  SE EXPIDIERON 2 GUIAS PARA LA
MOVILIZACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL.

EXPEDICION Y CONTROL DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO Y
DOCUMENTACION FORESTAL.

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 39,900 39,900 39,900 37 100 DURANTE 1993,  SE OTORGARON 33 PERMISOS,  DE LOS CUALES 22
PERMISOS MADERABLES CON UN VOLUMEN DE 6,219.5 METROS CUBICOS Y
11 PERMISOS NO MADERABLES CON UN VOLUMEN DE 35.5 TONELADAS.

FAUNA SILVESTRE. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 29,900 29,900 29,900 88 100 SE OTORGARON 352 PERMISOS PARA CAPTURA DE  AVES CANORAS Y DE
ORNATO Y 348 PERMISOS DE CAZA.

FA .- PRODUCCION PRIMARIA 841,300 841,300 836,689 100 99

PROGRAMA NACIONAL DE LA MOSCA DE LA FRUTA. COMONDU VARIAS I-93 XII-93 30,000 30,000 27,849 100 93 SE REALIZARON LABORES DE CONSERVACION A 2,009 HECTAREAS DE
FRUTALES ESTABLECIDOS ENMARCANDO PRINCIPALMENTE LAS
ACCIONES LEGALES Y CONTROL CULTURAL BASADO EN RECOLECCION DE
FRUTAS Y MUESTREO DE LOS MISMOS EN COORDINACION CON LOS
ORGANISMOS AUXILIARES Y ESTA SECRETARIA CON EL OBJETIVO DE
MANTENER LA ZONA LIBRE DE MOSCA DE LA FRUTA.

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA MOSCA DE LA FRUTA. LA PAZ VARIAS X-92 IX-93 81,800 81,800 79,624 100 97 SE ATENDIERON 400 HECTAREAS DE FRUTALES CON TRAMPEO,
FUMIGACIONES,  LABORES CULTURALES,  CAJETEO Y OTRAS ACCIONES
LOGRANDOSE DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ESTA PLAGA OBTENIENDOSE
UNA PRODUCCION DE 1,106 TONELADAS DE MANGO Y 281 TONELADAS DE
AGUACATE CON UN VALOR DE  834,000 NUEVOS PESOS.

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA MOSCA DE LA FRUTA. LOS CABOS VARIAS I-93 I-93 29,500 29,500 29,216 100 99 SE ATENDIERON 419 HECTAREAS A TRAVES DE MONITOREO CON 103
TRAMPAS, ADEMAS DE INSPECCIONES FITOSANITARIAS EN HUERTOS Y
MUESTREO DE FRUTOS.

CAMPAÑA CONTRA LA MOSCA DE LA FRUTA. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 700,000 700,000 700,000 100 100 SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE TRAMPEO, CONTROL QUIMICO,
CULTURAL, BIOLOGICO, AUTOSIDA Y LEGAL.
LA CAMPAÑA SE EJECUTA BAJO CONVENIO TRIPARTITA ENTRE
PRODUCTORES,  GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS; SE  ATENDIO EL TOTAL DE LA
SUPERFICIE FRUTICOLA DE HOSPEDEROS DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL
ESTADO QUE ES DE 3,294 HECTAREAS.

3V.- FOMENTO Y REGULACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE
CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES.

29,900 29,900 29,900 100 100

CAPACITACION Y ACTUALIZACION A TECNICOS Y PRODUCTORES
PECUARIOS.

LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 10,000 10,000 10,000 100 100 SE REALIZARON 15 CURSOS BENEFIANDO A 165 PRODUCTORES EN TEMAS
DE MANEJO DE GANADO BOVINO, USO DE BIOLOGICOS,  ALIMENTACION Y
MANEJO TECNICO DE APIARIOS.

CAPACITACION  ADMINISTRATIVA TODO EL ESTADO I-93 XII-93 19,900 19,900 19,900 100 100 EN EL AREA ADMINISTRATIVA SE REALIZARON 20 CURSOS EN BENEFICIO
DE 170 PERSONAS; EN EL AREA TECNICA SE EFECTUARON 39 CURSOS A
TECNICOS Y PRODUCTORES EN BENEFICIO DE 499 PERSONAS.

TOTAL DE ESTUDIOS: 282,440 190,400. 190,400 89 100

-EVALUACION DE 3 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA EN AREAS
DE EXCLUSION EN JOJOBA. '

LA PAZ TODOS SANTOS VII-91 XI-93 1,400 560 560 100 100 DETERMINAR EL MEJOR SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA.

- EFECTO DE LA DENSIDAD DE POBLACION EN LA PRODUCCION
DE VARA DE PALO DE ARCO.

LA PAZ TODOS SANTOS II-92 XII-94 5,300 2,300 2,300 65 65 DETERMINAR EL NUMERO OPTIMO DE PLANTAS POR HECTAREA. 1era
ETAPA.

- BENEFICIO DE LA SEMILLA DE MEZQUITE CON Y SIN
APLICACION DE INSECTICIDA.

LA PAZ TODOS SANTOS III-93 VIII-93 3,000 1,500 1,500 100 100 DETERMINAR EL INSECTICIDA MAS EFICIENTE PARA EL CONTROL DE
PLAGAS.

- EVALUACION DE 4 NIVELES DE HUMEDAD APROVECHABLE DEL
SUELO EN JOJOBA EN CONDICIONES DE SALINIDAD.

LA PAZ COMITAN VIII-89 XII-93 4,500 1,000 1,000 100 100 CONOCER LA TOLERANCIA DE SALINIDAD DE LA JOJOBA.

- EVALUACION DE CRECIMIENTO DE PALO ZORRILLO CON
DIFERENTES TIPOS DE CAPTACION DE AGUA.

LA PAZ TODOS SANTOS XI-91 XII-93` 3,200 1,500 1,500 100 100 CONOCER EL MEJOR SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA EL
DESARROLLO DE LA ESPECIE.
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CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS TODO EL ESTADO I-93 XII-93 29,000 29,000 29,000 100 100 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
- CAMPAÑAS CONTRA TUBERCULOSIS.
- UNIDADES DE PRODUCCION INSCRITAS.
- 21,015 PRUEBAS REALIZADAS.
- 35 HATOS CERTIFICADOS LIBRES.
- 894 BOVINOS CERTIFICADOS.
-CAMPAÑA CONTRA BRUCELOSIS.
95 UNIDADES DE PRODUCCION INSCRITA
19,257 PRUEBAS REALIZADAS.
38 HATOS CERTIFICADOS LIBRES.
1,859 BOVINOS CERTIFICADOS LIBRES.
- CAMPAÑA CONTRA SALMONELOSIS.
AVIAR Y NEWCASTLE.
- 2 GRANJAS DE POSTURA COMERCIAL CERTIFICADA COMO
PARVADAS LIBRES CON 195,000 AVES Y PARVADA DE AVES DE
COMBATE CON 1,400 , SE CONTINUAN LAS ACCIONES DE
MOVILIZACION DE AVES Y SUS PRODUCTOS.
-CAMPAÑA CONTRA LA GARRAPATA.
ACTIVIDADES: MONITOREO, INSPECCION Y BAÑO DE ANIMALES
A MOVILIZARSE.
425 PREDIOS TRABAJADOS.
28,600 ANIMALES TRATADOS SE MANTIENE UNA INSPECCION
PERMANENTE EN TODOS LOS PUNTOS DE INSPECCION.

EPIZOOTIOLOGIA. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 28,900 28,900 28,900 82 100 FIEBRE PORCINA CLASICA.
SE LLEVO A CABO EL CONTROL DE MOVILIZACION Y EL
MUESTREO EPIZOOTIOLOGICO CON SUEROS ANALIZADOS.

INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 89,600 89,600 89,600 100 100 SE VIGILO EN UN 100% LA SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO,
LA CUAL ES DE  1' 101,117. HECTAREAS.

ORGANIZACION A PRODUCTORES AGRICOLAS. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 15,000. 15,000. 15,000. 100 100 SE APOYO EN LA CONSOLIDACION ORGANIZATIVA DE 30
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE LOS SECTORES SOCIAL Y
PRIVADO.

3C .- REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y
REGLAMENTACION Y CONTROL AGROPECUARIO,
FORESTAL Y AGRARIO

133,500 133,500 133,341 76 100

REGULACION DE INSUMOS Y SERVICIOS. COMONDU VARIAS I-93 XII-93 25,000. 25,000. 24,972. 100 100 SE APLICARON DISPOSICIONES Y NORMAS A DIFERENTES
EMPRESAS MEDIANTE 200 INSPECCIONES A CASAS
COMERCIALES Y DE SERVICIOS, CON EL OBJETO DE MANTENER
Y CONSERVAR LAS CONDICIONES NATURALES DEL MEDIO
AMBIENTE MEDIANTE EL USO Y MANEJO RACIONAL DE
PRODUCTOS QUIMICOS

REGULACION DE INSUMOS Y SERVICIOS. LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 24,800 24,800 24,669 89 99 SE REALIZARON 69 INSPECCIONES PARA EL CONTROL Y
REGULACION DEL REGISTRO DE 4 CASAS COMERCIALES
EXPEDIDORAS DE PLAGUICIDAS. ASIMISMO REGISTRARON DOS
PROFESIONALES FITOSANITARIOS.

CONTROL CUARENTENARIO. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 13,900 13,900 13,900 98 100 SE EXPIDIERON 1,152 GUIAS ZOOSANITARIAS, SE
INSPECCIONARON 4 BARCOS, 485 VUELOS COMERCIALES, SE
EXPIDIERON 2 GUIAS PARA LA MOVILIZACION DE PRODUCTOS
Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL.

EXPEDICION Y CONTROL DE PERMISOS DE
APROVECHAMIENTO Y DOCUMENTACION FORESTAL.

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 39,900 39,900 39,900 37 100 DURANTE 1993, SE OTORGARON 33 PERMISOS, DE LOS CUALES
22 PERMISOS MADERABLES CON UN VOLUMEN DE 6,219.5
METROS CUBICOS Y 11 PERMISOS NO MADERABLES CON UN
VOLUMEN DE 35.5 TONELADAS.
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FAUNA SILVESTRE. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 29,900 29,900 29,900 88 100 SE OTORGARON 352 PERMISOS PARA CAPTURA DE  AVES
CANORAS Y DE ORNATO Y 348 PERMISOS DE CAZA.

FA .- PRODUCCION PRIMARIA 841,300 841,300 836,689 100 99

PROGRAMA NACIONAL DE LA MOSCA DE LA FRUTA. COMONDU VARIAS I-93 XII-93 30,000 30,000 27,849 100 93 SE REALIZARON LABORES DE CONSERVACION A 2,009
HECTAREAS DE FRUTALES ESTABLECIDOS ENMARCANDO
PRINCIPALMENTE LAS ACCIONES LEGALES Y CONTROL
CULTURAL BASADO EN RECOLECCION DE FRUTAS Y
MUESTREO DE LOS MISMOS EN COORDINACION CON LOS
ORGANISMOS AUXILIARES Y ESTA SECRETARIA CON EL
OBJETIVO DE MANTENER LA ZONA LIBRE DE MOSCA DE LA
FRUTA.

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA MOSCA DE LA
FRUTA.

LA PAZ VARIAS X-92 IX-93 81,800 81,800 79,624 100 97 SE ATENDIERON 400 HECTAREAS DE FRUTALES CON TRAMPEO,
FUMIGACIONES, LABORES CULTURALES, CAJETEO Y OTRAS
ACCIONES LOGRANDOSE DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ESTA
PLAGA OBTENIENDOSE UNA PRODUCCION DE 1,106 TONELADAS
DE MANGO Y 281 TONELADAS DE AGUACATE CON UN VALOR
DE  834,000 NUEVOS PESOS.

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA MOSCA DE LA
FRUTA.

LOS CABOS VARIAS I-93 I-93 29,500 29,500 29,216 100 99 SE ATENDIERON 419 HECTAREAS A TRAVES DE MONITOREO
CON 103 TRAMPAS, ADEMAS DE INSPECCIONES
FITOSANITARIAS EN HUERTOS Y MUESTREO DE FRUTOS.

CAMPAÑA CONTRA LA MOSCA DE LA FRUTA. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 700,000 700,000 700,000 100 100 SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE TRAMPEO, CONTROL
QUIMICO, CULTURAL, BIOLOGICO, AUTOSIDA Y LEGAL.
LA CAMPAÑA SE EJECUTA BAJO CONVENIO TRIPARTITA ENTRE
PRODUCTORES, GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS; SE  ATENDIO EL
TOTAL DE LA SUPERFICIE FRUTICOLA DE HOSPEDEROS DE
MOSCAS DE LA FRUTA EN EL ESTADO QUE ES DE 3,294
HECTAREAS.

3V.- FOMENTO Y REGULACION DEL PROGRAMA
NACIONAL DE CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES.

29,900 29,900 29,900 100 100

CAPACITACION Y ACTUALIZACION A TECNICOS Y
PRODUCTORES PECUARIOS.

LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 10,000 10,000 10,000 100 100 SE REALIZARON 15 CURSOS BENEFIANDO A 165 PRODUCTORES
EN TEMAS DE MANEJO DE GANADO BOVINO, USO DE
BIOLOGICOS, ALIMENTACION Y MANEJO TECNICO DE
APIARIOS.

CAPACITACION  ADMINISTRATIVA TODO EL ESTADO I-93 XII-93 19,900 19,900 19,900 100 100 EN EL AREA ADMINISTRATIVA SE REALIZARON 20 CURSOS EN
BENEFICIO DE 170 PERSONAS; EN EL AREA TECNICA SE
EFECTUARON 39 CURSOS A TECNICOS Y PRODUCTORES EN
BENEFICIO DE 499 PERSONAS.

TOTAL DE ESTUDIOS: 282,440 190,400. 190,400 89 100

-EVALUACION DE 3 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA
EN AREAS DE EXCLUSION EN JOJOBA.'

LA PAZ TODOS SANTOS VII-91 XI-93 1,400 560 560 100 100 DETERMINAR EL MEJOR SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA.

- EFECTO DE LA DENSIDAD DE POBLACION EN LA
PRODUCCION DE VARA DE PALO DE ARCO.

LA PAZ TODOS SANTOS II-92 XII-94 5,300 2,300 2,300 65 65 DETERMINAR EL NUMERO OPTIMO DE PLANTAS POR
HECTAREA. 1era ETAPA.

- BENEFICIO DE LA SEMILLA DE MEZQUITE CON Y SIN
APLICACION DE INSECTICIDA.

LA PAZ TODOS SANTOS III-93 VIII-93 3,000 1,500 1,500 100 100 DETERMINAR EL INSECTICIDA MAS EFICIENTE PARA EL
CONTROL DE PLAGAS.
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- EVALUACION DE 4 NIVELES DE HUMEDAD
APROVECHABLE DEL SUELO EN JOJOBA EN
CONDICIONES DE SALINIDAD.

LA PAZ COMITAN VIII-89 XII-93 4,500 1,000 1,000 100 100 CONOCER LA TOLERANCIA DE SALINIDAD DE LA JOJOBA.

- EVALUACION DE CRECIMIENTO DE PALO ZORRILLO
CON DIFERENTES TIPOS DE CAPTACION DE AGUA.

LA PAZ TODOS SANTOS XI-91 XII-93` 3,200 1,500 1,500 100 100 CONOCER EL MEJOR SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA
EL DESARROLLO DE LA ESPECIE.

- EVALUACION DE 4 NIVELES DE HUMEDAD
APROVECHABLE DEL SUELO EN JOJOBA.

LA PAZ TODOS SANTOS VIII-89 XI-93 4,100 1,000 1,000 100 100 DETERMINAR LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LA JOJOBA.

-EVALUACION DE 4 NIVELES DE HUMEDAD
APROVECHABLE DEL SUELO EN JOJOBA.

LA PAZ TODOS SANTOS VIII-89 XI-93 4,100 1,000 1,000 100 100 DETERMINAR LAS NECESIDADES HIDRICAS DE LA JOJOBA.

- DETERMINACION DE LA EDAD OPTIMA DE LA PLANTA
PARA LA SIEMBRA DE MEZQUITE.

LA PAZ TODOS SANTOS IX-91 XII-93 3,300 1,700 1,700 100 100 CONOCER LA EDAD OPTIMA DE LA PLANTA PARA SU
TRANSPLANTE.

-EVALUACION DE 10 ESPECIES FORRAJERAS NATIVAS
EN ASOCIACION CON ZACATE BUFFEL.

LA PAZ TODOS SANTOS V-92 V-95 11,600 4,000 4,000 52 52 SELECCIONAR LAS MEJORES ESPECIES QUE SE ASOCIAN CON
ZACATE BUFFEL.

-EVALUACION DE LEUCAENA LEUCOCEPHALA Y
ATRIPLEX CANESCEN EN PRADERAS ASOCIADAS CON
ZACATE BUFFEL.

LA PAZ TODOS SANTOS I-92 XI-93 8,900 4,400 4,400 100 100 CONOCER LOS NIVELES DE ASOCIACION DE ESTAS ESPECIES EN
LA PRODUCCION DE FORRAJE.

- EVALUACION DE 4 NIVELES DE HUMEDAD
APROVECHABLE DEL SUELO EN LA PRODUCCION DE
FORRAJE DE ZACATE BUFFEL.

LA PAZ TODOS SANTOS V-91 VI-93 2,900 1,000 1,000 100 100 DETERMINAR LAS NECESIDADES HIDRICAS DEL ZACATE
BUFFEL.

- EVALUACION DE 5 NIVELES DE FERTILIZACION EN LA
PRODUCCION DE FORRAJE DE ZACATE BUFFEL.

LA PAZ TODOS SANTOS V-91 V-93 2,200 1,000 1,000 100 100 DETERMINAR LA DOSIS OPTIMA DE FERTILIZACION.

- ESTABLECIMIENTO DE ATRIPLEX CANESCEN CON
DIFERENTES CONDICIONES DE HUMEDAD Y CALIDAD
DE AGUA.

LA PAZ TODOS SANTOS VI-90 XII-93 16,000 3,000 3,000 100 100 CONOCER EL COMPORTAMIENTO Y PRODUCCION DE FORRAJE
EN DIFERENTES CONDICIONES DE HUMEDAD Y CALIDAD DEL
AGUA.

- TABLAS DE PREDICCION DE
RENDIMIENTO DE PALO DE ARCO.

LA PAZ TODOS SANTOS IV-92 XII-93 14,000 3,500 3,500 60 60 DETERMINAR MODELOS DE PREDICCION DE RENDIMIENTOS.
PRIMERA ETAPA

- SELECCION DE ESPECIES UTILES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE CERCOS VIVOS.

LA PAZ TODOS SANTOS II-90 VII-93 7,000 2,000 2,000 100 100 CONOCER ESPECIES UTILES PARA CERCOS VIVOS.

- EVALUACION DE ESPECIES Y VARIEDADES
HORTICOLAS CON EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

XI-92 VIII-93 15,000 15,000 15,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- MONITOREO DEL DESARROLLO DE GARBANZO Y DEL
GUSANO DE LA CAPSULA.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

I-93 IX-93 7,940 7,940 7,940 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- INCREMENTO DE SEMILLA DE GARBANZO. COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

I-93 VI-93 5,000 5,000 5,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE GARBANZO
VARIEDADES TUBUTAMA 88 EN DOS SITIOS DEL VALLE
DE SANTO DOMINGO.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

XII-92 VI-93 5,000 5,000 5,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- VALIDACION DE TRES VARIEDADES DE TRIGO EN SU
SITIO DEL VALLE DE SANTO DOMINGO.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

XII-92 VI-93 5,000 5,000 5,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- ENSAYO DE RENDIMIENTO DE GENOTIPOS DE MAIZ COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

III-93 IX-93 7,000 7,000 7,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE  AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS

SECTOR:AGROPECUARIO CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : DELEGACION DE LA SARH. NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

9

- PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ
LINEA T-43

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

XI-92 IX-93 8,000 8,000 8,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- EVALUACION DE CUATRO NIVELES DE FERTILIZACION
EN EL CULTIVO DE MAIZ.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

III-93 IX-93 9,000 9,000 9,000 100 100
REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- VALIDACION DE LA FECHA DE SIEMBRA EN EL
CULTIVO DE MAIZ EN TRES SITIOS DEL VALLE DE
SANTO DOMINGO.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

I-93 VIII-93 12,000 12,000 12,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- EVALUACION FENOLOGICA DE GENOTIPOS DE CHILE
EN DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

III-93 XII-93 20,000 15,000 15,000 90 90 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- EVALUACION FENOLOGICA DE GENOTIPOS DE
TOMATE EN DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

III-93 XII-93 20,000. 15,000 15,000 90 90 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- MONITOREO DEL DESARROLLO DE FRUCTIFICACION
DEL NARANJO EN RELACION A LA INCIDENCIA
POBLACIONAL DE LAS PRINCIPALES PLAGAS.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

IV-93 XII-93 12,000 12,000 12,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS EN CITRICOS EN EL
VALLE DE SANTO DOMINGO.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

II-93 XII-93 12,000 12,000 12,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- VALIDACION DEL PAQUETE TECNOLOGICO DE SORGO
FORRAJERO.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

IV-93 VII-93 6,000 6,000 6,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- EVALUACION DE RENDIMIENTO DE 12 GENOTIPOS DE
ALFALFA EN EL VALLE DE SANTO DOMINGO.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

I-93 XII-93 7,000 7,000 7,000 100 100 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- IDENTIFICACION DE HOSPEDERAS PREFERIDAS DE
MOSCA BLANCA EN BAJA CALIFORNIA SUR.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

IX-93 XII-93 10,000 5,000 5,000 35 40 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- FENOLOGIA Y DINAMICA POBLACIONAL DE MOSCA
BLANCA.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

IX-93 XII-93 10,000 5,000 5,000 35 40 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- DETERMINACION DE LOS VIRUS TRANSMITIDOS POR
MOSCA BLANCA EN BAJA CALIFORNIA SUR.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

IX-93 XII-93 10,000 5,000 5,000 35 50 REALIZACION DE 1 ESTUDIO

- COLECTA E INDENTIFICACION DE PARASITOS QUE
ATACAN MOSCA BLANCA EN BAJA CALIFORNIA SUR.

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

IX-93 XII-93 10,000 5,000 5,000 35 50 REALIZACION DE 1 ESTUDIO



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION AGRARIA EN EL ESTADO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
SECTOR AGROPECUARIO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

10

T O T A L PROGRAMA NORMAL

SECRETARIA DE LA REFORMA

 AGRARIA

1'057,690 1'057,690 1'018,443 96

3C REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA

TIERRA

TODO EL ESTADO 785,966 785,966 771,320 99 PREDIOS

POBLADOS

396

225

3E ADMINISTRACION, PROCURACION SOCIAL

Y ORGANIZACION AGRARIA

TODO EL ESTADO 216,597 216,597 193,754 90 NULEOS

AGRARIOS

142

3F FOMENTO, PROMOCION Y

APROVECHAMIENTO PARA LA

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

PRIMARIA Y AGROINDUSTRIAL

TODO EL ESTADO 34,457 34,457 33,484 98 NUCLEOS

AGRARIOS

82

3H REGULACION Y COORDINACION DE LA

MINERIA

TODO EL ESTADO 5,759 5,759 5,759 100 NUCLEOS

AGRARIOS

8

3M REGULACION Y PROMOCION DE LA

ACTIVIDAD TURISTICA

TODO EL ESTADO 8,054 8,054 7,395 92 NUCLEOS

AGRARIOS

5

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS

COMUNITARIOS Y PRESTACIONES

SOCIALES

TODO EL ESTADO 6,857 6,857 6,731 98 NUCLEOS

AGRARIOS

12



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : DELEGACION AGRARIA EN EL ESTADO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL
NORMAL 1993

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

11

02  PROMOVER Y APOYAR CON ASISTENCIA TECNICA LA
CREACION, AMPLIACION Y/O REHABILITACION DE EMPRESAS
TURISTICAS EJIDALES

LA PAZ VARIAS IX-93 XII-93 2 NUCLEOS AGRARIOS

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS
COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

6,857 6,857 6,731 98

03    APOYAR Y ASESORAR A LOS NUCLEOS AGRARIOS EN LA
INTEGRACION  DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA
APLICAICON DE FONDOS COMUNES EN ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

COMONDU
LA PAZ

LOS CABOS

VARIAS V-93 IX-93 6 NUCLEOS AGRARIOS

03  APOYAR Y ASESORAR A LOS NUCLEOS AGRARIOS EN LA
INTEGRACION  DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA
APLICAICON DE FONDOS COMUNES EN ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

MULEGE LA
PAZ LOS
CABOS

VARIAS V-93 VI-93 100 5 NUCLEOS AGRARIOS

ASESORIA PARA ELABORAR CONVENIOS PARA EL PAGO DE
COMPENSACION TEMPORAL DE TERRENOS EN EJIDOS

LA PAZ VARIAS V-93 IX-93 100 1 NUCLEO AGRARIO



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO
DEPENDENCIA : DELEGACION AGRARIA EN EL ESTADO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL
NORMAL 1993

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

12

TRABAJOS TECNICOS DE CAMPO,ENTREGA DE
CARPETAS BASICAS Y PROGRAMA DE CERTIFICACION
DE DERECHOS AGRARIOS Y TITULACION DE SOLARES
URBANOS

TODO EL ESTADO I-93 XI-93 DELIMITACION DE TIERRAS EJIDALES Y RECONOCIMIENTO DE
LINDEROS: SE DELIMITARON 36,856 HAS; 35,573 EN LAS QUE SE
EMPLEO LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE SAL DE GUERRERO
NEGRO, Y 1,283 DEL EJIDO SAN JOSE DE LA NORIA. SE
ENTREGARON 147 CARPETAS BASICAS A NUCLEOS AGRARIOS, DE
LAS CUALES 121 CORRESPONDIERON A ACCIONES AGRARIAS DE
REPARTO DE TIERRAS EJECUTADAS HASTA 1988 Y 26 A
EXPROPIACIONES DE SUPERFICIES EJIDALES. SE INTEGRARON Y
ENTREGARON 56 CARPETAS BASICAS A LA PROCURADURIA
AGRARIA EN EL ESTADO, EN APOYO AL PROCEDE.

INTEGRAR  EXPEDIENTES DE ACCESION DE AGUAS MULEGE
LA PAZ

LOS CABOS

VARIAS I-93 IX-93 SE ENVIARON A OFICINAS CENTRALES DE LA S.R.A. 04
EXPEDIENTES CON OPINION TECNICA.

3E  ADMINISTRACION, PROCURACION SOCIAL Y
ORGANIZACION AGRARIA.

216,597 216,597 193,754 90

03     ORGANIZACION AGRARIA 206,868 206,868 184,528

01  PROMOVER Y ASESORAR LA FORMULACION,
ACTUALIZACION Y REGISTRO DE REGLAMENTOS
INTERNOS DE EJIDOS

TODO EL ESTADO IV-93 XI-93 50 27 REGLAMENTOS INTERNOS EJIDALES

02   PROMOVER Y ASESORAR PARA INSTRUMENTAR O
ACTUALIZAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
CONTABLES
.

TODO EL ESTADO IV-93 VII-93 26 23 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

03 ASESORAR Y FORMULAR PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN EJIDOS

TODO EL ESTADO IV-93 XI-93 27 16 PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO

04 PROMOVER A ASESORAR LA CREACION U
CONSOLIDACION DE LOS SECTORES DE PRODUCCION
A L INTERIOR DE LOS NUCLEOS AGRARIOS

TODO EL ESTADO V-93 XI-93 17 27 NUCLEOS AGRARIOS

05 PROMOVER Y ASESORAR LA CREACION Y
CONSOLIDACION DE UNIDADES ECONOMICAS DE
EXPLOTACION ESPECIALIZADA AL INTERIOR DE LOS
NUCLEOS AGRARIOS.

TODO EL ESTADO V-93 XI-93 50 9 NUCLEOS AGRARIOS

06  PROMOVER Y ASESORAR LA REGLAMENTACION
DE LAS PARCELAS ESCOLARES DE LOS EJIDOS

MULEGE
COMONDU

LA PAZ
LOS CABOS

VARIAS VI-93 VIII-93 48 12 REGLAMENTOS DE PARCELAS ESCOLARES DE LOS EJIDOS

07 PROMOVER A SESORAR LA CONSTITUCION,
REGULARIZACION Y CONSOLIDACION DE UNIDADES
AGROINDUSTRIALES PARA LA MUJER CAMPESINA

TODO EL ESTADO II-93 IX-93 46 21 REGULARIZACION Y CONSOLIDACION DE UNIDADES
AGROINDUSTRIALES PARA LA MUJER CAMPESINA.

08 PROMOVER Y ASESORAR LA CONSTITUCION Y
REGULARIZACION DE SOCIEDADES DE PRODUCCION
RURAL CON PEQUEÑOS PROPIETARIOS Y COLONOS

COMONDU
LA PAZ

VARIAS IV-93 VI-93 100 07 CONSTITUCION Y REGULARIZACION DE SOCIEDADES DE
PRODUCCION RURAL.

04. FORMAS SUPERIORES DE ORGANIZACION Y

OTRAS FIGURAS ASOCIATIVAS

9,729 9,729 9,226 95

SI.- PROMOVER Y ASESORAR LA CONSTITUCION,
REGULARIZACION Y CONSOLIDACION DE
SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL.

COMONDU
LA PAZ

LOS CABOS

VARIAS IV-93 IX-93 50 8 NUCLEOS AGRARIOS



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL DE CORET ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO DIRECCION GENERAL DE CORETT

SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS ) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

13

TOTAL CORET

PROGRAMA NORMAL

203,722 203,722 95,749 65 47 LOTE    433   433

REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA

TIERRA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS

IRREGULARES EN EJIDOS, ENTREGA DE

ESCRITURAS REGULARIZADAS A LOS

BENEFICIADOS.

COMONDU

LA PAZ

MULEGE

LOS CABOS

1

4

1

4

      6,678

13,508

16,696

166,840

     6,678

13,508

16,696

166,840

2,090

506

93,153

71

  0

93

15

3

55

LOTE

LOTE

LOTE

LOTE

30

3

400

30

3

400



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO
DEPENDENCIA : DELEGACION AGRARIA EN EL ESTADO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL
NORMAL 1993

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

14

01  APOYAR Y ASESORAR A LA EMPRESA TURISTICA
EJIDAL EN LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LEGAL
Y FINANCIERO

MULEGE
LOS CABOS

VARIAS V-93 X-93 3 NUCLEOS AGRARIOS

02  PROMOCION Y FOMENTO 6,794 6,794 6,135 91

02  PROMOVER Y APOYAR CON ASISTENCIA TECNICA
LA CREACION, AMPLIACION Y/O REHABILITACION DE
EMPRESAS TURISTICAS EJIDALES

LA PAZ VARIAS IX-93 XII-93 2 NUCLEOS AGRARIOS

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS

COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

6,857 6,857 6,731 98

03    APOYAR Y ASESORAR A LOS NUCLEOS AGRARIOS
EN LA INTEGRACION  DE EXPEDIENTES TECNICOS
PARA LA APLICAICON DE FONDOS COMUNES EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

COMONDU
LA PAZ

LOS CABOS

VARIAS V-93 IX-93 6 NUCLEOS AGRARIOS

03  APOYAR Y ASESORAR A LOS NUCLEOS AGRARIOS
EN LA INTEGRACION  DE EXPEDIENTES TECNICOS
PARA LA APLICAICON DE FONDOS COMUNES EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

MULEGE
LA PAZ

LOS CABOS

VARIAS V-93 VI-93 100 5 NUCLEOS AGRARIOS

ASESORIA PARA ELABORAR CONVENIOS PARA EL
PAGO DE COMPENSACION TEMPORAL DE TERRENOS
EN EJIDOS

LA PAZ VARIAS V-93 IX-93 100 1 NUCLEO AGRARIO



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: PROCURADURIA AGRARIA SECTOR:AGROPECUARIO CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : DELEG. ESTATAL DE LA PROCURADURIA AGRARIA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluacion de actividades concretas, indicando el periodo de

realizacion  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo

Total

Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

15

TOTAL DELEGACION ESTATAL DE LA

PROCURADURIA. AGRARIA

PROGRAMA NORMAL

1'586,189 1'586.189 1'586.189 90 100 INVERSION DE RECURSOS PARA GASTO CORRIENTE:

PROCEDE DURANTE 1993, SE ATENDIERON 346 SOLICITUDES DE SUJETOS

AGRARIOS, CLASIFICADOS EN ASUNTOS DE CONTROVERSIAS,

APOYO SOCIAL, REPRESENTACION LEGAL, ASESORIA Y

ORIENTACION; DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE ATENCION SE

ENCUENTRAN INCLUIDAS 177 Y EN TRAMITE 169.

ATENCION DE ASUNTOS SUSTANTIVOS I-93 XII-93       1,000.   685,003.

VISITAS A EJIDOS EN TODO EL ESTADO.        2,000     245,581 EN MATERIA DE PROCEDE SE TRABAJARON 76 EJIDOS: DE LOS

CUALES 12 CELEBRARON ASAMBLEA DE DELIMITACION, DESTINO

Y ASIGNACION DE TIERRAS, UNO ESTA CONVOCADO PARA TAL

ACTIVIDAD: 16 CELEBRARON ASAMBLEA DE INFORME DE LA

COMISION AUXILIAR Y 39 LLEVARON A CABO ASAMBLEA DE

INFORMACION Y ANUENCIA.

ASESORIA Y ORIENTACION ASUNTOS SUSTAN

TIVOS.

        3,000     534,078

INFORMACION DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

DE LA PROCURADURIA AGRARIA.

I-93 XII-93         5,000     121,526

REPRESENTACION LEGAL. 65 %

ASIGNADO

AL

PROCEDE



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL DE CORET ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO DIRECCION GENERAL DE CORETT
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS ) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

16

TOTAL CORET

PROGRAMA NORMAL

203,722 203,722 95,749 65 47 LOTE    433   433

REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA

TIERRA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS

IRREGULARES EN EJIDOS, ENTREGA DE

ESCRITURAS REGULARIZADAS A LOS

BENEFICIADOS.

COMONDU

LA PAZ

MULEGE

LOS CABOS

1

4

1

4

      6,678

13,508

16,696

166,840

     6,678

13,508

16,696

166,840

2,090

506

93,153

71

  0

93

15

3

55

LOTE

LOTE

LOTE

LOTE

30

3

400

30

3

400



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DIRECCION GENERAL DE CORETT SECTOR:AGROPECUARIO CAMPO SUDCALIFORNIANO
DEPENDENCIA : DELEGACION ESTATAL DE CORETT NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

17

TOTAL C.O.R.E.T.T. PROGRAMA NORMAL 203,722 203,722 95,749 65 47

REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 202,416 202,416  94,443 65 47

MULEGE SAN IGNACIO I-93 XII-93 16,696 16,696 506 3

DEL TOTAL DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA 1993 DE 570

ESCRITURAS , SE ENTREGARON 433 O SEA EL 76 % DE LO

PROGRAMADO.

LA PAZ TODOS SANTOS I-93 XII-93 6,678 6,678 877 20 13

LA PAZ EL TRIUNFO I-93 XII-93 3,339 3,339 302 20 9

LOS CABOS CABO SAN LUCAS I I-93 XII-93 3,601 3,601 2,716 100 75

LOS CABOS CABO SAN LUCAS II I-93 XII-93 18,009 18,009 13,919 100 77

LA PAZ EL PESCADERO I-93 XII-93 3,339 3,339 759 60 22

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I-93 XII-93 144,076 144,076 75,364 73 52

COMONDU COMONDU I-93 XII-93 6,678 6,678 0 0

FUERA DEL PROGRAMA ESTABLECIDO PARA 1993. 1,306 1,306 1,306 100 100

LA PAZ EL CENTENARIO I-93 XII-93 152 152 152 100 100 DE LOS POBLADOS FUERA DE PROGRAMA SE SOLICITO EL GASTO

QUE SE EJERCIO TOTALMENTE.

LOS CABOS LA RIBERA I-93 XII-93 1,154 1,154 1,154 100 100



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA REGISTRO AGRARIO NACIONAL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO

MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

18

PG A.A. PROCURADURIA GENERAL AGRARIA EN EL ESTADO

ADMINISTRACION:

RACIONALIZAR LAS ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVAS Y
DE APOYO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION -
PRESUPUESTARIA.

LA PAZ LA PAZ 642,261 154,755 24

SP 08 ADMINISTRACION CENTRAL

3C REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y
REGLAMENTACION Y CONTROL AGROPECUARIO, FORESTAL
Y AGRARIO

M E T A

02 TITULACION AGRARIA

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DERECHOS
PARCELARIOS

CERTIFICADOS
PARCELARIOS

186 186

EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE DERECHOS DE TIERRAS
DE USO COMUN

CERTIFICADOS DE
USO COMUN

227 227

EXPEDICION DE TITULOS DE SOLARES URBANOS LA PAZ SEIS (6) 381,503 381,503 100 TITULOS SOLAR
URBANO

260 260

673 673

MULEGE DOS (2) 108,992 108,992 100 CERTIFICADOS
PARCELARIOS.
CERTIFICADOS USO
COMUN.
TITULOS DE SOLAR
URBANO

58

42

68

58

42

68

168 168

LOS CABOS UNO (1) 96,660 96,660 100 CERTIFICADOS
PARCELARIOS.
CERTIFICADOS DE
USO COMUN.
TITULOS DE SOLAR
URBANO.

42

42

65

42

42

65

149

149

642,261 154,755 122,705 79 990 990

03 SUBPROGRAMA:

CATASTRO DE LA PROPIEDAD RUSTICA Y REGISTRO
AGRARIO NACIONAL

META:

01 ACTUALIZAR Y MANTENER VIGENTE EL CATASTRO EJIDAL LA PAZ SEIS (6) HECTAREAS 13,862-26-39.54 673

META:

01 ACTUALIZAR Y MANTENER VIGENTE EL CATASTRO EJIDAL MULEGE
LOS CABOS

DOS (2)
UNO (1) 96.98 186

HECTAREAS
HECTAREAS

24,831-55-3.57
6,601-57-25.28

168
149

07 INSCRIPCION DE SOCIEDADES RURALES, MERCANTILES Y
CIVILES.

LA PAZ
MULEGE

LOS CABOS

SEIS (6)
UNO (1)

CUATRO (4)

INSCRIPCION
INSCRIPCION
INSCRIPCION

6
1
4

620
24

974

08 META: 5,780 232 15 11 1618



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA REGISTRO AGRARIO NACIONAL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO

MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

19

INSCRIBIR Y CERTIFICAR PLANOS INTERNOS DE LOS EJIDOS LA PAZ SEIS (6) INSCRIPCION DE
PLANOS INTERNOS

6 235

MULEGE DOS (2) INSCRIPCION DE
PLANOS INTERNOS

2 43

LOS CABOS UNO (1) INSCRIPCION DE
PLANOS INTERNOS

1 43

9 321

10 META: 175,144 170 11

INSCRIPCCION DE REGLAMENTOS INTERNOS DE EJIDOS,
COMUNIDADES Y ACTAS DE ASAMBLEAS

LA PAZ DIECISEIS (16) INSCRIPCION DE
REGLAMENTOS
 INTERNOS

19 1004

MULEGE DIECISIETE (17) INSCRIPCION DE
REGLAMENTOS
 INTERNOS

28 1009

LOS CABOS SEIS (6) INSCRIPCION DE
REGLAMENTOS
 INTERNOS

8 313

COMONDU DIEZ (10) INSCRIPCION DE
REGLAMENTOS
 INTERNOS

10 1030

65 3356

03 SUBPROGRAMA:

CATASTRO DE LA PROPIEDAD RUSTICA Y REGISTRO
NACIONAL.

LA PAZ SEIS (6) 21,356 14 INSCRIPCION DE
CERT. Y TIT.

588 588

MULEGE DOS (2) INSCRIPCION DE
CERT. Y TIT.

168 168

LOS CABOS UNO (1) INSCRIPCION DE
CERT. Y TIT.

149 149

T O T A L 905 905

META:



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA REGISTRO AGRARIO NACIONAL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO

MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

20

12 INSCRIPCION DE CERTIFICADOS Y TITULOS DE PROPIEDAD,
PARCELARIOS DE USO COMUN, SOLARES URBANOS Y
COLONIAS AGRICOLAS Y GANADERAS, ASI COMO MANTENER
VIGENTE EL REGISTRO DE SUCESORES.

436.739 357 25

14 META:

ELABORAR Y ACTUALIZAR PLANOS GENERALES E INTERNOS
PARCELARIOS, DE USO COMUN, ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y SOLARES URBANOS

LA PAZ SEIS (6) ELABORACION DE
DOCUMENTOS

473 673

MULEGE DOS (2) ELABORACION DE
DOCUMENTOS

133 168

LOS CABOS UNO (1) ELABORACION DE
DOCUMENTOS

70 149

T O T A L 676 990

META: 14,900 77 5

15 PROPORCIONAR ASISTENCIA TECNICA A EJIDATARIOS Y
COMUNES, VIGILAR LA APLICACION DE NORMAS TECNICAS
PARA LA ELABORACION DE PLANOS GENERALES

LA PAZ SEIS (6) CONSULTA
ASISTENCIA
TECNICA

15 673

MULEGE DOS (2) CONSULTA
ASISTENCIA
TECNICA

6 168

LOS CABOS UNO (1) CONSULTA
ASISTENCIA
TECNICA

2 149

T O T A L 23 990



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR
PUBLICO:

REGISTRO AGRARIO NACIONAL SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: A.A. ADMINISTRACION

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

S E R V I C I O 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES

21

LA PAZ UNION DE EJIDOS COSTA
AZUL CONQUISTA

AGRARIA

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 58

LOS CABOS UNION DE EJIDO APICOLA
DE LOS CABOS LAS

CUEVAS

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 762

08 META

INSCRIPCION DE CERTIFICAR PLANOS INTERNOS DE LOS
EJIDOS

LA PAZ ALVARO OBREGON 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 46

LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 35

LA PAZ AGUA AMARGA 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 23

LA PAZ JUAN DOMINGUEZ COTA 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 29

LA PAZ SAN VICENTE DE LOS
PLANES

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 73

MULEGE COLONIA LAGUNEROS 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 23

LA PAZ SALTITO DE LOS GARCIA 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 29

LOS CABOS MIGIÑO 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 43

MULEGE GUILLERMO PRIETO 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 20

10 META

INSCRIPCION DE REGLAMENTOS INTERNOS DE EJIDOS Y
COMUNIDADES Y ACTAS DE ASAMBLEA

LA PAZ EL SARGENTO Y SU
ANEXO LA VENTANA

1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 118

LA PAZ  LEY FEDERAL DE
REFORMA AGRARIA NO. 1

1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 133

LA PAZ LEY FEDERAL DE
REFORMA AGRARIA NO. 2

1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 24

LOS CABOS EL ZACATAL 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 44

MULEGE PDTE. DIAZ ORDAZ 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 200



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR
PUBLICO:

REGISTRO AGRARIO NACIONAL SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: A.A. ADMINISTRACION

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

S E R V I C I O 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES

22

LA PAZ SAN LUIS 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 31

LA PAZ SAN HILARIO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 33

64                 T O T A L     3,356

10 META

INSCRIPCION DE REGLAMENTOS INTERNOS DE EJIDOS Y
COMUNIDADES Y ACTAS DE ASAMBLEA

LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 35

COMONDU SAN JOSE DE GUAJADEMI 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 51

MULEGE DR. BELIZARIO
DOMINGUEZ

1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 42

MULEGE  LOS CAURENTA 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 46

MULEGE SAN LUCAS 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 58

LA PAZ SAN BARTOLO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 26

LA PAZ EL ROSARIO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 32

LA PAZ ALFREDO V. BONFIL 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 29

LOS CABOS AGUA CALIENTE 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 56

LOS CABOS EL RANCHITO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 69

LA PAZ SAN ANTONIO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 100

LA PAZ TODOS SANTOS 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 253



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: REGISTRO AGRARIO NACIONAL SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO
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MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES

23

LOS CABOS MIGRIÑO I-93 XII-93 6,601-57-25.28 HAS. PARA 149 BENEFICIADOS

MULEGE GUILLERMO PRIETO I-93 XII-93 21,329-09-02.18 HAS. PARA 77 BENEFICIADOS

07 META: BENEFICIADOS                     272

INSCRIPCION DE SOCIEDADES RURALES MERCANTILES Y
CIVILES

COMONDU SAN JOSE DE LA NORIA
UNIDAD ECONOMICA DE

EXPLOTACION
ESPECIALIZADA

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 69

MULEGE GRAL. LAZARO CARDENAS
UNIDAD ECONOMICA DE

EXPLOTACION
ESPECIALIZADA

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 24

LA PAZ LAS POCITAS, S.P.R. 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 15

LA PAZ SAN ANTONIO S.P.R. 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 34

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO S.P.R.

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 10

LOS CABOS PRODUCTOS ORGANICOS
DEL CABO S.S.S.

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 127

LOS CABOS VALLE DEL PERICO S.S.S. 1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 27

07 META:

INSCRIPCION DE SOCIEDADES RURALES, MERCANTILES Y
CIVILES

COMONDU MARICULTORES DE BAHIA
MAGDALENA S.S.S.

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 17

LA PAZ UNIDAD DE PRODUCTORES
Y COMERCIALIZADORES

EL CENTENARIO S.S.S

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 28

COMONDU UNION DE EJIDOS 20 DE
NOVIEMBRE CD.
CONSTITUCION

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 405

LA PAZ UNION DE EJIDOS
CAMPESINOS UNIDOS

TODOS SANTOS

1 INSCRIPCION - BENEFICIADOS 494



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO
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MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES

24

MULEGE LIC. ANGEL CESAR
MENDOZA ARAMBURO

1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 22

LA PAZ LA MATANZA 2 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 25

MULEGE LUIS ECHEVERRIA
ALVAREZ

2 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 34

MULEGE ALFREDO V. BONFIL 2 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 155

MULEGE MULEGE ( 20 DE NOV. ) 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 93

LOS CABOS CABO SAN LUCAS 2 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 55

COMONDU CADEJE 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 69

LA PAZ EL CORO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 38

LOS CABOS LA RIBERA 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 58

COMONDU COMONDU 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 62

COMONDU EL PORTON 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 26

LA PAZ ALVARO OBREGON 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 46

LOS CABOS SAN JORGE 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 31

MULEGE EMILIANO ZAPATA NO. 3 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 94

03 SUBPROGRAMA LA PAZ ALVARO OBREGON BENEFICIADOS 93

CATASTRO DE LA PROPIEDAD RUSTICA Y REGISTRO
NACIONAL

LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES BENEFICIADOS 121
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25

LA PAZ SAN HILARIO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 33

64                 T O T A L     3,356

10 META

INSCRIPCION DE REGLAMENTOS INTERNOS DE EJIDOS Y
COMUNIDADES Y ACTAS DE ASAMBLEA

LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 35

COMONDU SAN JOSE DE GUAJADEMI 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 51

MULEGE DR. BELIZARIO
DOMINGUEZ

1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 42

MULEGE  LOS CAURENTA 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 46

MULEGE SAN LUCAS 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 58

LA PAZ SAN BARTOLO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 26

LA PAZ EL ROSARIO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 32

LA PAZ ALFREDO V. BONFIL 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 29

LOS CABOS AGUA CALIENTE 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 56

LOS CABOS EL RANCHITO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 69

LA PAZ SAN ANTONIO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 100

LA PAZ TODOS SANTOS 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 253

LA PAZ EL PESCADERO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 154

LA PAZ GRAL. MELITON ALBAÑEZ 2 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 27
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26

PROPORCIONAR ASISTENCIA TECNICA A EJIDATARIOS Y
COMUNEROS Y VIGILAR LA APLICACION DE NORMAS
TECNICAS PARA LA ELABORACION DE PLANOS GENERALES

LA PAZ ALVARO OBREGON ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 93

LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 4 BENEFICIADOS 121

LA PAZ AGUA AMARGA ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 84

LA PAZ GRAL. JUAN DOMINGUEZ
COTA

ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 2BENEFICIADOS 133

LA PAZ SAN VICENTE DE LOS
PLANES

ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 157

MULEGE COLONIA LAGUNEROS ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 91

LA PAZ SALTITO DE LOS GARCIA ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 2 ENEFICIADOS 85

LOS CABOS MIGRIÑO ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 2BENEFICIADOS 60

MULEGE GUILLERMO PRIETO ASISTENCIA TECNICA

LA PAZ ALVARO OBREGON ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 93

LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 2 BENEFICIADOS 121



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: REGISTRO AGRARIO NACIONAL SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: A.A. ADMINISTRACION

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

S E R V I C I O 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES
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MULEGE LUIS ECHEVERRIA
ALVAREZ

2 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 34

MULEGE ALFREDO V. BONFIL 2 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 155

MULEGE MULEGE ( 20 DE NOV. ) 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 93

LOS CABOS CABO SAN LUCAS 2 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 55

COMONDU CADEJE 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 69

LA PAZ EL CORO 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 38

LOS CABOS LA RIBERA 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 58

COMONDU COMONDU 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 62

COMONDU EL PORTON 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 26

LA PAZ ALVARO OBREGON 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 46

LOS CABOS SAN JORGE 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 31

MULEGE EMILIANO ZAPATA NO. 3 1 INSCRIPCION DE REGLAMENTO INTERNO Y
ACTAS DE ASAMBLEA BENEFICIADOS 94

03 SUBPROGRAMA LA PAZ ALVARO OBREGON BENEFICIADOS 93

CATASTRO DE LA PROPIEDAD RUSTICA Y REGISTRO NACIONAL LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES BENEFICIADOS 121

LA PAZ AGUA AMARGA BENEFICIADOS 84

META BENEFICIADOS 990



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMISION NACIONAL DEL AGUA SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO
DEPENDENCIA : COMISION NACIONAL DEL AGUA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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TOTAL COMISION NACIONAL DEL AGUA 7'650,258 18'899,258 7'650,258 35 40

SUBTOTAL PROGRAMA NORMAL FEDERAL 6'350,258 15'899,258 6'350,258 33 40

USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA COMONDU
LA PAZ
LOS CABOS

VARIAS
VARIAS
VARIAS

III-93
VIII-93
VIII-93

XII-93
XII-93
XII-93

2'841,000 2'841,000 2'841,000 100 100 SE REHABILITARON 14 DE 15 POZOS DE EQUIPOS DE BOMBEO
EN EL MUNICIPIO DE COMONDU Y 3 EQUIPOS DE BOMBEO EN EL
MUNICIPIO DE LA PAZ ASI COMO 14 DIAGNOSTICOS DE POZOS
EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS.

PRESA SAN LAZARO LOS CABOS SAN LAZARO X-93 VI-94 1'851,000 11'050,000 1'851,000 27 17 DESMONTE, DESHIERBE Y LIMPIA DE AREAS DE
CONSTRUCCION Y DE BANCOS DE PRESTAMO 2.90 HA.
DESPALME DE BANCOS DE PRESTAMO, 5,710.0 M3, REMOCION Y
CARGA DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DERRUMBES 2,350 M3,
ACARREO DE ARENA 200 M3, ACARREO DE GRAVA 313.60,
EXCAVACION EN ROCA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS
Y CONTRACUNETAS CON ACARREO LIBRE NO MAYOR DE 100
MTS. 4,646, REVESTIMIENTO DE CAMINO 20,756.4 M3 ACARREO
EN EL PRIMER KM. PARA LOS MATERIALES DEL CONCEPTO
5.2.1.1. (REVESTIMIENTO DE CAMINO) 19,694.80, SOBREACARREO
DE MATERIALES EN LOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 34,405.20 FORMAS
PREFABRICADAS DE CONCRETO CONVENCIONALES PARA EL
PARAMENTO DE AGUAS ARRIBA Y PARTE VERTICAL DEL
PARAMENTO DE AGUAS ABAJO DE LA CORTINA 2,475 PIEZAS,
SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 15.0 TONELADAS,
SUMINISTRO DE CEMENTO 150 TON., FORMACION DE
TERRAPLEN COMPACTADO PARA CAMINO, CON MATERIAL
OBTENIDO DE PRESTAMO CON ACARREO LIBRE DE 180.5 M3.
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO F"C=140 KG/CM2
PARA EL REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE AGUA Y AGREGADOS 32.29
M3, EXCAVACION DE LIMPIA PARA DESPLANTE DE LA CORTINA
2,555.0 M3, EXCAVACION DE ROCA FIJA, QUE FORMEN PARTE DE
LAS OBRAS POR EJECUTARSE O QUE ALOJEN DICHAS OBRAS O
PARTE DE LAS MISMAS EXCLUYENDO DENTELLONES DE
CONCRETO 173.0 M3, HRS.

PROYECTO AGUAS NEGRAS

BORDO REGULADOR AGUAS NEGRAS LA PAZ EL CENTENARIO III-93 XII-93 429,000 510,000 429,000 100 85 SE INYECTARON 176.0 M3 DE BENTONITA TIPO SODICA
(PERFOBENT O LODBENT) SE APLICARON 7,734 M2 DE PINTURA
REFLEJANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAMINA RHINO HIDE,
SE EXCAVARON 14.0 M3 A MANO EN MATERIAL IMPERMEABLE
PARA DESCUBRIR GRIETAS, SE COLOCARON 80.3 M3 DE
MATERIAL IMPERMEABLE COMPACTADO EN FORMA ESPECIAL,
OBTENCION CARGA-DESCARGA Y COLOCACION DE 275.6 M3 DE
MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, ACARREO 1ER. KM. DE 275.6
M3 DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, ACARREO DE 4,409.6
M3 KM DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO EN KMS.
SUBSECUENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE
COMPUERTA DE 12" (1 PIEZA)



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO
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MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES
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LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 4 BENEFICIADOS 121

LA PAZ AGUA AMARGA ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 84

LA PAZ GRAL. JUAN DOMINGUEZ
COTA

ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 2BENEFICIADOS 133

LA PAZ SAN VICENTE DE LOS
PLANES

ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 157

MULEGE COLONIA LAGUNEROS ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 91

LA PAZ SALTITO DE LOS GARCIA ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 2 ENEFICIADOS 85

LOS CABOS MIGRIÑO ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 2BENEFICIADOS 60

MULEGE GUILLERMO PRIETO ASISTENCIA TECNICA

LA PAZ ALVARO OBREGON ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 3 BENEFICIADOS 93

LA PAZ PLUTARCO ELIAS CALLES ASISTENCIA TECNICA:
CONSULTA 2 BENEFICIADOS 121



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA COMISION NACIONAL DEL AGUA ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO COMISION NACIONAL DEL AGUA

SECTOR CAMPO  SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

30

TOTAL COMISION NACIONAL DEL AGUA 7'650,258 18'899,258 7'650,258 35 40

SUBTOTAL PROGRAMA NORMAL

FEDERAL

6'350,258 15'899,258 6'350,258 33 40

SUBTOTAL PROGRAMA NACIONAL DE

SOLIDARIDAD

1'300,000 3'000,000 1'300,000 43 43



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMISION NACIONAL DEL AGUA SECTOR: CAMPO SUDCALIDORNIANO
DEPENDENCIA : COMISION NACIONAL DEL AGUA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (PROGRAMA EMERGENTE)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

31

TOTAL COMISION NACIONAL DEL AGUA

PRONASOL PROGRAMA EMERGENTE

1'300,000 3'000,000 1'300,000 43 43

REHABILITACION DEL SEGUNDO ACUEDUCTO SANTA
ANITA PALMILLA

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XII-93 II-94 1'300,000 3'000,000 1'300,000 43 43 1'300,000 3'000,000 1'963,000 100 100 PROGRAMA EMERGENTE POR DAÑOS CAUSADOS POR
LLUVIAS EXTRAORDINARIAS LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE
DE 1993.
REINSTALACION DE 1,472 ML DE TUBERIA DE ACERO DE 10" Y
14", INSTALACION EN CAUCES DE ARROYO DE 600 ML DE
TUBERIA DE ACERO DE 24" DE INSTALACION DE 829 ML DE
TUBERIA DE PVC DE 24".



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMISION NACIONAL DEL AGUA SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO
DEPENDENCIA : COMISION NACIONAL DEL AGUA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

32

OPERACION DE DISTRITO DE RIEGO No.66 VALLE DE
SANTO DOMINGO

COMONDU CD. CONSTITUCION I-93 XII-93 333,000 602,000 333,000 149 55 NOTA: PARA 1994 AUN NO SE TIENE TECHO FINANCIERO, CAUSA
POR LA CUAL NO SE PUEDE ESTIMAR SU AVANCE PORCENTUAL
AL MES DE MARZO.
EN LO REFERENTE A METAS FISICAS EL AVANCE PORCENTUAL,
PROGRAMADO AL MES DE MARZO ES DEL 98.9% EN SUPERFICIE
ESTABLECIDA Y DEL 56.2% EN EXTRACCION DE VOLUMEN.
CON REFERENCIA AL AVANCE FISICO ANOTADO A DICIEMBRE
DE 1993 ESTO CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO DE
SUPERFICIE EN EL CICLO AGRICOLA 1992-1993. EL AVANCE
FISICO REGISTRADO EN DICHO CICLO EN CUANTO A
EXTRACCION DE VOLUMEN ES DE 104.1%

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DEL AGUA

CONCESIONES Y PERMISOS PARA USO EXPLOTACION DE
CAUCES Y ZONAS FEDERALES

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 60,730 60,730 60,730 90 100 SE OTORGARON 100 PERMISOS DE EXTRACCION DE MATERIAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS ARROYOS EL
ZACATAL, EL SALTITO, PABLO L. MARTINEZ Y AGUAJITO

LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

VIII-93 XII-93

MANTENIMIENTO A ESTACIONES
HIDROCLIMATOLOGICAS

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 55,000 55,000 55,000 34 100 SE REALIZO 1 RECORRIDO A LA RED ESTATAL.

OPERACION DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS TODO EL ESTADO I-93 XII-93 66,000 66,000 66,000 86 100 SE OBTUVIERON DATOS CLIMATOLOGICOS

ACOPIO Y DISTRIBUCION DE INFORMACION
HIDROMETEOROLOGICA Y PRONOSTICO
METEOROLOGICO

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 11,000 11,000 11,000 100 100 SE ELABORARON 365 BOLETINES

VIGILANCIA, ALERTAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES TODO EL ESTADO VI-93 X-93 11,000 11,000 11,000 100 100

OBSERVATORIOS METEOROLOGICOS (LA PAZ, CD.
CONSTITUCION, LORETO, SANTA ROSALIA Y ESTACION
CLIMATOLOGICA PRINCIPAL PUERTO CORTEZ)

LA PAZ
COMONDU
MULEGE

LA PAZ, CD.
CONSTITUCION,
LORETO, SANTA

ROSALIA Y PUERTO
CORTEZ

I-93 XII-93 49,940 49,940 49,940 100 100 SE CONSTRUYO LOCAL OBSERVATORIO METEOREOLOGICO LA
PAZ

SERVICIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD HIDRAULICA TODO EL ESTADO I-93 XII-93 13,290 13,290 13,290 100 100 SE LEVANTARON 209 ACTAS.

PIOZEMETRIA EN LOS PRINCIPALES ACUIFEROS DEL
ESTADO

TODO EL ESTADO VI-93 XII-93 55,000 55,000 55,000 90 100 SE MIDIERON LOS NIVELES ESTATICOS EN 23 ACUIFEROS.

ATENCION A PROBABLES USUARIOS DE AGUAS DEL
SUBSUELO

TODO    EL ESTADO I-93 XII-93 77,000 77,000 77,000 100 100 SE ATENDIERON MAS DE 300 SOLICITUDES EN 12 SESIONES DEL
C.E.A.

INSPECCION Y VIGILANCIA DE APROVECHAMIENTO TODO EL ESTADO I-93 XII-93 29,788 29,788 29,788 85 100 SE LEVANTARON 76 ACTAS DE INSPECCION EN EL ESTADO



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS

SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

33

TOTAL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 1'679,800 1'679,800 1'667,319 100 99

TOTAL  PROGRAMA NORMAL FEDERAL

 FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
  981,800   981,800 981,800 100 100

PROGRAMA DE OBRA 865,100 865,00 865,100 100 100

POZO # 85 P.S.D. COMONDU  L.F.A.1 IX-93 X-93   57,900 57,900 57,900 100 100 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS PARA 50
HAS.,  BENEFICIANDO 4 FAMILIAS

POZO # 3 P.S.D. COMONDU  L.F.A. 1 IX-93 X-93 47,700 47,700 47,700 100 100 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS PARA 50
HAS.,  BENEFICIANDO  5 FAMILIAS

POZO # 4 MULEGE MULEGE IX-93 X-93 35,900 35,900 35,900 100 100 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA 26
HAS.,  BENEFICIANDO 3 FAMILIAS

POZO # 8 MULEGE MULEGE IX-93 X-93 51,200 51,200 51,200 100 100 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA 26
HAS.,  BENEFICIANDO 3 FAMILIAS

POZO # 14 MULEGE MULEGE IX-93 X-94 22,900 22,900 22,900 100 100 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA 32
HAS.,  BENEFICIANDO 3 FAMILIAS

POZO # 16 MULEGE MULEGE IX-93 X-93 22,000 22,000 22,000 100 100 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA 36
HAS.,  BENEFICIANDO 4 FAMILIAS

POZO # 2-A MULEGE MULEGE IX-93 X-93 40,400 40,400 40,400 100 100 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA 19
HAS. ,  BENEFICIANDO 3 FAMILIAR

POZOS # 9, 15 Y 18 MULEGE GVO. DIAZ ORDAZ VI-93 X-93 109,400 109,400 109,400 100 100 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA 173
HAS. ,  BENEFICIANDO 150 FAMILIAS

POZOS STA. CRUZ Y LAS CUEVAS LOS CABOS LA RIBERA, STA. CRUZ,
LAS CUEVAS.

VII-93 XI-93 23,000 23,000 23,000 100 100 NIVELACION PRIMARIA DE TERRENOS AGRICOLAS PARA 80 HAS.  ,
BENEFIANDO 24 FAMILAS.

POZO # 12 COMONDU LEY FEDERAL DE
AGUAS  No 2

IX-93 X-93 85,800 85,800 85,800 100 100 CONSTRUCCION DE CORRALES,  CERCOS Y EST.  DE PRADERAS PARA 20
HAS.,   50 CG. ,BENEFICIANDO 50 FAMILIAS

POZO LAS PRADERAS LAPAZ TODOS SANTOS VI-93 X-93 145,800 145,300 145,300 100 100 CONSTRUCION DE U.P.B.C.  Y REHABILITACION DE PRADERAS PARA 500
HAS.,  850 CG.,  BENEFICIANDO 850 FAMILIAS.

POZO LOS CABOS EL RANCHITO XII-93 XII-93 17,400 17,400 17,400 100 100 CONSTRUCCION DE BAÑO GARRAPATICIDA PARA 1000 CG. ,
BENEFICIANDO A 25 FAMILIAS

POZO LOS CABOS EL RANCHITO XII-93 XI-93 17,400 17,400 17,400 100 100 CONSTRUCCION DE CORRAL DE ACOPIO,  CHUTE EMBARCADERO Y
ESCURRIDERO EN BAÑO GARRAPATICIDA
REHABILITACION DE ALMACEN FIRCO,

POZO SAN PEDRO LA PAZ SAN PEDRO IX-93 XII-93 51,700 51,700 51,700 100 100 CONSTRUCCION DE CERCO MALLA CICLONICA FABRICACION DE
PORTONES Y RELLENO EN ALMACEN FIRCO.

INIFAP COMONDU CD. CONSTITUCION VII-93 VIII-93 19,000 19,000 19,000 100 100 TERMINACION EDIFICIO INIFAP (INST.  ELECT. VIDRIOS,  ETC.)

POZO # 8 COMONDU  L.F.A. NO. 1 VII-93 VIII-93 8,900 8,900 8,900 100 100 CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION PARA 60
HAS.  BENEFICIANDO A 5 FAMILIAS

POZO # 9 COMONDU L.F.A. NO. 1 VII-93 VIII-93 5,300 5,300 5,300 100 100 CONSTRUCICON DE LINEA ELECT.  DE ALIMENTACION PARA 60 HAS. ,
BENEFICIANDO A7 FAMILIAS

POZO # 17 - BIS COMONDU  L.F.A. NO.  3 VII-93 VIII-93 10,600 10,600 10,600 100 100 CONSTRUCCION DE TABLERO DE CONTROL Y CONSTRUCCION DE LINEA
ELECTRICA DE ALIMENTACION PARA 50 HAS. ,  BENEFICIANDO A 4
FAMILIAS

POZO # 17 BIS COMONDU  L.F.A. NO. 3 VII-93 VIII-93 9,900 9,900 9,900 100 100 EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA 50 HAS. ,
BENEFICIANDO A 50 FAMILIAS.

POZO # 16 COMONDU  L.F.A. NO.1 VII-93 VIII-93 85,500 85,500 85,500 100 100 CONSTRUCCION DE UN SIST.  DE RIEGO POR ASPERSION PARA 44 HAS. ,
BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS.

POZO # 23 - VD COMONDU  L.F.A.  NO.1 VII-93 VIII-93 76,100 76,100 76,100 100 100 CONSTRUCCIONDE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 37 HAS. ,
BENEFICIANDO A 79 FAMILIAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 116,700 116,700 116,700 100 100

MELITON ALBAÑEZ LA PAZ MELITON ALBAÑEZ XI-93 XI-93 2,200 2,200 2,200 100 100`  ESTUDIO AREA DE DIAGNOSTICO

SAN PEDRO LA PAZ SAN PEDRO III-93 II-93 2,200 2,200 2,200 100 100 INTEGRACION  DE EXPEDIENTE TECNICO DE ADECUACIONES A LAS
INSTALACIONES DEL ALMACEN

POZO # 2 LA PAZ EL SARGENTO X-93 X093 4,500 4,500 4,500 100 100 ESTUDIO DE AREA PARA OBRA DE CAPTACION Y JAGUEYES

POZOS # 8 Y 9 COMONDU L.F.A. NO. 1 II-93 IV-93 4,500 4,500 4,500 100 100 EXPEDIENTE TECNICO PARA CAMBIO DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO E
INSTALACION ELECTRICA

POZO # 17 COMONDU L.F.A. NO. 3 IV-93 IV-93 4,000 4,000 4,000 100 100 INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA CONSTRUCCION DE UNA
UNIDAD DE BOVINOS DE CARNE

POZO NO. 16 COMONDU L.F.A. NO. 2 VII-93 VIII-93 3,500 3,500 3,500 100 100 INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA CONSTRUCCION UNIDAD
DE BOVINOS DE CARNE

TODOS SANTOS LA PAZ TODOS SANTOS X-93 X-93 6,800 6,800 6,800 100 100 ESTUDIO DE AREA PARA OBRA DE CAPTACION DE JAGUEYES

POZOS LAS CUEVAS, SANTA CRUZ Y LA RIBERA LOS CABOS LAS CUEVAS, SANTA
CRUZ, LA RIBERA.

XII-93 XII-93 4,800 4,800 4,800 100 100 ESTUDIO TECNICO PARA COMPARTICION DE ZONAS DE RIEGO Y
READECUACION DE SISTEMA MICROREGIONAL.



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMISION NACIONAL DEL AGUA SECTOR: CAMPO SUDCALIDORNIANO
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NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

34

TOTAL COMISION NACIONAL DEL AGUA

PRONASOL PROGRAMA EMERGENTE

1'300,000 3'000,000 1'300,000 43 43

REHABILITACION DEL SEGUNDO ACUEDUCTO SANTA
ANITA PALMILLA

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XII-93 II-94 1'300,000 3'000,000 1'300,000 43 43 1'300,000 3'000,000 1'963,000 100 100 PROGRAMA EMERGENTE POR DAÑOS CAUSADOS POR LLUVIAS
EXTRAORDINARIAS LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 1993.
REINSTALACION DE 1,472 ML DE TUBERIA DE ACERO DE 10" Y
14", INSTALACION EN CAUCES DE ARROYO DE 600 ML DE
TUBERIA DE ACERO DE 24" DE INSTALACION DE 829 ML DE
TUBERIA DE PVC DE 24".



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

35

TOTAL FIRCO 1'607,307 1'619,558 1'607,307 100 94

TOTAL PROGRAMA NORMAL FIRCO   981,800  981,800   981,800 100 100

PROGRAMA DE OBRAS 865,100 865,100 865,100 100 100 OBRAS 21

ESTUDIOS Y PROYECTOS 116,700 116,700 116,700 100 100 ESTUDIOS 19

PROGRAMA DE PARTICIPACION

CON PRODUCTORES

TODO EL ESTADO 75,900 75,900 75,900 100 100 OBRAS 16

TOTAL PROGRAMA PRONASOL FIRCO MULEGE 549,607 561,858 549,607 100 97 OBRAS 4

TG. DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO MULEGE VARIAS 180,645 180,845 180,645 100 99 OBRAS 3

TH. DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL MULEGE MULEGE 368,962 381,013 368,962 100 96 OBRAS 1



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS

SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

36

PROGRAMA DE PARTICIPACION CON PRODUCTORES 75,900 75,900 75,900 100 100

POZO No.29 LOTE No.  82 LA PAZ SAN JUAN DE LOS
PLANES.

II-93 II-93   6,400 6,400 6,400 100 100 AFORO DEL POZO

POZO CAÑADA HONDA No.1 LA PAZ TODOS SANTOS VI-93 VI-93    6,400 6,400  6,400 100 100 AFORO DEL POZO

POZO CAÑADA HONDA No.2 LA PAZ TODOS SANTOS VII-93 VII-93     5,200 5,200   5,200 100 100 AFORO DEL POZO

VIVERO DE LA S.A.R.H. COMONDU CIUDAD
CONSTITUCION.

VII-93 VII-93     7,300 7,300   7,300 100 100 AFORO DEL POZO

POZO No.  26 LEY FEDERAL DE AGUAS No.1 COMONDU  LEY FEDERAL DE
AGUAS No.1

VIII-93 VIII-93    2,400 2,400   2,400 100 100 NIVELACION DE TIERRAS

AGUA ESCONDIDA LA PAZ AGUA ESCONDIDA V-93 V-93    8,800 8,800     8,800 100 100 CONSTRUCCION DE FOSAS PARA SEPULTAR ANIMALES SACRIFICADOS
EN APOYO A ERRADICACION DE FIEBRE PORCINA CLASICA.

JAGUEY POZO 26 COMONDU  L.F.A. NO. 4 VII-93 VII-93   2,200 2,200    2,200 100 100 REHABILITACION DE JUGUEY

JAGUEY EL ZACATAL. COMONDU ASOCIACION
GANADERA

VI-93 VI-93   2,100 2,100   2,100 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY CAÑADA TAFOYA COMONDU  L.F.A. NO. 4 VII-93 VII-93    6,600 6,600    6,600 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY CAÑADA RAMOS COMONDU  L.F.A. NO. 4 VIII-93 VIII-93    5,300 5,300     5,300 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY CAÑADA NUÑEZ COMONDU  L.F.A. NO.4 VIII-93 IX-93    2,400 2,400    2,400 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY MINA DE ZENON LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA II-93 II-93    4,500 4,500   4,500 100 100 CONSTRUCCION DEJAGUEY

JAGUEY LAS TINAS LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA III-93 III-93    5,000 5,000    5,000 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY  CHOYALITO, ASOCIACION GANADERA MIRAFLORES. LOS CABOS MIRAFLORES III-93 VI-93     4,000 4,000     4,000 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

BORDO EL TAJO 1 ASOCIACION GANADERA DE SANTA ROSALIA. MULEGE SANTA AGUEDA I-93 IV-93 7,300 7,300 7,300 100 100 CONSTRUCCION DE BORDO



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS

SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

37

POZO # 17 BIS COMONDU  L.F.A. NO. 3 VII-93 VIII-93 9,900 9,900 9,900 100 100 EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA
50 HAS., BENEFICIANDO A 50 FAMILIAS.

POZO # 16 COMONDU  L.F.A. NO.1 VII-93 VIII-93 85,500 85,500 85,500 100 100 CONSTRUCCION DE UN SIST. DE RIEGO POR ASPERSION PARA
44 HAS., BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS.

POZO # 23 - VD COMONDU  L.F.A.  NO.1 VII-93 VIII-93 76,100 76,100 76,100 100 100 CONSTRUCCIONDE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA
37 HAS., BENEFICIANDO A 79 FAMILIAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 116,700 116,700 116,700 100 100

MELITON ALBAÑEZ LA PAZ MELITON ALBAÑEZ XI-93 XI-93 2,200 2,200 2,200 100 100`  ESTUDIO AREA DE DIAGNOSTICO

SAN PEDRO LA PAZ SAN PEDRO III-93 II-93 2,200 2,200 2,200 100 100 INTEGRACION  DE EXPEDIENTE TECNICO DE ADECUACIONES
A LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN

POZO # 2 LA PAZ EL SARGENTO X-93 X093 4,500 4,500 4,500 100 100 ESTUDIO DE AREA PARA OBRA DE CAPTACION Y JAGUEYES

POZOS # 8 Y 9 COMONDU L.F.A. NO. 1 II-93 IV-93 4,500 4,500 4,500 100 100 EXPEDIENTE TECNICO PARA CAMBIO DE DOS EQUIPOS DE
BOMBEO E INSTALACION ELECTRICA

POZO # 17 COMONDU L.F.A. NO. 3 IV-93 IV-93 4,000 4,000 4,000 100 100 INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BOVINOS DE CARNE

POZO NO. 16 COMONDU L.F.A. NO. 2 VII-93 VIII-93 3,500 3,500 3,500 100 100 INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA
CONSTRUCCION UNIDAD DE BOVINOS DE CARNE

TODOS SANTOS LA PAZ TODOS SANTOS X-93 X-93 6,800 6,800 6,800 100 100 ESTUDIO DE AREA PARA OBRA DE CAPTACION DE JAGUEYES

POZOS LAS CUEVAS, SANTA CRUZ Y LA RIBERA LOS CABOS LAS CUEVAS,
SANTA CRUZ, LA

RIBERA.

XII-93 XII-93 4,800 4,800 4,800 100 100 ESTUDIO TECNICO PARA COMPARTICION DE ZONAS DE RIEGO
Y READECUACION DE SISTEMA MICROREGIONAL.

POZO LA RABITA LOS CABOS LA RIBERA XI-93 XI-93 4,500 4,500 4,500 100 100 INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA REHABILITACION DE UN
SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS.

LAS CUEVAS, SANTA CRUZ Y LA RIBERA LOS CABOS LAS CUEVAS,
SANTA CRUZ, LA

RIBERA

V-93 IX-93 3,000 3,000 3,000 100 100 INT. DE EXPEDIENTE TECNICO PARA NIVELACION DE 445 HAS.
DE TERRENOS AGRICOLAS

MELITON ALBAÑEZ LA  PAZ MELITON ALBAÑEZ V-93 V-93 2,200 2,200 2,200 100 100 INTEGRACION  DE EXPEDIENTE TECNICO  PRODUCTIVO
FORESTAL

CAÑADA HONDA LA PAZ TODOS SANTOS V-93 VI-93 2,200 2,200 2,200 100 100 INTEGRACION DE EXPEDIENTE  TECNICO PRODUCTIVO
FORESTAL



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO Y FOMENTO

ECONOMICO
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

38

TOTAL PRONASOL SECRETARIA DE

DESARROLLO

19'046,295 19'278,002 19'046,295 100 99 2,540 PRODUCTORES

TA FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA

PRODUCCION.

TODO EL ESTADO 8'856.600 8'930,165 8'856,600 100 100 HECTAREAS 4,093. 664 PRODUCTORES

TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y

PRODUCTIVIDAD.

COMONDU VARIAS 9'021,936 9'080,748 9'021,936 100 99 HECTAREAS

CHAROLAS

4,000

12,400

1,742 PRODUCTORES

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO COMONDU VARIAS 1'167,759 1'267,089 1'167,759 100 92 POZOS

MEDIDORES

   40

100

134 PRODUCTORES



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS

SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

39

PROGRAMA DE PARTICIPACION CON PRODUCTORES 75,900 75,900 75,900 100 100

POZO No.29 LOTE No. 82 LA PAZ SAN JUAN DE LOS
PLANES.

II-93 II-93   6,400 6,400 6,400 100 100 AFORO DEL POZO

POZO CAÑADA HONDA No.1 LA PAZ TODOS SANTOS VI-93 VI-93    6,400 6,400  6,400 100 100 AFORO DEL POZO

POZO CAÑADA HONDA No.2 LA PAZ TODOS SANTOS VII-93 VII-93     5,200 5,200   5,200 100 100 AFORO DEL POZO

VIVERO DE LA S.A.R.H. COMONDU CIUDAD
CONSTITUCION.

VII-93 VII-93     7,300 7,300   7,300 100 100 AFORO DEL POZO

POZO No. 26 LEY FEDERAL DE AGUAS No.1 COMONDU  LEY FEDERAL DE
AGUAS No.1

VIII-93 VIII-93    2,400 2,400   2,400 100 100 NIVELACION DE TIERRAS

AGUA ESCONDIDA LA PAZ AGUA ESCONDIDA V-93 V-93    8,800 8,800     8,800 100 100 CONSTRUCCION DE FOSAS PARA SEPULTAR ANIMALES
SACRIFICADOS EN APOYO A ERRADICACION DE FIEBRE
PORCINA CLASICA.

JAGUEY POZO 26 COMONDU  L.F.A. NO. 4 VII-93 VII-93   2,200 2,200    2,200 100 100 REHABILITACION DE JUGUEY

JAGUEY EL ZACATAL. COMONDU ASOCIACION
GANADERA

VI-93 VI-93   2,100 2,100   2,100 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY CAÑADA TAFOYA COMONDU  L.F.A. NO. 4 VII-93 VII-93    6,600 6,600    6,600 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY CAÑADA RAMOS COMONDU  L.F.A. NO. 4 VIII-93 VIII-93    5,300 5,300     5,300 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY CAÑADA NUÑEZ COMONDU  L.F.A. NO.4 VIII-93 IX-93    2,400 2,400    2,400 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY MINA DE ZENON LOS CABOS BOCA DE LA
SIERRA

II-93 II-93    4,500 4,500   4,500 100 100 CONSTRUCCION DEJAGUEY

JAGUEY LAS TINAS LOS CABOS BOCA DE LA
SIERRA

III-93 III-93    5,000 5,000    5,000 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

JAGUEY  CHOYALITO, ASOCIACION GANADERA
MIRAFLORES.

LOS CABOS MIRAFLORES III-93 VI-93     4,000 4,000     4,000 100 100 CONSTRUCCION DE JAGUEY

BORDO EL TAJO 1 ASOCIACION GANADERA DE SANTA
ROSALIA.

MULEGE SANTA AGUEDA I-93 IV-93 7,300 7,300 7,300 100 100 CONSTRUCCION DE BORDO



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO Y FOMENTO

ECONOMICO
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

40



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO Y FOMENTO

ECONOMICO
SECTOR CAMPO SUDCALIFORNIANO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

41

TOTAL PRONASOL SECRETARIA DE

DESARROLLO

19'046,295 19'278,002 19'046,295 100 99 2,540 PRODUCTORES

TA FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA

PRODUCCION.

TODO EL ESTADO 8'856.600 8'930,165 8'856,600 100 100 HECTAREAS 4,093. 664 PRODUCTORES

TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y

PRODUCTIVIDAD.

COMONDU VARIAS 9'021,936 9'080,748 9'021,936 100 99 HECTAREAS

CHAROLAS

4,000

12,400

1,742 PRODUCTORES

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO COMONDU VARIAS 1'167,759 1'267,089 1'167,759 100 92 POZOS

MEDIDORES

   40

100

134 PRODUCTORES



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS

HIDRAULICOS

SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO

DEPENDENCIA : FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

42

T O T A L SECRETARIA DE DESARROLLO PROGRAMA

PRONASOL

19'046,295 19'278,002 19'046,295 100 99

TA- FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PRODUCCION

PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL SECTOR SOCIAL.

COMONDU
MULEGE
LA PAZ

LOS CABOS

 VARIAS
 VARIAS
 VARIAS
 VARIAS

I-93 XII-93

8'856,601

6' 877,252
536,299

1' 220,310
84,823

8'930,165

6' 880,545
541,819

1' 246,963
84,838

8'856,601

6' 877,252
536,299

1' 220,310
84,823

100

100
99
98
100

100

100
97
98
100

SE BENEFICIARON    2837 HA. Y  382 PRODUCTORES.
SE BENEFICIARON      227 HA. Y   49  PRODUCTORES.
SE BENEFICIARON      995 HA. Y  210 PRODUCTORES.
SE BENEFICIARON       34  HA. Y    23 PRODUCTORES.

INDIRECTOS PROGRAMA TA. 137,917 176,000 137,917 52

TG- DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO. 1'167,759 1'267,089 1'167,759 100 92

SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 MEDIDORES PARA
AGUA DE FLUJO CONTINUO EN POZOS DE USO
AGRICOLA

COMONDU VALLE DE SANTO
DOMINGO

VIII-93 XII-93 470,000 470,000 470,000 100 100
INSTALACION DE 100 MEDIDORES DE FLUJO CONTINUO DE
BAJA EFICIENCIA EN BENEFICIO DE 40 POZOS.

PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA
ELECTRICA.

VARIAS VIII-93 XII-93 697,759    797,089   697,759 100   87 EL PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA BENEFICIO A 34
PRODUCTORES, LA INVERSION TOTAL LA CONSTITUYE, EL 25
% DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 25 % DE LOS PRODUCTORES Y
EL 50 % DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

TF- FOMENTO A LA PRODUCCION Y

PRODUCTIVIDAD. 9'021,936 9'080,748 9'021,936 100 99

FONDO DE RECONVERSION OPERATIVA PARA EL
SECTOR  AGROPECUARO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

COMONDU. VALLE DE SANTO
DOMINGO

VIII-93 XII-93 5' 000,000. 5' 000,000. 5' 000,000. 100 100
SE  APOYO LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS PARA
PROPICIAR EL SANEAMIENTO FINANCIERO, CAMBIO DEL
PATRÓN DE CULTIVOS, TECNFICACION DEL RIEGO, Y
FORMACION DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES; LA
INVERSION ES COMPLEMENTARIA CON N$ 13' 000,000.00 DEL
FIRCO.

PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS.

COMONDU VARIAS I-93 XII-93 3' 941,188 4' 000,000. 3' 941,188. 100  99 SE APOYARON A 247 PRODUCTORES EN 58 COLONIAS CON 4,000
HECTAREAS

PRODUCCION DE PLANTULA EN FRESCO Y SECO PARA
EL MERCADO NACIONAL.

COMONDU LA GRANADA XI-93 XII-93      20,187    20,187     20,187 100 100
 ADQUISICION DE CHAROLAS GERMINADORAS Y
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 INVERNADERO PARA
LA PRODUCCION DE PLANTULAS DE CHILE.

PRODUCCION DE PLANTULA EN FRESCO Y SECO PARA
EL MERCADO NACIONAL.

COMONDU EJIDO SANTO
DOMINGO

XI-93 XII-93      20,187    20,187     20,187 100 100
ADQUISICION DE CHAROLAS GERMINADORAS Y
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 INVERNADERO PARA
LA PRODUCCION DE PLANTULAS DE CHILE.

PRODUCCION DE PLANTULA EN FRESCO Y SECO PARA
EL MERCADO NACIONAL.

COMONDU LEY FEDERAL DE
AGUAS  No. 1

XI-93 XII-93      20,187    20,187     20,187 100 100
ADQUISICION DE CHAROLAS GERMINADORAS Y
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 INVERNADERO PARA
LA PRODUCCION DE PLANTULAS DE CHILE.

PRODUCCION DE PLANTULA EN FRESCO Y SECO PARA
EL MERCADO NACIONAL.

COMONDU LEY  FEDERAL DE
AGUAS  No. 5

XI-93 XII-93      20,187    20,187     20,187 100 100
ADQUISICION DE CHAROLAS GERMINADORAS Y
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 INVERNADERO PARA
LA PRODUCCION DE PLANTULAS DE CHILE.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO
DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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TOTAL TH DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL 119,400 119,400 118,140 100 100

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ LAS POCITAS II-93 II-93 7,800 7,800 7,800 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 15 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ AGUA DE EN MEDIO II-93 II-93 10,100 10,100 10,100 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE  CULTIVO EN 50.5 HAS.

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ AGUA AMARGA II-93 II-93 3,000 3,000 3,000 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 15 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ AGUA VERDE II-93 II-93 960 960 960 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 4.75 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ SANTA FE II-93 II-93 8,000 8,000 8,000 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 40 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ PASO DE IRITU II-93 II-93 2,000 2,000 2,000 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 13 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ LAS TINAJITAS II-93 II-93 4,600 4,600 4,600 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 23 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ LAS BEBELAMAS II-93 II-93 1,600 1,600 1,600 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 8 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ LA FORTUNA II-93 II-93 8,100 8,100 8,100 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 40.5 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ 2 DE ABRIL II-93 II-93 52,000 52,000 52,000 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN  260 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ TEPETATE II-93 II-93 2,400 2,400 2,400 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 12 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ PALO VERDE II-93 II-93 3,300 3,300 3,300 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 16.5 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ SANTA RITA II-93 II-93 6,200 6,200 6,200 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 31 HECTAREAS



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SECTOR: CAMPO SUDCALIFORNIANO
DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ LOS ALGODONES II-93 II-93 950 950 950 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 4.75 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ SANTA CLARA II-93 II-93 375 375 375 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 1.87 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ AGUA DE LOS

COYOTES

II-93 II-93 775 775 775 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 3.78 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ EL PILAR II-93 II-93 1,625 1,625 1,625 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 8.12 HECTAREAS

RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVOS POR

HUMEDAD.

LA PAZ EL SAUCITO II-93 II-93 825 825 825 100 100 RASTREO DOBLE PARA SIEMBRA DE CULTIVO EN 4.13 HECTAREAS

INDIRECTOS EJECUTORA DEL PROGRAMA TH 2,940 2,940 2,940

INDIRECTOS NORMATIVA 1,260 1,260 0



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION FEDERAL DE PESCA. ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PESCA
SECTOR PESCA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

46

TOTAL  SECRETARIA DE PESCA

(PROGRAMA NORMAL FEDERAL)

393,290 395,000 391,826 88 98

SK CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA

DELEGACION Y OFICINAS FEDERALES DE

PESCA.

LA PAZ

COMONDU

MULEGE

LA PAZ

SAN JUANICO

SANTA

ROSALIA

35,000 35,000 35,000 100 100 OFICINA  3

5G CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  DEL

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES

PESQUERAS

LA PAZ LA PAZ 68,290 70,000 68,290 100 97 CENTRO 1

EH CONSTRUCCION DE OBRAS DE TOMA PARA

EL PROYECTO DE RIESGO COMPARTIDO

PARA EL CULTIVO DEL CAMARON.

LA PAZ EL COMITAN

( C.I.B.)

290,000 290,000 288,536 85 99 ESTANQUE 3



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PESCA  SECTOR: PESCA
DEPENDENCIA : DELEGACION FEDERAL DE PESCA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo

Total

Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS

%

FIN

%

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

47

TOTAL  DELEGACION FEDERAL DE PESCA.

PROGRAMA NORMAL

393,290 395,000 391,826 88 98

SK. 1.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA

DELEGACION Y OFICINAS FEDERALES DE PESCA.

LA PAZ

COMONDU

MULEGE.

LA PAZ.

SAN JUANICO.

SANTA ROSALIA.

X-93 XI-93  35,000 35,000  35,000 100 100 PINTURA, BANQUETAS, SISTEMA ELECTRICO  Y DE AGUA

POTABLE.

5G.   2.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES PESQUERAS.

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 68,290  70,000  68,290 100  97 PINTURA, PAVIMENTO, AIRE ACONDICIONADO, MEDIDORES

ELECTRICOS Y SUBESTACIONES.

EH.  3.- CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA PARA EL

PROYECTO DE RIESGO COMPARTIDO PARA EL CULTIVO

DE CAMARON..

LA PAZ EL COMITAN XI-93 XII-93 290,000 290,000 288,536  85 85 COMPUERTAS DE CONCRETO Y  TUBERIA DE EXTRUPAC.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA PROYECTO FONATUR LOS CABOS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO FONATUR

SECTOR TURISMO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

48

TOTAL FONATUR LOS CABOS LOS CABOS VARIAS 19830897 18850944 17482866 89 92

SUBTOTAL SAN JOSE DEL CABO 15709232 14729279 13361221

1 SUBTOTAL URBANIZACION 5450458 5150458 3883342 64 72

2 SUBTOTAL DE OBRAS DE CABEZA 1154621 1154621 1153679 100 100

3 SUBTOTAL EQUIPAMIENTO TURISTICO URBANO 104000 53000 53000 100 100

4 SUBTOTAL MANTENIMIENTO 7000153 6371200 6271200 100 100

5 SUBTOTAL DE OBRAS DE CONTINGENCIAS 2000000 2000000 2000000 100 100

SUBTOTAL CABO SAN LUCAS 2721665 2721665 2721665 100 100

1 SUBTOTAL MANTENIMIENTO 2221665 2221665 2221665 100 100

2 SUBTOTAL OBRAS DE CONTINGENCIA 500000 500000 500000 100 100

GASTO CORRIENTE 1400000 1400000 1400000



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO SECTOR: TURISMO

DEPENDENCIA : PROYECTO FONATUR LOS CABOS. NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

49

       TOTAL FONATUR  LOS CABOS 19'830,897 18'850,944 17'482,866 89 92

SUBTOTAL SAN JOSE DEL CABO 15'709,232 14'729,279 13'361,221

1.-  SUBTOTAL  URBANIZACION 5´ 450,458 5´ 150,458 3´ 883,342 64 72

1.1 . - CONEXION RED ELECTRICA CERRO VIGIA LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO 300,000 PAGO DERECHOS

1.2 . - URBANIZACION GRAPA DE SERVICIOS LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO X--92 VII-93 4,540,788 4' 540,788 3' 273,672 72 72 URBANIZACION 6 HECTAREAS

1.3 . - APOYO TOPOGRAFICO LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I--93 XII-93 395,616 395,616 395,616 100 100 SERVICIOS

1.4 . -  LABORATORIO DE CONTROL  DE CALIDAD LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I--93 XII-93 159,230 159,230 159,230 100 100 SERVICIOS

1.5.-  SUPERVISION GRAPA DE SERVICIOS LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO II--93 VIII-93 54,824 54,824 54,824 100 100 SERVICIOS

2.-  SUBTOTAL OBRAS DE CABEZA 1´ 154,621 1´ 154,621 1´ 153,679 100 100

2.1 . - AMPLIACION PLATA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XII-92 XII-92 1´ 152,489 1´ 152,489 1´ 152,489 100 100 FINIQUITO OBRA 92

2.2.-  AMPLIACION CISTERNA Y TANQUE LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XI-92 X-93 2,132 2,132 1,190 100 100 FINIQUITO OBRA 92

3.- SUBTOTAL EQUIPAMIENTO TURISTICO URBANO 104,000 53,000 53,000 100 100

3.1.-  SANEAMIENTO DEL ESTERO LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO V-93 XII-93 100,000 50,000 50,000 100 100 APOYO A MUNICIPIO  PARA  LIMPIEZA A ESTERO

3.2.-  REUBICACION ALMACENES LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I-93 II-93 4,000 3,000 3,000 100 100 FINIQUITO 92

4.-  SUBTOTAL MANTENIMIENTO 7´ 000153 6´ 371,200 6´ 271200 100 100

4.1.-  MANTENIMIENTO AREAS DIVERSAS LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I-93 XIII-93 5´ 738,443 5´ 109,490 5´ 109,490 100 100 MANTENIMIENTO ANUAL DE 400 HECTAREAS

4.2. -  CAMPAÑA ANTIFAUNA LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I-93 XII-93 ' 161,710 161,710 161,710 100 100 FUMIGACION DESARROLLO

4.3.-  MANTENIMIENTO VARIOS Y ENERGIA ELECTRICA LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I-93 XII-93 1' 100,000 1' 100,000 1' 000,000 100 100 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO SECTOR: TURISMO

DEPENDENCIA : PROYECTO FONATUR LOS CABOS. NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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5.-SUBTOTAL OBRAS DE CONTINGENCIA TORMENTA DEL 3 Y 4
DE NOV. 1993

XI-93 XI-93 2´ 000,000 2´ 000,000 2´ 000,000 100 100

5.1.-  OBRAS DIVERSAS LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XI-93 IX-94 2' 000,000 2' 000,000 2' 000,000 100 100

SUBTOTAL CABO SAN LUCAS 2'721,665 2'721,665 2'721,665 100 100

1.- SUBTOTAL MANTENIMIENTO LOS CABOS CABO SAN LUCAS I-93 XII-93 2' 221,665 2' 221,665 2' 221,665 100 100 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION

1.1.- MANTENIMIENTO AREAS DIVERSAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 1' 961,665 1' 961,665 1' 961,660 100 100

1.2.- MANTENIMIENTO  VARIOS Y ENERGIA ELECTRICA LOS CABOS CABO SAN LUCAS I-93 XII-93 260,000 260,000 260,000 100 100 MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION

2.- SUBTOTAL OBRAS DE CONTINGENCIA TORMENTA DEL 3 Y 4
DE NOV. 1994,

XI-93 IX-94 500,000 500,000 500,000 100 100 OBRAS DE REHABILITACION

2.1.- OBRAS DIVERSAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS XI-93 IX-94 500,000 500,000 500,000 100 100

GASTO CORRIENTE 1'400,000 1'400,000 1'400,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA PROYECTO FONATUR LORETO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO FONATUR

SECTOR TURISMO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

51

TOTAL FONATUR LORETO PROGRAMA NORMAL

FEDERAL

6'421,000 5'529,100 5'489,100 86 98

OPERACION Y MANTENIMIENTO LORETO LORETO-NOPOLO-
PTO.LOR

4'200,000 3'500,000 4'200,000 100 100

APOYO TOPOGRAFICO PARA
OBRAS

LORETO LORETO 511,000 356,600 511,500 100 100

CAMPAÑA ANTIFAUNA NOCIVA EN EL DESARROLLO
TURISTICO

LORETO NOPOLO 112,000 74,600 108,600 97 97

SUSTITUCION DE PUENTES EN EL CAMPO DE GOLF LORETO NOPOLO 200,000 200,000 200,000 100 100

GASTO CORRIENTE LORETO LORETO 1'398,000 1'398,000 1'398,000 100 100



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: FONATUR SECTOR: TURISMO

DEPENDENCIA : PROYECTO FONATUR LORETO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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TOTAL FONATUR LORETO PROGRAMA NORMAL FEDERAL 6´ 421,000 5´ 529,200 5´ 489,100 86 98

OPERACION Y MANTENIMIENTO LORETO LORETO - NOPOLO
-PUERTO  ESCONDIDO

III-93 III-93 4' 200,000 3' 500,000 3' 470,000 83 99

APOYO TOPOGRAFICO PARA OBRAS LORETO LORETO IV-93 IV-93 511,000 356,600 346,500 68 97

CAMPAÑA ANTIFAUNA NOCIVA EN EL DESARROLLO TURISTICO LORETO NOPOLO V-93 V-93 112,000 74,600 74,600 67 100

SUSTITUCION DE PUENTES EN EL CAMPO DE GOLF LORETO NOPOLO VII-93 VIII-93 200,000 200,000 200,000 100 100

GASTO CORRIENTE LORETO LORETO I-93 XII-93 1' 398,000 1' 398,000 1' 398,000 100 100



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION DE SEDESOL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR TURISMO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

53

TOTAL PRONASOL DELEGACION DE SEDESOL 120513 121203 121513 100 99

UF FOMENTO AL TURISMO LA PAZ LA PAZ 121513 121513 121513 100 99



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: TURISMO
DEPENDENCIA : DELEGACION DE SEDESOL NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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UF FOMENTO AL TURISMO 120,513 121,203 120,513 100 99

CONSTRUCCION DE PALAPAS,  ASADORES Y BAÑOS QUIMICOS EN
LA PLAYA DE BALANDRA DE LA PAZ,  B.C.S.

LA PAZ LA PAZ XIII-93 IX-93 121,513 121,203 121,513 100 99 - - - - - SE CONSTRUYEN 9 PALAPAS CIRCULARES 4 METROS   0.6 ASADORES DOBLES
COMPLETOS, UNA PALAPA DE 3 X 6 MT. PALAPA, DE USOS MULTIPLES 8 X 8
MTS. BIOMBOS DE CARRIZOS 6 PIEZAS, POSTES PARA RED DE VOLIBOL Y 6
BAÑOS QUIMICOS.

OBSERVACIONES

LOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION SE APLICARON EN OBRA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H.AYUNTAMIENTO DE COMONDU

SECTOR TURISMO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

55

TOTAL PRONASOL H.AYTO DE COMONDU 195859 20000 195859

UF FOMENTO AL TURISMO COMONDU VARIAS 195859



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU SECTOR: TURISMO

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

56

UF .- FOMENTO AL TURISMO 195,859 200,000 195,859 100 98

CONSTRUCCION DE MODULOS DE PALAPAS. COMONDU PTO. SAN CARLOS XII-93 XII-93 97,345 97,345 97,345 100 100 CONSTRUCCION DE PALAPAS, ASADORES DOBLES  Y SANITARIOS

QUIMICOS.

CONSTRUCCION DE PALAPAS COMONDU PTO. ADOLFO LOPEZ

MATEOS

XII-93 XII-93 97,345 97,345 97,345 100 100 CONSTRUCCION DE PALAPAS, ASADORES DOBLES  Y SANITARIOS

QUIMICOS.

INDIRECTOS 1,169 5,310 1,169 22
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T O T A L COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD.

 PROGRAMA NORMAL FEDERAL.

8'384,579 8'384,579 8'752,051

SUB TOTAL  LA .-DISTRIBUCION DE LA

ENERGIA ELECTRICA

6'285,049 6'285,049

LA DISTRIBUCION DE LA ENERGIA

ELECTRICA

COMONDU VARIAS 1'130,061 1'130,061 1'934,038

LA PAZ VARIAS 1'519,274 1'519,274 2'251,166

LOS CABOS VARIAS 1'392,117 1'392,117 2'738,692

LORETO VARIAS 398,267 398,267 1'369,915

MULEGE VARIAS 1'845,330 1'845,330 458,240

SUB - TOTAL LC.-COMERCIALIZACION

INTERNA

2'099,530 2'099,530

LC COMERCIALIZACION INTERNA COMONDU VARIAS 621,983 621,983

LA PAZ VARIAS 1'461,002 1'461,002

LOS CABOS VARIAS 16,545 16,545



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

SECTOR INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

58

LA SUB - TOTAL DISTRIBUCION DE LA

ENERGIA ELECTRICA.

1'130,061 1'130,061 1'130,061

MEJORAS A SUBESTACIONES DE

DISTIBUCION

COMONDU VARIAS 39,110 39,110 39,110 MEJORA 3 25,022

MEJORAS A CIRCUITOS PRIMARIOS COMONDU VARIAS 273,927 273,927 273,927 MEJORA 13 25,022

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUCION

SECUNDARIA

COMONDU VARIAS 160,494 160,494 160,494 MEJORA 21 25,022

TRANSFORMADORAS DE DISTRIBUCION COMONDU VARIAS 84,940 84,940 84,940 KVA 428 25,022

CAPACITORES COMONDU VARIAS 14,339 14,339 14,339 KVARC 4,500 25,022

EQUIPO DE CONEXION Y DESCONECCION COMONDU VARIAS 173,228 173,228 173,228 EQUIPOS 37 25,022

EXTENCIONES DE LINEAS COMONDU VARIAS 153,669 153,669 153,669 KM. 2.5 25,022

MEJORAS A EDIFICIOS DE DISTRIBUCION COMONDU VARIAS 18,000 18,000 18,000 MEJORA 1 25,022

EQUIPO DE LABORATORIO DE

DISTRIBUCION

COMONDU VARIAS 61,604 61,604 61,604 EQUIPOS 7 25,022

EQUIPO DIVERSO DE DISTRIBUCION COMONDU VARIAS 25,000 25,000 25,000 EQUIPOS 25 25,022

EQUIPO DE COMUNICACION

DISTRIBUCION

COMONDU VARIAS 10,000 10,000 10,000 EQUIPOS 3 25,022

EQUIPO DE COMPUTACION COMONDU VARIAS 115,750 115,750 115,750 EQUIPOS 3 25,022

LA SUB T O T A L  DISTRIBUCION DE LA

ENERGIA ELECTRICA.

1'519,274 1'519,274 1'519,274

MEJORAS A LINEAS DE SUBTRANSMISION LA PAZ VARIAS 198,531 198,531 198,531 MEJORA 50 43,475

CONSTRUCCION DE CIRCUITOS

PRIMARIOS

LA PAZ VARIAS 126,726 126,726 126,726 KMS. 0.8 43,475

MEJORAS CIRCUITOS PRIMARIOS LA PAZ VARIAS 80,078 80,078 80,078 MEJORA 10 43,475

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUCION

SECUNDARIA

LA PAZ VARIAS 101,394 101,394 101,394 MEJORA 9 43,475
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TRANSFORMADORES  DE DISTRIBUCION LA PAZ VARIAS 498,812 498,812 498,812 KVA 3,625 43,475

CAPACITORES LA PAZ VARIAS 12,183 12,183 12,183 KVARC 900 43,475

EXTENSIONES DE LINEAS LA PAZ VARIAS 51,689 51,689 51,689 KM. 1.1 43,475

REPARACION DE BESES METALICAS DE

TORRES DE 115 KV.

LA PAZ VARIAS 50,000 50,000 50,000 MEJORA 30 43,475

MEJORAS A EDIFICIOS DE DISTRIBUCION LA PAZ VARIAS 160,000 160,000 160,000 MEJORA 1 43,475

EQUIPO DIVERSO DISTRIBUCION LA PAZ VARIAS 52,100 52,100 52,100 EQUIPO 24 43,475

EQUIPO DE COMUNICACION

DISTRIBUCION

LA PAZ VARIAS 20,000 20,000 20,000 EQUIPO 4 43,475

INSTALACION COMPUTADORA

MULTIUSUARIO

LA PAZ VARIAS 95,750 95,750 95,750 EQUIPO 9 43,475

EQUIPO DE LABORATORIO LA PAZ VARIAS 72,011 72,011 72,011 EQUIPO 7 43,475

LC SUBTOTAL COMERCIALIZACION

INTERNA

1'461,002 1'461,002 1'461,002

ACOMETIDAS LA PAZ VARIAS 485,048 485,048 485,048 ACOMETIDA 6,270 43,475

MEDIDORES Y EQUIPO DE MEDICION LA PAZ VARIAS 850,432 850,432 850,432 MEDIDOR 7,500 43,475

EQUIPO DE LABORATORIO, MEDICION Y

SERVICIOS

LA PAZ VARIAS 3,000 3,000 3,000 EQUIPO 1 43,475

EQUIPO DIVERSO DE MEDICION Y

SERVICIOS

LA PAZ VARIAS 73,406 73,406 73,406 EQUIPO 106 43,475

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES LA PAZ VARIAS 6,770 6,770 6,770 EQUIPO 12 43,475

EQUIPO DE TRANSPORTE COMERCIAL-

MEDICION

LA PAZ VARIAS 29,120 29,120 29,120 EQUIPO 1 43,475

EQUIPO DE CORTO CIRCUITO LA PAZ VARIAS 13,226 13,226 13,226 EQUIPO 3 43,475

LA SUB T O T A L DISTRIBUCION DE LA

ENERGIA ELECTRICA

1'392,117 1,392,117 1,392,117

CONSTRUCCION DE CIRCUITOS

PRIMARIOS

LOS CABOS VARIAS 94,696 94,696 94,696 KM. 1.2 16,987

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUCION

SECUNDARIA

LOS CABOS VARIAS 389,548 389,548 389,548 MEJORA 24 16,987
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EQUIPIO DE CONEXION Y DESCONEXION LOS CABOS VARIAS 218,689 218,689 218,689 EQUIPO 2 16,987

EXTENSIONES DE LINEAS LOS CABOS VARIAS 96,797 96,797 96,797 KMS. 2 16,987

AMPLIACION A SUBESTACION LOS CABOS LOS CABOS VARIAS 400,000 400,000 400,000 MVA. 20 16,987

MEJORAS A CIRCUITOS PRIMARIOS LOS CABOS VARIAS 123,348 123,348 123,348 MEJORA 1 16,987

CAPACITORES LOS CABOS VARIAS 2,214 2,214 2,214 KVARC 600 16,987

EQUIPO DIVERSO DE DISTRIBUCION LOS CABOS VARIAS 66,825 66,825 66,825 EQUIPO 54 16,987

LC  SUBTOTAL COMERCIALIZACION

INTERNA

16,545 16,545 16,545

EQUIPO DE TRANSPORTE LOS CABOS VARIAS 16,545 16,545 16,545 EQUIPO 1 16,987

LA SUBTOTAL DISTRIBUCION DE LA

ENERGIA ELECTRICA

398,267 398,267 398,267

MEJORAS A CIRCIUTOS PRIMARIOS LORETO VARIAS 48,232 48,232 48,232 MEJORA 3 2,356

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUCION

SECUNDARIA

LORETO VARIAS 57,613 57,613 57,613 MEJORA 8 2,356

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION LORETO VARIAS 21,067 21,067 21,067 KVA 114 2,356

CAPACITORES LORETO VARIAS 3,762 3,762 3,762 KVARC 600 2,356

EQUIPO DE CONEXION Y DESCONEXION LORETO VARIAS 95,012 95,012 95,012 EQUIPO 14 2,356

EXTENSIONES DE LINEAS LORETO VARIAS 72,681 72,681 72,681 KMS. 1.5 2,356

EQUIPO DE LABORATORIO DE

DISTRIBUCION

LORETO VARIAS 24,900 24,900 24,900 EQUIPO 10 2,356

EQUIPIO DIVERSO DE DISTRIBUCION LORETO VARIAS 60,000 60,000 60,000 EQUIPO 9 2,356

EQUIPO DE COMUNICACION DE

DISTRIBUCION

LORETO VARIAS 15,000 15,000 15,000 EQUIPO 3 2,356

LA SUBTOTAL DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA

1'845,330 1'845,330 1'845,330

MEJORAS A CIRCUITOS PRIMARIOS MULEGE VARIAS 640,341 640,341 640,341 MEJORA 13 8,170
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MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUCION

SECUNDARIAS

MULEGE VARIAS 168,938 168,938 168,938 MEJORA 20 8,170

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MULEGE VARIAS 129,456 129,456 129,456 KVAS 560 8,170

EQUIPO DE CONEXION Y DESCONEXION MULEGE VARIAS 224,358 224,358 224,358 EQUIPO 30 8,170

EXTENSIONES DE LINEAS MULEGE VARIAS 192,526 192,526 192,526 KMS. 5 8,170

MEJORAS A SUBESTACIONES DE

DISTRIBUCION

MULEGE VARIAS 142,410 142,410 142,410 MEJORA 3 8,170

CONSTRUCCION DE CIRCUITOS

PRIMARIOS

MULEGE VARIAS 187,401 187,401 187,401 KM. 2 8,170

MEJORAS A EDIFICIOS DE DISTRIBUCION MULEGE VARIAS 80,000 80,000 80,000 MEJORA 1 8,170

EQUIPO DIVERSO DE DISTRIBUCION MULEGE VARIAS 55,000 55,000 55,000 EQUIPO 16 8,170

EQUIPO DE LABORATORIO DE

DISTRIBUCION

MULEGE VARIAS 24,900 24,900 24,900 EQUIPO 6 8,170

LC SUBTOTAL COMERCIALIZACION

INTERNA

621,983 621,983 621,983

ACOMETIDAS COMONDU VARIAS 147,420 147,420 147,420 ACOMETIDA 1,749 25,022

MEDIDORES Y EQUIPO DE MEDICION COMONDU VARIAS 249,923 249,943 249,943 MEDIDOR 2,029 25,022

EQUIPO DE LABORATORIO, MEDICION Y

SERVICIOS

COMONDU VARIAS 5,040 5,040 5,040 EQUIPO 1 25,022

EQUIPO DIVERSO DE MEDICION Y

SERVICIOS

COMONDU VARIAS 21,792 21,792 21,792 EQUIPO 36 25,022

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

COMERCIAL - MEDICION

COMONDU VARIAS 26,780 26,780 26,780 EQUIPO 29 25,022

EQUIPO DE TRANSPORTE COMERCIAL -

MEDICION

COMONDU VARIAS 42,356 42,356 42,356 EQUIPO 1 25,022

EQUIPO DE COMUNICACION, MEDICION-

COMERCIAL

COMONDU VARIAS 25,446 25,446 25,446 EQUIPO 7 25,022

EQUIPO DE COMPUTO COMONDU VARIAS 13,226 13,226 13,226 EQUIPO 3 25,022

MEJORAS A EDIFICIO COMERCIAL COMONDU VARIAS 90,000 90,000 90,000 MEJORA 1 25,022
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TOTAL COMISION FEDERAL DE

ELECRICIDAD PROGRAMA DE

INVERSION RECURSOS PRONASOL

3'996,297 4'268,1755 3’959,311 100 94 POSTES

TRANSFORMA

DORES

505

129

1,645 HABITANTES
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T O T A L COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

BAJ A CALIFORNIA SUR

8'384,579 8'384,579 8'752,051 104

TOTAL MUNICIPIO COMONDU VARIAS I-93 XII-93 1'752,044 1'752,044 1'934,038 110

TOTAL MUNICIPIO MULEGE VARIAS I-93 XII-93 1'845,330 1'845,330 2'251,166 122

TOTAL MUNICIPIO LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 2'980,276 2'980,276 2'738,692 92

TOTAL MUNICIPIO LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 1'408,662 1'408,662 1'369,915 97

TOTAL MUNICIPIO LORETO VARIAS I-93 XII-93 398,267 398,267 458,240 115

SUBT O T A L 1'119,413 1'119,413 1'295,999 90 116 NOTA: * SE AUTORIZARON RECURSOS ADICIONALES PARA

CONCLUIR LA OBRA

MEJORAS A LINEAS SUB - TRANSMISION LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 198,531 198,531 106,762 50 54 50 MEJORAS

CONSTRUCCION DE CIRCUITO PRIMARIO LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 126,726 126,726 169,139 100 133 * 0.8 KILOMETROS

MEJORAS CIRCUITOS PRIMARIOS LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 80,078 80,078 106,879 100 133 * 10 MEJORAS

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUICON SECUNDARIA LA PAZ  VARIAS I-93 XII-93 101,394 101,394 135,329 100 133 *  9 MEJORAS

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 498,812 498,812 665,754 100 133 *  3,625 KVA.

CAPACITORES LA PAZ  VARIAS I-93 XII-93 12,183 12,183 16,260 100 133 *  900 KVARC

EXTENSIONES DE LINEAS LA PAZ VARIAS  I-93 XII-93 51,689 51,689 68,988 100 133 *  1.1 KILOMETROS

PREPARACION DE BASES METALICAS DE TORRES DE 115

KV.

LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 50,000 50,000 26,888 50 54 30 MEJORAS

SUBTOTAL 160,000 160,000 68,267 40 43

MEJORAS A EDIFICIO DE DISTRIBUCION LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 160,000 160,000 68,267 40 43 1 MEJORA

SUBTOTAL 239,861 239,861 144,069 60 60

EQUIPO DIVERSO DE DISTRIBUCION LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 52,100 52,100 31,293 60 60 24 EQUIPOS

EQUIPO DE COMUNICACION-DISTRIBUCION LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 20,000 20,000 12,013 60 60 4 EQUIPOS

INATALCION COMPUTADORA MULTIUSUARIO LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 95,750 95,750 57,511 60 60 9 EQUIPOS

EQUIPO DE LABORATORIO LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 72,011 72,011 43,252 60 60 7 EQUIPOS

SUBTOTAL 1'461,002 1'461,002 1'230,357 70 84

ACOMETIDAS LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 485,048 485,048 665,658 100 137 *  6,270 ACOMETIDAS

MEDIDORES Y EQUIPO DE MEDICION LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 850,432 850,432 522,568 61 61 7,500 MEDIDORES

EQUIPO DE LABORATORIO MEDICION Y SERVICIOS LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 3,000 3,000 1,007 34 34 1 EQUIPO

EQUIPO  DIVERSO DE MEDICION Y  SERVICIOS LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 73,406 73,406 24,639 34 34 106 EQUIPOS

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES COMERCIAL -

MEDICION

LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 6,770 6,770 2,272 34 34 12 EQUIPOS

EQUIPO DE TRANSPORTE COMERCIAL - MEDICION LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 29,120 29,120 9,774 34 34 1 EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTO MEDICION LA PAZ VARIAS I-93 XII-93 13,226 13,226 4,439 34 34 3 EQUIPOS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SECTOR: INDUSTRIA MINERIA Y ENERGIA

DEPENDENCIA : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOMBRE  DEL  PROGRAMA:

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o
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31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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SUBTOTAL 16,545 16,545 5,553 34 34

EQUIPO DE TRANSPORTE LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 16,545 16,545 5,553 34 34 1 EQUIPO

SUBTOTAL 1'392,117 1'392,117 1'364,362 85 100

CONSTRUCCION DE CIRCUITOS PRIMARIO LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 94,696 94,696 126,389 100 133 *  1.20 KM.

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 389,548 389,548 519,922 100 133 *  24 MEJORAS

EQUIPO DE CONEXION Y DESCONEXION LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 218,689 218,689 291,880 100 133 *  2 EQUIPOS

EXTENSIONES DE LINEAS LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 96,797 96,797 129,193 100 133 *  2.0 KM

APLICACION SUBESTACION LOS CABOS LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 400,000 400,000 89,256 15 22 20MVA

MEJORAS A CIRCUITOS PRIMARIOS LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 123,348 123,348 164,630 100 133 1 MEJORA

CAPACITORES LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 2,214 2,214 2,955 100 133 600 KVA.

EQUIPO DIVERSO DE DISTRIBUCION LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 66,825 66,825 40,137 60

SUBTOTAL 212,354 212,354 127,546 60 60

EQUIPO DE LABORATORIO DE DISTRIBUCION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 61,604 61,604 37,001 60 60 57 EQUIPOS

EQUIPO DIVERSO DE DISTRIBUCION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 25,000 25,000 15,016 60 60 25 EQUIPOS

EQUIPO DE COMUNICACION - DISTRIBUCION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 10,000 10,000 6,006 60 60 3 EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 115,750 115,750 69,523 60 60 3 EQUIPOS

SUBTOTAL 621,983 621,983 620,089 85 100

ACOMETIDAS COMONDU VARIAS I-93 XII-93 147,420 147,420 202,313 100 137 *  1,749 ACOMETIDAS

MEDIDIRES Y EQUIPO DE MEDICION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 249,923 249,923 153,571 61 61 2,029 MEDIDORES

EQUIPO DE LABORATORIO MEDICION Y SERVICIOS COMONDU VARIAS I-93 XII-93 5,040 5,040 1,692 34 34 1 EQUIPO

EQUIPO DIVERSO DE MEDICION Y SERVICIOS COMONDU VARIAS I-93 XII-93 21,792 21,792 7,314 34 34 36 EQUIPOS

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES COMERCIAL MEDICION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 26,780 26,780 8,989 34 34 29 EQUIPOS

EQUIPO DE TANSPORTE COMERCIAL MEDICION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 42,356 42,356 14,217 34 34 1 EQUIPO

EQUIPO DE COMUNICACION MEDICION COMERCIAL COMONDU VARIAS I-93 XII-93 25,446 25,446 8,541 34 34 7 EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTO COMONDU VARIAS I-93 XII-93 13,226 13,226 4,439 34 34 3 EQUIPOS

MEJORAS A EDIFICIO COMERCIAL COMONDU VARIAS I-93 XII-93 90,000 90,000 219,013 100 243 *  1 MEJORA

SUBTOTAL 18,000 18,000 7,680 40 43

MEJORAS DE EDIFICIOS DE DISTRIBUCION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 18,000 18,000 7,680 40 43 1 MEJORA
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

65

SUBTOTAL 899,707 899,707 1'178,723 98 131

MEJORAS A SUBESTACIONES DE DISTRBUCION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 39,110 39,110 30,101 75 77 3 MEJORAS

MEJORAS CIRCUITOS PRIMARIOS COMONDU VARIAS I-93 XII-93 273,927 273,927 365,605 100 133 *  13 MEJORAS

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA COMONDU VARIAS I-93 XII-93 160,494 160,494 214,208 100 133 *  21 MEJORAS

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 84,940 84,940 113,368 100 133 *  428 KVA

CAPACITORES COMONDU VARIAS I-93 XII-93 14,339 14,339 19,138 100 133 4,500 KVARC

EQUIPO DE CONEXION Y DESCONEXION COMONDU VARIAS I-93 XII-93 173,228 173,228 231,204 100 133 *  37 EQUIPOS

EXTENSIONES DE LINEAS COMONDU VARIAS I-93 XII-93 153,669 153,669 205,099 100 133 *  2.5 KM.

SUBTOTAL 80,000 80,000 34,133 40 43

MEJORAS A EDIFICIO DE DISTRIBUCION MULEGE VARIAS I-93 XII-93 80,000 80,000 34,133 40 43 1 MEJORA

SUBTOTAL 79,900 79,900 47,991 60 60

EQUIPO DIVERSO DE DISTRIBUCION MULEGE VARIAS I-93 XII-93 55,000 55,000 33,035 60 60 16 EQUIPOS

EQUIPO DE LABORATORIO MULEGE VARIAS I-93 XII-93 24,900 24,900 14,956 60 60 6 EQUIPOS

SUBTOTAL 1'685,430 1'685,430 2'169,042 129

MEJORAS CIRCUITOS PRIMARIOS MULEGE VARIAS I-93 XII-93 640,341 640,341 854,650 100 133 13 MEJORAS *

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA MULEGE VARIAS I-93 XII-93 168,938 168,938 225,478 100 133 20 MEJORAS *

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MULEGE VARIAS I-93 XII-93 129,456 129,456 172,782 100 133 560 KVA *

EQUIPO DE CONEXION Y DESCONEXION MULEGE VARIAS I-93 XII-93 224,358 224,358 299,446 100 133 30 EQUIPOS *

EXTENCIONES DE LINEAS MULEGE VARIAS I-93 XII-93 192,526 192,526 256,961 100 133 5.0 KM. *

MEJORAS A SUBESTACION ELECTRICA DE
DISTRIBUCION

MULEGE VARIAS I-93 XII-93 142,410 142,410 109,605 70 77 3 MEJORAS

CONSTRUCCION CIRCUITOS PRIMARIOS MULEGE VARIAS I-93 XII-93 187,401 187,401 250,120 100 133 2.0 KM. *
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o
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31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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SUBTOTAL 99,900 99,900 60,003 60 60

EQUIPO DE LABORATORIO DE DISTRIBUCION LORETO VARIAS I-93 XII-93 24,900 24,900 14,956 60 60 10 EQUIPOS

EQUIPO DIVERSO DE DISTRIBUCION LORETO VARIAS I-93 XII-93 60,000 60,00 36,038 60 60 9 EQUIPOS

EQUIPO DE COMUNICACION DISTRIBUCION LORETO VARIAS I-93 XII-93 15,000 15,000 9,009 60 60 3 EQUIPOS

SUBTOTAL 298,367 298,367 398,287 100 133

MEJORAS CIRCUITOS PRIMARIOS LORETO VARIAS I-93 XII-93 48,232 48,232 64,374 100 133 3 MEJORAS *

MEJORAS A AREAS DE DISTRIBUICON SECUNDARIA LORETO VARIAS I-93 XII-93 57,613 57,613 76,895 100 133 8 MEJORAS *

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION LORETO VARIAS I-93 XII-93 21,067 21,067 28,180 100 134 114 KVA. *

CAPACITORES LORETO VARIAS I-93 XII-93 3,762 3,762 5,021 100 133 600 KVARC *

EQUIPO DE CONEXION Y DESCONEXION LORETO VARIAS I-93 XII-93 95,012 95,012 126,811 100 133 14 EQUIPOS *

EXTENSIONES DE LINEAS LORETO VARIAS I-93 XII-93 72,681 72,681 97,006 100 133 1.5 KM. *
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INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI
O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad
o

1993

Ejercido
31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
Mar-94

FIS FIN
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TOTAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROGRAMA  PRONASOL

3'959,311 4'268,175 3'959,311 100 94

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN

COLONIA PIEDRERA

COMONDU CD. CONSTITUCION X-93 XII-93 34,892 40,931 34,892 100 70 SUMINISTRO Y ERECCION DE 11 POSTES DE MADERA, 10

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN

COLONIA ROSAURA ZAPATA.

COMONDU CD. CONSTITUCION X-93 XII-93 30,276 34,119 30,276 100 74 SUMINISTRO Y ERECCION DE 7 POSTES DE MADERA, 2

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN

COLONIA PIONEROS 3era. ETAPA.

COMONDU CD. CONSTITUCION 155,566

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COMONDU EL CARAMBUCHE X-93 XII-93 56,389 56,416 56,389 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 16 POSTES DE MADERA, 3

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED  DE ENERGIA ELECTRICA COMONDU I. ZARAGOZA X-93 XII-93 79,555 79,606 79,555 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 26 POSTES DE MADERA, 2

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COMONDU J. ORTIZ DE DGUEZ. X-93 XII-93 26,642 26,681 26,642 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 8 POSTES DE MADERA, 1

TRANSFORMADOR, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COMONDU BENITO JUAREZ X-93 XII-93 90,300 90,330 90,300 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 15 POSTES DE MADERA, 5

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COMONDU SAN ISIDRO X-93 XII-93 59,788 60,069 59,788 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 16 POSTES DE MADERA, 4

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MULEGE GUERRERO NEGRO 197,072

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

BARRIO SAN JERONIMO.

MULEGE VIZCAINO X-93 XII-93 18,725 18,731 18,725 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 5 POSTES DE MADERA, 1

TRANSFORMADOR, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MULEGE PUNTA PRIETA X-93 XII-93 151,130 151,188 151,130 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 26 POSTES DE MADERA, 6

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

BARRIO GUAMUCHIL.

MULEGE SAN IGNACIO X-93 XII-93 35,571 36,275 35,571 100 98 SUMINISTRO Y ERECCION DE 8 POSTES DE MADERA, 10

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED  DE ENERGIA ELECTRICA

BARRIO LA CONCHA

MULEGE SAN IGNACIO X-93 XII-93 24,678 24,685 24,678 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 4 POSTES DE MADERA, 10

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.
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AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL.

SOLIDARIDAD 1era. ETAPA

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 277,558 277,561 277,558 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 58 POSTES DE MADERA, 26

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL.

SOLIDARIDAD 2da. ETAPA

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 91,016 91,094 91,016 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 20 POSTES DE MADERA, 8

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL.

LAZARO CARDENAS.

LA PAZ  LA PAZ X-93 XII-93 70,474 70,475 70,474 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 26 POSTES DE MADERA, 3

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL.

NAVARRO RUBIO.

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 74,046 74,047 74,046 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 27 POSTES DE MADERA, 2

TRANSFORMADORES, TENSIONADO DE CONDUCTORES,

ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL.

LOMA OBRERA.

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 51,134 51,211 51,134 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 15 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES

TENSIONADO DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL.

AGUSTIN OLACHEA.

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 20,440 20,439 20,440 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 7 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR,

TENSIONADO DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

ASILAMIENTOS.

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POBLADO

LAS VINORAMAS.

LA PAZ LOS PLANES X-93 XII-93 55,769 55,769 55,769 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 17 POSTES  Y 3 TRANSFORMADORES,

TENSIONADO DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL.

LOMAS DE GUAYMITAS.

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO X-93 XII-93 87,861 87,900 87,861 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 27 POSTES Y 5 TRANSFORMADORES

TENSIONADOS DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL.

LOMAS DEL ROSARITO.

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO X-93 XII-93 270,052 270,065 270,052 100 100

SUMINISTRO Y ERECCION DE 59 POSTES Y 8 TRANSFORMADORES

TENSIONADOS DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA  LAS

TINAS.

LOS CABOS MIRAFLORES X-93 XII-93 85,258 85,303 85,258 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 26 POSTES Y 3 TRANSFORMADORES

TENSIONADO DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS CABOS SAN BERNABE X-93 XII-93 212,053 212,057 212,053 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 50 POSTES Y 10 TRANSFORMADORES

TENSIONADOS DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y
AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EL

CAMPAMENTO.

LOS CABOS LAS CUEVAS X-93 XII-93 25,391 25,394 25,391 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 7 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR

TENSIONADOS DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA X-93 XII-93 18,493 18,681 18,493 100 99 SUMINISTRO Y ERECCION DE 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR

TENSIONADOS DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

COLONIA MIRAMAR

LORETO LORETO X-93 XII-93 78,891 78,919 78,891 100 100 SUMINISTRO Y ERECCION DE 18 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES

TENSIONADOS DE CONDUCTORES, ENCRUCETADO, HERRAJES Y

AISLAMIENTOS.
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SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

ALBERGUE

COMONDU TEPENTU 3,379

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

ALBERGUE

COMONDU SAN LUIS GONZAGA 3,379

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

ALBERGUE

COMONDU SAN JOSE DE LA

NORIA

3.379

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

ALBERGUE

MULEGE SANTA MARTHA 3,486

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

VIVIENDA

MULEGE SAN JOSE DE

GRACIA

36,935

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

VIVIENDA EL DATIL

MULEGE SAN IGNACIO 20,140

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

VIVIENDA

LA PAZ LA SOLEDAD 1 54,768

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

VIVIENDA

LA PAZ SAN EVARISTO 27,522

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION  BASICA

VIVIENDA

LOS CABOS EL SAUZAL 48,475

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

VIVIENDA

LOS CABOS PALO ESCOPETA 64,811

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA

VIVIENDA

LOS CABOS SAN FELIPE 19,224

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA LORETO SAN JAVIER 39,859

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACION BASICA LORETO AGUA VERDE 26,309

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

MULEGE ISLA NATIVIDAD 1'865,251 1'881,018 1'865,251

INDIRECTOS 67,678 84,266



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

SECTOR INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

70

TOTAL FONDOS MUNICIPALES H.

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

92400 92400 92400 100 100

SG ELECTRIFICACION 92400 92400 92400 100 100

AMPLIACION DE LA RED DE

DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA COL.

MEZQUITITO.

LA PAZ LA PAZ 89200 89200 89200 100 100

INDIRECTOS 3200 3200 3200
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
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MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o
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31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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SUBTOTAL FONDOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

92,400 92,400 92,400 100 100

SG.- ELECTRIFICACION 92,400 92,400 92,400 100 100

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

ELECTRICA COL. EL MEZQUITITO.

LA PAZ LA PAZ X-93 X-93 89,200 89,200 89,200 100 100 AMPLIACION DE LA RED  DE ENERGIA ELECTRICA  EN LA COLONIA

EL MEZQUITITO EN 24 POSTES.

INDIRECTOS 3,200 3,200 3,200 100



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H.AYUNTAMIENTO DE MULEGE

SECTOR INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

72

TOTAL FONDOS MUNICIPALES H.

AYUNTAMIENTO DE  MULEGE

19800 19800 19800 100 100

SG ELECTRIFICACION 19800 19800 19800 100 100

SUMINISTROS DE POSTES DE MADERA MULEGE SAN ROQUE 19800 19800 19800 100 100
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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SUB TOTAL FONDOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE

19,800 19,800 19,800 100 100

SG.- ELECTRIFICACION 19,800 19,800 19,800 100 100

SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA MULEGE SAN ROQUE VIII-93 XII-93 19,800 19,800 19,800 100 100 SUMINISTRO DE 10 POSTES DE MADERA CREOSOTADA



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO PARAESTATAL

SECTOR INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

74

TOTAL EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE

C.V.

PROGRAMA NORMAL FEDERAL

213'780,089 217'322,100 51'940,850 24 PRODUCCION

DE SAL 6'000,000 1,077 EMPLEADOS

- GASTO CORRIENTE

- GASTO DE CAPITAL

186'273,100

27'506,989

187'302,500

30'019,600

42'520,800

9'520,050

23

32

TONELADAS

METRICAS

AA ADMINISTRACION MULEGE 2 89'804,288 112'163,900 25'682,200 23

-GASTO CORRIENTE 62'661,000 83'310,300 16'645,400 30

-GASTO CAPITAL 27'143,288 28'853,600 9'036,800 32

F1 PRODUCCION DE SUSTANCIAS

QUIMICAS Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y

PLASTICO

MULEGE 2 123'975,801 105'158,200 26'258,650 25

-GASTO CORRIENTE 123'612,100 103'992,200 25'875,400 25

-GASTO CAPITAL 363,701 1'166,000 383,250 33

TOTAL TRANSPORTADORA DE SAL, S.A.

DE C.V.

57'939,000 55'652,300 10'756,700 20

- GASTO CORRIENTE

- GASTO DE CAPITAL

28'182,600

29'756,400

31'818,900

23'843,400

6'986,700

3'770,000

20

16

TRANSPORTA-

CION DE SAL

TONELADAS

METRICAS

6'000,000

AA ADMINISTRACION MULEGE 1 4'221,900 4'731,900 1'169,700 25

-GASTO CORRIENTE 4'221,900 4'731,900 1'169,700 25

FI SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO MULEGE 1 57'939,000 55'662,300 10'756,700 20
-GASTO CORRIENTE 28'182,600 31'818,900 6'986,700 20

-GASTO CAPITAL 29'756,400 23'843,400 3'770,000 16



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. SECTOR INDUSTRIA, MINERIA Y ENERGIA

DEPENDENCIA EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

75

TOTLAL EXPORTADORA DE SAL , S.A. DE C.V. 213780089 217322100 51940850 24

PROGRAMA NORMAL FEDERAL

GSATO CORRIENTE 186273100 187302500 42420800 23

GASTO DE CAPITAL 27506989 30019600 9420050 32

A A  ADMINISTRACION MULEGE VARIAS 89804288 112163900 25682200 23

GASTO CORRIENTE 62661000 83310300 16645400 30

GASTO  DE CAPITAL 27143288 28853600 9036800 32

F1 PRODUCCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

MULEGE VARIAS 123975801 105158200 26258650 25

GASTO  CORRIENTE 123612100 103992200 25875400 25

GASTO DE CAPITAL 363701 1166000 383250 33

TOTAL TRANSPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. 57939000 55652300 10756700 20

GASTO CORRIENTE 28182600 31818900 6986700 20

GASTO DE CAPITAL 29756400 23843400 3770000 16

AA ADMINISTRACION MULEGE 4221900 4731900 1169700 25

GASTO CORRIENTE 4221900 4731900 1169700 25

FI  SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO MULEGE 57939000 55662300 10756700 20

GASTO CORRIENTE 28182600 31818900 6986700 20

GASTO DE CAPITAL 29756400 23843400 3770000 16



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DISTRIBUIDORA CONASUPO DEL PACIFICO S. A.          DE C. V. ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMISION NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
SECTOR COMERCIO Y ABASTO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESO) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

75

TOTAL DICONSA
PROGRAMA NORMAL FEDERAL.

154,350 154,350 154,350 100 100   37  44,721

PERSONAS

ABASTO Y COMERCIALIZACION

CAPITAL DE TRABAJO LA PAZ VARIAS    75,385    75,385    75,385 100 100 TIENDAS   13   24,108

MULEGE VARIAS    19,807    19,807    19,807 100 100 TIENDAS     7      4,567

COMONDU VARIAS  27,280 27,280    27,280 100 100 TIENDAS     8      4,400

LORETO VARIAS      3,782      3,782      3,782 100 100 TIENDAS       1          400

LOS CABOS VARIAS    28,096    28,096    28,096 100 100 TIENDAS       8     11,246



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
POPULARES

SECTOR: COMERCIO Y ABASTO

DEPENDENCIA : DISTRIBUIDORA CONASUPO DEL PACIFICO S.A. DE
C. V.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACIÓN FECHA DE
INVERSIÓN O GASTO
1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE
Dic.31 1993

INVERSIÓN O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI
O

LOCALIDAD INICIO TERMIN
O

Costo
Total

Autorizado
1993

Ejercido
31 Dic.
1993

FIS FIN Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
Mar-94

FIS FIN
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TOTAL DICONSA
154.348 154.348 154.348

100 100

APERTURA DE TIENDAS

SUB TOTAL MUNICIPIO DE LA PAZ 75,385 75,385 75,385 100 100

LA PAZ COLONIA BENITO
JUAREZ

IV-93 IV-93 5,424 5,424 5,424 100 100

COLONIA PUEBLO
NUEVO

IV-93 IV-93 5,019 5,019 5,019 100 100

COLONIA BENITO

JUAREZ

V-93 V-93 3,797 3,797 3,797 100 100

COLONIA
TECNOLOGICO

VI-93 VI-93 12,056 12,056 12,056 100 100

COLONIA LOS OLIVOS VI-93 VI-93 11,051 11,051 11,051 100 100

COLONIA INALAPA VI-93 VI-93 4,599 4,599 4,599 100 100

COLONIA BENITO

JUAREZ

VII-93 VII-93 8,282 8,282 8,282 100 100

COLONIA ESTERITO VII-93 VII-93 5,960 5,960 5,960 100 100

COLONIA MARCELO
RUBIO

VII-93 VII-93 4,887 4,887 4,887 100 100

COLONIA EL
CALANDRIO

VII-93 VII-93 4,280 4,280 4,280 100 100

COLONIA

GUERRERO

VIII-93 VIII-93 2,937 2,937 2,937 100 100

LAS POCITAS     X-93     X-93 3,572 3,572 3,572 100 100

EJIDO TODOS SANTOS   XI-93   XI-93 3,521 3,521 3,521 100 100

SUB TOTAL MULEGE
19,807 19,807 19,807 100 100

MULEGE MESA

MEXICO,SANTA

ROSALIA.

II-93 II-93 3,146 3,146 3,146 100 100



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
POPULARES

SECTOR: COMERCIO Y ABASTO

DEPENDENCIA : DISTRIBUIDORA CONASUPO DEL PACIFICO S.A. DE
C. V.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACIÓN FECHA DE
INVERSIÓN O GASTO
1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE
Dic.31 1993

INVERSIÓN O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI
O

LOCALIDAD INICIO TERMIN
O

Costo
Total

Autorizado
1993

Ejercido
31 Dic.
1993

FIS FIN Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
Mar-94

FIS FIN
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BARRIO CANADA
SANTA ROSALIA.

II-93 II-93 3,085 3,085 3,085 100 100

EL RANCHITO III-93 III-93 3,453 3,453 3,453 100 100

LOMA AZUL VI-93 VI-93 2,673 2,673 2,673 100 100

EJIDO SAN LUCAS VII-93 VII-93 2,740 2,740 2,740 100 100

COLONIA AÑO NUEVO X-93 X-93 2,676 2,676 2,676 100 100

COLONIA CENTRO
SANTA ROSALIA

XI-93 XI-93 2,034 2,034 2,034 100 100

SUBTOTAL COMONDU
27,280 27,280 27,280 100 100

COMONDU COLONIA
INSURGENTES III-93 III-93 3,041. 3,041. 3,041. 100 100

COLONIA ESPERON
INSURGENTES

III-93 III-93 3,132 3,132 3,132 100 100

COLONIA SANTA
CECILIA

V-93 V-93 3,394 3,394 3,394 100 100

COLONIA CENTRO
INSURGENTES

VI-93 VI-93 3,216 3,216 3,216 100 100

COLONIA LOS PINOS VI-93 VI-93 3,601 3,601 3,601 100 100

COLONIA CENTRO
CONSTITUCION

VII-93 VII-93 3,566 3,566 3,566 100 100

COLONIA INFONAVIT
GUAYMAS II

VII-93 VII-93 2,805 2,805 2,805 100 100

COLONIA HUGO
CERVANTES DEL RIO
CONSTITUCION

IX-93 IX-93 4,525 4,525 4,525 100 100

SUBTOTAL LORETO 3,782 3,782 3,782 100 100

LORETO LORETO V-93 V-93 3,782 3,782 3,782 100 100

SUBTOTAL LOS CABOS 28,096 28,096 28,096 100 100



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
POPULARES

SECTOR: COMERCIO Y ABASTO

DEPENDENCIA : DISTRIBUIDORA CONASUPO DEL PACIFICO S.A. DE
C. V.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACIÓN FECHA DE
INVERSIÓN O GASTO
1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE
Dic.31 1993

INVERSIÓN O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI
O

LOCALIDAD INICIO TERMIN
O

Costo
Total

Autorizado
1993

Ejercido
31 Dic.
1993

FIS FIN Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
Mar-94

FIS FIN
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LOS CABOS COLONIA CENTRO
CABO SAN LUCAS

III-93 III-93 3,298 3,298 3,298 100 100

LA RIVERA IV-93 IV-93 3,483 3,483 3,483 100 100

COLONIA ARENAL
CABO SAN LUCAS

V-93 V-93 5,009 5,009 5,009 100 100

LAS ANIMAS ALTAS V-93 V-93 3,043 3,043 3,043 100 100

COLONIA 4 DE MARZO
CABO SAN LUCAS

V-93 V-93 3,525 3,525 3,525 100 100

COLONIA LOMA NORTE
SANTIAGO

VII-93 VII-93 2,011 2,011 2,011 100 100

COLONIA MATAMOROS VII-93 VII-93 3,028 3,028 3,028 100 100

LAS CUEVAS XII-93 XII-93 4,699 4,699 4,699 100 100



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA BODEGAS RURALES CONASUPO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO CONASUPO
SECTOR COMERCIO Y ABASTO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESO) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

79

TOTAL BODEGAS RURALES CONASUPO
PROGRAMA NORMAL

331,735 331,735 331,735 100 100

PROGRAMA NORMAL DE INVERSIONES

(OBRA COMPLEMENTARIA)

COMONDU LEY

FEDERAL DE

AGUAS No. 1

261,735 261,735 261,735 100 100 M2 5,460 500

PROGRAMA NORMAL DE INVERSIONES

(ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS)

COMONDU ALBERTO

OCHOA

GARCIA

(VILLA

IGNACIO

ZARAGOZA)

 70,000  70,000  70,000 100 100 M2 1,380 300



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: CONASUPO SECTOR: COMERCIO

DEPENDENCIA : BODEGAS RURALES CONASUPO S.A. DE
C. V.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACIÓN FECHA DE
INVERSIÓN O GASTO
1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE
Dic.31 1993

INVERSIÓN O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI
O

LOCALIDAD INICIO TERMIN
O

Costo
Total

Autorizado
1993

Ejercido
31 Dic.
1993

FIS FIN Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
Mar-94

FIS FIN

80

TOTAL BORUCONSA PROGRAMA NORMAL 331,735 331,735 194,000 261,735 261,735 137,735

CONSTRUCCION DE DOS PLATAFORMAS DE

TERRACERIA

COMONDU LEY FEDERAL DE

AGUAS NO. 1

VIII-93 I-94 261,735 261,735 124,000 50 48 261,735 261,735 137,735 100 100

CIRCUITO DE CIRCULACION COMONDU ALBERTO OCHOA

GARCIA (VILLA

IGNACIO

ZARAGOZA)

VIII-93 IX-93 70,000 70,000 70,000 100 100



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO CENTROS S.C.T. BAJA CALIFORNIA SUR

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANPORTES

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

81

TOTAL SECRETARIA DE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

 PROGRAMA NORMAL FEDERAL

52'836,730 52'836,730 44'198,730

EJ CARRETERAS TRONCALES TODO EL ESTADO 45'755,000 45'755,000 38'225,000 EQUIPO 1

BG POLITICA Y PLANEACION DEL
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES
Y LOS TRANSPORTES

TODO EL ESTADO      342,800      342,800       342,800 KILOMETROS

KILOMETROS

1,607

1,605

EK CARRETERAS ALIMENTADORAS TODO EL ESTADO  4'829,930    4'829,930   3'693,930 KILOMETRO 298.15

3K REGULACION Y ORGANIZACION DE LOS
TRANSPORTES

TODO EL ESTADO   1'360,000   1'360,000   1'360,000 1,307

6,341

ER INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

TODO EL ESTADO       35,000        35,000        35,000 KILOMETROS 15

1,526

4
SF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA

PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y
CAPACITACION

TODO EL ESTADO         32,000          32,000         32,000 KILOMETROS
EXAMENES

31
14

3Y CAPACITACION LA PAZ LA PAZ        25,000       25,000       25,000 CURSOS 14

DJ ATENCION PREVENTIVA LA PAZ LA PAZ         39,000        39,000        39,000 EXAMENES 6,341

EN INFRAESTRUCTURA MARITIMA
PORTUARIA

TODO EL ESTADO       418,000       418,000      416,000 CONSERVACION



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DEPENDENCIA : CENTRO S.C.T. BAJA CALIFORNIA SUR NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

82

TOTAL CENTRO S. C. T. PROGRAMA NORMAL

FEDERAL

52'836,730 52'836,730 44'198,730

EJ CARRETERAS TRONCALES 45'755,000 45'755,000 38'225,000

SUBTOTAL RESIDENCIA 15'755,000 15'755,000 15'755,000

01 CONSTRUCCION LOS CABOS LOS CABOS I-93 XII-93      420,000       420,000    420,000 100 DESGLOSE DE LAS ASIGNACIONES DE LA RESIDENCIA GENERAL DE
CARRETERAS FEDERALES CAPITULOS: 2,000, 3,000 Y 5,000
LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y VEHICULOS PARA
EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LA RESIDENCIA.

02 MODERNIZACION LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93      150,000       150,000     150,000 100 RECONSTRUCCION DEL TRAMO DE LAS POCITAS-SANTA RITA
KILOMETRO  115+000 - KILOMETRO 236+000 META: 36.0 KILOMETROS
RECUPERACION DE PAVIMENTOS:
TRAMO; SAN PEDRO - TODOS SANTOS-CABO SAN LUCAS KILOMETRO
0+000 - 124+000 META: 45.0 KILOMETROS FISICO  100%   FINANCIERO
100%
TRAMO: LA PAZ - CD. INSURGENTES KILOMETRO 100+000
KILOMETRO 129+000 META: 18.0 KILOMETRO FISICO: 100%
FINANCIERO:   100%

03 RECONSTRUCCION TODO EL ESTADO I-93 XII-93  4'211,000  4'211,00  4'211,000 100 100 TRAMO: CD. INSURGENTES - LORETO KILOMETRO 40+000 -
KILOMETRO 85+000 META: 33.0 KILOMETRO FISICO: 100%
FINANCIERO: 100%
TRAMO: LORETO -SANTA ROSALIA KILOMETRO 130+000 KILOMETRO
140+000 META: 7.0 KILOMETROS FISICO: 100% FINANCIERO 100%

05 CONSERVACION TODO EL ESTADO I-93 XII-93 10'974,000 10'974,000 10'974,000 100 100 RIEGO DE SELLO:
LORETO-SANTA ROSALIA KILOMETRO 40+000 KILOMETRO 85+000
META:34.0 KILOMETRO FISICO:100% FINANCIERO 100%
SANTA ROSALIA- PARALELO 28 KILOMETRO 176+000 KILOMETRO
196+000 META: 20 KM. FISICO: 100% FINANCIERO 100%
CONSERVACION NORMAL 1,307.0
MANTENIMIENTO, GASTOS DE OPERACION, PERSONAL EVENTUAL Y
1 EXTRA, LIMPIEZA,  SEÑALAMIENTO, PINTURA Y MICROESFERA,
ASFALTO Y REPARACIONES MAYORES.

05 CONSERVACION

SUBTOTAL 30'000,000 30'000,000 22'500,000

" PLAN EMERGENTE "
RECONSTRUCCION DE LOS DAÑOS OCURRIDOS A LA
CARRETERA TRANSPENINSULAR TRAMO: CABO SAN
LUCAS - LA PAZ KILOMETROS 0+000 AL 42+200 Y SAN
PEDRO - TODOS SANTOS - CABO SAN LUCAS DEL
KILOMETRO 60+000 AL KILOMETRO 124+000, DURANTE
LAS LLUVIAS DEL 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 1993.

LOS CABOS LOS CABOS XI-93 XII-93 30'000,000 30'000,000 22'500,000 75 65 CAPITULO 6,000 ADJUDICACION DIRECTA.

SUBTOTAL BG POLITICA Y PLANEACION DEL

DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y LOS

TRANSPORTES

342,800 342,800 342,800

SUBTOTAL 215,200 215,200 215,200

04 INGENIERIA Y SUPERVISION DE PROYECTO



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DEPENDENCIA : CENTRO S.C.T. BAJA CALIFORNIA SUR NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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A) RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS
ALIMENTADORAS

LA PAZ
LOS CABOS

LA PAZ
LOS CABOS

I-93 XII-93 185,200 185,200 185,200 CAPITULOS 2,000 Y 3,000

B) RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES LOS CABOS LOS CABOS I-93 XII-93 30,000 30,000 30,000 CAPITULOS 2,000 Y 3,000

SUBTOTAL 127,600 127,600 127,600

02 PLANEACION, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTACION

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 127,600 127,600 127,600 100 CAPITULOS 2,000 Y 3,000

EK CARRETERAS ALIMENTADORAS

02 MODERNIZACION

SUBTOTAL 4'829,930 4'829,930 3'693,930 76 76

CAMINO LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 - ENTRONQUE
CARRETERA TRANSPENINSULAR

COMONDU LEY FEDERAL DE
AGUAS #4

XII-93 XII-93 2'272,000 2'272,000 1'136,000 50 50 OBRA DE DRENAJE, TERRACERIAS, ESTABILIZACION ASFALTICA.
*LA APORTACION ESTATAL NO FUE DEPOSITADA EN EL EJERCICIO
FISCAL 1993, POR TAL MOTIVO EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ES
DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA EROGACION DE LOS CURSOS
FISCALES FEDERALES AUTORIZADOS METAS DE 9.55 KILOMETROS.

03  RECONSTRUCCION

SE RECONSTRUYERON LOS SIGUIENTES CAMINOS:
RAMAL A SAN FRANCISCO DE LA SIERRA-HUATAMOTE-
AGUA VERDE, SAN IGNACIO- LA LAGUNA, N.C.P.E., LEY
FEDERAL DE AGUAS Nos. 2, 3 Y 4 SAN LUISGONZAGA-
ENTRONQUE CARRETE-RA   PRESA SAN HIGUAJIL, LAS
POCITAS-LA SOLEDAD, MIRAFLORES-BOCA DE LA
SIERRA, SAN JOSE DEL CABO-LOS FRAILES, SAN FELIPE-
GUAYMITAS, SANTA CATARINA- PALO ESCOPETA-
BOCA DE LAS VINORAMAS. LONGITUD TOTAL 108.5
KILOMETROS

TODO EL ESTADO X-93 XII-93 1'966,000 1'966,000 1'966,000 100 100 OBRA EJECUTADA AL 100% MAS NO PAGADA, FALTA LA
APORTACION DEL  GOBIERNO DEL ESTADO (50%)

04 CONSERVACION

SE CONSERVARON LOS SIGUIENTES CAMINOS: LA
RIBERA-SAN JOSE DEL CABO, RAMAL A BENITO
JUAREZ, LOS DIVISADEROS, RAMAL A SAN ANTONIO DE
LA SIERRA, LA SOLEDAD, PUERTO CHALE, LONGITUD
TOTAL 180.1 KILOMETROS

TODO EL ESTADO X-93 XII-93 591,930 591,930 591,930 100 100 OBRA EJECUTADA AL 100% MAS NO PAGADA: FALTA LA
APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO (50%)

3K REGULACION Y ORGANIZACION DE LOS

TRANSPORTES

SUBTOTAL 1'360,000 1'360,000 1'360,000 100

01 AUTOTRANSPORTE FEDERAL LA PAZ Y
MULEGE

LA PAZ, SANTA
ROSALIA

I-93 XII-93 909,000 909,000 909,000 100 CAPITULO 2,000 Y 3,000 GASTOS DE OPERACION Y GASTO
CORRIENTE.

03 TRANSPORTE MARITIMO TODO EL ESTADO I-93 XII-93 374,000 374,00 374,000 100 CAPITULO 2,000 Y 3,000 GASTOS DE OPERACION Y GASTO CORRIENTE



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O
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1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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01 TRANSPORTE AEREO LA PAZ, LOS
CABOS Y
LORETO

LA PAZ, LOS CABOS
Y LORETO

I-93 XII-93 77,000 77,000 77,00 100 CAPITULO 2,000 Y 3,000 GASTOS DE OPERACION Y GASTO
CORRIENTE.

ER INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 35,000 35,000 35,000 100 100

TOTAL 35,000 35,000 35,000 100 100

02 MODERNIZACION Y AMPLIACION TODO EL ESTADO I-93 XII-93 35,000 35,000 35,000 100 100 CAPITULO 6,000 EQUIPAMIENTO E INSTALACION RED DE MONITOREO
DE CONTROL DE ESPECTRO, RED DE GEOMETRIA.

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA

FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

SUBTOTAL 32,000 32,000 32,000 100 100

10 CAPACITACION LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 32,000 32,000 32,000 100 100 CAPITULO 5,000 EQUIPAMIENTO  DE COMPUTADORAS

3Y CAPACITACION 25,000 25,000 25,000 100 100

SUBTOTAL 25,000 25,000 25,000 100 100

09 ASESORIA LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 25,000 25,000 25,000 100 100 CAPITULO 3,000 CONSULTORIO

DJ ATENCION PREVENTIVA

SUBTOTAL 39,000 39,000 39,000 100 100

03 MEDICINA PREVENTIVA LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 39,000 39,000 39,000 100 100 CAPITULOS 2,000 - 3,000 Y 5,000 (GASTOS DE OPERACION Y GASTO
CORRIENTE)
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EN INFRAESTRUCTURA MARITIMA PORTUARIA

TOTAL 418,000 418,000 416,000 100 100

05 SEÑALAMIENTO
CONTRATOS PARA EJECUCION DE OBRAS

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 168,000
 50,000

200,000

 168,000
 50,000

200,000

168,000
 50,000

198,000

100
100
 99

100
100
 99

CAPITULOS 2,000 Y  3,000 CAPITULO 6,000
OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA EN INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA

CONTRATO: 3-C-DF-504-W-0-3
CONTRATISTA: ING. MARCO A. GONZALEZ E.
DESCRIPCION DE LA OBRA: REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL FARO PUNTA NORTE EN BAHIA MAGDALENA, MUNICIPIO DE COMONDU
COSTO TOTAL N$ 4,886.0 S/IVA
CONTRATO 3-C-DF-505-W-0-3
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TALLER DE SEÑALAMIENTO MARITIMO EN PUERTO SAN CARLOS
N$ 39,963.0 S/IVA
CONTRATO 3-C-DF-A-513-W-0-3
CONTRATISTA: C. JESUS E. MAYORAL V.
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BOYA METALICA PARA CANAL EN LA PAZ, B.C.S. N$ 4,950.0 S/IVA
CONTRATO: 3-C-DF-A-506-W-0-3
DESCRIPCION DE LA OBRA; CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO DEL FARO EN BAHIA MAGDALENA EN PUERTO SAN CARLOS N$ 4,897.0
CONTRATO 3-C-DF-Ao517-W-0-3
UBICADA EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. N$ 4,950.0 S/IVA
CONTRATO 3-CoDF-A-507-W-0-3
CONTRATISTA: C. LUCIO MANRIQUEZ G.
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL FARO SAN IDELFONSO MUNICIPIO DE COMONDU N$ 24,931.0 S/IVA
EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS, INDICANDO EL PERIODO DE REALIZACION Y OBSERVACIONES.
CONTRATO: 3-C-DF-A-510-W-0-3
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL ALMACEN DOS DE  SEÑALAMIENTO MARTIMO EN CAP. PUERTO LA PAZ N$
4,996.0 S/IVA
CONTRATO 3-C-DF-518-W-0-3
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA BALIZA ESCOLLERA, EN EL NORTE DE CABO SAN LUCAS, B.C.S. N$ 4,976.0 S/IVA
CONTRATO 3oC-DF-A-514-W-0-3
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL FARO TODOS SANTOS, CONSISTENTE EN RESANE INTERIOR Y EXTERIOR
PINTURA VINILICA N$ 14,911.0 S/IVA
CONTRATO 3-C-DF-A-504-W-0-3
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA BALIZA SAN ROQUE EN SANTA ROSALIA, B.C.S. MUNICIPIO DE
COMONDU N$ 14,778.0 S/IVA

CONTRATO 3-C-DF-Ao512-W-0-3
DESCRICPION DE LA OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA BALIZA ISLOTE REYNA MUNICIPIO LA PAZ, N$ 14,893.0
CONTRATO 3-C-DF-A-515-W-0-3
DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL FARO INOCENTES EN EL MUNICIPIO LA PAZ N$ 14,931.0 S/IVA
CONTRATO 3-C-DF-A-516-W-0-3
DESCRIPCION DE LA OBRA: REMODELACION EDIFICIO CAP. PUERTO EN CABO SAN LUCAS N$ 21,804.43 S/IVA
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DELEGACION DE PUERTOS MEXICANOS

PROGRAMA NORMAL

INFRAESTRUCTURA MARITIMO PORTUA-

RIA

442,460 442,460 442,460 100 100

CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE 1,650 M.L. DE

CUNETAS EN EL CAMION DE ACCESO AL

PUERTO COMERCIAL

LA PAZ PICHILINGUE 182,046 182,046 182,046 100 100 METRO LINEAL 1,650.0

MODERNIZACION Y AMPLIACION

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

LAS INSTALACIONES DEL PUERTO

COMERCIAL DE PICHILINGUE

LA PAZ PICHILINGUE 47,182 47,182 47,182 100 100 CONSERV. Y

MANTENIMIEN-

TO

1.0

REHABILITACION DEL MUELLE DE

CABOTAJE EN PUERTO ESCONDIDO

LORETO PUERTO

ESCONDIDO

58,986 58,986 58,986 100 100 MANTENIMIEN-

TO DE MUELLE

1.0

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

LAS OFICINAS DE PUERTOS MEXICANOS

EN CABO SAN LUCAS

LOS CABOS CABO SAN

LUCAS

60,729 60,729 60,729 100 100 CONSERVA-

CION Y

MANTE-

NIMIENTO

1.0

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

LAS INSTALACIONES DEL RECINTO

PORTUARIO DE SAN CARLOS

COMONDU SAN CARLOS 93,517 93,517 93,517 100 100 CONSERV. Y

MANTENIMIEN-

TO

1.0
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1993
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Mar-94

FIS FIN
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INFRAESTRUCTURA MARITIMO-PORTUARIA 442,460 442,460 442,460 100 100

CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS Y POZOS DE

ABSORCION EN LAS INSTALACIONES DE PUERTOS

MEXICANOS

COMONDU SAN CARLOS III-93 IV-93  40,729  40,729  40,729 100 100 CONSTRUCCION DE 2 FOSAS SEPTICAS Y 2 POZOS DE ABSORCION

FORMACION DE CUNETAS EN EL CAMINO DE ACCESO

AL PUERTO COMERCIAL DE PICHILINGUE

LA PAZ PICHILINGUE VI-93 VIII-93 182,046 182,046 182,046 100 100 REVESTIMIENTO DE 1,650 M.L. DE CUNETAS CON CONCRETO F'c=200

KG/C2

MANTENIMIENTO DE PATIOS E INSTALACIONES DEL

PUERTO COMERCIAL DE PICHILINGUE

LA PAZ PICHILINGUE VII-93 VIII-93  47,182  47,182  47,182 100 100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA DE

PATIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL MUELLE

CONSTRUCCION DE CISTERNA, TECHUMBRE Y

TRABAJOS DIVERSOS EN LAS OFICINAS DE PUERTOS

MEXICANOS

LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XI-93  60,729  60,729  60,729 100 100 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3, TECHUMBRE PARA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO Y PINTURA EN GENERAL DE LA

EDIFICACION

REHABILITACION DEL MUELLE DE CABOTAJE EN

PUERTO ESCONDIDO

LORETO PUERTO ESCONDIDO XI-93 XII-93  58,986  58,986  58,986 100 100 REHABILITACION PANTALLAS Y PLATAFORMA DEL MUELLE, ASI

COMO COLOCACION DE DEFENSAS

MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES

DEL PUERTO DE SAN CARLOS

COMONDU SAN CARLOS XII-93 XII-93  52,788  52,788  52,788 100 100 MANTENIMIENTO DEL MUELLE EN GENERAL Y CONSTRUCCION DE

UN COBERTIZO



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO
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FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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TOTAL PROGRAMA NORMAL FEDERAL

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RECURSOS  PROPIOS

195,630 195,630 195,630 100 100

ESTABLECIMIENTO DE (1) EXPENDIO DE

SERVICIOS CON EL INSTITUTO MEXICANO

DEL  SEGURO SOCIAL

COMONDU CD.CONSTIT.      400      400   400 100 100 EXPENDIO 2 1,500 HABITANTES

INSTALACION DE MODULO

EXPENDEDORA AUTOMATICA DE

ESTAMPILLAS

LA PAZ LA PAZ 50,690 50,690 50,690 100 100 MODULO 1 160,000 HABITANTES

SUMINISTRO DE MOTOCICLETA PARA

ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTOS

ENTRE DEPENDENCIAS SERVICIOS

ESPECIALES

LA PAZ LA PAZ    6,500   6,500    6,500 100 100 VEHICULO

MENOR

1 60,000 HABITANTES

REMOZAMIENTO DE LA SUCURSAL  "B"

DE CORREOS

LA PAZ LA PAZ 30,000 30,000 30,000 100 100 OFICINA 1 60,000 HABITANTES

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO

DE COMPUTO AREA MEXPOST

LA PAZ LA PAZ   4,000   4,000   4,000 100 100 EQUIPO 1 160,000 HABITANTES

INSTALACION DE RADIO-COMUNICACION

EN LAS UNIDADES MOVILES DE REPARTO

DEL SERVICIO MEXPOST

LA PAZ LA PAZ   4,500   4,500   4,500 100 100 EQUIPOS 3 160,000 HABITANTES

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO

SERVICIO CENTRO OPERATIVO

"AEROPOST"

LA PAZ LA PAZ 11,700 11,700 11,700 100 100 CENTRO

OPERATIVO

1 160,000 HABITANTES

ESTABLECIMIENTO DE (2) EXPENDIOS DE

SERVICIO CON EL INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL Y (1) CON CERESO

LA PAZ LA PAZ       540       540       540 100 100 EXPENDIOS 3 15,000 HABITANTES



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA SERVICIO POSTAL MEXICANO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES DE

REPARTO DEL SERVICIO MEXPOST: 1

CAMIONETA COMBI, 1 SEDANETA.

LA PAZ LA PAZ 75,000 75,000 75,000 100 100 VEHICULOS 2 160,000 HABITANTES

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO

SERVICIO "CENTRO OPERATIVO

AEROPOST"

LOS CABOS SAN JOSE

DEL CABO

11,700 11,700 11,700 100 100 CENTRO

OPERATIVO

1 25,000 HABITANTES

ESTABLECIMIENTO DE UN EXPENDIO DE

SERVICIO CON EL INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL

LOS CABOS SAN JOSE

DEL CABO

      200       200       200 100 100 EXPENDIO 1 12,000 HABITANTES

ESTABLECIMIENTO DE UN EXPENDIO DE

SERVICIO CON EL INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL

LORETO LORETO         200         200         200 100 100 EXPENDIO 1 800 HABITANTES

ESTABLECIMIENTO DE UN EXPENDIO DE

SERVICIO CON EL INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL

MULEGE GUERRERO

NEGRO

          200           200           200 100 100 EXPENDIO 1 1,200 HABITANTES
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o
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31 Dic.
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FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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OTAL SERVICIO POSTAL MEXICANO PROGRAMA

NORMAL FEDERAL

195,630 195,630 195,630 100 100

ESTABLECIMIENTO DE (1) EXPENDIO DE SERVICIOS

CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y

(1) CON CERESO

COMOND

U

CD. CONSTITUCION I-93 I-93 400 400 400 100 100 INSTALACION DE  (1) EXPENDIO AL PUBLICO CON EL INSTITUTO

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y (1) EXPENDIO A INTERNOS DEL

CERESO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 1993.

SUMINISTRO DE MOTOCICLETA PARA ENTREGA-

RECEPCION DE DOCUMENTOS ENTRE DEPENDENCIAS

(SERVICIOS ESPECIALES)

LA PAZ LA PAZ III-93 III-93 6,500 6,500 6,500 100 100 SUMINISTRO DE VEHICULO MENOR "MOTOCICLETA" EN EL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 1994.

INSTALACION DE MODULO EXPENDEDORA

AUTOMATICA DE ESTAMPILLAS.

LA PAZ LA PAZ IX-93 X-93 50,690 50,690 50,690 100 100 INSTALACION DE MODULO EXPENDEDORA AUTOMATICA DE

ESTAMPILLAS AL PUBLICO USUARIO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30

DE NOVIEMBRE DE 1993.

REMOZAMIENTO DE LA SUCURSAL "B" DE CORREOS LA PAZ LA PAZ IX-93 IX-93 30,000 30,000 30,000 100 100 INSTALACION DE LOGOTIPO DEMOLICION DE ACABADOS,

INTERIORES, CONSTRUCCION DE DIVISION Y ACABADOS

INTERIORES, PINTURA EN MUROS, INTERIORES Y EXTERIORES EN

EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO

AREA MEXPOST

LA PAZ LA PAZ V-93 V-93 4,000 4,000 4,000 100 100 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 1993.

INSTALACION DE RADIO COMUNICACION EN LAS

UNIDADES DE REPARTO DEL SERVICIO MEXPOST

LA PAZ LA PAZ VI-93 VI-93 4,500 4,500 4,500 100 100 SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIO DE BANDA CIVIL EN (3)

VEHICULOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 1993.

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SERVICIO CENTRO

OPERATIVO "AEROPOST"

LA PAZ LA PAZ VIIII-93 VIII-93 11,700 11,700 11,700 100 100 INSTALACION DE CENTRO OPERATIVO Y VENTANILLA DE

ATENCION AL PUBLICO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE

1993.

ESTABLECIMIENTO DE (2) EXPENDIOS DE SERVICIO

CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y

(1) CON CERESO

LA PAZ LA PAZ VIII-93 VIII-93 540 540 540 100 100 INSTALACION DE (2) EXPENDIOS PUBLICOS CON EL INSTITUTO

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y (1) INTERNOS DEL CERESO EN EL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 1993.

ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES DE REAPARTO

DEL SERVICIO MEXPOST 1 CAMIONETA COMBI, 1

SEDANETA

LA PAZ LA PAZ IX-93 IX-93 75,000 75,000 75,000 100 100 SUMINISTRO DE 2 UNIDADES MOVILES EN EL PERIODO DEL 01 AL 30

DE AGOSTO DE 1993.

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SERVICIO CENTRO

OPERATIVO "AEROPOST"

LOS

CABOS

SAN JOSE DEL CABO VIII-93 VIII-93 11,700 11,700 11,700 100 100 SE INSTALO UN CENTRO OPERATIVO AEROPOST EN EL PERIODO

DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 1993.

ESTABLECIMIENTO DE UN EXPENDIO DE SERVICIO CON

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LOS

CABOS

SAN JOSE DEL CABO VIII-93 VIII-93 200 200 200 100 100 SE INSTALO UN EXPENDIO DE SERVICIO PUBLICO CON EL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL PERIODO DEL 01

AL 30 DE AGOSTO DE 1993.

ESTABLECIMIENTO DE UN EXPENDIO DE SERVICIO CON

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LORETO LORETO VIII-93 VIII-93 200 200 200 100 100 SE INSTALO UN EXPENDIO DE PUBLICO CON EL INSTITUTO

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE

AGOSTO DE 1993.

ESTABLECIMIENTO DE UN EXPENDIO DE SERVICIO CON

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

MULEGE GUERRERO NEGRO VIII-93 VIII-93 200 200 200 100 100 SE INSTALO UN EXPENDIO DE SERVICIO AL PUBLICO CON EL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL PERIODO DEL 01

AL 30 DE AGOSTO DE 1993.



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA

SECTOR COMUNICACIONES

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

91

TOTAL JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

PROGRAMA  PRONASOL

8'759,522 8'772,539 8'759,522 100 100 KMS. 1,835.105 428,312 HABITANTES

UB CAMINOS RURALES 2'152,080 2'152,181 2'152,080 100 100 KMS. 1,509.860 213,827 HABITANTES

CONSERVACION TODO EL ESTADO 2'152,080 2'152,181 2'152,080 100 100 KMS. 1,509.860 213,827 HABITANTES

UC CARRETERAS ALIMENTADORAS 6'607,442 6'620,358 6'607,442 100 100 325.245 214,485 HABITANTES

CONSTRUCCION LA PAZ VARIAS 2'315,990 2'320,000 2'315,990 100 100 KMS.       12.3 658 HABITANTES

CONSERVACION TODO  EL ESTADO 4'291,452 4'300,358 4'291,452 100 100 KMS.     312.945 213,827 HABITANTES



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION Y URBANA E

INFRAESTRUCTURA.

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DEPENDENCIA : JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA:

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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TOTAL JUNTA ESTATAL DE

CAMINOS - PRONASOL

8'759,522 8'772,539 8'759,522 100 100

UC CARRETERAS ALIMENTADORAS. 6'607,442 6'620,358 6'607,442 100 99

04.- CONSTRUCCION 2'315,990 2'320,000 2'315,990 100 99

ENTRONQUE CARRETERA LA PAZ - LOS PLANES -
ENSENADA DE MUERTOS KM. 37+000 EL SARGENTO
(0+000 - 11+400 )

LA PAZ EL SARGENTO I-93 III-93 2'176,791 2'180,800 2'176,791 100 99 SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE 11.4 KILOMETROS INCLUYENDO
SEÑALAMIENTO INFORMATIVO, PREVENTIVO Y RESTRICTIVO.

LA PAZ - LOS PLANES - ENSENADA DE MUERTOS,
TRAMO: LOS PLANES-ENSENADA DE MUERTOS,
SUBTRAMO: 43+380 - 44+280

LA PAZ LOS PLANES III-93 III-93 139,199 139,200 139,199  75 100 COMO CONTINUACION SE PAVIMENTARAN 0.9 KILOMETROS
INCLUYENDO  SEÑALAMIENTO INFORMATIVO, PREVENTIVO Y
RESTRICTIVO.

CONSERVACION 4'291,452 4'300,358 4'291,452 100 100

ENTRONQUE CARRETERA CD. INSURGENTES-
FRANCISCO VILLA- CADEJE- KILOMETRO 107+000 - SAN
ISIDRO (0+000 - 11+000)

COMONDU SAN ISIDRO II-93 XII-93 58,483 58,483 58,483 100 100 11.0 KILOMETROS PAVIMENTADOS

ENTRONQUE CARRETERA CD. INSURGENTES -
FRANCISCO VILLA- CADEJE, TRAMO: FRANCISCO
VILLA - KILOMETRO 107+000 (0+000 - 43+000)

COMONDU FRANCISCO VILLA I-93 XII-93 527,047 527,047 527,047 100 100 43.0 KILOMETROS PAVIMENTADOS

CD. CONSTITUCION - PUERTO SAN CARLOS;
KILOMETRO 9+500 - PUERTO ADOLFO LOPEZ MATEOS,
TRAMO; KILOMETRO 9+500- BENITO JUAREZ (0+000 -
11+500)

COMONDU BENITO JUAREZ III-93 XII-93 337,344 337,344 337,344 100 100 11.5 KILOMETROS PAVIMENTADOS

ENTRONQUE CARRETERA CD. INSURGENTES -
FRANCISCO VILLA - CADEJE; KILOMETRO 29+000 -
SANTO DOMINGO ( 0+000 - 3+000 )

COMONDU SANTO DOMINGO VII-93 XI-93 42,110 42,110 42,110 100 100 3.0 KILOMETROS PAVIMENTADOS

CD. INSURGENTES - FRANCISCO VILLA - CADEJE (0+000
- 64+000)

COMONDU FRANCISCO VILLA II-93 XII-93 609,757 609,757 609,757 100 100 64.0 KILOMETROS PAVIMENTADOS

ENTRONQUE CARRETERA CD. INSURGENTES -
FRANCISCO  VILLA - CADEJE - KILOMETRO 61+000 - LA
POZA GRANDE (O+000 - 3+358)

COMONDU LA POZA GRANDE V-93 XII-93 5,600 5,600 5,600 100 100 3.335 KILOMETROS PAVIMENTADOS

CD. INSURGENTES - FRANCISCO VILLA- CADEJE -
KILOMETRO 1+000 - PUERTO ADOLFO  LOPEZ MATEOS
(0+000-35+000)

COMONDU PUERTO ADOLFO
LOPEZ MATEOS

III-93 XI-93 449,970 458,876 449,970 100 100 35.0 KILOMETROS PAVIMENTADOS

ENTRONQUE CARRETERA TRANSPENINSULAR TRAMO:
SANTA ROSALIA - GUERRERO NEGRO - KILOMETRO
132+000 - EMILIANO ZAPATA (0+000 - 6+000)

MULE-GE EMILIANO ZAPATA VIII-93 XI-93 390,939 390,939 390,939 100 100 6.0 KILOMETROS PAVIMENTADOS

VIZCAINO - PUNTA EUGENIA TRAMO: VIZCAINO -
KILOMETRO 26+500 ( 0+000 - 26+500)

MULEGE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ

VI-93 X-93 455,924 455,924 455,924 100 100 26.5 KILOMETROS PAVIMENTADOS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION Y URBANA E

INFRAESTRUCTURA.

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DEPENDENCIA : JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA:

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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LA PAZ-LOS PLANES-ENSENADA DE MUERTOS, TRAMO;
LA PAZ-LOS PLANES-AGUA AMARGA (0+000-43+400)

LA PAZ AGUA AMARGA III-93 XII-93 522,195 522,195 522,195 100 100 43.4 KILOMETROS PAVIMENTADOS

ENTRONQUE CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ-
CD. CONSTITUCION KILOMETRO 16+500 SAN JUAN DE
LA COSTA (23+000 - 40+000)

LA PAZ SAN JUAN DE LA
COSTA

IX-93 XII-93 408,848 408,848 408,848 100 100 17.0 KILOMETROS PAVIMENTADOS

LA PAZ-PICHILINGUE-BALANDRA-EL TECOLOTE
SUBTRAMO:17+500-26+400

LA PAZ PICHILINGUE VII-93 IX-93 59,998 59,998 59,998 100 100 8.9 KILOMETROS PAVIMENTADOS

ENTRONQUE CARRETERA TODOS     SANTOS  -CABO
SAN LUCAS KILOMETRO 59+000 PESCADERO(0+000-
0+810)

LA PAZ TODOS SANTOS III-93 VII-93 17,756 17,756 17,756 100 100 0.81 KILOMETROS PAVIMENTADOS

LAS CUEVAS - LA RIBERA - CABO PULMO ( 0+000 -
29+500)

LOS CABOS LA RIBERA VI-93 XII-93 405,481 405,481 405,481 100 100 29.5 KILOMETROS PAVIMENTADOS

SUBTOTAL UB CAMINOS RURALES 2'152,080 2'152,181 2'152,080 100 100

CONSERVACION 2'152,080 2'152,181 2'152,080 100 100

LA POZA GRANDE - SAN ANDRESITO (0+000 - 11+000) COMONDU SAN ANDRESITO VII-93 XII-93 8,888 8,888 8,888 100 100 11.0 KILOMETROS REVESTIMIENTO

ENTRONQUE CARRETERA CD. INSURGENTES -
FRANCISCO VILLA- CADEJE; KILOMETROS 122+000 -
SAN GREGORIO (0+000 - 6+000)

COMONDU LOS BURROS II-93 IX-93 2,235 2,235 2,235 100 100 6.0 KILOMETROS DE BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA LEY FEDERAL DE AGUAS #4 -
LEY FEDERAL DE AGUAS #5; KILOMETRO 7+000 - SAN
JOSE DE LA NORIA (0+000 - 60+000)

COMONDU SAN JOSE DE LA
NORIA

VII-93 IX-93 25,016 25,016 25,016 100 100 60.0 KILOMETROS REVESTIDOS

ENTRONQUE CARRETERA TRANSPENINSULAR, TRAMO:
CD. INSURGENTES - LORETO; KILOMETRO 29+000 -
JESUS MARIA (0+000 - 15+560)

COMONDU JESUS MARIA VIII-93 XI-93 7,062 7,133 7,062 100 100 15.56 KILOMETROS REVESTIDOS

SAN JOSE DE COMONDU - PUERTA VIEJA (0+000 -
21+000)

COMONDU PUERTA VIEJA II-93 XII-93 62,087 62,087 62,087 100 100 21.0 KILOMETROS REVESTIDOS

ENTRONQUE CARRETERA INSURGENTES - FRANCISCO
VILLA - CADEJE; KILOMETRO 87+500 - LAS BARRANCAS
(0+000 - 7+800)

COMONDU LAS BARRANCAS II-93 XI-93 25,216 25,216 25,216 100 100 7.8 KILOMETROS REVESTIDOS

SAN ISIDRO - CALAGUA COMONDU SAN ISIDRO II-93 XI-93 63,323 63,323 63,323 100 100 42.0  REVESTIDOS

CD. INSURGENTES - FRANCISCO VILLA - CADEJE;
KILOMETRO 107+000 - CADEJE (107+000 -165+000)

COMONDU CADEJE I-93 XI-93 105,596 105,596 105,596 100 100 58.0 KILOMETROS REVESTIDOS

ENTRONQUE CARRETERA CD. CONSTITUCION -
PUERTO SAN CARLOS; KILOMETRO 25+000 -
RAMADITAS (0+000-20+000)

COMONDU RAMADITAS VIII-93 XII-93 16,074 16,074 16,074 100 100 25.0 KILOMETROS DE BRECHA



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION Y URBANA E

INFRAESTRUCTURA.

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DEPENDENCIA : JUNTA ESTATAL DE CAMINOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA:

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE
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Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones
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O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o
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31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

94

FRANCISCO VILLA - SAN JOSE DE COMONDU -
CALAGUA (0+000-79+000)

COMONDU SAN JOSE DE
COMONDU

II-93 XII-93 120,418 120,418 120,418 100 100 79.0 REVESTI DOS Y 29 DE BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA SAN ISIDRO - CALAGUA -
KILOMETRO 3+000 - SAN JOSE DE COMONDU (0+000 -
33+000)

COMONDU SAN JOSE DE
COMONDU

II-93 XII-93 57,499 57,499 57,499 100 100 33.0 KILOMETROS REVESTIDOS

 CADEJE - SAN JOSE DE GRACIA (0+000 - 39+400) COMONDU SAN JOSE DE
GRACIA

I-93 XI-93 38,700 38,700 38,700 100 100 39.4 KILOMETROS REVESTIDOS

ENTRONQUE CARRETERA SAN ISIDRO - CALAGUA;
KILOMETRO 1+000 SAN JOSE DE GUAJADEMI (0+000-
29+200)

COMONDU SAN JOSE DE
GUAJADEMI

VII-93 XI-93 35,343 35,343 35,343 100 100 29.2 KILOMETROS REVESTIDOS

SAN JOSE DE GUAJADEMI-EL LLANO (0+000-35+000) COMONDU EL LLANO VIII-93 XI-93 18,900 18,900 18,900 100 100 35.0 REVESTIDOS Y 20 DE BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA CD. CONSTITUCION- PUERTO
SAN CARLOS KILOMETRO 9+500-PUERTO ADOLFO
LOPEZ MATEOS TRAMO BENITO JUAREZ-PUERTO
ADOLFO LOPEZ MATEOS (11+500 - 50+000)

COMONDU BENITO JUAREZ III-93 XII-93 34,047 34,047 34,047 100 100 38.5 KILOMETROS DE BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA CD. INSURGENTES-
FRANCISCO VILLA-CADEJE; KILOMETRO 26+500  PALO
BLANCO

COMONDU PALO BLANCO VIII-93 XII-93 16,094 16,094 16,094 100 100 24.0 KILOMETROS DE BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA TRANSPENINSULAR TRAMO
SANTA ROSALIA - SAN IGNACIO, KILOMETRO 59+000 -
SANTA MARTHA

MULEGE SANTA MARTHA IX-93 XI-93 16,074 16,074 16,074 100 100 40.0 KILOMETROS DE BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA VIZCAINO-PUNTA EUGENIA
KILOMETRO 66+000-BAHIA ASUNCION (0+000-32+000)

MULEGE BAHIA ASUNCION I-93 XII-93 83,521 83,521 83,521 100 100 32.0 REVESTIDOS Y 8.5 BRECHA

VIZCAINO-PUNTA EUGENIA TRAMO 26+500 PUNTA
EUGENIA (26+500 - 190+000)

MULEGE VIZCAINO I-93 XII-93 480,743 480,743 480,743 100 100 163.5 REVESTIDOS Y 25 DE BRECHA

SAN JOSE DE CASTRO-PUNTA ABREOJOS (0+000 -
151+000)

MULEGE PUNTA ABREOJOS II-93 XII-93 290,927 290,927 290,927 100 100 151.0 KILOMETROS DE BRECHA

SAN JOSE DE MAGDALENA-SAN JUAN DE LAS PILAS
(0+000 - 64+000)

MULEGE SAN JOSE DE
MAGDALENA

II-93 XII-93 27,360 27,360 27,360 100 100 64.0 KILOMETROS DE BRECHA

LA TRINIDAD - SAN NARCISO- SAN ESTANISLAO (0+000
- 48+000)

MULEGE LA TRINIDAD II-93 IX-93 21,399 21,399 21,399 100 100 48.0 KILOMETROS DE BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA TODOS SANTOS - CABO SAN
LUCAS KILOMETRO 100+000 - SAN PEDRO DE LA
SOLEDAD (0+000-23+200)

LA PAZ SAN PEDRO DE LA
SOLEDAD

II-93 XII-93 41,766 41,766 41,766 100 100 23.2 KILOMETROS DE BRECHA

EL AGUAJE-LOS HORCONCITOS (0+000-16+700) LA PAZ EL AGUAJE III-93 XI-93 31,200 31,200 31,200 100 100 16.7 KILOMETROS REVESTIDOS

EL AGUAJE-EL SALTITO DE LOS GARCIA (0+000-7+600) LA PAZ EL SALTITO DE LOS
GARCIA

III-93 XII-93 25,443 25,443 25,443 100 100 7.6 KILOMETROS REVESTIDOS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
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LA PAZ-LOS PLANES-ENSENADA DE MUERTOS TRAMO
LOS PLANES-ENSENADA DE MUERTOS,
SUBTRAMO:48+960 - 59+000

LA PAZ LOS PLANES III-93 XII-93 36,829 36,829 36,829 100 100 10.4 KILOMETROS REVESTIDOS

PESCADERO-SAN ANDRES (0+000-30+800) LA PAZ SAN ANDRES III-93 XII-93 41,397 41,397 41,397 100 100 30.8 KILOMETROS DE BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA LA PAZ-LOS PLANES-
ENSENADA DE MUERTOS KILOMETRO 41+000 SAN
ANTONIO (0+000-21+300)

LA PAZ SAN ANTONIO III-93 XII-93 56,737 56,737 56,737 100 100 21.3 KILOMETROS REVESTIDOS

SAN JUAN DE  LA COSTA-SAN EVARISTO-EL BOSQUE -
LA SOLEDAD (0+000-91+000)

LA PAZ LA SOLEDAD II-93 XII-93 97,789 97,789 97,789 100 100 91.0 KILOMETROS REVESTIDOS 33.0 BRECHA

ENTRONQUE CARRETERA PESCADERO-SAN ANDRES
KILOMETRO 9+500-EL REFUGIO (0+000-12+600)

LA PAZ EL REFUGIO III-93 XII-93 23,720 23,720 23,720 100 100 12.6 KILOMETROS DE BRECHA

CABO SAN LUCAS-LOS POZOS-LA CANDELARIA- (0+000-
22+700)

LOS CABOS LA CANDELARIA IV-93 XII-93 53,007 53,007 53,007 100 100 22.7 KILOMETROS REVESTIDOS

ENTRONQUE CARRETERA CABO SAN LUCAS-LA
CANDELARIA KILOMETRO 21+700-LA TRINIDAD (0+000-
9+200)

LOS CABOS LA TRINIDAD IV-93 XII-93 28,678 28,678 28,678 100 100 9.2 KILOMETROS REVESTIDOS

PALO BLANCO-SAN JAVIER (0+000-46+000) LORETO SAN JAVIER IV-93 XII-93 31,562 31,562 31,562 100 100 46.0 KILOMETROS DE BRECHA

LORETO -SAN JAVIER (0+000-35+700) LORETO SAN JAVIER VII-93 XII-93 71,079 71,109 71,079 100 100 35.0 KILOMETROS REVESTIDOS

CALAGUA-ROSARITO (0+000-19+000) LORETO ROSARITO XII-93 XII-93 24,609 24,609 24,609 100 100 19.0 KILOMETROS REVESTIDOS

ENTRONQUE CARRETERA LORETO-SAN JAVIER;
KILOMETRO 29 +0000-PUERTA VIEJA (0+000 - 21+000)

LORETO PUERTA VIEJA II-93 XII-93 23,864 23,864 23,864 100 100 21.0 KILOMETROS REVESTIDOS

ROSARITO -SAN NICOLAS (0+000 - 18+000) LORETO SAN NICOLAS IV-93 X-93 7,878 7,878 7,878 100 100 18.0 KILOMETROS DE BRECHA



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
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FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

96

TOTAL PRONASOL FONDOS

MUNICIPALES

175,223 175,223 175,223 100 100 MODULOS 5 884 PERSONAS

UG TELEFONIA RURAL LORETO 5 175,223 175,223 175,223 100 100

CENTRAL TELEFONICA 1 MODULOS 5 884 PERSONAS

UNIDADES REMOTAS DE COMUNICACION

( RADIOS )

5

EQUIPAMIENTOS 5
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SUB TOTAL FONDOS MUNICIPALES 175,223 175,223 175,223 100 100

UG TELEFONIA RURAL 175,223 175,223 175,223 100 100

DOTACION DE SERVICIO DE TELEFONIA RURAL LORETO SAN JAVIER IX-93 X-93 29,438 29,438 29,438 100 100 DOTACION DE MODULO DE TELEFONIA RURAL A LA COMUNIDAD

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 132 PERSONAS.

DOTACION DE SERVICIO DE TELEFONIA RURAL LORETO TEMBABICHI IX-93 X-93 29,438 29,438 29,438 100 100 DOTACION DE MODULO DE TELEFONIA RURAL A LA COMUNIDAD

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 67 PERSONAS.

DOTACION DE SERVICIO DE TELEFONIA RURAL LORETO AGUA VERDE IX-93 X-93 29,438 29,438 29,438 100 100 DOTACION DE MODULO DE TELEFONIA RURAL A LA COMUNIDAD

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 183 PERSONAS.

DOTACION DE SERVICIO DE TELEFONIA RURAL LORETO SAN NICOLAS IX-93 X-93 29,438 29,438 29,438 100 100 DOTACION DE MODULO DE TELEFONIA RURAL A LA COMUNIDAD

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 60 PERSONAS.

DOTACION DE SERVICIO DE TELEFONIA RURAL LORETO LORETO IX-93 X-93 32,188 32,188 32,188 100 100 DOTACION DE MODULO DE TELEFONIA RURAL A LA COMUNIDAD

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 442 PERSONAS.

INDIRECTOS 3,700 3,700 3,700 0 100
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TOTAL FOVISSSTE

PROGRAMA NORMAL

20'807,818 20'807,818 12'386,000 59 59 VIVIENDA

UNIFAMILIAR

377 377 FAMILIAS

01 UNIDAD HABITACIONAL ACEITERA

"PUESTA DEL SOL "

LA PAZ LA PAZ 12'386,000 12'386,000 12'386,000 100 93

VIVIENDA

UNIFAMILIAR 223 223 FAMILIAS

02 UNIDAD HABITACIONAL " LAS VEREDAS  " LOS CABOS SAN JOSE
DEL CABO

8'421,818 8'421,818 0 0 40

VIVIENDA

UNIFAMILIAR 154 154 FAMILIAS

+

*NOTA: PROGRAMA DE
COFINANCIAMIENTO FOVISSSTE-

BANOBRAS, APORTACION BANOBRAS N$

4'614,918.00



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO:  ISSSTE SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : SUBDELEGACION DE VIVIENDA DEL ISSSTE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

99

TOTAL FOVISSSTE PROGRAMA NORMAL FEDERAL

CON PARTICIPACION BANOBRAS

20'807,818 20'807,818 12'386,000 56 56

UNIDAD HABITACIONAL ACEITERA  " PUESTA DEL SOL " LA PAZ LA PAZ VIII-93 II-94 12'386.000 12'386,000 12'386,000. 100 93 223 VIVIENDAS

UNIDAD HABITACIONAL " LAS  VEREDAS " * LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XI-93 III-94 8'421,818 8'421,818 40 154 VIVIENDAS

*NOTA PROGRAMA DE COFINANCIAMIENTO
FOVISSSTE-BANOBRAS, APORTACION BANOBRAS
N$ 4,614,918.00



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION INFONAVIT ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO INFONAVIT

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

100

INFONAVIT 18'029,707 18'029,707 18'029,707 100 100 VIVIENDAS 220 1,220 PERSONAS

UNIDAD HABITACIONAL " BAJA SUR " LA PAZ LA PAZ 13'677,309 13'677,309 13'677,309 100 100 VIVIENDA 170 1,020 BENEFICIADOS

UNIDAD HABITACIONAL " BATEQUITO " COMONDU CIUDAD

CONSTITUCI-

ON

4'352,398 4'352,398 4'352,398 100 100 VIVIENDA 50

200 BENEFICIADOS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: INFONAVIT SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : DELEGECION ESTATAL DE INFONAVIT NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

101

TOTAL  INFONAVIT PROGRAMA NORMAL

FEDERAL
18'029,707 18'029,707 18'029,707 100 100

UNIDAD HABITACIONAL "BAJA SUR " LA PAZ LA PAZ II-93 XII-93 13'677,309 13'677,309. 13'677,309. 100 100 CONSTRUCCION DE 170 VIVIENDAS

UNIDAD HABITACIONAL " BATEQUITO " COMONDU CIUDAD

CONSTITUCION III-93 XII-93 4'352.398. 4'352,398. 4'352,398. 100 100 CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

EJERCIDO

MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

102

TOTAL DELEGACION ESTATAL  DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

633,867 298,652 283,634 100 99

NORMAL FEDERAL 500,652 150,652 150,419 100 99

SK EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

EDIFICIO DE LA DELEGACION SEDESOL

EN LA PAZ

LA PAZ LA PAZ 450,000 100,000 99,984 100 29 OBRA 1 350 PERSONAS

3Y 03-04 CONTROLAR Y VIGILAR LA ZONA

FEDERAL MARITIMO TERRESTRE

TODO EL ESTADO 17,500 17,500 17,497 100 100 INSPECCION 1 194 PERSONAS

BN POLITICA Y PLANEACION DEL

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

TODO EL ESTADO 18,152 18,152 18,098 100 100 INFORME

PROGRAMA

12

173

317,774 PERSONAS

INSTALACION DE VENTANILLAS UNICAS

MUNICIPALES

LORETO

COMONDU

MULEGE

15,000 15,000 15,000 100 99 VENTANILLA 3

INSTALACION DE VENTANILLAS UNICAS

MUNICIPALES

LORETO

COMONDU

MULEGE

15,000 15,000 14,840 100 99 VENTANILLA 3

SE PROMASIL

SE URBANIZACION LA PAZ LA PAZ 133,215 148,000 133,215 33 30



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : DELEGACION ESTATA DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el período de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FI FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

103

SK SUBTOTAL PROGRAMA NORMAL
FEDERAL

500,652 150,652 150,419 100 99

5K MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

EDIFICIOS

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA

DELEGACION DE SEDESOL

LA PAZ LA PAZ VII-93 XII-93 450,000 100,000 99,984 100 100 450,000 300,000 300,000 29 29 DE ACUERDO AL PROGRAMA DE IMAGEN  INSTITUCIONAL, SE

REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN FACHADAS Y ESPACIOS

INTERIORES, REHABILITACION DE PISOS Y CUBICULOS, ASI COMO

TRABAJOS DE ALUMBRADOS EN EL ESTACIONAMIENTO E

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS.

BN POLITICA Y PLANEACION DEL

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ENCUESTA A PERSONAS BENEFICIADAS CON CREDITO

PARA LA ADQUISICION  DE VIVIENDA DURANTE 1992.

LA PAZ

COMONDU

LOS CABOS

LA PAZ

CD. CONSTITUCION

SAN JOSE DEL

CABO

III-93 IV-93 3,152 3,152 3,130 100 99 3,152 18,098 PARA APOYAR LA ELABORACION  DEL ESTUDIO DENOMINADO

"EVALUACION DE RESULTADOS" DE LOS ORGANISMOS DE

VIVIENDA, SE APLICARON 173 ENCUESTAS EN LOS MUNICIPIOS DE

LA PAZ, COMONDU Y LOS CABOS.

ANALISIS Y SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES Y

COSTOS INDIRECTOS DE LA VIVIENDA

LA PAZ

LOS CABOS

COMONDU

MULEGE

LORETO

LA PAZ

SAN JOSE DEL

CABO

CD. CONSTITUCION

SANTA ROSALIA

LORETO

I-93 XII-93 15,000 15,000 14,968 15,000 LOS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCION Y

TITULACION DE VIVIENDAS DE NATURALEZA ESTATAL Y

MUNICIPAL OBSERVARON UN DECREMENTO PORCENTUAL DE

2.59% EN PROMEDIO EN RELACION A 1992, ESTABLECIENDOSE EN

EL ORDEN DE 9.04%.

3Y REGULARIZACION DE LOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

CONTROLAR Y VIGILAR LA ZONA FEDERAL MARITIMO

TERRESTRE

TODO EL ESTADO IV-93 XII-93 17,500 17,500 17,479 100 100 17,500 17,497 SE REALIZARON 194 INSPECCIONES EN LOS SIGUIENTES

MUNICIPIOS:

LOS CABOS   31

LA PAZ               37
COMONDU        34

LORETO             36

MULEGE            56

      TOTAL        194

INSTALACION DE VENTANILLAS UNICAS

MUNICIPALES

INSTALACION DE VENTANILLAS UNICAS MUNICIPALES LORETO

COMONDU

MULEGE

LORETO

CD. CONSTITUCION

SANTA ROSALIA

I-93 XII-93 15,000 15,000 14,840 100 99 - 15,000 --14,840 - - EL 30 DE NOVIEMBRE SE LEVANTA EL ACTA DE INDICACION DE

OPERACIONES DE LA VENTANILLA UNICA PARA LA TRAMITACION

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS,

SANITARIAS Y DE GAS PARA LOS MUNICIPIOS DE LORETO,

COMONDU Y MULEGE.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SEDESOL SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : DELEGACION SEDESOL NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluacion de actividades concretas, indicando el periodo de
realizacion  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

104

SUB TOTAL SEDESOL ( PRONASOL ) 133,215 148,000 133,215 33 85

SE.- URBANIZACION 133,215 148,000 133,215 33 85

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA BASE

MILITAR EN LA CIUDAD DE LA PAZ

LA PAZ LA PAZ III-93 XII-93 133,215 148,000 133,215 33 85 SE REALIZARON LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL PLAN

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA BASE AEREA MILITAR

No. 9 COMPRENDIENDO:

ESTUDIOS PRELIMINARES

ZONIFICACION GENERAL

ESTRUCTURA URBANA

VIALIDAD

QUEDANDO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PENDIENTES

DE REALIZAR MEDIANTE ACUERDO DE SECAS REFRENDADO PARA

1994, SIENDO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE

PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO

PROYECTO EJECUTIVO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA INSTITUTO DE VIVIENDA ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

105

TOTAL INSTITUTO DE VIVIENDA 25'690,352 22'194,219 13'748,544 61 VIVIENDA 1,031 5,155 BENEFICIARIOS

TOTAL INVI PROGRAMA NORMAL

FEDERAL

17'980,200 17'980,200 9'889,110 42 65 VIVIENDA 600 3,000 BENEFICIADOS

VIVIENDA PROGRESIVA
(PROGRESO DE LA PAZ)

LA PAZ VARIAS 17'980,200 17'980,200 9'889,110 42 65 VIVIENDA 600 3,000 BENEFICIARIOS

TOTAL INVI PROGAMA NACIONAL DE

SOLIDARIDAD

3'859,434 4'214,019 3'859,434 100 91 VIVENDAS 431 2,155 BENEFICIARIOS

S3. VIVIENDA PROGRESIVA COMONDU VARIAS 587,754 676,260 587,754 100 89 VIVIENDAS 60 300 BENEFICIARIOS

01 PIE DE CASA  (MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA)

LA PAZ VARIAS 849,213 991,848 849,213 100 85 VIVIENDAS 88 440 BENEFICIARIOS

LOS CABOS VARIAS 321,884 375,342 321,884 100 85 VIVIENDAS 33 165 BENEFICIARIOS

LORETO VARIAS 392,413 450,840 392,413 100 87 VIVIENDAS 40 200 BENEFICIARIOS

MULEGE VARIAS 1'708,170 1'719,729 1'708,170 100 100 VIVIENDAS 210 1050 BENEFICIARIOS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : INSTITUTO DE VIVIENDA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: VIVIENDA PROGRESIVA ( NORMAL FEDERAL/PRONASOL)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el período de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

106

T O T A L  I N V I : 25'690,352 22'194,219 13,748,544 53 62

VIVIENDA PROGRESIVA (

PROGRAMA NORMAL )

17,980,200 17,980,200 9,889,110 42 55

PROGRESO DE LA PAZ LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 17,980,200 17,980,200 9,889,110 42 55
CONSTRUCCION DE 600 VIVIENDAS QUE
CONSTAN DE SALA, 2 RECAMARAS,
COMEDOR, COCINA Y BAÑO EN UN AREA
DE 39 M2.

S3.- VIVIENDA PROGRESIVA ( INVI

PRONASOL )

COMO

NDU

587,754 676,260 587,754
100 89

CONSTRUCCION DE VIVIENDA COMO
NDU

SAN JOSE
DE LA
NORIA

IX-93 XII-93 94,274 109,000 94,274 100 88 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA BENITO
JUAREZ

IX-93 XII-93 94,274 109,000 94,274 100 88 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA IGNACIO
ZARAGOZA

IX-93 XII-93 94,274 109,000 94,274 100 88 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA PUERTO
SAN
CARLOS

IX-93 XII-93 94,274 109,000 94,274 100 88 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : INSTITUTO DE VIVIENDA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: VIVIENDA PROGRESIVA ( NORMAL FEDERAL/PRONASOL)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el período de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

107

CONSTRUCCION DE VIVIENDA CIUDAD
CONSTITUCI
ON

IX-93 XII-93 94,274 109,000 94,274 100 88 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA CIUDAD
INSURGENT
ES

IX-93 XII-93 94,274 109,000 94,274 100 88 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

INDIRECTOS EJECUTORA 15,432 15,582 15,432 99

INDIRECTOS NORMATIVA 6,678 6,678 6,678

S3 VIVIENDA PROGRESIVA ( INVI

PRONASOL )

LA PAZ 849,213 991,848 849,213 100 85

CONSTRUCCION DE VIVIENDA
LA PAZ PESCADERO IX-93 XII-93 83,513 98,100 83,513, 100 85 CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS TIPO

PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA TODOS
SANTOS

IX-93 XII-93 92,792 109,000 92,792 100 85 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EL
CARRIZAL

IX-93 XII-93 194,862 228,900 194,862 100 85 CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA LA PAZ IX-93 XII-93 250,537 294,300 250,537 100 85 CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : INSTITUTO DE VIVIENDA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: VIVIENDA PROGRESIVA ( NORMAL FEDERAL/PRONASOL)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el período de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

108

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EL
SARGENTO

IX-93 XII-93 92,791 109,000 92,791 100 85 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

CONSTRUCCION DE VIVIENDA SAN PEDRO
MEXICO

IX-93 XII-93 102,070 119,900 102,070 100 85 CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

INDIRECTOS EJECUTORA 22,854 22,854 22,854 100

INDIRECTOS NORMATIVA 9,794 9,794 9,794 100

S3.- VIVIENDA PROGRESIVA (

INVI  PRONASOL )

LOS

CABOS

321,884 375,342 321,884 100 85

CONSTRUCCION DE VIVIENDA LOS
CABOS

SAN JOSE
DEL CABO

IX-93 XII-93 309,771 363,000 309,771 100 85 CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

INDIRECTOS EJECUTORA 8,410 8,639 8,410 97

INDIRECTOS NORMATIVA 3,703 3,703 3,703

S3.- VIVIENDA PROGRESIVA (

INVI PRONASOL )

LORET

O

392,413 450,840 392,413 100 87

CONSTRUCCION DE VIVIENDA LORET
O

LORETO IX-93 XII-93 377,573 436,000 377,573 100 87 CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 25 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : INSTITUTO DE VIVIENDA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: VIVIENDA PROGRESIVA ( NORMAL FEDERAL/PRONASOL)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el período de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

109

INDIRECTOS EJECUTORA 10,387 10,388 10,387 100

INDIRECTOS NORMATIVA 4,453 4,452 4,453 0

S3.- VIVIENDA PROGRESIVA (

INVI  PRONASOL )

MULEG

E

1'708,1

70

1'719,72

9

1'708,17

0

100 100

CONSTRUCCION DE VIVIENDA MULEG
E

GUERRERO
NEGRO

X-93 XII-93 1,639,68
2

1,651,24
1

1,639,68
2

100 100 CONSTRUCCION DE 193 VIVIENDAS TIPO
PIE DE CASA DE 20 M2 DE
CONSTRUCCION, PUERTAS DE MADERA,
Y TECHUMBRE DE LAMINAS DE
ASBESTO.

INDIRECTOS EJECUTORA 47,942 47,942 47,942 100

INDIRECTOS NORMATIVA 20,546 20,546 20,546 85



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA SEPUI ( UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA ) ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

110

TOTAL SECRETARIA DE

PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

13,719,500 13'719,500 11'898,069 88 99 PROYECTO

M2

SISTEMAS

1

100,128

14

6,400 PERSONAS

228 FAMILIAS

SUBTOTAL PROGAMA NORMAL
FEDERAL

13'719,500 13'719,500 11’898,069 86 86 PROYECTO 1 6,400 PERSONAS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : SEPUI (UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA) NOMBRE  DEL  PROGRAMA: FINANCIAMIENTO BANOBRAS

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

111

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO URBANO

APOYO FINANCIAMIENTO

BANOBRAS

13´719,500 13´719,500 11´898,069

86 86

CALLE: H. DE INDEPENDENCIA
TRAMO: MORELOS-LEGASPI

LA PAZ LA PAZ IV-93 VIII-
933

2´008,700 2´008,700 1´613,065 100 95

CALLE: B. DOMINGUEZ
TRAMO: 5 DE FEBRERO-
MICHOACAN

LA PAZ LA PAZ IV-93 VIII-93 1´210,100 1´210,100 1´118,900 100 100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 11,375 M2 DE
PAVIMENTO ASFALTICA.

CALLE:  REVOLUCION DE 1910
TRAMO: MORELOS-HEROES DEL 47

LA PAZ LA PAZ IV-93 VIII-93 1´141,200 1´141,200 923,396 100 97 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 9511 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.

CALLE: I. RAMIREZ
TRAMO: JALISCO BLVD, 5 DE
FEBRERO

LA PAZ LA PAZ IV-93 VII-93 984,200 984,200 838,690 100 99 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 9,877 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.

CALLES: NICOLAS BRAVO,
ALVARO OBREGON Y H. GALEANA
TRAMO: ZARAGOZA-
H.CERVANTES DEL RIO

COMO
NDU

CIUDAD
CONSTITUCI
ON

IV-93 VII-93 729,000 729,000 655,259 100 100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 4,800 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.

CALLES: FCO. J. MINA, I ALLENDE
20 DE NOVIEMBRE
TRAMO. ZARAGOZA-BLVD. H.
CERVANTES

COMO
NDU

CIUDAD
CONSTITUCI
ON

IV-93 VII-93 693,900 693,900 593,592 100 100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 4,800 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.

CALLE: MARCELO RUBIO
TRAMO: MARQUEZ DE LEON-5 DE
FEBRERO

LA PAZ LA PAZ VI-93 VII-93 322,700 322,700 289,289 100 100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 4,850 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : SEPUI (UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA) NOMBRE  DEL  PROGRAMA: FINANCIAMIENTO BANOBRAS

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

112

CALLE: MARCELO RUBIO
TRAMO: DEGOLLADO-NICOLAS
BRAVO

LA PAZ LA PAZ VI-93 VIII-93 350,000 350,000 329,878 100 100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 5,236 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.

CALLE: MEXICO
TRAMO: SINALOA-JALISCO

LA PAZ LA PAZ VI-93 X-93 490,000 490,000 456,113 100 100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 4,944 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.

CALLE: MELITON ALBAÑEZ
TRAMO: JUAREZ-5 DE FEBRERO

LA PAZ LA PAZ VI-93 VIII-93 598,300 598,300 521,057 100 100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 6,505 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA

CALLE:
DURANGO, OCAMPO Y BRAVO
TRAMO: NORMAL URBANA.-
CUAHUTEMOC

LA PAZ LA PAZ VI-93 X-93 820,500 820,500 688,534 100 99 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 9,155 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.

CALLE: CHIAPAS, OCAMPO BRAVO
TRAMO: NORMAL URBANA.- 5 DE
FEBRERO

LA PAZ LA PAZ VI-93 X-93 1,383,000 1,303,000 1,303,478 100 99 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 7,793 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA

CALLE: JUAREZ
TRAMO: ENSENADA I LA
CATOLICA Y F.ORTEGA- B.
DOMINGUEZ

LA PAZ LA PAZ VI-93 X-93 1,831,100 1,831,100 1,596,335 100 99 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 17, 849 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA

CALLE: IGNACIO RAMIREZ
TRAMO: JALISCO - COLIMA

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 323,800 323,800 287,421 100 100 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, 2508 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.

CALLE: CALLEJONES MALIBAT,
LIGUI, TECOMAJAC Y CANIPOLE

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 833,000 833,000 683,062 100 98 SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES, 5775 M2 DE
PAVIMENTACION ASFALTICA.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

113

TOTAL  PROGRAMA SF. 2'826,729 2'819,249 1'867,978 32 66 M2

ML

20,083.20 695 PERSONAS

SUBTOTAL PRONASOL 2'429,041 2'421,561 1'543,490 58 63 M2
ML

20,083.08
  3,402.90

695 PERSONAS

SUBTOTAL PRONASOL (100 CIUDADES) 397,688 397,688 324,488 0 82 M2
ML

0
0



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

114

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS (PRONASOL)

2'421,561 2'819,249 1'867,978 58 63

TOTAL SF PAVIMENTACION EN

COLONIAS POPULARES

2'421,561 2'421,561 1'543,490 58 63

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 101.6 ML CALLE:
MIJARES E/HIDALGO Y
MATAMOROS.

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

X-93 XII-93 154,469 154,469 38,313 50 25 PAVIMENTO 632.80 M2
GUARNICIONES 101.60 ML
BANQUETAS 101.60 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 241.30 ML CALLE:
MATAMOROS E/MIJARES Y
ROSARIO MORALES

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

X-93 XII-93 254,138 254,138 50,676 19

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 82.20 ML CALLE:
ROSARIO MORALES
E/MATAMOROS Y ABASOLO

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

X-93 XII-93 143,295 143,295 25,547 17

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 209.50 ML CALLE:
ALIKAN E/ZARAGOZA Y ABASOLO

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

X-93 XII-93 318,460 318,460 255,073 90 80 PAVIMENTO 3,016.80 M2
GUARNICIONES 377.10 ML
BANQUETAS 377.10 M2



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

115

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 124 ML CALLE:
OCAMPO E/ALIKAN Y 12 DE
OCTUBRE

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

IX-93 XII-93 141,471 141,471 132,198 100 93 PAVIMENTO 1,438.40 M2
GUARNICIONES 248 ML
BANQUETAS  248 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 105.20 ML CALLE:
CARRANZA E/MORELOS Y
ZARAGOZA

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

IX-93 XII-93 83,931 83,931 83,931 100 100 PAVIMENTO 862.65 M2
GUARNICIONES 210.40 ML
BANQUETAS 210.40 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 70 ML CALLE: 12
DE OCTUBRE E/OCAMPO Y
ZARAGOZA

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

IX-93 XII-93 70,990 70,990 69,732 100 98 PAVIMENTO 700 M2
GUARNICIONES 140 ML
BANQUETAS 140 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 375 ML CALLE:
ZARAGOZA E/ CARRANZA Y
ALIKAN

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

IX-93 XII-93 289,057 289,057 272,395 100 94 PAVIMENTO 3,283.85 M2
GUARNICIONES 750.60 ML
BANQUETAS 750.60 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 360 ML CALLE:
PROLONGACION CORONADO
E/IBARRA Y CARARETERA
TRANSPENINSULAR

LOS
CABOS

SAN JOSE
DEL CABO

IV-93 VIII-
93

267,871 267,871 260,276 100 97 PAVIMENTO 3,512.24 M2
GUARNICIONES 721.20 ML
BANQUETAS 721.20 M2



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

116

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 329 ML CALLE:
AYUNTAMIENTO E/ 5 DE FEBRERO
Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ

LOS
CABOS

SAN JOSE
DEL CABO

IV-93 VIII-
93

235,697 235,697 229,317 100 97 PAVIMENTO 2,684.64 M2
GUARNICIONES 658 ML
BANQUETAS 658 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 216.40 ML CALLE:
PASEO DE LOS PESCADORES Y
CARRETERA TRANSPENINSULAR

LOS
CABOS

SAN JOSE
DEL CABO

VIII-
93

XII-93 167,797 167,797 19,931 11

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 68 ML CALLE:
COLEGIO MILITAR E/MANUEL
CASTRO Y CORONADO

LOS
CABOS

SAN JOSE
DEL CABO

IX-93 XII-93 38,761 38,761 38,760 100 100 PAVIMENTO 380.80 M2
GUARNICIONES 136 ML
BANQUETAS 136 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 30 ML CALLE:
IBARRA E/ CORONADO Y
MARGARITA MAZA DE JUAREZ

LOS
CABOS

SAN JOSE
DEL CABO

VIII-
93

XII-93 2,096 2,096 2,096 100 100 PAVIMENTO 168 M2
GUARNICIONES 60 ML
BANQUETAS 60 M2

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 89 ML CALLE:
ILDEFONSO GREEN E/ MANUEL
CASTRO Y CORONADO

LOS
CABOS

SAN JOSE
DEL CABO

X-93 XII-93 85,950 85,950 9,749 11



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

117

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN 153.70 ML CALLE:
S/NOMBRE COL. EL ROSARITO

LOS
CABOS

SAN JOSE
DEL CABO

X-93 XII-93 120,058 120,058 16,386 13

INDIRECTOS EJECUTORA 31,020 31,020 22,610 59

INDIRECTOS NORMATIVA 16,500 16,500 16,500 100 NOTA: EN LAS COLUMNAS QUE  NO SE
REFLEJA NINGUN DATO DE METAS ES
DEBIDO A QUE LA INVERSION EJERCIDA
CORRESPONDE A LOS  ANTICIPOS
OTORGADOS A LOS CONTRATISTAS QUE
RESULTARON GANADORES EN EL
PROCESO DE LICITACION.
EN LO QUE RESPECTA A LA DEMAS
INVERSION SE CANCELO A RAIZ
DEL PROGRAMA EMERGENTE QUE SE
IMPLEMENTO POR LAS LLUVIAS
OCURRIDAS EN ESTE MUNICIPIO EL
PASADO 4 DE NOVIEMBRE POR LO QUE
NADA MAS QUEDO COMO INVERSION
EJERCIDA LOS ANTICIPOS OTORGADOS A
LOS CONTRATISTAS.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (100 CIUDADES)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

118

SF.- PAVIMENTACION EN

COLONIAS POPULARES

397,688 397,688 327,488 82 NOTA :
ESTAS OBRAS CON AVANCE FISICO EN
CEROS  SE CONCLUIRAN CON

RECURSOS DEL EJERCICIO

PRESUPUESTAL  1994
Y LA INVERSION EJERCIDA REFLEJADA
EN RECURSOS EJERCIDOS FUERON DE
ANTICIPOS DE OBRA, CANCELANDOSE EL
RESTO DE LOS RECURSOS PARA
TRANSFERENCIA PARA APOYO AL
PROGRAMA EMERGENTE ..

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE VENUSTIANO CARRANZA
E/IGNACIO ZARAGOZA Y CABO
SAN LUCAS

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

28,364 28,364 23,798 84

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
ZARAGOZA E/NIÑOS HEROES Y
CARRANZA

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

74,165 74,165 61,250 83

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO
E/LAZARO CARDENAS Y
CARRANZA

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

89,012 89,012 74,841 89

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
MATAMOROS E/CARRANZA Y
LAZARO CARDENAS

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

79,641 79,641 67,695 85



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (100 CIUDADES)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

119

CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL
HIDALGO E/LAZARO CARDENAS Y
CARRANZA

LOS
CABOS

CABO SAN
LUCAS

112,80
6

112,80
6

95,794 85

INDIRECTOS 13,700 13,700 4,110 30



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA UNIDAD DE PAVIMENTACION Y MAQUINARIA PESADA ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

120

TOTAL 1'733,125 1'759,424 1'733,125 100 98 M2 16,587 73 HABITANTES

SF PAVIMENTACION EN COLONIAS

POPULARES

LORETO LORETO 1'733,125 1'759,424 1'733,125 100 98 M2 16,587 73 HABITANTES



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : UNIDAD DE PAVIMENTACION Y MAQUINARIA

PESADA

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

121

SUB TOTAL S.E.P.U.E.I.  ( PRONASOL ) 1'733,125 1'759,424 1'733,125 100 98

SF.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 1'733,125 1'759,424 1'733,125 100 98

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA

CALLE: BENITO JUAREZ E/FRANCISCO I. MADERO Y

ADOLFO LOPEZ MATEOS

LORETO LORETO IV-93 XII-93 355,056 355,336 355,056 100 100 PAVIMENTACION 3,630 M2

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA

CALLE: FRANCISCO I MADERO, TRAMO: MIGUEL

HIDALGO-MURO DE ARROYO, BENITO JUAREZ-

ATANACIO CARRILLO

LORETO LORETO IV-93 XII-93 738,712 738,723 738,712 100 100 PAVIMENTACION 7,300 M2

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA

CALLE: FRANCISCO I MADERO, TRAMO: ATANACIO

CARRILLO CALLE PREPARATORIA

LORETO LORETO IV-93 XII-93 590,220 615,168 590,220 100 96 PAVIMENTACION 5,657 M2

INDIRECTOS 49,137 50,197 49,137 76



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO E

INFRAESTRUCTURA
SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

122

TOTAL 593,887 594,000 593,887 100 100 CANCHAS 2 1,250 HABITANTES

SH VIVIENDA DIGNA LA PAZ LA PAZ 593,887 594,000 593,887 100 100 CANCHAS 2 1,250 HABITANTES



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

123

SUB TOTAL S.E.P.U.E.I. ( PRONASOL ) 593,887 594,000 593, 887 100 100

SH VIVIENDA DIGNA 593,887 594,000 593,887 100 100

SOLIDARIDAD OBRERA (FRACCIONAMIENTO

EMBOTELLADORES)

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 170,926 170,934 170,926 100 100 CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, JUEGOS

INFANTILES, CERCO PERIMETRAL EN CANCHA, INSTALACION

ELECTRICA ( LUMINARIAS) Y CONSTRUCCION DE UNA PALAPA A

BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHO DE MADERA.

SOLIDARIDAD OBRERA (COL. ARBOLEDAS) LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 402,223 402,224 402,223 100 100 CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES,

REHABILITACION DE AREAS RECREATIVAS, INSTALACION

ELECRICA, BACHEO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE UNA CASETA

DE VIGILANCIA.

INDIRECTOS EJECUTORA 14,485 14,589 14,485 99

INDIRECTOS NORMATIVA 6,253 6,253 6,253 100



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIEANTO DE COMONDU ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTO DE  COMONDU

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

124

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

COMONDU

2'007,662 2'310,003 2'007,672 100 85 M2 7,442 358,190 HABITANTES

SF PAVIMENTACION EN COLONIAS
POPULARES

COMONDU CIUDAD
CONSTITUCION

1'806,303 2'106,303 1'806,303 100 85 M2 7,442 358,190 HABITANTES

SE URBANIZACION COMONDU VARIAS 201,369 203,700 201,369 100 99 PLAZA CIVICA 2 8,500 HABITANTES



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

125

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU 2'007,662 2'310,003 2'007,672

SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 1'806,303 2'106,303 1'806,303 100 85

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE MADERO E/LOPEZ MATEOS Y RUIZ CORTINES Y
DE BLVD.HUGO CERVANTES DEL RIO A CALLE
ROSAURA ZAPATA.

COMONDU CD. CONSTITUCION IX-93 XII-93 1'033,200 1'033,200 1'033,200 100 100 PAVIMENTACION  A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 7,442 M2

INDIRECTOS 32,967 32,967 32,967 100

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO PARA
DAR ACCESO A COLONIAS POPULARES III   ETAPA

COMONDU CD. CONSTITUCION III-93 V-93 712,522 1'012,522 712,522 100 70 PAVIMENTACION  A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 6,967M2

INDIRECTOS 27,614 27,614 27,614 100

SE.- URBANIZACION 201,369 203,700 201,369 100 99

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COMONDU CIUDAD
INSURGENTES

X-93 XII-93 145,500 145,500 145,500 100 100 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA QUE INCLUYE LIMPIA Y TRAZO,
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, APLICACION DE PINTURA,
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y DE CONCRETO, Y
HERRERIA.

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COMONDU PUERTO SAN
CARLOS

X-93 XII-93 50,700 50,700 50,700 100 100 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA QUE INCLUYE LIMPIA Y TRAZO,
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, APLICACION DE PINTURA,
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y DE CONCRETO, Y
HERRERIA.

INDIRECTOS 5,169 7,500 5,169 69



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTO MULEGE

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

126

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE

FONDOS MUNICIPALES

286,416 286,423 286,416 100 100 M2

ML

LUMINARIAS

2,458

933

403

27,300 HABITANTES

SF PAVIMENTACION EN COLONIAS

POPULARES

MULEGE SANTA

ROSALIA

50,224 50,224 50,224 100 100 M2 1,723 1,500

SE URBANIZACION MULEGE VARIAS 236,192 236,192 236,192 100 100 M2

ML

LUMINARIAS

735

933

403

1,200

3,000

21,600



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE SECTOR: DESARROLLO  URBANO Y VIVIENDA
DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI
O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
Mar-94

FIS FIN

127

SUBTOTAL PRONASOL FONDOS MUNICIPALES 286,416 286,423 286,416 100 100

SF. PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 50,224 50,224 50,224 100 100

02 ASFALTO 50,224 50,224 50,224 100 100

PAVIMENTACION DE CALLES COL HIDALGO MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 50,224 50,224 50,224 100 100 ELABORACION Y TENDIDO DE 1723 M2. DE CARPETA ASFALTICA,

INCLUYE:  LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE,

RIEGO DE LIGA Y SELLO,  SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA

ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR, SELLO Y LIMPIEZA FINAL.

SE. URBANIZACION 236,192 236,199 236,192 100 100

03 GUARNICIONES Y BANQUETAS 111,591 111,593 111,591 100 100

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 42,053 42,054 42,053 100 100 CONSTRUCCION DE 376 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO QUE

INCLUYE AFINE Y RELLENO ASI COMO  DE 225 ML. DE GUARNICION
DE CONCRETO QUE INCLUYE EXCAVACION, AFINE DE CEPAS,

RELLENO A VOLTEO Y COMPACTACION A MANO.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 44,785 44,785 44,785 100 100 CONSTRUCCION DE 200 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO QUE

INCLUYE AFINE Y RELLENO ASI COMO  DE 520 ML. DE GUARNICION

DE CONCRETO QUE INCLUYE EXCAVACION, AFINE DE CEPAS,

RELLENO A VOLTEO Y COMPACTACION A MANO.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 24,753 24,754 24,753 100 100 CONSTRUCCION DE 159 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO QUE

INCLUYE AFINE Y RELLENO ASI COMO  DE 188 ML. DE GUARNICION

DE CONCRETO QUE INCLUYE EXCAVACION, AFINE DE CEPAS,

RELLENO A VOLTEO Y COMPACTACION A MANO.

05 ALUMBRADO PUBLICO 124,601 124,606 124,601 100 100

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MULEGE LA BOCANA IX-93 XII-93 6,734 6,734 6,734 100 100 25 LUMINARIAS DE 150 WATTS, 220 VOLTS, E INCLUYE SUMINISTRO

Y COLOCACION, CABLE # 12, FOTOCELDA Y FUSIBLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MULEGE LAGUNEROS IX-93 XII-93 6,195 6,195 6,195 100 100 23 LUMINARIAS DE 150 WATTS, 220 VOLTS, E INCLUYE SUMINISTRO

Y COLOCACION, CABLE # 12, FOTOCELDA Y FUSIBLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 48,464 48,465 48,464 100 100 120 LUMINARIAS DE 150 WATTS, 220 VOLTS, E INCLUYE

SUMINISTRO Y COLOCACION, CABLE # 12, FOTOCELDA Y FUSIBLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MULEGE EJIDO . GUSTAVO

DIAZ ORDAZ

IX-93 XII-93 14,814 14,815 14,814 100 100 REPOSICION DE 55 LUMINARIAS DE 150 WATTS, 220 VOLTS, E

INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, CABLE # 12, FOTOCELDA Y

FUSIBLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MULEGE EJIDO FRANCISCO

COTA MUJICA

IX-93 XII-93 4,309 4,310 4,309 100 100 60 LUMINARIAS DE 150 WATTS, 220 VOLTS, E INCLUYE SUMINISTRO

Y COLOCACION, CABLE # 12, FOTOCELDA Y FUSIBLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MULEGE GUERRERO NEGRO IX-93 XII-93 16,161 16,161 16,161 100 100 24 LUMINARIAS DE 150 WATTS, 220 VOLTS, E INCLUYE SUMINISTRO

Y COLOCACION, CABLE # 12, FOTOCELDA Y FUSIBLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MULEGE EJIDO  EMILIANO

ZAPATA

IX-93 XII-93 6,464 6,465 6,464 100 100 16 LUMINARIAS DE 150 WATTS, 220 VOLTS, E INCLUYE SUMINISTRO

Y COLOCACION, CABLE # 12, FOTOCELDA Y FUSIBLE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS MULEGE VILLA ALBERTO  A.

ALVARADO A.

IX-93 XII-93 21,460 21,461 21,460 100 100 80 LUMINARIAS DE 150 WATTS, 220 VOLTS, E INCLUYE SUMINISTRO

Y COLOCACION, CABLE # 12, FOTOCELDA Y FUSIBLE.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

128

TOTAL 3'918,260 3'944,136 3'918,260 100 99 LUMINARIAS

M2

ML

778

33,157

2,697

211,118 HABITANTES

SE URBANIZACION LA PAZ VARIAS 329,730 334,320 329,730 100 99 LUMINARIAS 778 7,908 HABITANTES

SF PAVIMENTACION DE COLONIAS

POPULARES

LA PAZ LA PAZ 3'588,530 3'609,816 3,588,530 100 99 M2

ML

33,157

2,697

203,210 HABITANTES



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

129

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 3'918,260 3'944,136 3'918,260 100 99

SUB TOTAL H.  AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

(PRONASOL)

329,730 334,320 329,730 100 99

SE .- URBANIZACION 329,730 334,320 329,730 100 99

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 201,383 201,600 201,383 100 100 ADQUISICION E INSTALACION DE 493 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ EJIDO CONQUISTA

AGRARIA

X-93 XII-93 3,677 4,000 3,677 100 92 ADQUISICION E INSTALACION DE 9 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ TODOS SANTOS X-93 XII-93 27,777 28,000 27,777 100 100 ADQUISICION E INSTALACION DE 68 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ EL PESCADERO X-93 XII-93 11,846 12,000 11,846 100 99 ADQUISICION E INSTALACION DE 29 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ SAN ANTONIO X-93 XII-03 7,762 8,000 7,762 100 98 ADQUISICION E INSTALACION DE 19 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ EL ROSARIO X-93 XII-93 3,677 4,000 3,677 100 92 ADQUISICION E INSTALACION DE 9 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ EL TRIUNFO X-93 XII-93 3,677 4,000 3,677 100 92 ADQUISICION E INSTALACION DE 9 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ LOS BARRILES X-93 XII-93 7,762 8,000 7,762 100 97 ADQUISICION E INSTALACION DE 19 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ SAN BARTOLO X-93 XII-93 7,762 8,000 7,762 100 97 ADQUISICION E INSTALACION DE 19 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ EL CARRIZAL X-93 XII-93 3,677 4,000 3,677 100 92 ADQUISICION E INSTALACION DE 9 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ LOS PLANES X-93 XII-93 7,762 8,000 7,762 100 97 ADQUISICION E INSTALACION DE 19 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ AGUA AMARGA X-93 XII-93 3,677 4,000 3,677 100 92 ADQUISICION E INSTALACION DE 9 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ LA VENTANA X-93 XII-93 3,677 4,000 3,677 100 92 ADQUISICION E INSTALACION DE 9 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ  JUAN DOMINGUZ

COTA

X-93 XII-93 7,762 8,000 7,762 100 97 ADQUISICION E INSTALACION DE 19 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ SANTA RITA X-93 XII-93 9,395 9,600 9,395 100 98 ADQUISICION E INSTALACION DE 23 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ SAN HILARIO X-93 XII-93 3,677 4,000 3,677 100 92 ADQUISICION E INSTALACION DE 9 LUMINARIAS

ADQUISICION  E INSTALACION DE LUMINARIAS LA PAZ EL CIEN X-93 XII-93 2,860 3,200 2,860 100 89 ADQUISICION E INSTALACION DE 7 LUMINARIAS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

130

INDIRECTOS EJECUTORA 8,344 8,344 8,344 100

INDIRECTOS NORMATIVA 3,576 3,576 3,576 100

TOTAL  H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 3'918,260 3,944,134 3'918,260 100 99



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

131

SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 3'588,530 3'609,816 3'588,530 100 99

PAVIMENTACION CALLE NORTE IrA. Y 2da. ETAPA LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 2'356,598 2'376,582 2'356,598 100 99 SE CONSTRUYERON 11,940 M2. DE PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAULICO, 350.38 M2.  DE BANQUETAS Y

877 ML. DE GUARNICIONES.

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN

CALLE AYUNTAMIENTO E/5 DE MAYO Y GUERRERO

LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 1'146,189 1'147,490 1'146,189 100 100 SE CONSTRUYERON 12,309 M2. DE  PAVIMENTACION DE

CONCRETO HIDRAULICO, 1,820 ML. DE GUARNICIONES Y     4,

374 M2. DE BANQUETAS

INDIRECTOS PROGRAMA 85,743 85,744 85,743 100



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE LORETO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTO DE LORETO

SECTOR DESARROLLO URBANO E INFRAESRUCTURA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

132

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LORETO 37,662 38,063 37,662 100 100 M2

ML

376

188

160 HABITANTES

SE URBANIZACION LORETO LORETO 37,662 38,063 37,662 100 100 M2

ML

376

188

160 HABITANTES



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LORETO SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LORETO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

133

SE .- URBANIZACION

H. AYUNTAMIENTO LORETO

37,662 38,063 37,662 100 99

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LORETO LORETO IX-93 XI-93 36,727 36,727 36,727 100 100 CONSTRUCCION DE 188 ML. DE GUARNICIONES Y 376 M2 DE

BANQUETAS EN LA CALLE : MARQUEZ DE LEON

E/SALVATIERRA Y JUAREZ.

INDIRECTOS 935 1,336 935



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

134

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LOS

CABOS

214,947 222,575 214,947 100 97 LUMINARIAS 44 30,000 HABITANTES

SE URBANIZACION LOS CABOS CABO SAN

LUCAS

214,947 222,575 214,947 100 97 LUMINARIAS 44 30,000 HABITANTES



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

135

SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS 214,947 222,575 214,947 100 97

SE.- URBANIZACION 214,947 222,575 214,947 100 97

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS X-93 XII-93 214,947 222,575 214,947 100 97 SUMINISTRO E INSTALACION DE 44 LUMINARIAS  PARA

ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO DE LA COLONIA

AMPLIACION MATAMOROS Y PARQUE PUBLICO.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA S.A.P.A. COMONDU ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO S.A.P.A. COMONDU

SECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

136

TOTAL S.A.P.A. COMONDU 454,855 464,165 454,855 100 98 2,074

SC AGUA POTABLE MEDIO RURAL COMONDU 4 454,855 464,165 454,855 100 98 SISTEMA 4 2,074

PROTECCION DE EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMA 3

EQUIPAMIENTO DE POZO EQUIPO 1



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SAPA COMONDU SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : SAPA COMONDU NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

137

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU 454,855 464,165 454,855 100 98

SC. AGUA POTABLE MEDIO RURAL 454,855 464,165 454,855 100 98

REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA

POTABLE

COMONDU PALO BOLA XI-93 XII-93 61,930 62,000 61,930 100 99 SE CONSTRUYO CASETA DE CLORACION Y CONTROL, BOMBA

COLUMNA 4' DE DIAMETRO, MOTOR Y ARRANCADOR.

REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA

POTABLE

COMONDU LA  PURISIMA XII-93 XII-93 67,841 69,865 67,841 100 97 CASETA DE CLORACION Y CONTROL, MOTOR, BOMBA,

ARRANCADOR Y COLUMNA.

REHABILITACON DEL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA

POTABLE

COMONDU RAMADITAS XII-93 XII-93 50,790 51,998 50,790 100 97 CASETA DE CLORACION Y CONTROL, MOTOR, BOMBA,

ARRANCADOR Y COLUMNA.

ELECRIFICAION INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO

DEL POZO DE AGUA POTABLE

COMONDU L.F.A. NO. 2 XII-93 XII-93 264,958 264,999 264,958 100 100 LINEA ELECTRICA SUBESTACION, MOTOR, ARRANCADOR, BOMBA,

COLUMNA DE 4' PVC, CASETA DE CLORACION, CONTROL Y CERCO

PERIMETRAL

INDIRECTOS 9,336 15,303 9,336 61



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA S.A.P.A. MULEGE ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO S.A.P.A. MULEGE

SECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO

MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

138

TOTAL S.A.P.A. MULEGE 714,737 749,944 714,737 100 95 39,096

SC AGUA POTABLE MEDIO RURAL

( FONDOS MUNICIPALES )

MULEGE 2 143,765 151,333 143,765 100 94 SISTEMA 4 12,000

AMPLIACION DE REDES ML. 1,350.50

REHABILITACION DE CAJAS DE
OPERACION DE VALVULAS

CAJAS 12

SD ALCANTARILLADO FUERA DE

ESQUEMA APAZU ( FONDOS

MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD )

MULEGE 2 184,136 198,611 184,136 100 94 SISTEMA 2 6,256

AMPLIACION DE REDES ML. 671

REHABILITACION DE EMISOR DE
AGUAS NEGRAS

SISTEMA 1

U3 AGUA POTABLE  ( A.P.A.Z.U. ) MULEGE SANTA

ROSALIA

386,836 400,000 386,836 100 97 ESTUDIO 4 20,840

SISTEMATIZACION DEL ORGANISMO
OPERADOR

ESTUDIO 4



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SAPA  MULEGE SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : SAPA  MULEGE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL  ( FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD )

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

139

TOTAL  FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

SAPA MULEGE

327,901 349,944 327,901 100 94

SC AGUA POTABLE 143,765 151,333 143,765 100 94

REHABILITACION DE CAJA DE OPERACION DE
VALVULAS

MULEGE GUERRERO NEGRO VIII-93 XII-93 39,940 42,043 39,940 100 94 REHABILITACION DE 12 CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS A BASE
DE BLOCK FORJADO Y COLOCACION DE 12 VALVULAS.

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE MULEGE SAN IGNACIO VIII-93 XII-93 26,325 27,711 26,325 100 94 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 344.5 ML. DE TUBERIA
DE P.V.C. TIPO ANGER RD-32.5 DE 4" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION
DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO T-2.

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE MULEGE SAN IGNACIO VIII-93 XII-93 41,731 43,928 41,731 100 94 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 478 ML. DE TUBERIA
DE P.V.C. TIPO ANGER RD-32.5 DE 4" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION
DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO T-2 Y 2 CAJAS TIPO T-
5.

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE MULEGE SAN IGNACIO VIII-93 XII-93 35,769 37,651 35,769 100 95 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 528 ML. DE TUBERIA
DE P.V.C. TIPO ANGER RD-32.5 DE 3" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION
DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO T-2.

SD ALCANTARILLADO 184,136 198,611 184,136 100 94

REHABILITACION DE EMISOR A PRESION DE AGUAS
NEGRAS

MULEGE MULEGE VIII-93 XII-93 31,533 31,534 31,533  100 100 DESAZOLVE DE 900 ML. DEL EMISOR A PRESION CON EQUIPO DE
BOMBEO, REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION Y 25.20 ML.
DE CERCO PERIMETRAL .

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE COL. HIDALGO MULEGE STA.ROSALIA VIII-93 XII-93 84,512 88,861 84,512 100 95 AMPLIACION DE RED DE  ATARJEAS EN 244 ML. CON TUBERIA DE
CEMENTO SIMPLE DE 20 CMS. DE DIAMETRO Y 74 ML. DE TUBERIA DE
ASBESTO-CEMENTO DE 20 CMS. DE DIAMETRO.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE MULEGE STA.ROSALIA VIII-93 XII-93 51,166 53,860 51,166 100 94 AMPLIACION DE RED DE  ATARJEAS EN 257 ML. CON TUBERIA DE
CEMENTO SIMPLE DE 20 CMS. DE DIAMETRO Y 96 ML. DE TUBERIA DE
ASBESTO-CEMENTO DE 20 CMS. DE DIAMETRO.

INDIRECTOS 16,925 24,356 16,925 69



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: S.A.P.A. MULEGE SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : S.A.P.A. MULEGE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL ( APAZU )

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

140

TOTAL S.A.P.A. MULEGE (A.P.A.Z.U.) 386,836 400,000 386,836 100 97

U3.- AGUA POTABLE 386,836 400,000 386,836 100 97

U3/014/007/93 ESTUDIO DE FORMALIZACION
ORGANISMO OPERADOR

MULEGE SANTA ROSALIA V-93 XII-93 41,910. 45,000. 41,910. 100 79 ESTUDIO.

U3/015/007/93 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA.

MULEGE SANTA ROSALIA V-93 XII-93 92,644. 95,000. 92,644. 100 82 ESTUDIO

U3/016/007/93 DISEÑO DE RUTAS DE
FACTURACION Y COBRANZA PARA EL
ORGANISMO OPERADOR.

MULEGE SANTA ROSALIA V-93 XII-93 95,733. 100,000. 95,733. 100 82 ESTUDIO

U3/017/007/93 SISTEMATIZACION DEL
APARATO ADMINISTRATIVO.

MULEGE SANTA ROSALIA V-93 XII-93 156,549. 160,000. 156,549. 100 83 ESTUDIO



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA S.A.P.A. LA PAZ ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO S.A.P.A. LA PAZ

SECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

141

TOTAL S.A.P.A. LA PAZ 5'688,442 6,798,774 5,688,442 91 84 247,910

SC AGUA POTABLE MEDIO RURAL LA PAZ 6 499,500 617,790 499,500 100 81 SISTEMA 6 7,910

AMPLIACION LINEA DE CONDUCCION ML. 2,570

PERFORACION DE POZO POZO 2

EQUIPAMIENTO DE POZO SISTEMA 2

AMPLIACION DE RED ML. 2,318

U3 AGUA POTABLE A.P.A.Z.U. LA PAZ LA PAZ 2'539,907 2'877,383 2'539,907 80 88 SISTEMA 5 160,000

REHABILITACION DE REDES ML. 14,231

CONSTRUCCION DE TANQUE TANQUE 1

CONSTRUCCION DE CARCAMO SISTEMA 1

U4 ALCANTARILLADO A.P.A.Z.U. LA PAZ LA PAZ 2'649,035 3'303,601 2'649,035 99 80 SISTEMA 4 80,000

CONSTRUCCION DE COLECTORES ML. 3,630.50

REHABILITACION DE RED ML. 1,119.83



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SAPA LA PAZ SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : SAPA LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

142

TOTAL SAPA LA PAZ 499,500 617,790 499,500 100 81

SC AGUA POTABLE 499,500 617,790 499,500 100 81

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA PAZ CHAMETLA III-93 IV-93 28,686 107,894 28,686 100 27 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2570 ML. DE TUBERIA

PVC DE 4" DE DIAMETRO

PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA PAZ EL SARGENTO VII-93 XII-93 86,127 99,796 86,127 100 86 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN 60 ML DE PROFUNDIDAD

PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA PAZ EL CENTENARIO VII-93 XII-93 115,503 120,300 115,503 100 96 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN 100 ML DE PROFUNDIDAD

REHABILITACION Y PROTECCION DE CERCO

PERIMETRAL

LA PAZ LA SOLEDAD VII-93 XII-93 60,033 60,033 60,033 100 98 REHABILITACION Y PROTECCION DE CERCO PERIMETRAL Y MALLA

CICLONICA EN 32 MTS. DE LONGITUD

 REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO LA PAZ JUAN DOMINGUEZ
COTA

VII-93 XII-93 36,579 51,196 36,579 100 71 REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LA PAZ EL PESCADERO VII-93 XII-93 161,308 162,358 161,308 100 99 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 2318 ML CON

TUBERIA DE PVC.

INDIRECTOS 11264 16,213 11,264 69



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SAPA  LA PAZ SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : SAPA  LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL ( APAZU )

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

143

TOTAL  SAPA  LA  PAZ  (APAZU) 5'188,942 6'180,984 5'188,942 90 84

U3 .- AGUA POTABLE 2'539,907 2'877,383 2'539,907 80 88

U3/018/007/93 REHABILITACION DE LA RED

DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA CIR-

CUITO ALIMENTADOR "PUESTA DEL SOL"

SECTOR I .

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 209,272 242,976. 209,272 90 69 REHABILITACION DE LA RED EN 1,683 METROS LINEALES

TUBERIA PVC DE 10" Y 6" DE DIAMETRO PIEZAS ESPECIALES,

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS Y 2,006 METROS LINEALES

DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO.

U3/021/007/93 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA

POTABLE SEGUNDA ETAPA, TRAMO:

CIRCUITO ALIMENTADOR NAVARRO RUBIO SECTOR
III.

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 275,469. 438,104. 275,469. 95 35 REHABILITACION DE LA RED EN 2,781 METROS LINEALES DE

TUBERIA DE PVC  DE 8" DE DIAMETRO.

U3/022/007/93 CONSTRUCCION TANQUE DE

CONCRETO 3000 METROS CUBICOS SECTOR I

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 749,155. 750,000. 749,155. 85 73 CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 3000

METROS  CUBICOS DE CAPACIDAD.

U3/023/007/93 REHABILITACION DE LA RED

DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA CIRCUITO

ALIMENTADOR TECNOLOGICO SECTOR I.

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 1'059,432. 1'059,904. 1'059,432. 82 45 REHABILITACION DE LA RED EN 7,761 METROS LINEALES DE

TUBERIA DE PVC.

U3/053/92 CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA

DE CONDUCCION SECTOR V.

LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 178,958. 278,361. 178,958. 59 100 COMPRENDE EXCAVACION DE 195.0 METROS CUBICOS PLANTILLA

DE CONCRETO CIMBRAS POR 755.6 METROS

CUADRADOS.

INDIRECTOS 67,621 108,038 67,621 63

U4 .- ALCANTARILLADO 2'649,035 3'303,601 2'649,035 99 80

U4/019/007/93 TERMINACION DEL COLECTOR

DE ALIVIO CUAUHTEMOC,

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 244,633. 432,700. 244,633. 95 47 2,006 METROS LINEALES DE TUBERIA DE DIFERENTES

DIAMETROS.

U4/93 TERMINACION DE LA CONS RUCCION DEL

COLECTOR  LIC. PRIMO VERDAD

LA PAZ LA PAZ VII-93 XII-93 510,900 510,900 510,900 100 100 TERMINACION DEL COLECTOR EN 340 ML. TRAMO MANUEL

PINEDA Y 16 DE SEPTIEMBRE.

U4/0013/92 CONSTRUCCION DE COLECTOR

ALVARO OBREGON.

LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 989,889. 1'038,383. 989,889. 100 100 CONSTRUCCION DE COLECTOR  2da. ETAPA CON TUBERIA P.V.C.

ALTA DENSIDAD DE 36" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE

1,146 ML. EN TRAMO PINEDA -16 DE SEPTIEMBRE Y 138.5 ML. DE 42"

DE DIAMETRO EN EL TRAMO MARQUEZ DE LEON -PINEDA.

U4/012/92 REHABILITACION RED DE

ALCANTARILLADO ABASOLO II ETAPA.

LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 840,280. 1'217,960. 840,280. 100 100 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN UNA

LONGITUD DE 1,119.83 ML. DE TUBERIA DE CONCRETO

REFORZADO Y CONSTRUCCION DE 15 POZOS DE VISITA TIPO

ESPECIAL.

INDIRECTOS 63,333 103,658 63,333 61



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA S.A.P.A. LOS CABOS ( FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD ) ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO S.A.P.A. LOS CABOS

SECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

144

TOTAL S.A.P.A. LOS CABOS 9'295,030 11'789,220 9'030,878 83 77 74,645

SC AGUA POTABLE MEDIO RURAL LOS CABOS 2 286,928 308,916 286,928 100 97 SISTEMA 2 480

AMPLIACION DE REDES ( FONDOS

MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD )

ML. 4,325

SC AGUA POTABLE MEDIO RURAL LOS CABOS LA CANDE-

LARIA

94,229 94,314 94,229 100 100 SISTEMA 1 120

EQUIPAMIENTO DE POZO (P.N.S. ) EQUIPO 1

U3 AGUA POTABLE A.P.A.Z.U. LOS CABOS 2 3'831,524 4'951,927 3'675,783 97 74 SISTEMA 8 46,000

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO ACUEDUCTO 1

REHABILITACION DE ACUEDUCTO ACUEDUCTO 1

AMPLIACION DE RED ML. 10,459

CONSTRUCCION  DE TANQUE TANQUE 1

EQUIPO DE DESAZOLVE EQUIPO 1

AUTOMATIZACION DE ACUEDUCTO EQUIPO 9

U4 ALCANTARILLADO A.P.A.Z.U. LOS CABOS 2 3'062,771 4'194,485 2'954,360 77 70 SISTEMA 6 23,000

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES

DE ALCANTARILLADO ( P.N.S.)

ML. 35,398

U4 ALCANTARILLADO A.P.A.Z.U. LOS CABOS 2 2'019,578 2'239,578 2'019,578 60 90 SISTEMA 2 5,045

AMPLIACION DE REDES DE

ALCANTARILLADO ( PROGRAMA 100

CIUDADES )

ML. 18,454



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

145

TOTAL FONDOS MUNICIPALES  H. AYUNTAMIENTO

DE LOS CABOS

286,928 308,916 286,928 100 97

SC. AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 286,928 308,916 286,928 100 97

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOS CABOS LAS VEREDAS VIII-93 XII-93 137,805 149,999 137,805 100 100 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 2,084 ML., INCLUYE

EXCAVACIONES Y RELLENOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE

TUBERIAS Y  CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOS CABOS SAN JOSE VIEJO VIII-93 XII-93 149,123 149,999 149,123 100 100 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 2,241 ML., INCLUYE

EXCAVACIONES Y RELLENOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE

TUBERIAS Y  CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS

INDIRECTOS 8,918 0.0



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SAPA LOS CABOS SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : SAPA LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

146

SAPA LOS CABOS 94,229 94,314 94,229 100 100

SC AGUA POTABLE  ZONA RURAL 94,229 94,314 94,229 100 100

EQUIPAMIENTO DE POZO LOS CABOS LA CANDELARIA IX-93 XII-93 94,229 94,314 94,229 100 100 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMBUSTION INTERNA



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: S.A.P.A. LOS CABOS SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : S.A.P.A. LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL ( APAZU )

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

147

TOTAL SAPA LOS CABOS ( A.P.A.Z.U.) 6'894,295 9'146,412 6'630,143. 88 72

U3 .- AGUA POTABLE 3'831,524 4'951,927 3'675,783 97 74

U3/024/007/93 CONSTRUCCION DEL RAMAL

"E" DEL SEGUNDO ACUEDUCTO.

LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 1'592,715. 2'138,405. 1'592,715. 90 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE 5,220 METROS LINEALES DE 18"

DE DIAMETRO 100 METROS LINEALES DE TUBERIA DE ACERO DE 45"

DE DIAMETRO 45 METROS LINEALES DE TUBERIA DE ACERO DE 30"

DE DIAMETRO.

U3/031/92 CIRCUITO ALIMENTADOR SUMI-

NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC.

LOS CABOS CABO SAN LUCAS VI-92 XII-93 534,400, 838,900. 518,498. 100 100 4,188 METROS DE CONSTRUCCION DE CIRCUITOS ALI MENTADORES,

SUMINISTRO E INSTALACION DE  4,188 METROS DE TUBERIA DE PVC

DE 10" DE DIAMETRO.

U3/34/92 CONSTRUCCION DE TANQUE META

LICO PARA EL ZACATAL.

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO VIII-92 XI-93 126,660. 116,040. 116,035. 100 100 CONSTRUCCION DE TANQUE DE 200 METROS CUBICOS DE

CAPACIDAD
CARCAMO DE REBOMBEO DE 300 METROS CUBICOS CON EQUIPO DE

BOMBEO.

U3/51/92 REFORZAMIENTO Y AMPLIACION

RED DE AGUA POTABLE.

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XII-92 II-93 311,650. 340,700. 182,436 100 100 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3,580 METROS LI NEALES DE

 TUBERIA PVC Y 2,691 EN 9" DE DIAMETRO.

REHABILITACION DEL 1er. ACUEDUCTO LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO IX-93 XII-93 244,147 250,000 244,147 100 98 REHABILITACION DEL 1er. ACUEDUCTO DE SAN JOSE DEL CABO

ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES. LOS CABOS VARIAS XI-93 XII-93 160,000

SE CANCELO  EL PROCESO DE LICITACION POR INCONFORMIDAD DE

UN CONTRATISTA PARTICIPANTE.

REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS X-93 XI-93 119,857 120,000 119,857 100 100 REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA

INFONAVIT DE SAN JOSE DEL CABO.

ADQUISICION DE EQUIPO DE DESAZOLVE LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 500,000 500,000 500,000 100 100 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE DESAZOLVE.

INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL

(AUTOMATIZACION.) 1er. ACUEDUCTO.

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO X-93 XI-93 340,000 340,000 340,000 100 100 INSTALACION DE 9 EQUIPOS DE CONTROL .

INDIRECTOS 62,095 147,882 62,095 42



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: S.A.P.A. LOS CABOS SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : S.A.P.A. LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL ( APAZU )

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

148

U4.- ALCANTARILLADO 3'062,771 4'194,485 2'954,360 77 70

U4/27/92 ALCANTARILLADO ZONAS URBA

NAS, CONSTRUCCION SUBCOLECTORES SA-

NITARIOS.

LOS CABOS CABO SAN LUCAS VIII-92 II-93 237,182. 303,200. 237,182. 100 100 CONSTRUCCION DE SUBCOLECTORES SANITARIOS CON

TUBERIA PVC EN 9" Y 10" Y 903 METROS LINEALES DE 12"DE

DIAMETRO.

U4/29/92 CONSTRUCCION DE RED ATARJEAS

COLONIA JUAREZ Y ARENAL.

LOS CABOS CABO SAN LUCAS VIII-92 XI-93 328,774. 485,300. 220,362. 100 100 CONSTRUCCION DE 2,741 METROS LINEALES DE RED DE

ATARJEAS E INSTALACION DE 3,400 METROS DE TUBE

RIA.

U4/028/0000/93 AMPLIACION DE RED DE

ALCANTARILLADO EN COLONIA  4 DE MARZO

LOS CABOS CABO SAN LUCAS X193 XI-93 194,089. 223,190. 194,089. 55 37

SUMINISTRO E INSTALACION DE 903 METROS LINEALES DE

TUBERIA PVC.

U4 029/0000/93 AMPLIACION DE RED DE

ALCANTARILLADO  CIUDAD LINEAL 2da. ETAPA.

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO IX-93 XII-93 186,889. 186,889. 186,889. 70 50

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,891 METROS LINEALES DE

TUBERIA PVC

U4/032/92 CONSTRUCCION DE UN COLECTOR

SANITARIO.

LOS CABOS CABO SAN LUCAS VIII-92 XI-93 234,572. 300,200. 232,037 100 100 CONSTRUCCION DE UN COLECTOR SANITARIO 1,249 METROS

LINEALES DE TUBERIA PVC.

U4/052/92 CONSTRUCCION RED DE ALCAN

TARILLADO CIUDAD LINEAL.

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XI-92 II-93 1'881,265 2'664,810 1'881,265. 71 100 CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN 27,711 ML. 2,006

DESCARGAS DOMICILIARIAS   Y UN EMISOR.

INDIRECTOS 30,896. 2,536. 8



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SAPA LOS CABOS SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : SAPA LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL ( PROGRAMA I00 CIUDADES )

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

149

TOTAL S.A.P.A. LOS CABOS ( A.P.A.Z.U. 100

CIUDADES)

2'019,578 2'239,578 2'019,578 60 90

U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 2'019,578 2'239,578 2'019,578 60 90

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO X-93 XII-93 1'176,353 1'176,357 1'176,353 60 100 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO  EN VARIAS COLONIAS

DE SAN JOSE DEL CABO EN 9,043 ML.

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO LOS CABOS CABO SAN LUCAS X-93 XII-93 824,044 1'019,181 824,044 63 81 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS

DE  CABO SAN LUCAS EN 9,411 ML.

INDIRECTOS 19,181 44,220 19,181 43



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE LORETO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTO DE LORETO

SECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

150

TOTAL H AYUNTAMIENTO DE

LORETO

21,583 21,583 21,583 100 100 450

SC AGUA POTABLE MEDIO URBANO

 ( FONDOS MUNICIPALES DE

SOLIDARIDAD)

LORETO LORETO 21,583 21,583 21,583 100 100 SISTEMA 1 450

INTERCONEXION DE REDES ML. 400



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LORETO SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LORETO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

151

TOTAL FONDOS MUNICIPALES  H. AYUNTAMIENTO

DE LORETO

21,583 21,583 21,583 100 100

SC. AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 21,583 21,583 21,583 100 100

INTERCONEXION DE REDES DE AGUA POTABLE LORETO LORETO XI-93 XII-93 21,583 21,583 21,583 100 100 INTERCONEXION DE REDES DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD

DE 400 ML., BENEFICIANDO A LA COLONIA ZARAGOZA; INCLUYE

SONDEO PARA LOCALIZACION  DE TUBERIA, EXCAVACION CON

EQUIPO,  RELLENO DE ZANJAS E  INSTALACION DE TUBERIA P.V.C.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA 040 GOBIERNO DEL ESTADO ( C.E.A.P.A.) ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESO) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

152

TOTAL C. E. A. P. A. 831,660 853,093 831,660 100 97

U4. ALCANTARILLADO (ZONAS URBANAS) 584,619 594,800 584,619 99 98

03 CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO POR LAS

CALLES INDEPENDENCIA, CONSTITUYENTES, MISIONEROS,

CALLEJON SIN NOMBRE, PINO SUAREZ, MODESTO

SANCHEZ Y CALLEJON PARABOLICA, EN 2,280 ML. EN LA

ZONA CENTRO.

LORETO LORETO 227,020 228,000 227,020 93 99 ML. 20 CM. Ø 2,111.4 7,239 HABITANTES

CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE CARCAMO NO. 3 DE

AGUAS NEGRAS, CASETA DE OPERACION, CERCO DE

MALLA CICLONICA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y
MECANICAS, CONSTRUCION DE LINEA DE CONDUCCION.

PAGO DE CONCEPTOS: SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y ESCALATORIA DE LA

OBRA EXTRAORDINARIA CARCAMO NO. 3

LA PAZ LA PAZ 292,647 301,800 292,647 100 97 ESCALATORIA DE

CONCEPTOS Y OBRA

EXTRAORDINARIA

1 160,000 HABITANTES

04 CONSOLIDACION

ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

EN LA COLONIA ZARAGOZA.

LORETO LORETO 64,952 65,000 64,952 100 99 ESTUDIO Y

PROYECTO

1 7,239 HABITANTES

U3. AGUA POTABLE ( ZONAS URBANAS ) 223,240 234,109 223,240 100 96

02 AMPLIACION

AMPLIACION DE  LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

POTABLE EN 400 ML. CON TUBERIA PVC DE 3" Ø EN LA

COLONIA ZARAGOZA

LORETO LORETO 19,134 20,727 19,134 100 93 ML. 3"Ø 400 1,515 HABITANTES

03 CONSTRUCCION

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 655 ML.,

CON TUBERIA PVC DE 6" DE DIAMETRO Y 1,350 ML. CON

TUBERIA PVC DE 3" Ø EN LA COLONIA MIRAMAR

LORETO LORETO 144,115 153,382 144,115 100 95 ML. 6"Ø

ML. 3"Ø

655

1,350

1,515 HABITANTES

04 CONSOLIDACION

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO TECNICO -

ADMINISTRATIVO

LORETO LORETO 29,991 30,000 29,991 100 99 EQUIPO 1 7,239 HABITANTES

ADQUISICION DE SISTEMA DE COMPUTO DE LECTURA,

FACTURACION Y COBRANZA

LORETO LORETO 30,000 30,000 30,000 100 100 EQUIPO 1 7,239 HABITANTES

SC. AGUA POTABLE (ZONAS RURALES) 23,801 24,184 23,801 100 99

02 AMPLIACION

CERCO DE PROTECCION PARA EQUIPO, CASETA PARA

PROTECCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DE EQUIPO DE

CLORACION

LORETO LIGUI/ENSENADA

BLANCA

23,801 24,184 23,801 100 99 CERCO

CASETA

EQUIPO DE

CLORACION

1

1

1

116 HABITANTES



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : C.E.A.P.A. NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL ( APAZU )

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

153

TOTAL C.E. A.P.A. 831,660 853,093 831,660 100 97

U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 223,240 234,109 223,240 100 97

025/007/93 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

EN LA COLONIA MIRAMAR

LORETO LORETO IX-93 XII-93 140,348. 148,000. 140,348. 100 95 CONSTRUCCION DE 655 METROS LINEALES CON TUBERIA PVC DE 6" Y

1,350 METROS LINEALES DE TUBERIA PVC DE 3".

INDIRECTOS 3,767 5,382 3,767 70

026/007/93 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

EN COLONIA ZARAGOZA.

LORETO LORETO IX-93 XI-93 18,625. 20,000. 18,625. 100 93 CONSTRUCCION DE 400 METROS LINEALES DE TUBERIA PVC DE 3" DE

DIAMETRO .

INDIRECTOS 509 727 509 70

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO

TECNICO  ADMINISTRATIVO.

LORETO LORETO IX-93 XI-93 29,991. 30,000. 29,991 100 100

ADQUISICION DE  UN SISTEMA DE COMPUTO TECNICO

ADMINISTRATIVO COMPLETO.

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LECTURA,

FACTURACION   Y COBRANZA.

LORETO LORETO IX-93 XI-93 30,000. 30,000. 30,000. 100 100

ADQUISICION DE SISTEMA DE COMPUTO DE LECTURA,

FACTURACION Y COBRANZA.

U4.- ALCANTARILLADO  EN ZONAS URBANAS 584,619 594,800 584,619 100 100

03 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCAN-

TARILLADO EN 1,750 METROS LINEALES.

LORETO LORETO

IX-93 X-93 219,020. 220,000. 219,020. 100 100

 SE AMPLIO LA RED  DE ALCANTARILLADO SANITARIO  EN   2,111.4

ML. CON TUBERIA DE 20 CMS. DE DIAMETRO EN LA COLONIA

CENTRO.

INDIRECTOS 8,000 8,000 8,000 100

INTERCONEXION DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS. LA PAZ LA PAZ IX-93 XI-93 292,647. 301,800. 292,647. 100 96 PAGO DE ESCALATORIA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO

 SAN ITARIO EN LA COLONIA ZARAGOZA.

LORETO LORETO IX-93 XI-93 64,952 65,000. 64,952 100 100  SE REALIZO ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO

SANITARIO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA : COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

154

 TOTAL CEAPA 23,801 24,184 23,801 100 99

SC AGUA POTABLE 23,801 24,184 23,801 100 99

 CONSTRUCCION DE CERCO  PERIMETRAL Y  CASETA

PARA PROTECCION DE EQUIPO.

LORETO LIGUI ENSENADA

BLANCA

I-93 XII-93 23,801 23,845 23,801 100 99  CONSTRUCCION DE  CERCO PERIMETRAL Y UNA CASETA PARA

PROTECCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO DE CLORACION.

INDIRECTOS 339



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E INFRAESTRUCTURA (U.

MAQUINARIA PESADA)

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA
SECTOR MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

TOTAL PROGRAMA S5. PROTECCION Y

PRESERVACION ECOLOGICA

2'828,932 2'846,899 2'828,932 100 99

SUBTOTAL UNIDAD DE PAVIMENTACION

Y MAQUINARIA PESADA (S.E.P.U.I.)

LOS CABOS SAN JOSE

DEL CABO

2'498,142 2'511,059 2'498,142 - 100 ESTERO 1

SUBTOTAL SEDESOL LA PAZ

LOS CABOS

2

1

82,809 85,840 82,809 100 96 PLANTAS 170,000

SUBTOTAL C.E.A.P.A. LA PAZ LA PAZ 247,981 250,000 247,981 100 99 SISTEMA 1



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA : UNIDAD DE PAVIMENTACION Y MAQUINARIA

PESADA

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

156

S5.- PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 2'498,142 2'511,059 2'498,142 100

SANEAMIENTO DEL ESTERO DE SAN JOSE DEL CABO LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO 2'432,209 2'439,059 2'432,209 100 NOTA: EN LA COLUMNA DE AVANCE FISICO NO SE REFLEJA

NINGUN DATO YA QUE CON DICHA INVERSION SE LLEVO A

CABO UNICAMENTE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA

DRAGADO.

INDIRECTOS 65,933 72,000 65,933 92



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

157

TOTAL SEDESOL  PRONASOL 330,790 335,840 330,790 100 96

SUBTOTAL SEDESOL 82,809 85,840 82,809 100 96

S5 PROTECCION Y PRESERVACION

ECOLOGICA

82,809 85,840 82,809 100 96

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCCION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO

243,523 245,537 243,523 100 97

INDIRECTOS 4,458 4,463 4,458 99



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

158

SUBTOTAL SEDESOL 82,809 85,840 82,809 100 96

S5.- PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 82,809 85,840 82,809 100 96

VIVERO FORESTAL SEDENA LA PAZ LA PAZ XI-93 XII-93 54,804 55,120 54,804 100 99 SE TIENE 170,000 PLANTAS EN ETAPA DE CRECIMIENTO.

VIVERO OFICIAL SARH LA PAZ LAPAZ LA PAZ XI-93 XII-93 24,413 27,128 24,413 100 90 SE PRODUCIRAN 160,000 PLANTAS DURANTE 1994.

VIVERO OFICIAL SARH SAN JOSE LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO XI-93 XII-93 3,592 3,592 3,592 100 100 SE PRODUCIRAN 60,000 PLANTAS DURANTE 1994.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

159

T O T A L 247,981 250,000 247,981 100 99

S5. PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO

LA PAZ LA PAZ VII-93 X-93 243,523 245,537 243,523 100 97 CONSTRUCCION DE PLANTA  CON CAPACIDAD DE 2 L.P.S.,

(ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES) DESTINADO AL RIEGO DE VIVERO

FORESTAL SEDENA DE LA BASE AEREA MILITAR NO. 9

INDIRECTOS 4,458 4,463 4458 99



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTOS ( LA PAZ Y MULEGE ) ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTOS ( LA PAZ Y MULEGE )

SECTOR MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

160

TOTAL PRONASOL FONDOS

MUNICIPALES

175,00 175,000 175,000 100 100 CAMION

RECOLECTOR

3

S5 SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LA PAZ LA PAZ 150,000 150,000 150,000 100 100 CAMION

RECOLECTOR

2 TODA LA POBLACION

S5 SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

MULEGE

MULEGE LA BOCANA 25,000 25,000 25,000 100 100 CAMION

RECOLECTOR

1 TODA LA POBLACION



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE ( LA PAZ MULEGE) SECTOR: MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE ( LA PAZ MULEGE) NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

161

TOTAL PRONASOL FONDOS MUNICIPALES 175,000 175,000 175,000 100 100

SUBTOTAL PRONASOL FONDOS MUNICIPALES 150,000 150,000 150,000 100 100

S5. PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 150,000 150,000 150,000 100 100

SUB TOTAL  PROGRAMA  S5 150,000 150,000 150,000 100 100

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LA PAZ LA PAZ IX-93 X-93 150,000 150,000 150,000 100 100 ADQUISICION DE DOS UNIDADES RECOLECTORAS  DE BASURA

TIPO COMPACTADOR DE CAPACIDAD VARIABLE DE 6 A 9

TONELADAS Y MOTOR V-8, EJE TRASERO DE 24 LIBRAS,

MODELO 1980;  ESTA OBRA BENEFICIARA A LA ZONA ESTE



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE SECTOR: MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

162

TOTAL FONDOS MUNICIPALES 25,000 25,000 25,000 100 100

S5. PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 25,000 25,000 25,000 100 100

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MULEGE LA BOCANA IX-93 IX-93 25,000 25,000 25,000 100 100 ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA TIPO

VOLTEO LATERAL DE 5 M3 DE CAPACIDAD.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTOS ( LA PAZ Y MULEGE ) ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTOS ( LA PAZ Y MULEGE )

SECTOR MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

160

TOTAL PRONASOL FONDOS

MUNICIPALES

175,00 175,000 175,000 100 100 CAMION

RECOLECTOR

3

S5 SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ LA PAZ LA PAZ 150,000 150,000 150,000 100 100 CAMION

RECOLECTOR

2 TODA LA POBLACION

S5 SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

MULEGE

MULEGE LA BOCANA 25,000 25,000 25,000 100 100 CAMION

RECOLECTOR

1 TODA LA POBLACION



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE ( LA PAZ MULEGE) SECTOR: MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE ( LA PAZ MULEGE) NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

161

TOTAL PRONASOL FONDOS MUNICIPALES 175,000 175,000 175,000 100 100

SUBTOTAL PRONASOL FONDOS MUNICIPALES 150,000 150,000 150,000 100 100

S5. PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 150,000 150,000 150,000 100 100

SUB TOTAL  PROGRAMA  S5 150,000 150,000 150,000 100 100

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LA PAZ LA PAZ IX-93 X-93 150,000 150,000 150,000 100 100 ADQUISICION DE DOS UNIDADES RECOLECTORAS  DE BASURA

TIPO COMPACTADOR DE CAPACIDAD VARIABLE DE 6 A 9

TONELADAS Y MOTOR V-8, EJE TRASERO DE 24 LIBRAS,

MODELO 1980;  ESTA OBRA BENEFICIARA A LA ZONA ESTE



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE SECTOR: MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

162

TOTAL FONDOS MUNICIPALES 25,000 25,000 25,000 100 100

S5. PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 25,000 25,000 25,000 100 100

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MULEGE LA BOCANA IX-93 IX-93 25,000 25,000 25,000 100 100 ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA TIPO

VOLTEO LATERAL DE 5 M3 DE CAPACIDAD.



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL
SECTOR EDUCACION

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

163

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION

PUBLICA.

216'609.500 216'609.500 216'609.500 100 100

PROGRAMA NORMAL GASTO

CORRIENTE.

ATENCION A LA DEMANDA DE LOS

SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y

NORMAL; DE LOS PROYECTOS

TRANSFERIDOS ESTATALES Y

REGULARES.

TODO EL ESTADO

ALUMNOS

ATENDIDOS

97,074

DA EDUCACION BASICA

TODO EL ESTADO 161'609.700 161'609.700 161'609.700 100 100

ALUMNOS

ATENDIDOS

86,255

DD EDUCACION SUPERIOR TODO EL ESTADO 9,076.800 9'076.800 9'076.800 100 100

ALUMNOS

ATENDIDOS

812

DF EDUCACION EXTRAESCOLAR

TODO EL ESTADO 12'123.500 12'123.500 12'123.500 100 100

ALUMNOS

ATENDIDOS

8,813

DG EDUCACION PARA ADULTOS 4'156.900 4'156.900 4'156.900 100 100

ALUMNOS

ATENDIDOS

2,194

PROGRAMA DE APOYO A LOS SERVICIOS

DEL SECTOR EDUCATIVO EN LA ENTIDAD.

DA EDUCACION BASICA

TODO EL ESTADO 584.800 584.800 584.800 100 100

PROYECTOS

APOYADOS

10

DD EDUCACION SUPERIOR

TODO EL ESTADO 172.100 172.100 172.100 100 100

PROYECTOS

APOYADOS

3

DF EDUCACION EXTRAESCOLAR

TODO EL ESTADO 56.100 56.100 14.500 100 100

PROYECTOS

APOYADOS

5

DH APOYO A LA EDUCACION 11'265.100 11'265.100 11'265.100 100 100 PROYECTOS 14

DL DIFUSION CULTURAL 52.300 52.300 52.300 100 100 PROYECTOS

APOYADOS

1

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA

PLANTA FISICA.

1'123.800 1'123.800 1'123.800 100 100 ESCUELA

ATENDIDA

319



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL
SECTOR EDUCACION

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

164

3V FOMENTO Y REGULACION DEL

PROGRAMA NACIONAL DE

CAPACITACION PARA LOS

TRABAJADORES.

532,500 532,500 532,500 100 100 IMPARTIR

CURSOS

1

3W FOMENTO Y REGULACION DE LA

EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y

RECREACION.

14,900 14,900 14,900 100 100 ELABORAR

EXAMENES

3,600

BM POLITICA Y PLANEACION DEL

DESARROLLO DE LA EDUCACION,

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.

95,600 95,600 95,600 100 100 REALIZAR

ESTUDIO

1

ADMINISTRACION 15'745,400 15'745,400 15'745,400 100 100 SISTEMA EN

OPERACION

2
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TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

PROGRAMA NORMAL FEDERAL.

216,609,500. 216,609.500 216,609.500 100 100

GASTO DE OPERACION
161' 609.700 161' 609.700 161' 609.700

ATENDER ALUMNOS EN:

PREESCOLAR GENERAL TRANSFERIDO TODO EL ESTADO VIII-93 VII-94 23' 173,000. 23' 173,000 23' 173,000 92 100 SE ATENDIERON 85,255 ALUMNOS APOYANDO POR 5,686 MAESTROS

PREESCOLAR GENERAL ESTATAL TODO EL ESTADO VIII-93 VII-94 357,000. 357,000. 357,000. 70 100 EN 523 ESCUELAS.

CENTRO DE ATENCION PREVENTIVA EN EDUCACION
PREESCOLAR CAPEP.

TODO EL ESTADO VIII-93 VII-94 66,500. 66,500. 66,500. 100

PRIMARIA GENERAL TRANSFERIDA. TODO EL ESTADO VIII-93 VII-94 71,883.000 71,883.000 71,883.000 96 100 OBJETIVO GENERAL:

PRIMARIA GENERAL ESTATAL VIII-93 VII-94 2,168,300 2,168,300 2,168,300 87 100 PROPORCIONAR AL PERSONAL DOCENTE, TECNICO Y

ADMINISTRATIVO LOS ELEMENTOS QUE PROPICIEN EL MEJOR -

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y LA
MATEMATICA (PALEM ).

TODO EL ESTADO VIII-93 VII-94 33,800 33,800 33,800 100 100 DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.

PRIMARIA PARA NIÑOS MIGRANTES VIII-93 VII-94 21,500 21,500 21,500 100 100 SE IMPARTIERON DOS CURSOS DE CAPACITACION ADMINISTRA-

SECUNDARIA GENERAL VIII-93 VII-94 33,928.000 33,928.000 33,928.000 98 100 TIVA A DIRECTIVO DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA.

SECUNDARIA TECNICA VIII-93 VII-94 22,086.000 22,086.000 22,086.000 97 100 SE APOYARON, SUPERVISION Y ASESORIA A EDUCACION PRIMARIA

TELESECUNDARIA VIII-93 VII-94 1,115.300 1,115.300 1,115.300 100 100 Y SECUNDARIA.

EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR VIII-93 VII-94 23,100 23,100 23,100 100 21 EN PREESCOLAR Y

EDUCACION FISICA EN PRIMARIA VIII-93 VII-94 6,754.200 6,754.200 6,754.200 100 24 EN PRIMARIA

19 EN SECUNDARIA.

SUB TOTAL DEL PROGRAMA 584,800 584,800 584,800
PROYECTOS DE APOYO TODO EL ESTADO

CAPACITACION ADMINISTRATIVA DE DIRECTIVOS ESCOLARES Y
PREESCOLAR.

TODO EL ESTADO
I-93 XII-94 22,600 22,600 22,600 100 100

SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PREESCOLAR. I-93 XII-94

DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR. I-93 XII-94 24,000 24,000 24,000 100 100

RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO PARA ALUMNOS  DE PRIMARIA. I-93 XII-94 14,800 14,800 14,800 100 100

SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA. I-93 XII-94 68,400 68,400 68,400 100 100

CAPACITACION ADMINISTRATIVA DE DIRECTIVOS. I-93 XII-94 13,900 13,900 13,900 100 100

ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL. I-93 XII-94 391,000 391,000 391,000 100 100

SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA
GENERAL.

I-93 XII-94 26,400 26,400 26,400 100 100

SUPERVSION Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA. I-93 XII-94 21,100 21,100 21,100 100 100

SUPERVISION Y ASESORIA EN TELESECUNDARIA. I-93 XII-94 2,600 2,600 2,600 100 100
SUBTOTAL DEL PROGRAMA 9'076,800 9'076,800. 9'076,800 100 100

NORMAL EDUCACION PREESCOLAR. LA PAZ LA PAZ VIII-93 VII-94 26,600 26,600 26,600 100 100 SE ATENDIERON EN EL NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR 812 -

NORMAL EDUCACION PRIMARIA. LA PAZ LA PAZ VIII-93 VII-94 7' 637,700 7' 637,700 7' 637,700 100 100 ALUMNOS CON 92 MAESTROS EN 4 ESCUELAS UBICADAS EN EL

NORMAL RURAL CREN LORETO LORETO VIII-93 VII-94 783,800 783,800 783,800 100 100 MUNICIPIO DE LA PAZ Y LORETO.

NORMAL DE ESPECIALIZACION LORETO LORETO VIII-93 VII-94 172 CORRESPONDEN A NORMAL EDUCACION PREESCOLAR, 49 A

EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA LA PAZ LA PAZ VIII-93 VII-94 628,700 628,700 628,700 100 100 NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL,  CREN

EN LORETO Y 366 CORRESPONDEN A LA EDUCACION SUPERIOR

PEDAGOGICA ABIERTA

TOTAL DE SUPROGRAMAS:
172,100 172,100 172,100

PROYECTOS DE APOYO: TODO EL ESTADO

DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA. I-93 XII-93 117,500 117,500 117,500 100 100 SE IMPARTIO UN CURSO DE ACTUALIZACION EN APOYO A LA

MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS. I-93 XII-93 7,800 7,800 7,800 100 100 FORMACION DEL MAESTRO.

APOYOS DIVERSOS A LA FORMACION Y ACTUALIZACION DE
DOCENTES.

I-93 XII-93 46,800 46,800 46,800 100 100 SE REALIZARON 6 BOLETINES Y REVISTAS EN APOYO A DIFUSION Y
ATENCION UNIVERSITARIA.

SUBTOTAL 12'123,500 12'123.500 12'123,500

ATENCION A LA DEMANDA DE: SE ESTA ATENDIENDO A 4,673 NIÑOS EN ESTAS AREAS CON UNA
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL I VIII-93 VII-94 3' 680,300 3' 680,300 3' 680,300 100 PLANTA DE: - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON 87 PERSO-

ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA VIII-93 VII-94 270,100 270,100 270,100 100 NAS ENTRE MAESTROS Y PERSONAL EN DOS CENTROS  A

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL VIII-93 VII-94 8' 036,500. 8' 036,500 8' 036,500 100 702 NIÑOS EN ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL,  74 NIÑOS EN CENTROS
DE CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL,  684

CENTRO DE CAPACITACION EN EDUCACION ESPECIAL. VIII-93 VII-94 4,700 4,700 4,700 100 NIÑOS EN CENTROS SPICOPEDAGOGICOS,  860 NIÑOS DE UNIDAD

ATENCION A NIÑOS Y JOVENES CON CAPACIDAD
SOBRESALIENTE.

VIII-93 VII-94 75,700 75,500 75,500 100 DE GRUPOS INTEGRADOS 2,760 NIÑOS EN EL PROYECTO ORIENTA-

CENTROS PSICOPEDAGOGICOS VIII-93 VII-94 43,400 43,400 43,400 100 CION A PADRES DE FAMILIA.

UNIDAD DE GRUPOS INTEGRADOS. VIII-93 VII-94 10,400 10,400 10,400 100 EL TOTAL DEL PERSONAL QUE ATIENDE ESTE PROGRAMA ,  349

CENTRO DE ORIENTACION, EVALUACION Y CANALIZACION. VIII-93 VII-94 2,600 2,600 2,600 100 MAESTROS,  PARA DOCENTE Y DE APOYO EN 23 ESCUELAS.

SUBTOTAL DEL PROGRAMA 56,100 56,100 56,100

DF EDUCACION EXTRAESCOLAR.

PROYECTOS DE APOYO:

TODO EL ESTADO

SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION INICIAL. 7,600 7,600 7,600 100 100 SE ESTA ATENDIENDO A 4,673 NIÑOS EN ESTAS AREAS CON UNA

DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL 14,900 14,900 14,900 100 100
PLANTA DE: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON 87 PERSONAS
ENTRE MAESTROS Y PERSONAL EN DOS CENTROS.

EDUCACION ESPECIAL EN ZONAS RURALES. 12,000 12,000 12,000 100 100
702 NIÑOS EN ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL,  684 NIÑOS DE
UNIDAD DE GRUPOS INTEGRADOS 2,760 NIÑOS EN EL PROYECTO

INVESTIGACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL EN
EDUCACION ESPECIAL.

10,800 10,800 10,800 100 100
ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA.
EL TOTAL DE PERSONAL QUE ATIENDE ESTE PROGRAMA SON 349
MAESTROS, PARA DOCENTE Y DE APOYO EN 23 ESCUELAS.

DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. 10,800 10,800 10,800 100 100

SUBTOTAL 4'156,900 4'156,900 4,156,900

CENTROS DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS.
TODO EL ESTADO

VIII-93 VII-94 340,600 340,600 340,600 100 100 ESTE PROGRAMA ATENDIO 2,194 ADULTOS CON 121 MAESTROS EN 19
CENTROS DE TRABAJO,  CORRESPONDE AL CENTRO DE EDUCACION BASICA
PARA LOS ADULTOS 587 ALUMNOS CON 20 MAESTROS EN 11 CENTROS.

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES.
TODO EL ESTADO

VII-93 VII-94 1' 613,100 1' 613,100 1' 613,100 100 100 EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES CON 33 MAESTROS EN DOS
ESCUELAS.

MISIONES CULTURALES.
TODO EL ESTADO

VIII-93 VII-94 2,203.200 2,203,200 2,203,2.00 100 100 PARA MISIONES CULTURALES 1,250 ADULTOS CON 68 MAESTROS EN 6
MISIONES CULTURALES.

DH APOYO A LA EDUCACION

PROYECTOS DE APOYO:

11'265,100 11'265,100 11'265,100

OTORGAR BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS Y ALTO
NIVEL DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR, PARA DISMINUIR LOS
INDICES DE SERVICIOS DE DESERCION Y REPROBACION.

TODO EL ESTADO
SE BENEFICIARON A 879 ALUMNOS:

BECAS PARA PRIMARIA.
TODO EL ESTADO

VII-93 VII-94 162,600 162,600 162,600 100 100 199 BECAS

BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL.
TODO EL ESTADO

VIII-93 VI-94 23,700 23,700 23,700 100 100 29 BECAS.

BECAS PARA SECUNDARIAS TECNICAS.
TODO EL ESTADO

VIII-93 VI-94 259,700 259,700 259,700 100 100 318 BECAS.

BECAS PARA EL CREN.
TODO EL ESTADO

VIII-93 VI-94 194,000 194,000 194,000 100 100 99 BECAS.

BECAS PARA ESCUELA NORMAL URBANA
TODO EL ESTADO

VIII-93 VI-94 458,700 458,700 458,700 100 100 200 BECAS.

DOTAR DE MATERIAL TECNICO Y PEDAGOGICO A LAS ESCUELAS
DE NIVEL BASICO AL FIN DE APOYAR Y MEJORAR LA LABOR
DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

SE OTORGARON PAQUETES DIDACTICOS:

APOYOS  TECNICOS  PEDAGOGICO A LA EDUCACION
PREESCOLAR.

TODO EL ESTADO
I-93 XII-93 293,900 293,900 293,900 100 100 152 PAQUETES.

APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PRIMARIA.
TODO EL ESTADO

I-93 XII-94 455,400 455,400 455,400 100 100 317 PAQUETES.

APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA
GENERAL.

TODO EL ESTADO
I-93 XII-93 16,900 16,900 16,900 100 100 30 PAQUETES.

APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA
TECNICA.

TODO EL ESTADO
I-93 XII-93 10,200 10,200 10,200 100 100 18 PAQUETES.

DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO.
TODO EL ESTADO

VI-93 VIII-93 57,600 57,600 57,600 100 100 247,733 LIBROS PARA EL NIVEL PRIMARIA.

PROPORCIONAR EDUCACION CON ALOJAMIENTO A JOVENES QUE VIVEN
RETIRADO DE LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA
ESCUELA.

ALBERGUES RURALES
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 7' 525,400 7' 525,400 7,525,400 100 100 1,500 NIÑOS

INTERNADOS SECUNDARIAS FEDERALES.
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 1' 794,900 1' 794,900 1' 794,400 100 100 534 NIÑOS.

TRANSPORTE ESCOLAR
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 12,100 12,100 12,100 100 100 120 NIÑOS.

100
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DL DIFUSION CULTURAL 52,300 52,300 52,300 100 100

PROYECTOS DE APOYO:

ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 52,300 52,300 52,300 100 100 MOTIVAR A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA
PARA QUE PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN LA EDUCACION DE SUS  HIJOS Y
PARA QUE OFREZCAN UNA ATENCION ADECUDADA A LOS
PLANTEAMIENTOS DE SUS INTEGRANTES CON EL PROPOSITO DE ELEVAR EL
NIVEL EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS.

ATENDER ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIAS QUE APOYAN EN LA
CONSERVACION DE PLANTELES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ESCUELA
DIGNA Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO PROPIO DE LA PLANTA FISICA.

TOTAL DEL PROGRAMA 1'123,800 1'123,800 1'123,800
`

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA.

PROYECTOS DE APOYO:
TODO EL ESTADO

DOTAR DE MOBILIARIO ESCOLAR A LOS PLANTELES DE
EDUCACION BASICA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE
OPERACION, SUSTITUCION O NUEVOS SERVICIOS.

TOTAL DEL PROGRAMA

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA.

PROYECTOS DE APOYO:

EQUIPO ESCOLAR PARA PREESCOLAR
TODO EL ESTADO

VI-93 VIII-93 25,900 25,900 25,900 100 100 DOTAR DE MOBILIARIO ESCOLAR A LOS PLANTELES DE

EQUIPO ESCOLAR PARA PRIMARIA
TODO EL ESTADO

VI-93 VII-93 86,300 86,300 86,300 100 100 EDUCACION BASICA  DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE

EQUIPO ESCOLAR PARA SECUNDARIA GENERAL
TODO EL ESTADO

VI-93 VII-93 57,700 57,700 57,700 100 100 OPERACION, SUSTITUCION O NUEVOS SERVICIOS.

EQUIPO ESCOLAR PARA SECUNDARIA TECNICA
TODO EL ESTADO

VI-93 VIII-93 57,700 57,700 57,700 100 100

CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
LOS INMUEBLES DE LA EDUCACION BASICA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 868.500 868,500 868,500 100 100

AUTOEQUIPAMIENTO ESCOLAR
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 27,700 27,700 27,700 100 100

TOTAL DEL PROGRAMA
532,500 532,500 532,500 100 100

3V FOMENTO Y REGULACION DEL PLAN NACIONAL DE
CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES.

ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO.
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 532,500 532,500 532,500 100 100 PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION
A MESTROS EN SERVICIO Y PROPICIAR EL DESARROLLO DE SUS
ACTITUDES A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE LABOR DOCENTE
SE REALIZO UN CURSO DE VERANO CON LA PARTICIPACION DE LOS
MAESTROS INVOLUCRADOS EN LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS ASI
COMO CURSOS REGULARES PARA ACTUALIZACION EN DIVERSAS AREAS.

TOTAL PROGRAMA 14,900 14,900 14,900 100 100
3W FOMENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION
CULTURA DEPORTE Y RECREACCION.

EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR.
TODO EL ESTADO

VIII-93 XII-93 14,900 14,900 14,900 100 100 EVALUAR LOS NIVELES REALES DE APROPIACION DE CONOCIMIENTOS,  EL
APROVECHAMIENTO ACADEMICOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA Y DE
DESARROLLO DE HABILIDADES COMO INSTRUMENTO PARA COMPRENDER Y
RESOLVER LOS PROBLEMAS.
SE ELABORARON EXAMENES DE CALIFICACION O EFECTUANDO 3,600
EXAMENES EN EL NIVEL MEDIO BASICO.

TOTAL PROGRAMA 95,600 95,600 95,600 100 100
BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA
EDUCACION CULTURAL RECREACION Y DEPORTE

MICROPLANEACION
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 95,600 95,600 95,600 100 100 IDENTIFICAR Y CORREGIR OPORTUNAMENTE LOS DESEQUILIBRIOS
EDUCATIVOS QUE SE PRESENTAN EN LA EDUCACION BASICA,
FUNDAMENTALMENTE EN LAS ZONAS MAS DESPROTEGIDAS DEL ESTADO.
1 ESTUDIO DE INVESTIGACION PARA DETECTAR PROBLEMAS EN EL NIVEL
BASICO.
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TOTAL PROGRAMA 15,745.400 15,745.400 15,745,400. 100 100
AA ADMINISTRACION

ADMINISTRACION CENTRAL
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 15,329.500 15,329,500 15,329,500 100 100 ADMINISTRAR EN EL ESTADO LOS RECURSOS ASIGNADOS AL SECTOR
EDUCATIVO DE ACUERDO CON LAS POLITICAS FEDERAL

INDUCCION
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 2,200 2,200 2,200 100 100
Y ESTATAL, CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD
PRESUPUESTARIA, A FIN DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA PARA LA

INSCRIPCIONES EN FEBRERO
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 13,000 13,000 13,000 100 100
MODERNIZACION EDUCATIVA.

ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NORMALISTA.

TODO EL ESTADO
I-93 XII-93 396,300 396,300 396,300 100 100 TENIENDO COMO OBJETIVO LA PROGRAMACION DE LOS SERVI

CIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE  LA ENTIDAD Y CONDUCIR LA GESTION DE LOS
MISMOS CUIDANDO LOS OBJETIVOS ASIGNADOS

COMITES MUNICIPALES.
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 4,400 4,400 4,400 100 100
EN EL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO CORRESPONDIENTE.
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TOTAL DEL PROGRAMA

532,500 532,500 532,500 100 100

3V FOMENTO Y REGULACION DEL PLAN NACIONAL

DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES.

ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO.
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 532,500 532,500 532,500 100 100 PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION
A MESTROS EN SERVICIO Y PROPICIAR EL DESARROLLO DE SUS
ACTITUDES A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE LABOR DOCENTE
SE REALIZO UN CURSO DE VERANO CON LA PARTICIPACION DE
LOS
MAESTROS INVOLUCRADOS EN LOS DIVERSOS NIVELES
EDUCATIVOS ASI COMO CURSOS REGULARES PARA
ACTUALIZACION EN DIVERSAS AREAS.

TOTAL PROGRAMA 14,900 14,900 14,900 100 100

3W FOMENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION

CULTURA DEPORTE Y RECREACCION.

EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR.
TODO EL ESTADO

VIII-93 XII-93 14,900 14,900 14,900 100 100 EVALUAR LOS NIVELES REALES DE APROPIACION DE
CONOCIMIENTOS, EL APROVECHAMIENTO ACADEMICOS DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA Y DE DESARROLLO DE HABILIDADES
COMO INSTRUMENTO PARA COMPRENDER Y RESOLVER LOS
PROBLEMAS.
SE ELABORARON EXAMENES DE CALIFICACION O EFECTUANDO
3,600 EXAMENES EN EL NIVEL MEDIO BASICO.

TOTAL PROGRAMA 95,600 95,600 95,600 100 100

BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE

LA EDUCACION CULTURAL RECREACION Y DEPORTE

MICROPLANEACION
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 95,600 95,600 95,600 100 100 IDENTIFICAR Y CORREGIR OPORTUNAMENTE LOS
DESEQUILIBRIOS EDUCATIVOS QUE SE PRESENTAN EN LA
EDUCACION BASICA, FUNDAMENTALMENTE EN LAS ZONAS MAS
DESPROTEGIDAS DEL ESTADO.
1 ESTUDIO DE INVESTIGACION PARA DETECTAR PROBLEMAS EN
EL NIVEL BASICO.
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TOTAL PROGRAMA 15,745.400 15,745.400 15,745,400. 100 100

AA ADMINISTRACION

ADMINISTRACION CENTRAL
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 15,329.500 15,329,500 15,329,500 100 100 ADMINISTRAR EN EL ESTADO LOS RECURSOS ASIGNADOS AL
SECTOR EDUCATIVO DE ACUERDO CON LAS POLITICAS FEDERAL

INDUCCION
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 2,200 2,200 2,200 100 100
Y ESTATAL, CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD
PRESUPUESTARIA, A FIN DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA PARA LA

INSCRIPCIONES EN FEBRERO
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 13,000 13,000 13,000 100 100
MODERNIZACION EDUCATIVA.

ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NORMALISTA.

TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 396,300 396,300 396,300 100 100 TENIENDO COMO OBJETIVO LA PROGRAMACION DE LOS SERVI
CIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE  LA ENTIDAD Y CONDUCIR LA
GESTION DE LOS MISMOS CUIDANDO LOS OBJETIVOS ASIGNADOS

COMITES MUNICIPALES.
TODO EL ESTADO

I-93 XII-93 4,400 4,400 4,400 100 100
EN EL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO CORRESPONDIENTE.
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MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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TOTAL CAPFCE PROGRAMA NORMAL

FEDERAL

18'687,879 18'687,879 18'687,879 100 100

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE

LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION

Y CAPACITACION

18'687,879 18'687,879 18'687,879 100 100

MUNICIPIOS

C O M O N D U COMONDU VARIAS 1'562,746 1'562,746 1'562,746 100 100 OBRAS

AULAS

LABORATORIO

S

TALLERES

ANEXOS

11

3

1

1

12

MULEGE MULEGE VARIAS 477,184 477,184 477,184 100 100 OBRAS

AULAS

LABORATORIO

S

TALLERES

ANEXOS

6

1

0

0

5

LA PAZ LA PAZ VARIAS 11'994,921 11'994,421 11'994,421 100 100 OBRAS

AULAS

LABORATORIO

S

TALLERES

ANEXOS

41

20

8

1

153

LOS  CABOS LOS CABOS VARIAS 3'667,151 3'667,151 3'667,151 1001 100 OBRAS

AULAS

TALLERES

ANEXOS

LABORATORIO

S

18

12

1

55

1

LORETO LORETO VARIAS 985,877 985,877 985,877 100 100 OBRAS

AULAS

LABORATORIO

S

TALLERES

ANEXOS

3

3

0

1

22
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T O T A L CAPFCE PROGRAMA NORMAL 18'687,879 18'687,879 18'687,879 100 100

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA  PLANTA

FISICA EDUC. Y CAPAC.

EDUCACION PREESCOLAR 1'984,321 1'984,321 1'984,321 100 100

J.N.  S/N.  COL. PABLO L.  MARTINEZ LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO IV-93 VII-93 204,232 204,232 204,232 100 100 DOS AULAS DIDACTICAS . ,  SERVICIOS SANITARIOS. ,  DIRECCION Y OBRA
EXTERIOR.

J.N.  LUZ MARIA GARAYZAR LORETO LORETO X11-93 II-94 251,975 251,975 251,975 100 100 DOS AULAS DIDACTICAS.,  INTERIOR.,  BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS,  AULA
USOS MULTIPLES.

J.N.  VENUSTIANO CARRANZA COMONDU CD. INSURGENTES X11-93 II-94 25,899 25.899 25.899 100 100 AULA  DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.N.  ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR MULEGE GUERRERO NEGRO X11-93 II-94 29,970 29.970 29.970 100 100 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.N.  JUANA DE ASBAJE MULEGE GUERRERO NEGRO X11-93 II-94 18,781 18,781 18,781 100 100 AULA DIDACTICA.

J.N.  SIMON BOLIVAR LA PAZ LA PAZ X11-93 II-94 64,205 64,205 64,205 100 100 AULA DIDACTICA, AULA USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR.

J.N.  GUADALUPE LIBIA CESEÑA LOS CABOS CABO SAN LUCAS X11-93 II-94 53,986 53,986 53,986 100 100 DOS AULAS DIDACTICAS, AULA USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR.

J.N.  JOSE VASCONCELOS LOS CABOS CABO SAN LUCAS X11-93 II-94 15,235 15,235 15,235 100 100 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.N.  LUGARDA  P.DE CERECERO LOS CABOS EL ROSARITO XII-93 II-94 16,291 16,291 16,291 100 100 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.N.  YAKAMANDU LOS CABOS CABO SAN LUCAS IV-93 VI-93 100,673 100,673 100,673 100 100 DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.

J.N.  MARCELO RUBIO RUIZ LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO IV-93 VI-93 52,681 52,681 52,681 100 100 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.N.  DOMINGO CARBALLO FELIX LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO IV-93 VI-93 57,728 57,728 57,728 100 100 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.  N.  ANGEL C.  MENDOZA ARAMBURO LA PAZ LA PAZ V-93 VI-93 38,502 38,502 38,502 100 100 AULA DIDACTICA  Y OBRA EXTERIOR.

J.  N.  REVOLUCION DE 1910 LA PAZ LA PAZ IV-93 IX-93 232,810 232,810 232,810 100 100 TRES AULAS DIDACTICAS , INTERIOR BODEGA,SERVICIO SANITARIO Y OBRA
EXTERIOR.

J.  N.  IGNACIO ALLENDE MULEGE GUERRERO NEGRO XII-93 II-94 262,172 262,172 262,172 100 100 DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA
EXTERIOR.

J.  N.  PEDRO PELAEZ MANRIQUEZ LA PAZ LA PAZ XII-93 II-94 58,703 58,703 58,703 100 100 DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.

J.  N.  S. /N.COL.SOLIDARIDAD LA PAZ LA PAZ XII-93 II-94 163,630 163,630 163,630 100 100 DOS AULAS DIDACTICAS,  DIRECCION, SERVICIO SANITARIO,PORTICO Y OBRA
EXTERIOR.

J.  N.  VALERIO GONZALEZ LOS CABOS LAS VEREDAS XII-93 II-94 13,259 13,259 13,259 100 100 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.  N.  MARIA MONTESSORI MULEGE BAHIA TORTUGAS XII-93 II-94 19,541 19,541 19,541 100 100 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.  N.  CARMEN RAMOS LOS CABOS EL ZACATAL XII-93 II-94 13,178 13,178 13,178 100 100 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.

J.  N AGUSTIN ARREOLA LA PAZ EJIDO CHAMETLA IV-93 VII-93 239,989 239,989 239,989 100 100 AULA DIDACTICA, PORTICO,   DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA
EXTERIOR.

J.  N.  MARIA CURIE COMONDU PUERTO A.  LOPEZ
MATEOS

IV-93 VII-93 50,881 50,881 50,881 100 100 AULA DIDACTICA, Y OBRA EXTERIOR.

EDUCACION SECUNDARIA 3'092,112 3'092,112 3'092,112 100 100

SEC.  JOSE MARIA MORELOS LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 2,118 2,188 2,188 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

TELESECUNDARIA SIN NOMBRE LA PAZ LAS POCITAS XII-93 XII-93 2,505 2,505 2,505 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

TELESECUNDARIA SIN NOMBRE COMONDU LA POZA GRANDE IV-93 X-93 393,319 393,319 393,319 100 100 LABORATORIO- TALLER, ADMINISTRACCION, SERVICIO SANITARIO, CANCHA
MULTIPLE Y OBRA EXTERIOR

TELESECUNDARIA SIN NOMBRE LA PAZ EL PESCADERO XII-93 XII-93 2,505 2,505 2,505 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

TELESECUNDARIA SIN NOMBRE LA PAZ EL CARRIZAL XII-93 XII-93 2,999 2,999 2,999 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

TELESECUNDARIA SIN NOMBRE LOS CABOS LA RIBERA XII-93 XII-93 235 235 235 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

TELESECUNDARIA SIN NOMBRE LA PAZ SAN PEDRO XII-93 II-94 229,172 229,172 229,172 100 100 DOS AULAS, LABORATORIO-TALLER, ADMINISTRACION,SERVICIO SANITARIO
Y CANCHA MULTIPLE.

SEC.TECNICA NUMERO 14 LOS CABOS SAN JOSE VIEJO IV-93 VI1I-93 660,421 660.421 660,421 100 100 TRES AULAS, TALLER DE COMPUTACION Y OBRA EXTERIOR.

SEC.TECNICA NUMERO 16 LOS CABOS CABO SAN LUCAS XII-93 II-94 1,798,838 1,798,838 1,798,838 100 100 DOS AULAS,  LABORATORIO PORTICO, ALMACEN,ADMINISTRACION,SERVICIO
MEDICO,O.VOC.,  REF. ,  BIBLIOTECA, SANITARIOS,  ESCALERA, TALLER DE
COMPUTO,CANCHA MULTIPLE OBRA EXTERIOR.

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 3'256,182 3'256,182 3'256,182 100 100

PREPA. MARCELO RUBIO RUIZ LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 9,915 9,915 9,915 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

PREPA. JOSE MARIA MORELOS LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 40,094 40,094 40,094 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

PREPA. ISAAC NEWTON COMONDU PTO. ADOLFO LOPEZ
MATEOS

V-93 IX-93 817,795 817,795 817,795 100 100 DOS AULAS, LABORATORIO MULTIPLE, SERVICIO SANITARIO Y OBRA
EXTERIOR.
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COBACH NUMERO 2 LOS CABOS S JOSE DEL CABO XII-93 XII-93 1,430 1,430 1,430 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

COBACH NO.1 LA PAZ LA PAZ X-93 VIII-93 457,413 457,413 457,413 100 100 DOS AULAS DIDÁCTICAS LABORATORIO TURISMO Y OBRA EXTERIOR.

COBACH LORETO LORETO V-93 IX-93 226,905 226,905 226,905 100 100 TALLER DE COMPUTACIÓN Y OBRA EXTERIOR.

CBTA NO. 27 COMONDU CD. INSURGENTES XII-93 XII-93 7,366 7,366 7,366 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

CBTIS NO. 62 LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 6,795 6,795 6,795 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

CBTIS NO. 69 MULEGE STA. ROSALÍA XII-93 XII-93 1,696 1,696 1,696 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

CBTIS NO. 230 LA PAZ LA PAZ V-93 X-93 1´ 686,773 1´ 686,773 1´ 686,773 100 100 AUDIOVISUAL,  ADMINISTRACIÓN,  BIBLIOTECA  O VOC. SERVICIOS MÉDICOS,
DEPARTAMENTO TÉCNICO,  SERVICIO SANITARIO,  ESCALERA,  PÓRTICO Y
OBRA EXTERIOR.
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EDUCACION MEDIA TERMINAL 1'067,678 1'067,678 1'067,678 100 100

CBTIS NO. 81 COMONDU CD. CONSTITUCION XII-93 XII-93 63,490 63,490 63,490 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

CET DEL MAR NO. 21 MULEGE GUERRERO NEGRO XII-93 XII-93 145,024 145,024 145,024 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

CET DEL MAR NO.4 LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 711,070 711,070 711,070 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

CET DEL MAR NO. 30 COMONDU PTO. SAN CARLOS XII-93 XII-93 148,094 148,094 148,094 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

EDUCACION SUPERIOR 7´ 294,563 7´ 294,563 7´ 294,563 100 100

U. A.  B.  C.  S.  C.  AGROPECUARIAS LA PAZ LA PAZ VIII-93 X-93 1' 782,159 1' 782,159 1' 782,159 100 100 MODULO DE LABORATORIOS.

U.  A.  B.  C.  S.  CAMPUS LA PAZ LA PAZ VIII-93 X-93 1´ 797,636 1´ 797,636 1´ 797,636 100 100 CENTRO DE INSTRUMENTOS,  LABORATORIO DE RADIO Y VIDEO.

U.  A.  B.  C.  S.  PICHILINGUE LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 277,132 277,132 277,132 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

U.  A.  B.  C.  S.  CIENCIAS DEL MAR LA PAZ LA PAZ
VIII-93

XII-93 1´ 057,800 1´ 057,800 1´ 057,800 100 100 LABORATORIO DE INGENIERÍA BÁSICA.

INSTITUTO TECNOLOGICO LA PAZ LA PAZ VIII-93 X-93 1´ 839,006 1´ 839,006 1´ 839,006 100 100 CENTRO DE IDIOMAS, LABORATORIO Y OBRA EXTERIOR.

ESCUELA NORNAL UEBANA
 "PROFESOR DOMINGO CARBALLO F."

LA PAZ LA PAZ VIII-93 X-93 517,110 517,110 517,110 100 100 REPARACIONES GENERALES.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL NO. 31 LA PAZ LA PAZ III-93 III-93 23,720 23,720 23,720 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

EDUCACION EXTRA ESCOLAR 551,298 551,298 551,298 100 100

CENDI LA PAZ LA PAZ III-93 III-93 17,161 17,161 17,161 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL
 "JEAN PIAGET"

COMONDU CD. CONSTITUCION XII-93 XII-93 1,177 1,177 1,177 100 100 MOBILIARIO Y EQUIPO.

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL
CENTRO MULTIPLE

LOS CABOS CABO SAN LUCAS VII-93 X-93 532,960 532,960 532,960 100 100 AULA DIAGNOSTICO, ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR.

CAPACITACIÓN 23,386 23,386 23,386 100 100

CECATI NO. 39 LA PAZ LA PAZ X-93 XI-93 23,386 23,386 23,386 100 100 REPARACIONES Y MOBILIARIO.

CONSERVACION  Y MANTENIMIENTO 1'418,339 1'418,339 1'418,339 100 100

J.N.  MARCELO RUBIO RUIZ LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO VII-93 VIII-93 17,602 17,602 17,602 100 100 REPARACIONES VARIAS.

SEC. TECNICA NO. 14 LOS CABOS SAN JOSE VIEJO VII-93 VIII-93 33,668 33,668 33,668 100 100 REPARACIONES VARIAS.

SEC. TECNICA NO. 16 LOS CABOS  CABO SAN LUCAS VII-93 VIII-93 30,957 30,957 30,957 100 100 REPARACIONES VARIAS.

SEC. TECNICA NO. 3 LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 270,611 270,611 270,5611 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.  N.  CLUB DE LEONES COMONDU CD.
CONSTITUCION

X-93 X-93 9,392 9,392 9,392 100 100 REPARACIONES VARIAS.

SEC.  FED. DAVID PERALTA OSUNA LA PAZ LA PAZ X-93 XI-93 13,300 13,300 13,300 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.  N.  GABRIELA MISTRAL COMONDU CD.       CONSTITUCION XII-93 XII-93 26,516 26,516 26,516 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.  N.  CLEOTILDE GONZALEZ COMONDU CD.       CONSTITUCION XII-93 XII-93 18,817 18,817 18,817 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.N.  ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA PAZ LA PAZ X-93 X-93 17,402 17,402 17,402 100 100 REPARACIONES VARIAS.
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J.N.  FEDERICO FROEBEL LA PAZ LA PAZ X-93 X-93 33,867 33,867 33,867 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.N.  SIMON BOLIVAR LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 11,430 11,430 11,430 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.N.  LAURA NUÑEZ COTA LOS CABOS SAN JOSE
 DEL CABO

XII-93 XII-93 63,777 63,777 63,777 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.N.  MANUEL MARQUEZ DE LEON LA PAZ  LA PAZ XII-93 XII-93 15,151 15,151 15,151 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.N.  S/N. ,  COL. SOLIDARIDAD LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 24,833 24,833 24,833 100 100 REPARACIONES VARIAS.

J.N.  MAGDALENA CONTRERAS LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 27,954 27,954 27,954 100 100 REPARACIONES VARIAS.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: CAPFCE SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

DEPENDENCIA : CAPFCE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

176

PRIM. IGNACIO ZARAGOZA LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 18,406 18,406 18,406 100 100 REPARACIONES VARIAS.

PRIMARIA  "SIMON BOLIVAR" LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 57,631 57,631 57,631 100 100 REPARACIONES VARIAS.

SEC. TECNICA NO. 10 LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 77,441 77,441 77,441 100 100 REPARACIONES VARIAS.

CAPET LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 70,988 70,988 70,988 100 100 REPARACIONES VARIAS.

CENDI PROFESOR " JESUS CASTRO AGUNDEZ" LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 39,355 39,355 39,355 100 100 REPARACIONES VARIAS.

C R E N LORETO LORETO XII-93 XII-93 506,997 506,997 506,997 100 100 REPARACIONES VARIAS.

CECATI NO. 9 LA PAZ LA PAZ X-93 X-93 28,095 28,095 28,095 100 100 REPARACIONES VARIAS.

PREPA. MARCELO RUBIO RUIZ LA PAZ LA PAZ X-93 X-93 4,149 4,149 4,149 100 100 REPARACIONES VARIAS



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL CONAFE ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO CONAFE
SECTOR EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESO) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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CURSOS COMUNITARIOS DE EDUCACION
PREESCOLAR. COMONDU

MULEGE

LA PAZ

LOS CABOS

VARIAS

VARIAS

VARIAS

VARIAS

LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS

19
19
11
11
15
15
7
7

133 NIÑOS

89 NIÑOS

133 NIÑOS

38 NIÑOS

CURSOS COMUNITARIOS DE EDUCACION
PRIMARIA (ATENCION A NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR DE 6 A 14 AÑOS)

COMONDU

MULEGE

LA PAZ

LOS CABOS

LORETO

VARIAS

VARIAS

VARIAS

VARIAS

VARIAS

LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS

4
4
4
4
33
33
2
2
4
4

39 NIÑOS

22 NIÑOS

238 NIÑOS

9 NIÑOS

40 NIÑOS

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RURAL
(APOYO ECONOMICO DE N$ 100.00 PESOS
MENSUALES)

COMONDU

LA PAZ

LOS CABOS

LORETO

VARIAS

VARIAS

VARIAS

VARIAS

LOCALIDADES
CURSOS

LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS
LOCALIDADES
CURSOS

4
4

41
41
1

2
2

17 NIÑOS

68 NIÑOS

1 NIÑO

4 NIÑOS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de los servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DELEGACION ESTATAL CONAFE SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEPENDENCIA : CONAFE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: ALFABETIZACION

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

S E R V I C I O 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES
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CURSOS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREESCOLAR LOS CABOS
LOS CABOS

LORETO
LORETO
LORETO
LORETO

EL ZACATAL
EL ZACATAL

ENSENADA BLANCA
LIGUI

PTO. AGUA VERDE
SAN JAVIER

I-93 XII-93 100 100     5
    6
    6
    6
    5
    5
404 NIÑOS ATENDIDOS
  53 COMUNIDADES

POBLACION INFANTIL MIGRANTE (CAMPOS AGRICOLAS) LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ

INV. MAGICO
LA CAMPANA
EL CARDONAL

I-93 XII-93 100 100   9
  9
  6
21

CURSOS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREESCOLAR
COMONDU BAHIA MAGDALENA

_
19

COMONDU CADEJE 11

COMONDU CUBA 6

COMONDU FRANCISCO VILLA 5

COMONDU JOSEFA O. DE DGUEZ. 4

COMONDU LONGORIA 5

COMONDU MA. AUXILIADORA 8

COMONDU PALO BOLA 10

COMONDU PUERTO ALCATRAZ 4

COMONDU SAN AGUSTIN 6

COMONDU SN. JOSE DE COMONDU 4

COMONDU SN. JOSE DE LA NORIA 6

COMONDU SN. MIGUEL DE COMONDU 5

COMONDU VILLA HIDALGO 13

COMONDU SN. LUIS GONZAGA 5

COMONDU RAMADITAS  6



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de los servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DELEGACION ESTATAL CONAFE SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEPENDENCIA : CONAFE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: ALFABETIZACION

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

S E R V I C I O 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES
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COMONDU LA GASERA  5

MULEGE FCO. J. MUJICA  5

MULEGE LA JOLLA I-93 XII-93 100 100 26

MULEGE LAGUNA DE  SN. IGNACIO  8

MULEGE LAGUNEROS  9

MULEGE LOMA AZUL  4

MULEGE PUERTO NUEVO  5

MULEGE PUNTA EUGENIA 19

MULEGE SAN LUCAS  7

MULEGE SAN ROQUE  3

MULEGE EL DATILAR  3

LA PAZ AMP. CENTENARIO 12

LA PAZ CALAFIA 14

LA PAZ EJ. CONQUISTA AGRARIA  8

LA PAZ EJ. JUAN DGUEZ. COTA 21

LA PAZ EL CARDONAL  6

LA PAZ LA PALMILLA  4

LA PAZ LA TRINIDAD 13

LA PAZ LAS ANIMAS  4

LA PAZ LAS FLORES  3

LA PAZ PUERTO CHALE  7

LA PAZ REFORMA AGRARIA 1  5

LA PAZ REFORMA AGRARIA2  6

LA PAZ SN. PEDRO MEXICO 14



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de los servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO
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LA PAZ STA. RITA 10

LA PAZ SAN EVARISTO  6

LOS CABOS AGUA CALIENTE  5

LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA  5

LOS CABOS CADUÑO  5

LOS CABOS CAMP.   LAS CUEVAS  6

LOS CABOS EL RANCHITO O-93 XII-93 100 100  6

CURSOS COMUNITARIOS DE EDUCACION PRIMARIA
(ATENCION A NIÑOS EN EDAD DE 6 A 14 AÑOS)

COMONDU EL SAUCE I-93 XII-93 100 100 16

COMONDU MEDANO AMARILLO  8

COMONDU SAN BUTO 12

COMONDU SAN RAMON  3

MULEGE PUERTO VIEJO  5

MULEGE SAN MATIAS  5

MULEGE SAN ROQUE  6

MULEGE SAN ZACARIAS  6

LAPAZ AGUA DE LOS COYOTES 12

LA PAZ AMP. CENTENARIO  6

LA PAZ BOCA DEL ALAMO 12

LA PAZ CORRAL DE PIEDRA  7

LA PAZ EL AGUA  6

LA PAZ EL CANTIL  6

LA PAZ EL GUATAMOTE  9

LA PAZ EL MEDANO  4



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de los servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DELEGACION ESTATAL CONAFE SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
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MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES
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LA PAZ EL PARDITO  3

LA PAZ EL PILAR  4

LA PAZ ENSENADA DE CORTES I-93 XII-93 100 100  6

LA PAZ LA CUEVA 10

LA PAZ LA HIGUERITA  7

LA PAZ LA NATIVIDAD  5

LA PAZ LA PALMA SOLA  8

LA PAZ LAS CUMBRES  4

LA PAZ LAS MAGDALENAS  5

LA PAZ LAS TINAJITAS  6

LA PAZ LAS VEREDAS  4

LA PAZ LOS DIVISADEROS  4

LA PAZ LOS HORCONCITOS  5

LA PAZ MATANCITAS  6

LA PAZ MELITON ALBAÑEZ  9

LA PAZ PALO VERDE  7

LA PAZ PUNTA COYOTE 12

LA PAZ SAN FCO. DE LA COSTA  4

LA PAZ SAN FERMIN  7

LA PAZ SAN SIMON  8

LOS CABOS MIGRIÑOS  4

LOS CABOS SN VICENTE DE LA SIERRA  5

LORETO EL PELOTEADO 12

LORETO LA VUELTA DEL CERRO  6



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de los servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DELEGACION ESTATAL CONAFE SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEPENDENCIA : CONAFE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: ALFABETIZACION

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

S E R V I C I O 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES
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LORETO SAN NICOLAS 11                        42 COMUNIDADES

LORETO TEMBABICHI 11     TOTAL 296 NIÑOS ATENDIDOS

POBLACION INFANTIL MIGRANTE (CAMPOS AGRICOLAS)
LA PAZ INV. MAGICO 13

LA PAZ INV. MAGICO 2 12

LA PAZ LA CAMPANA  5

LA PAZ EL CARDONAL 14

LA PAZ EL DATILAR I-93 XII-93 100 100  8     TOTAL 52 NIÑOS ATENDIDOS

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RURAL (APOYO
ECONOMICO DE N$ 100.00 PESOS MENSUALES) FIDUCAR

LA PAZ LA PROVIDENCIA I-93 XII-93 100 100  3

LA PAZ EL CAPRICHO  1

LA PAZ AGUA DE ENMEDIO  4

LA PAZ SANTA FE  3

LA PAZ SAN PEDRO  1

LA PAZ LOS HORCONCITOS  3

LA PAZ PLAN DEL PASO  1

LA PAZ SAN ANDRES  1

LA PAZ LA BEBELAMAS  1

LA PAZ EL MEDANO  1

LA PAZ SANTA TERESA 1

LA PAZ EL PARAJE 1

LA PAZ IRITU 1

LA PAZ LA PLAYA 1

LA PAZ AGUA AMARGA 1

LA PAZ COL. 2 DE ABRIL 1



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de los servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO
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DEPENDENCIA : CONAFE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: ALFABETIZACION

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %
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MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES
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LA PAZ MATANCITAS 3

LA PAZ LAS PALMILLAS 1

LA PAZ MATANCITAS II 1

LA PAZ EL ANCON 3

LA PAZ TAMALES 2

LA PAZ LAS CABRILLAS I-93 XII-93 100 100 2

LA PAZ LA TRINIDAD 1

LA PAZ LAS BREYITAS 3

LA PAZ PALO VERDE 3

LA PAZ SANTA LUCIA 1

LA PAZ KM 98 1

LA PAZ SAN HILARIO 2

LA PAZ EL CARRIZAL 1

LA PAZ LA PURIFICACION 1

LA PAZ EL PILAR 3

LA PAZ SAN FERMIN 3

LA PAZ BOCA DEL ALAMO 2

LA PAZ LA FORTUNA 1

LA PAZ SN. ANTONIO DE SIERRA 2

LA PAZ PRIMERA AGUA 1

LA PAZ EL SAUCITO 1

LA PAZ LA AGUILA 1

LA PAZ EL CANTIL 1

LA PAZ SAN EVARISTO 1



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de los servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO
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LA PAZ LA SOLEDAD 2

COMONDU EL MEDANO AMARILLO 2

COMONDU VILLA HIDALGO 10

COMONDU RAMADITAS 3

COMONDU POZA DE VENANCIO 2

LORETO SANTA CRUZ 2

LORETO SAN NICOLAS i-93 XII-93 100 100 2

LOS CABOS MIGRIÑO  TOTAL 48  COMUNIDADES ATENDIDAS  CON 90
NIÑOS BECADOS



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL SEDESOL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESO) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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TOTAL SEDESOL 1'130,799 1'177,442 1'130,799 99 96

SK SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA
DIGNA

APOYO A ESCUELA PRIMARIA PRO-
EXCELENCIA ACADEMICA

45,000 45,000 40,000 96 95 BECAS 11 11 ALUMNOS

BECAS COMONDU 2 10,000 10,000 10,000 100 100 BECAS 2 2 ALUMNOS

BECAS MULEGE 2 10,000 10,000 10,000 100 100 BECAS 2 2 ALUMNOS

BECAS LA PAZ 1 15,000 15,000 10,000 75 75 BECAS 1 1 ALUMNO

BECAS LOS CABOS 1 5,000 5,000 5,000 100 100 BECAS 1 1 ALUMNO

BECAS LORETO 1 5,000 5,000 5,000 100 100 BECAS 1 1 ALUMNO

SA. PROGRAMA DE APOYO AL
SERVICIO SOCIAL

LA PAZ 1 10,200 10,200 10,200 100 100 BECAS 4 4 ALUMNOS

SB. NIÑOS EN SOLIDARIDAD
PRONASOL

10,000 10,000 10,000 100 100 BECAS 8 8 ALUMNOS

BECAS COMONDU 2 2,000 2,000 2,000 100 100 BECAS 2 2 ALUMNOS

BECAS MULEGE 2 2,000 2,000 2,000 100 100 BECAS 2 2 ALUMNOS

BECAS LA PAZ 2 4,000 4,000 4,000 100 100 BECAS 2 2 ALUMNOS

BECAS LOS CABOS 1 1,000 1,000 1,000 100 100 BECAS 1 1 ALUMNO
BECAS LORETO 1 1,000 1,000 1,000 100 100 BECAS 2 1 ALUMNO

SS-04  MAESTROS PENSIONADOS Y
JUBILADOS EN SOLIDARIDAD

88,600 130,242 88,600 85 85

ESTIMULOS AL SERVICIO SOCIAL A
MAESTROS PENSIONADOS

COMONDU
MULEGE
LA PAZ

LOS CABOS
LORETO

VARIAS 88,600 130,242 88,600 85 85 BECAS 50 50 MAESTROS



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL SEDESOL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECTOR EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESO) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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UE -SITIOS HISTORICOS 982,000 982,000 981,999 100 100

REHABILITACION Y RESTAURACION DE
LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE
LA PAZ

LA PAZ 1 982,000 982,000 981,999 100 100 OBRA 1 160 HABITANTES



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

  
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEPENDENCIA : DELEGACION SEDESOL NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE
INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)
AVANCE
Dic.31
1993

INVERSION O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94 Evaluación de actividades concretas,

indicando el periodo de realización
MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMIN

O
Costo Total Autorizado

1993
Ejercido

31 Dic. 1993
FIS FIN Costo

Total
Autorizado

1993
Ejercido
Mar-94

FIS FIN  y observaciones
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SUB TOTAL 45,000 45,000 40,000 96 95 LOS CONCEPTOS CUBIERTOS FUERON
LOS OBSERVADOS EN EL PROGRAMA

APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS
(PRO-EXCELENCIA ACADEMICA)

COMONDU

MULEGE

LA PAZ

LOS
CABOS

LORETO

CD.CONSTITUCION

VILLA I. ZARAGOZA

SANTA ROSALIA

PUNTA ABREOJOS

LA PAZ

SANTIAGO

LORETO

XI-93

XI-93

XI-93

XI-93

XI-93

XI-93

XI-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

5,000

5,000

5,000

5,000

15,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

15,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

5,000

5,000

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

100

67

100

100

EL PERIODO DE REALIZACION FUE DE
NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993.
SE TUVO CANCELACION DE DOS
OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ
UNA A TRAVES DEL OFICIO NO.
PNS7C-1349 CORRESPONDIENTE E.P.
COLEGIO ANAHUAC POR SER
PARTICULAR Y OTRA CANCELACION
AUTOMATICA POR DESAPARECER EL
CURSO COMUNITARIO CONAFE
DELEGACION DE LAS POCITAS Y SER
RECURSOS DE TIPO INTRANSFERIBLE.

SUBTOTAL 10,200 10,200 10,200 100 100
4 DE LAS BECAS SE OTORGARON A
JOVENES CONAFE, CAPACITADORES,

PROGRAMA DE APOYO AL
SERVICIO SOCIAL

LA PAZ LA PAZ XI-93 XII-93 10,200 10,200 10,200 100 100  TUTORES Y BECARIOS CON UN
MONTO MENSUAL DE N$ 300.00
DURANTE 6 MESES.
LA OTRA FUE OTORGADA AL
GANADOR DE LAS OLIMPIADAS DE
LA CIENCIA CON UN MONTO
MENSUAL DE N$ 500.00 DURANTE 6
MESES.

SUB TOTAL NIÑOS EN SOLIDARIDAD
(PRONASOL)

10,000 10,000 10,000 100 100 SE ENTREGARON LAS 10 BECAS EN
TIEMPO, A RAZON DE N$250.00 POR
MES.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

  
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEPENDENCIA : DELEGACION SEDESOL NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE
INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)
AVANCE
Dic.31
1993

INVERSION O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94 Evaluación de actividades concretas,

indicando el periodo de realización
MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMIN

O
Costo Total Autorizado

1993
Ejercido

31 Dic. 1993
FIS FIN Costo

Total
Autorizado

1993
Ejercido
Mar-94

FIS FIN  y observaciones
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BECAS DE ESTIMULOS A NIÑOS
TRIUNFADORES EN EL CONCURSO
NACIONAL PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LA
EXCELENCIA ACADEMICA

COMONDU

MULEGE

LA PAZ

LOS
CABOS

LORETO

CD.CONSTITUCION

VILLA I.ZARAGOZA

STA. ROSALIA

PTA. ABREOJOS

LA PAZ

LAS POCITAS

SANTIAGO

LORETO

IX-93

IX-93

IX-93

IX-93

IX-93

IX-93

IX-93

IX-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

XII-93

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ SE
 OTORGARON 3 BECAS

SE BENEFICIARON EN TOTAL 10
NIÑOS DE 8 LOCALIDADES DE LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
ESTADO.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

  
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEPENDENCIA : DELEGACION SEDESOL NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE
INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)
AVANCE
Dic.31
1993

INVERSION O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94 Evaluación de actividades concretas,

indicando el periodo de realización
MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMIN

O
Costo Total Autorizado

1993
Ejercido

31 Dic. 1993
FIS FIN Costo

Total
Autorizado

1993
Ejercido
Mar-94

FIS FIN  y observaciones

189

SS-04.- MAESTROS PENSIONADOS Y
JUBILADOS EN SOLIDARIDAD

130,242 130,242 88,600 85 85

ESTIMULOS AL SERVICIO SOCIAL A
MAESTROS PENSIONADOS  Y
JUBILADOS EN SOLIDARIDAD

TODO EL ESTADO IX-93 XII-93 130,242 130,242 88,600 85 85 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE PAR-
TICIPARON 50 MAESTROS BECADOS
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUINTE
MANERA:

6 COMONDU
6 MULEGE
25 LA PAZ
11 LOS CABOS
2 LORETO

EN ACTIVIDADES COMO:  ASESORIA
DE CENTROS COMUNITARIOS,
ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES,
BIBLIOTECAS PUBLICAS, ASESORIA
EN EDUCACION PARA ADULTOS,
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
PROMOTORES EN PROGRAMAS DE
PREVENCION SOCIAL.

EL MONTO MENSUAL DE LA BECA
FUE DE  N$ 443.00



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

  
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEPENDENCIA : DELEGACION SEDESOL NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE
INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)
AVANCE
Dic.31
1993

INVERSION O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94 Evaluación de actividades concretas,

indicando el periodo de realización
MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMIN

O
Costo Total Autorizado

1993
Ejercido

31 Dic. 1993
FIS FIN Costo

Total
Autorizado

1993
Ejercido
Mar-94

FIS FIN  y observaciones
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UE - SITIOS HISTORICOS Y
CULTURALES

982,000 982,000 981,999 100 100

REHABILITACION Y RESTAURACION
DE LA CATEDRAL DE NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ

LA PAZ LA PAZ VI-93 XI-93 967,437 967,437 967,436 100 100 CON LA INVERSION AUTORIZADA EN
1993 SE REALIZARON CONCEPTOS
CON CARGO A BENEFICIARIOS.
DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA
DE MADERA, RESTITUCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ESTRUCTURA METALICA, MONTAJE Y
PROYECTO EJECUTIVO.
CON RECURSOS FEDERALES :

REHABILITACION CUBIERTA DE
NAVE LONGITUDINAL Y TRANSVER-
SAL, PINTURA EN BODEGA DE CAÑON
CORRIDO, TORRES DE CAMPANARIO,
AZOTEAS, MOLDURAS,
CONFESIONARIOS, MUROS
EXTERIORES
IMPERMEABILIZACIONES, CUBIERTA
DE TEJAMANIL Y LOSA DE AZOTEA.

LA INVERSION SOLICITADA PARA LA
SEGUNDA ETAPA N$(750,000) EN 1994
SE APLICARA PARA LA
REHABILITACION Y RESTAURACION
DE INSTALACIONES ELECTRICAS -
ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR
PERFILES, MUROS EXTERIORES,
OBRAS EXTERIORES ALTARES Y
CONFESIONARIOS.

INDIRECTOS 14,563 14,563 14,563 100



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA
SECTOR EDUCACION , CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

191

T O T A L DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS

10'128,245 10'469,114 10'128,245 100 97 9,485 ALUMNOS
43,610 PERSONAS

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL ESTADO 9'584,326 9'919,294 9'584,326 100 97 AULAS
LABORATO-
RIOS
TALLERES
ANEXOS

67
1
2
62

3,060 ALUMNOS
   470 ALUMNOS
   328 ALUMNOS
5,627 ALUMNOS

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LA PAZ LA PAZ 543,919 549,820 543,919 100 99 CANCHAS 10 43,610 PERSONAS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

DEPENDENCIA : OBRAS PUBLICAS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

192

TOTAL SJ. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRONASOL

9'584,326 9'919,294 9'584,326 100 97

SUB-TOTAL

(MUNICIPIO DE COMONDU)

COMOND

U

2'315,525 2'419,304 2'315,525 100 96

E.P. S/N COLONIA 4 DE MARZO COMONDU CD. CONSTITUCION VI-93 XII-93 192,373 196,032 192,373 100 98 3 AULAS

E.P. S/N COLONIA ROSAURA ZAPATA COMONDU CD. CONSTITUCION VI-93 XII-93 107,183 111,257 107,183 100 96 2 AULAS

E.P. SIN NOMBRE COMONDU CD. INSURGENTES VI-93 XII-93 205,552 209,101 205,552 100 98 3 AULAS

E.P. PABLO L. MARTINEZ COMONDU CD. CONSTITUCION VI-93 XII-93 128,922 145,818 128,922 100 88 2 ANEXOS

E.P.PLUTARCO ELIAS CALLES COMONDU CD. INSURGENTES VI-93 XII-93 77,112 80,680 77,112 100 96 1 AULA

E.P GUADALUPE MONTES LOPEZ. COMONDU CD. INSURGENTES VI-93 XII-93 74,042 75,814 74,042 100 98 1 AULA

E.P. FELIPE ANGELES COMONDU CD. CONSTITUCION VI-93 XII-93 124,415 136,799 124,415 100 91 2 ANEXOS

E.P. CONTITUCION DE 1917 COMONDU CD. CONSTITUCION VI-93 XII-93 136,077 148,406 136,077 100 92 2 ANEXOS

E.P. ESTADO DE JALISCO COMONDU EL MEZQUITAL VI-93 XII-93 68,287 68,842 68 ,287 100 99 1 AULA

E.P. 20 DE NOVIEMBRE COMONDU PALO BOLA VI-93 XII-93 159,009 169,520 159,009 100 94 2 ANEXOS

E.P. 5 DE MAYO COMONDU IGNACIO ZARAGOZA VI-93 XII-93 192,526 203,846 192,526 100 94 1 AULA , 2 ANEXOS.

E.S. 1o DE MAYO COMONDU PTO ADOLFO LOPEZ
MATEOS

VI-93 XII-93 313,810 316,806 313,810 100 99 1 AULA, 5 ANEXOS

E.S. RICARDO FLORES MAGON COMONDU CD. CONSTITUCION VI-93 XII-93 168,882 173,861 168,882 100 97 2 AULAS

E.S. MARCELO RUBIO RUIZ COMONDU VILLA MORELOS VI-93 XII-93 297,573 302,392 297,573 100 98 6 ANEXOS

SUB TOTAL

(MUNICIPIO DE MULEGE)

MULEGE 1'543,245 1'600,940 1'543,245 100 95

E.P. NUEVA CREACION. COL. SOLIDARIDAD MULEGE GUERREERO NEGRO VI-93 XII-93 334,020 335,769 334,020 100 99 2 AULAS, 3 ANEXOS

E.P. EDO DE SONORA. MULEGE EJIDO SAN LUCAS VI-93 XII-93 41,920 41,922 41,920 100 99 1 ANEXO

E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC MULEGE VILLA ALBERTO A.
ARAMBURO

VI-93 XII-93 90,862 92,708 90,862 100 98 1 AULA

E.P. MARCELO RUBIO RUIZ MULEGE GUERRERO NEGRO VI-93 XII-93 80,186 88,634 80,186 100 90 1 AULA

EP . 1o DE SEPTIEMBRE DE 1982 MULEGE BAHIA TORTUGAS VI-93 XII-93 71,316 86,671 71,316 100 82 1 AULA

E.S. FRANCISCO J. MUJICA MULEGE GUERRERO NEGRO VI-93 XII-93 438,845 447,057 438,845 100 98 1 LABORATORIO

E.S. BAHIA TORTUGAS MULEGE BAHIA TORTUGAS VI-93 XII-93 444,452 464,421 444,452 100 96 1 AULA, 1 TALLER



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

DEPENDENCIA : OBRAS PUBLICAS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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SUB TOTAL

(MUNICIPIO DE LA PAZ)

LA PAZ 2'715,247 2'809,728 2'715,247 100 95

E.P. ROSENDO ROBLES LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 156,893 161,651 156,893 100 97 3 AULAS

E.P. LEONA VICARIO LA PAZ EL CENTENARIO VI-93 XII-93 62,157 65,467 62,157 100 95 1 AULA

E.P. CARLOS  JEREZ MARQUEZ LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 56,902 58,855 56,902 100 97 1 AULA

E.P. BENITO JUAREZ LA PAZ PUERTO CHALE VI-93 XII-93 45,659 48,323 45,659 100 94 2 ANEXOS

E.P. IGNACIO ALTAMIRANO LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 156,126 156,450 156,126 100 99 2 NEXOS

E.P. CARLOS A CARRILLO LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 203,722 204,326 203,722 100 99 1 AULA

E.P. ANTONIO F. DELGADO LA PAZ SAN PEDRO MEXICO VI-93 XII-93 62,328 66,226 62,328 100 94 1 AULA

E.P.NUEVA CREACION, COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 646,151 649,266 646,151 100 99 6 AULAS, 4 ANEXOS

E.P.AGUSTIN OLACHEA LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 53,650 62,894 53,650 100 85 1 AULA

E.P. CELERINO CANO LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 176,629 193,434 176,629 100 91 1 AULA, 2 ANEXOS.

E.P. IGNACIO ALLENDE LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 146,408 153,752 146,408 100 95 2 ANEXOS

E.P. DISTRITO FEDERAL LA PAZ CHAMETLA VI-93 XII-93 180,363 182,840 180,363 100 99 3 AULAS

E.P. 20 DE NOVIEMBRE LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 84,906 86,381 84,906 100 98 1 ANEXO

E.P. VENUSTIANO CARRANZA LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 86,124 92,459 86,124 100 93 1 AULA

E.P. VICTOR HUGO LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 14,691 18,060 14,691 100 81 1 AULA

E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 136,102 138,538 136,102 100 98 2 ANEXOS

E.P. MELITON ALBAÑEZ LA PAZ TODOS SANTOS VI-93 XII-93 10,309 10,309 10,309 100 100 2 ANEXOS

E.S. J0SE MARIA GARMA GONZALEZ LA PAZ EL CENTENARIO VI-93 XII-93 196,669 206,602 196,669 100 95 5 ANEXOS

E.S. DAVID PERALTA OSUNA LA PAZ LA PAZ VI-93 XII-93 152,881 164,745 152,881 100 93 2 ANEXOS

SUB TOTAL

(MUNICIPIO DE LOS CABOS)

LOS

CABOS

1'586,995 1'645,872 1'586,995 100 95

E.P. GREGORIO CRUZ Y RODRIGEZ LOS
CABOS

SAN JOSE DEL CABO VI-93 XII-93 584,524 586,312 584,524 100 99 6 AULAS

E.P. MAURICIO CASTRO COTA LOS
CABOS

SAN JOSE DEL CABO VI-93 XII-93 61,294 69,341 61,294 100 88 1 AULA

E.P. EMILIO CARRANZA LOS
CABOS

SAN JOSE VIEJO VI-93 XII-93 69,895 72,772 69,895 100 96 1 AULA

E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS LOS
CABOS

SANTA ROSA VI-93 XII-93 71,960 77,862 71,960 100 92 1 AULA

E.P. FELIPE DE JESUS PEDROZA LOS
CABOS

EL ROSARITO VI-93 XII-93 189,579 201,772 189,579 100 94 3 AULAS

E.P. JUSTO SIERRA LOS
CABOS

EL ZACATAL VI-93 XII-93 124,887 129,734 124,887 100 96 2 AULAS

E.P. SIN NOMBRE. COL. INFONAVIT LOS
CABOS

CABO SAN LUCAS VI-93 XII-93 243,436 253,193 243,436 100 96 4 AULAS

E.P. ESTADO DE TABASCO LOS
CABOS

CADUAÑO VI-93 XII-93 69,956 69,956 69,956 100 100 1 ANEXO

E.S. ANTONIO MIJAREZ LOS
CABOS

SAN JOSE DEL CABO VI-93 XII-93 125,392 132,360 125,392 100 95 1 AULA



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

DEPENDENCIA : OBRAS PUBLICAS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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SUB TOTAL

(MUNICIPIO DE LORETO)

LORETO 1'423,312 1'443,450 1'423,312 100 97

E.P. 25 DE OCTUBRE DE 1697 LORETO LORETO VI-93 XII-93 122,793 125,798 122,793 100 98 2 AULAS

E.P. JOSE VASCONCELOS LORETO EL LIGUI VI-93 XII-93 51,069 53,273 51,069 100 96 2 ANEXOS

E.P. JUAN FELIPE  LAGOS LORETO LORETO VI-93 XII-93 81,816 84,769 81,816 100 97 1 AULA

E.S. NUEVA CREACION LORETO LORETO VI-93 XII-93 1'127,533 1'133,307 1'127,533 100 99 3 AULAS, 4 ANEXOS Y 1 TALLER

INDIRECTOS DEL PROGRAMA 311,911 311,9114 284,157

SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 543,919 549,820 543,919 100 99

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL.
ROMA

LA PAZ LA PAZ VIII-93 IX-93 53,062 53,062 53,062 100 100 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL.
AMPLIACION LAZARO CARDENAS

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 53,006 53,062 53,006 100 99 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
COL. LAZARO CARDENAS

LA PAZ LA PAZ VII-93 IX-93 53,062 53,062 53,062 100 100 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
COL. JARDINES DEL SUR

LA PAZ LA PAZ VII-93 IX-93 53,062 53,062 53,062 100 100 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PAZ EJ. ALFREDO V.
BONFIL

X-93 XII-93 53,045 53,062 53,045 100 99 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL.
LAS GARZAS

LA PAZ LA PAZ VII-93 VIII-93 53,059 53,062 53,059 100 99 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PAZ EJ. CHAMETLA VII-93 IX-93 53,061 53,062 53,061 100 99 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PAZ SAN PEDRO VII-93 VIII-93 53,057 53,062 53,057 100 99 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL.
REVOLUCION II

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 53,045 53,062 53,045 100 99 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PAZ SAN PEDRO MEXICO VII-93 XII-93 53,058 53,062 53,058 100 99 CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES

INDIRECTOS EJECUTORA 13,402 13,440 13,402 100

INDIRECTOS NORMATIVA 5,760



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTOS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO H. AYUNTAMIENTOS
SECTOR EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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TOTAL PROGRAMA SB. NIÑOS DE
SOLIDARIDAD

2'812,618 2'812,618 2'812,618 100 100 BECAS 4,511 4,511 NIÑOS

SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE
COMONDU

757,460 757,460 757,460 100 100 BECAS 1,230 1,230 NIÑOS

SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE
MULEGE

431,940 431,940 431,940 100 100 BECAS 688   688 NIÑOS

SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE
LA PAZ

1'046,046 1'046,046 1'046,046 100 100 BECAS 1,671 1,671 NIÑOS

SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS

479,516 479,516 479,516 100 100 BECAS 766 766 NIÑOS

SUBTOTAL H. AYUNTAMIENTO DE
LORETO

97,656 97,656 97,656 100 100 BECAS 156 156 NIÑOS



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL  (SB. NIÑOS  DE SOLIDARIDAD)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE
INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)
AVANCE
Dic.31
1993

INVERSION O GASTO  1994
(NUEVOS PESOS)

AVANCE
Marzo 94 Evaluación de actividades concretas,

indicando el periodo de realización
MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993
Ejercido

31 Dic. 1993
FIS FIN Costo

Total
Autorizado

1993
Ejercido
Mar-94

FIS FIN  y observaciones
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T O T A L SB.- NIÑOS DE
SOLIDARIDAD PRONASOL

LA PAZ 1'046,046 1'046,046 1'046,046 100 100 1,671 BECAS

E.P. MARTIRES DE CHICAGO LA PAZ ALVARO
OBREGON

IX-93 XII-93 6,260 6,260 6,260 100 100 10 BECAS

E.P. DISTRITO FEDERAL LA PAZ CHAMETLA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VICTOR HUGO LA PAZ EL CALANDRIO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. NETZAHUALCOYOTL LA PAZ EL CARRIZAL IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. LEONA VICARIO LA PAZ EL CENTENARIO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. LUCAS ORTIZ BENITES LA PAZ EL CIEN IX-93 XII-93 5,634 5,634 5,634 100 100 9  BECAS

E.P. JUAN M. MENDOZA LA PAZ EL ROSARIO IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. VICENTE GUERRERO LA PAZ EL SARGENTO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. REPUBLICA DE ARGENTINA LA PAZ EL TRIUNFO IX-93 XII-93 11,894 11,894 11,894 100 100 19 BECAS

E.P. ALFREDO V. BONFIL LA PAZ JUAN DOMINGUEZ
COTA

IX-93 XII-93 9,390 9,390 9,390 100 100 15  BECAS

E.P. 20 DE NOVIEMBRE LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. 5 DE ABRIL T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. 5 DE ABRIL T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. AGUSTIN ARREOLA MARTINEZ
T.M.

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. AGUSTIN OLACHEA AVILES LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ARTURO OROPEZA VILLEGAS
T.M.

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ARTURO OROPEZA VILLEGAS
T.V.

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. CARLOS A. CARRILLO T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. CARLOS A. CARRILLO T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. CELERINO CANO LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS
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1993
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E.P. EMA ISABEL OSUNA  T. M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. EMA ISABEL OSUNA T. V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ESTADO 30 T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ESTADO 30 T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FELIX ORTEGA AGUILAR LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FERNANDO JORDAN JUAREZ
T.M.

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FERNANDO JORDAN JUAREZ
T.V.

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FRANCISCO COTA MORENO T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FRANCISCO COTA MORENO T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FRANCISCO I. MADERO T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FRANCISCO J. MUJICA T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. GUADALUPE VICTORIA T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. IGNACIO ALLENDE T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JAIME ALVAREZ C. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. GERONIMO AHUMADA LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JESUS CASTRO AGUNDEZ T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 14,398 14,398 14,398 100 100 23 BECAS

E.P. JESUS CASTRO AGUNDEZ T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JOSE MARIA PINO SUAREZ T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. LUIS RODRIGUEZ CHAVEZ T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ROSARIO CASTELLANOS T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ROSARIO CASTELLANOS T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ROSARIO GARCIA SANCHEZ T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ROSARIO GARCIA SANCHEZ T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS
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E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VICENTE GUERRERO T.M. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VICENTE GUERRERO T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. CARLOS JEREZ MARQUEZ T.V. LA PAZ LA PAZ
(MEZQUITITO)

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. EMILIO MENDOZA MOUDET LA PAZ LA VENTANA IX-93 XII-93 8,138 8,138 8,138 100 100 13 BECAS

E.P. GUILLERMO PRIETO LA PAZ LAS POCITAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P.  NARCISO MENDOZA LA PAZ LOS BARRILES IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P.  CONSTANZA DIAZ LA PAZ LOS PLANES IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. EMILIANO ZAPATA LA PAZ EL PESCADERO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ENRIQUETA C. REBSAMEN LA PAZ SAN ANTONIO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. CARLOS A. MENDOZA LA PAZ SAN BARTOLO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. TIERRA Y LIBERTAD LA PAZ REFORMA
AGRARIA NO. 1

IX-93 XII-93 5,008 5,008 5,008 100 100 8 BECAS

E.P. PLAN DE AYALA LA PAZ REFORMA
AGRARIA NO. 2

IX-93 XII-93 4,382 4,382 4,382 100 100 7 BECAS

E.P. BENITO JUAREZ LA PAZ PUERTO CHALE IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. MELCHOR OCAMPO LA PAZ LA MATANZA IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. IGNACIO RAMIREZ LA PAZ LAS FLORES IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. MIGUEL HIDALGO LA PAZ SAN PEDRO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. LAZARO CARDENAS LA PAZ SANTA RITA IX-93 XII-93 9,390 9,390 9,390 100 100 15 BECAS

E.P. MELITON ALBAÑEZ LA PAZ TODOS SANTOS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. MIGUEL HIDALGO LA PAZ TODOS SANTOS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P SIN NOMBRE (ALBERGUE) LA PAZ TORIS DE LA
PRESA

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. SIN NOMBRE (ALBERGUE) LA PAZ SOLEDAD IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS
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E.P. DOMINGO CARBALLO FELIX
(ALBERGUE)

LA PAZ SAN VICENTE DE
LOS PLANES

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. IGNACIO RAMIREZ (ALBERGUE) LA PAZ SAN ANTONIO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FRANCISCO COTA MORENO
(ALBERGUE)

LA PAZ TODOS SANTOS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. CIUDAD DE LOS NIÑOS LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JAIME NUNO LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. LAZARO CARDENAS T.V. LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ARTICULO TERCERO
CONSTITUCIONAL

LA PAZ CONQUISTA
AGRARIA

IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. TRINIDAD ROSAS LA PAZ LA FORTUNA IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. BENITO BELTRAN LA PAZ EL ANCON IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. MARIANO MATAMOROS LA PAZ AGUA AMARGA IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. BASILIO BADILLO LA PAZ LAS CALABAZAS IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. BENITO JUAREZ LA PAZ EL CARDONAL IX-93 XII-93 11,094 11,094 11,094 100 100 19 BECAS

E.P. FRANCISCO ZARCO LA PAZ EL DATILILLO IX-93 XII-93 5,634 5,634 5,634 100 100 9 BECAS

E.P. LAZARO CARDENAS LA PAZ ALFREDO V.
BONFIL

IX-93 XII-93 8,764 8,764 8,764 100 100 14 BECAS

E.P. ANTONIO F. DELGADO LA PAZ SAN PEDRO
MEXICO

IX-93 XII-93 6,260 6,260 6,260 100 100 10 BECAS
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479,516 479,516 479,516 100 100 766 BECAS

E.P. MARIA DEL CARMEN FAMANIA LOS CABOS ANIMAS ALTAS IX-93 XII-93 6,260 6,260 6,260 100 100 10 BECAS

E.P. EMILIANO ZAPATA LOS CABOS LAS CUEVAS IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA LOS CABOS EL SAUZAL IX-93 XII-93 5,008 5,008 5,008 100 100 8 BECAS

E.P. RICARDO FLORES MAGON LOS CABOS ANIMAS BAJAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. AMELIA WILKES CESEÑA LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. IDELFONSO GREEN T.M. LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. IDELFONSO GREEN T.V. LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JESUS CASTRO AGUNDEZ T.M. LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JESUS CASTRO AGUNDEZ T.V. LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ROSARIO MORALES AVILES T.M. LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ROSARIO MORALES AVILES T.V. LOS CABOS CABO SAN LUCAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FELIPE DE JESUS PEDROZA T.M. LOS CABOS EL ROSARITO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ESTADO DE CAMPECHE LOS CABOS LA PLAYA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ABRAHAM CASTELLANOS LOS CABOS LAS VEREDAS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JOSE LUCIO GAVARAIN LOS CABOS MIRAFLORES IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. PAOLA OLACHEA MONTEJANO LOS CABOS SAN BERNABE IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. GREGORIO CRUZ Y RODRIGUEZ LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VICENTE  V. IBARRA T.M. LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VICENTE V. IBARRA T.V. LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. MAURICIO CASTRO COTA LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VENUSTIANO CARRANZA LOS CABOS SANTA ANITA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS
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E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS T.M. LOS CABOS SANTA ROSA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS T.M. LOS CABOS SANTA ROSA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ANDRES QUINTANA ROO LOS CABOS SANTIAGO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JUSTO SIERRA LOS CABOS EL ZACATAL IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FELIPE DE JESUS PEDROSA T.V. LOS CABOS EL ROSARITO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P.LUGARDA PEDRIN DE CERECERO LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ
(ALBERGUE)

LOS CABOS LA CANDELARIA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. HOGAR RURAL SIN NOMBRE NO.
27

LOS CABOS PALO ESCOPETA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. HOGAR RURAL SIN NOMBRE NO.
23

LOS CABOS SAN FELIPE IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P.  HOGAR RURAL JESUS CASTRO
AGUNDEZ

LOS CABOS LA RIBERA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. HOGAR RURAL GENERAL
BONIFACIO SALINAS LEAL

 LOS
CABOS

SANTIAGO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. HOGAR RURAL JOSE LUCIO
GAVARAIN

LOS CABOS MIRAFLORES IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. 5 DE MAYO LOS CABOS LAS CUEVAS IX-93 XII-93 10,016 10,016 10,016 100 100 16 BECAS
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COMONDU 757,460 757,460 757,460 100 100 1,230 BECAS

E.P. CUAHUTEMOC COMONDU BENITO JUAREZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ALFREDO GREEN GONZALEZ
T.M.

COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ALFREDO GREEN GONZALEZ T.V. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. CONSTITUCION DE 1917 COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FELIPE ANGELES T.M. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FELIPE ANGELES T.V. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JAIME TORRES BODET T.M. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JAIME TORRES BODET T.V. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JEAN PLAGET COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 6,886 6,886 6,886 100 100 11 BECAS

E.P. PABLO L. MARTINEZ T.M. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. PABLO L. MARTINEZ T.V. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. REVOLUCION DE 1910 T.M. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. REVOLUCION DE 1910 T.V. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P VALENTIN GOMEZ FARIAS. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VALLE DE SANTO DOMINGO T.M. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS
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E.P. VALLE DE SANTO DOMINGO T.V. COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. DOMINGO CARBALLO FELIX COMONDU CD.
INSURGENTES

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. GUADALUPE MONTES LOPEZ
T.M.

COMONDU CD.
INSURGENTES

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. GUADALUPE MONTES LOPEZ T.V. COMONDU CD.
INSURGENTES

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES T.M. COMONDU CD.
INSURGENTES

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES T.V. COMONDU CD.
INSURGENTES

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ALFREDO V. BONFIL COMONDU L.F.A. NO. 2 IX-93 XII-93 14,398 14,398 14,398 100 100 23 BECAS

E.P. LAZARO CARDENAS COMONDU L.F.A. NO..3 IX-93 XII-93 12,520 12,520 12,520 100 100 20 BECAS

E.P. 27 DE ABRIL DE 1973 COMONDU L.F.A. NO. 4 IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ANDRES QUINTANA ROO COMONDU L.F.A. NO. 5 IX-93 XII-93 8,138 8,138 8,138 100 100 13 BECAS

E.P. FRANCISCO I. MADERO COMONDU LONGORIA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. 20 DE NOVIEMBRE COMONDU PALO BOLA IX-93 XII-93 10,016 10,016 10.016 100 100 16 BECAS

E.P. LAZARO CARDENAS T.M. COMONDU PUERTO SAN
CARLOS

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. LAZARO CARDENAS T.V. COMONDU PUERTO SAN
CARLOS

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. REPUBLICA DE CUBA COMONDU PUERTO ADOLFO
LOPEZ MATEOS

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ESTADO DE PUEBLA COMONDU SAN ISIDRO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. 5 DE MAYO COMONDU VILLA IGNACIO
ZARAGOZA

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS
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E.P. HEROES DE INDEPENDENCIA COMONDU VILLA MORELOS IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. GENERAL JUAN DOMINGUEZ C.
(ALBERGUE)

COMONDU CADEJE IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JESUS VIUDA DE PERPULI
(ALBERGUE)

COMONDU SAN ISIDRO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P PLUTARCO ELIAS CALLES
(ALBERGUE)

COMONDU SAN MIGUEL DE
COMONDU

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. LAZARO CARDENAS (ALBERGUE
)

COMONDU SANTO
DOMINGO

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. SIN NOMBRE (ALBERGUE) COMONDU L.F.A. NO. 1 IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. MARIANO MATAMOROS COMONDU BENITO JUAREZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. TELESFORO ASTORGA
(ALBERGUE)

COMONDU PALO BOLA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P.  SIN NOMBRE (ALBERGUE) COMONDU SAN JOSE DELA
NORIA

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. GUADALUPE VICTORIA
(ALBERGUE )

COMONDU TEPENTU IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. SIN NOMBRE (ALBERGUE) COMONDU SAN LUIS
GONZAGA

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. BONIFACIO SALINAS  LEAL COMONDU PUERTO ADOLFO
LOPEZ MATEOS

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. SIN NOMBRE  (COL. ROSAURA
ZAPATA)

COMONDU CD.
CONSTITUCION

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P.PEDRO GONZALEZ ORDUÑA COMONDU CARAMBUCHE IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. ESTADO DE JALISCO COMONDU EL MEZQUITAL IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. EMILIANO ZAPATA COMONDU JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

IX-93 XII-93 6,260 6,260 6,260 100 100 10 BECAS

E.P. EMILIANO ZAPATA COMONDU L.F.A. NO. 1 IX-93 XII-93 6,260 6,260 6,260 100 100 10 BECAS

E.P. MOCTEZUMA COMONDU LA CAMPANA IX-93 XII-93 1,878 1,878 1,878 100 100 3 BECAS

E.P. JOSE MA. MORELOS COMONDU LA PURISIMA IX-93 XII-93 11,268 11,268 11,268 100 100 18 BECAS
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E.P. JUAN DOMINGUEZ COTA COMONDU LAS BARRANCAS IX-93 XII-93 10,016 10,016 10,016 100 100 16 BECAS

E.P. MIGUEL HIDALGO COMONDU MA.
AUXILIADORA

IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P.  EMILIANO ZAPATA COMONDU POZA GRANDE IX-93 XII-93 11,268 11,268 11,268 100 100 18 BECAS

E.P. ESTADO DE QUERETARO COMONDU SANTO
DOMINGO

IX-93 XII-93 11,268 11,268 11,268 100 100 18 BECAS
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T O T AL SB.- NIÑOS DE
SOLIDARIDAD PRONASOL

LORETO 97,656 97,656 97,656 100 100 156 BECAS

E.P. CIVILIZADORES DE B.C.S. T.V. LORETO LORETO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JUAN FELIPE LAGOS T.M. LORETO LORETO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JUAN FELIPE LAGOS T.V. LORETO LORETO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. BENITO JUAREZ (ALBERGUE) LORETO SAN JAVIER IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VENUSTIANO CARRANZA
(ALBERGUE)

LORETO LORETO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24  BECAS

E.P. CIVILIZADORES DE B.C.S. T.M. LORETO LORETO IX-93 XII-93 11,268 11,268 11,268 100 100 18 BECAS

E.P. 25 DE OCTUBRE DE 1697 LORETO LORETO IX-93 XII-93 11,268 11,268 11,268 100 100 18 BECAS
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T O T A L SB.- NIÑOS DE
SOLIDARIDAD PRONASOL

MULEGE 431,940 431,940 431,940 100 100 688 BECAS

E.P. NIÑOS HEROES DE
CHAPULTEPEC

MULEGE ALBERTO
ALVARADO

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ESTADO 30 MULEGE BENITO JUAREZ IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FRANCISCO VILLA MULEGE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. DOMINGO CARBALLO FELIX MULEGE EMILIANO ZAPATA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. AMADO NERVO MULEGE GUERRERO NEGRO IX-93 XII-93 15,650 15,650 15,650 100 100 24 BECAS

E.P. MARCELO RUBIO RUIZ T.M. MULEGE GUERRERO NEGRO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. MERCELO RUBIO RUIZ T.V. MULEGE GUERRERO NEGRO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. PARALELO 28 MULEGE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ESTADO DE GUANAJUATO MULEGE LA CALERA IX-93 XII-93 15,650 15,650 15,650 100 100 24 BECAS

E.P.  BRAULIO RODRIGUEZ MULEGE MULEGE IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. EMILIANO ZAPATA MULEGE SAN BRUNO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VICENTE GUERRERO MULEGE SAN IGNACIO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ANTONIO F. DELGADO MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. BENITO JUAREZ MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 16,276 16,276 16,276 100 100 24 BECAS

E.P. CUAHUTEMOC MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. MIGUEL HIDALGO MULEGE SANTA ROSALIA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. SIN NOMBRE (ALBERGUE) MULEGE SAN JOSE DE
GRACIA

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. ATANACIO CARRILLO
(ALBERGUE)

MULEGE SAN IGNACIO IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. VICTORINO MARTINEZ
(ALBERGUE)

MULEGE SANTA MARTHA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. MANUELA R. DE HERNANDEZ MULEGE SANTA AGUEDA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS
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E.P. JUAN GUTIERREZ  LUKE
(ALBERGUE)

MULEGE SAN JOSE DE
MAGDALENA

IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. JOSE ALAN GOROZAVE MULEGE LA CALERA IX-93 XII-93 15,024 15,024 15,024 100 100 24 BECAS

E.P. FRANCISCO I. MADERO MULEGE ALFREDO V.
BONFIL

IX-93 XII-93 14,398 14,398 14,398 100 100 23 BECAS

E.P. RAFAEL RAMIREZ MULEGE AÑO NUEVO IX-93 XII-93 5,634 5,634 5,634 100 100 8  BECAS

E.P. BENITO JUAREZ MULEGE CACHENO IX-93 XII-93 11,268 11,268 11,268 100 100 19 BECAS

E.P. EMILIANO ZAPATA MULEGE EL REBAJE IX-93 XII-93 11,268 11,268 11,268 100 100 19 BECAS

E.P MANUEL MARQUEZ DE LEON MULEGE FRANCISCO J.
MUJICA

IX-93 XII-93 6,886 6,886 6,886 100 100 11 BECAS

E.P. ESTADO DE ZACATECAS MULEGE COLONIA
LAGUNEROS

IX-93 XII-93 6,260 6,260 6,260 100 100 10 BECAS

E.P. DEFENSORES DE LA H. MULEGE MULEGE MULEGE IX-93 XII-93 6,886 6,886 6,886 100 100 11 BECAS

E.P. GERTRUDIS BOCANEGRA MULEGE SAN IGNACIO IX-93 XII-93 7,512 7,512 7,512 100 100 12 BECAS

E.P. ESTADO DE AGUAS CALIENTES MULEGE SAN JOSE DE
MAGDALENA

IX-93 XII-93 9,390 9,390 9,390 100 100 15 BECAS

E.P. ESTADO DE SONORA MULEGE SAN LUCAS IX-93 XII-93 10,016 10,016 10,016 100 100 16 BECAS

E.P. EDMUNDO HIRALES LUCERO MULEGE SANTA AGUEDA IX-93 XII-93 3,756 3,756 3,756 100 100 6 BECAS

E.P. 20 DE NOVIEMBRE MULEGE SAN FRANCISCO
DE LA SIERRA

IX-93 XII-93 5,634 5,634 5,634 100 100 10 BECAS
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TOTAL PROGRAMA SK. SOLIDARIDAD

PARA UNA ESCUELA DIGNA

2'664,356 2'698,319 2'664,356 100 98 ESCUELAS 101 24,977

SUB TOTAL  H. AYUNTAMIENTO DE
COMONDU

595,207 609,833 595,207 100 97 ESCUELAS 22 5,490

SUB TOTAL  H. AYUNTAMIENTO DE
MULEGE

333,576 336,732 333,576 100 99 ESCUELAS 18 3,118

SUB TOTAL  H. AYUNTAMIENTO DE
LA PAZ

1'179,480 1'190,919 1'179,480 100 99 ESCUELAS 30 9,190

SUB TOTAL  H. AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS

333,438 336,016 333,438 100 99 ESCUELAS 23 5,357

SUB TOTAL  H. AYUNTAMIENTO DE
LORETO

222,655 224,819 222,655 100 99 ESCUELAS 8 1,822
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SUB TOTAL  SK.- ESCUELA DIGNA

AYUNTAMIENTO DE COMONDU

595,207 609,833 595,207 100 97

J.N. ENRIQUE LAUSCHER COMONDU BENITO JUAREZ VIII-93 XII-93 9,235 9,615 9,235 100 96 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS
WC NUEVOS, REPARACION DE
LAVABO, CONSTRUCCION DE
CASETA, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE FLOTADOR DE TINACO,
APLICACION DE PINTURA  EN 174 M2.,
AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA EN
15 M2., CONSTRUCCION DE 113 ML. DE
RODAPIE PARA CERCO.

J.N. ROSARIO AGRUEL COMONDU CD. INSURGENTES VIII-93 XII-93 15,005 15,385 15,005 100 97 REPARACION DE UN WC. Y CUATRO
LAVABOS, CONSTRUCCION DE
REGISTROS SANITARIOS,
CONSTRUCCION DE 100 ML. DE
RODAPIE Y COLOCACION DE 326
ROLLOS DE ALAMBRES DE PUAS EN
CERCO, REPARACION DE RED
HIDRAULICA, REPARACION DEL
SISTEMA ELECTRICO EN BAÑOS,
REPARACION DE ONCE MESAS DE
TRABAJO Y OCHO SILLAS PARA
ALUMNOS.

J.N. MARIA DE JESUS ISAIS COMONDU LAS BARRANCAS VIII-93 XII-93 19,812 20,192 19,812 100 98 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 160
ML. DE CERCO, 49.9 ML. DE LINEA
HIDRAULICA, AMPLIACION DE PLAZA
CIVICA EN 40 M2., CONSTRUCCION DE
PALAPA Y PISO DE CONCRETO EN
PALAPA Y BANQUETA.

J.N. EDUARDO CLAPAREDE COMONDU L.F.A. No.2 VIII-93 XII-93 14,043 14,423 14,043 100 97 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LAVABOS, HERRAJES DE ALUMINIO Y
VIDRIOS, REVISION Y REPARACION
DE SISTEMA ELECTRICO,
IMPERMEABILIZACION EN 143 M2. DE
TECHO, REPARACION DE 6 ML. DE
BANQUETA DE AULAS Y
COLOCACION DE 250 ML., DE
ALAMBRE, REPARACION DE PORTON
Y PUERTAS METALICAS, APLICACION
DE PINTURA EN 108 M2. DE MUROS Y
CONSTRUCCION DE 129 ML. DE
RODAPIE EN CERCO PERIMETRAL.
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J.N. DIONISIA VILLARINO COMONDU L.F.A. No.3 VIII-93 XII-93 9,235 9,615 9,235 100 96 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE COBRE PARA
SUMINISTRO DE AGUA, REPOSICION
DE LAVABO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBO
GALVANIZADO EN 250 ML. DE CERCO,
COLOCACION DE PINTURA Y BARNIZ
Y CONSTRUCCION DE RODAPIE.

E.P. JUAN JACOBO ROSSEAU COMONDU PTO. ALCATRAZ VIII-93 XII-93 28,465 28,846 28,465 100 98 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2
PUERTAS PARA BAÑO Y 4 PARA
AULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE 4 WC., 12 LAVABOS, 15 VIDRIOS Y
APLICACION DE 610 M2. DE PINTURA,
CONSTRUCCION DE 40 ML. DE BARDA
Y 100 ML. DE CERCO PERIMETRAL.

E.P. ESTADO DE COLIMA COMONDU BAHIA
MAGDALENA

VIII-93 XII-93 28,466 28,846 28,466 100 98 CONSTRUCCION DE LETRINAS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 240
ML. DE CERCO PERIMETRAL,
REPARACION DE 34 VENTANAS,
APLICACION DE PINTURA EN
PIZARRONES, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ESTANTE DE
MADERA, PINTURA DE ESMALTE Y
VINILICA EN 413 M2., REPARACION
DEL SISTEMA ELECTRICO,
CONSTRUCCION DE 5 M2. DE PISO DE
CONCRETO Y RESANE DE 6 M2. DE
MURO.

E.P. ALFREDO GREEN GONZALEZ COMONDU CD.
CONSTITUCION

VIII-93 XII-93 38,082 38,462 38,082 100 99 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2
TINACOS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 20 ML. DE CERCO
PERIMETRAL, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 147 VIDRIOS Y 24
VENTANAS, REPARACION DEL
SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 22 APAGADORES Y
268 FOCOS, REPOSICION DE 1 WC. Y
COLOCACION DE 3 WC., REPARACION
DE D2 LAVABOS, SUMINISTRO DE
LINEA HIDRAULICA Y PINTURA
VINILICA EN 902 M2. DE MURO.
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E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS COMONDU CD.
CONSTITUCION

VIII-93 XII-93 28,466 28,846 28,466 100 98 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS
WC., REPARACION DE 2 MAMPARAS,
IMPERMEABILIZACION DE  240 M2. DE
TECHO EN AULA, DOTACION DE
MOBILIARIO CONSISTENTE EN 8
PIZARRONES, 8 SILLAS PARA
MAESTRO, 8 MESAS Y 72
MESABANCOS.

E.P. ESTADO DE PUEBLA COMONDU SAN ISIDRO VIII-93 XII-93 28,466 28,846 28,466 100 98 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2
TINACOS, REPARACION DEL SISTEMA
ELECTRICO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 200 ML. DE CERCO,
APLICACION DE 870 M2. DE PINTURA
Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100
PZAS. DE VIDRIOS.

E.P. CONSTITUCION DE 1917 COMONDU CD.
CONSTITUCION

VIII-93 XII-93 38,082 38,462 38,082 100 99 REHABILITACION DE 4 WC.,
REPARACION DE LAVABOS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100
FOCOS, REPARACION DEL SISTEMA
ELECTRICO, CONSTRUCCION DE 123
M2. DE PISOS Y BANQUETAS,
REPARACION DE PERFIL DE
BANQUETA, REPARACION DE MUROS
EN AULAS Y APLICACION DE 2440 M2.
DE PINTURA.

E.P. EMILIANO ZAPATA COMONDU LA POZA GRANDE VIII-93 XII-93 16,928 17,308 16,928 100 97 REHABILITACION DE 3 WC.,
REHABILITACION DE LA RED DE
DRENAJE, SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION DE 48 M2. DE
BANQUETA, APLICACION DE 580 M2.
DE PINTURA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PROTECCION EN
AULAS EN 24 M2., CONSTRUCCION DE
65 ML. DE RODAPIE EN CERCO
PERIMETRAL.
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E.P. CUAUHTEMOC COMONDU BENITO JUAREZ VIII-93 XII-93 14,043 14,423 14,043 100 97 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2
TINACOS, LINEA HIDRAULICA, 2
LAVABOS, LINEA HIDRAULICA PARA
JARDINES, 3 LLAVES JARDINERAS,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
450 M2. DE PISO, CONSTRUCCION DE 3
M2. DE PISO PARA ASTA BANDERA,
CONSTRUCCION DE 48 M2. DE
ENTORTADO EN BANQUETAS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TABLEROS PARA CANCHA DE
BASQUET-BOL.

E.P. 8 DE MAYO COMONDU VILLA HIDALGO VIII-93 XII-93 9,235 9,615 9,235 100 96 CONSTRUCCION DE POZO DE
ABSORCION, REHABILITACION DE 2
WC., REHABILITACION DE 2
BEBEDEROS Y REPARACION DE 77 ML.
DE CERCO PERIMETRAL.

E.P. REPUBLICA DE BOLIVIA COMONDU PASO HONDO VIII-93 XII-93 23,658 24,038 23,658 100 98 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30
VIDRIOS, COLOCACION DE 3 WC. Y 2
LAVABOS, CONSTRUCCION DE PISO
DE CONCRETO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 124 LAMINAS DE
ASBESTO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 21 PIEZAS TIPO
CABALLETE, APLICACION DE 320 M2.
DE PINTURA.

E.P. PABLO L. MARTINEZ COMONDU CD.CONSTITUCION VIII-93 XII-93 38,082 38,462 38,082 100 99 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 300
ML. DE CERCO PERIMETRAL,
CONSTRUCCION DE 230 ML. DE
RODAPIE, CONSTRUCCION DE 40 ML.
DE BARDA PERIMETRAL Y
COLOCACION DE BARANDAL DE
ACCESO.

E.P. 20 DE NOVIEMBRE COMONDU PALO BOLA VIII-93 XII-93 18,851 19,231 18,851 100 98 REPARACION DE 346 ML. DE CERCO
PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION
DE 345 M2 DE TECHO Y
CONSTRUCCION DE PORTON.
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E.S. JUSTO SIERRA COMONDU CD.CONSTITUCION VIII-93 XII-93 33,274 33,654 33,274 100 98 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 120
BALASTRAS, 600 ML. DE CABLE
ELECTRICO, 40 BREAKERS, 40
TOMACORRIENTES, 40 APAGADORES
SENCILLOS, 22 TUBOS
FLUORESCENTES, 3 LAMPARAS
SUBURBANAS PUBLICAS, 3 LAVABOS.

E.S. FLORES MAGON COMONDU CD.
CONSTITUCION

VIII-93 XII-93 86,158 86,538 86,158 100 99 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 400
TUBOS FLUORESCENTES, 100
BALASTRAS, 160 FOCOS, 142 PIEZAS
DE VIDRIO, 72 M2. DE
IMPERMEABILIZACION, REPARACION
DE LAMPARAS, APLANADO EN
MUROS, APLICACION DE 3620 M2. DE
PINTURA, REPARACION DEL SISTEMA
ELECTRICO, REPARACION DEL CANAL
DE DESAGUE, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BARANDAL Y
PUERTA DE SERVICIO SANITARIO.

CBTA. No.27 COMONDU CD. INSURGENTES VIII-93 XII-93 38,082 38,462 38,082 100 99 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2
WC., 6 PUERTAS, 13.8 M2. DE PINTURA,
2 TINACOS, LINEA HIDRAULICA EN 18
ML., 1 MODULO DE SERVICIO
SANITARIO, FILTRO DE AGUA, 62
BALASTRAS, 2 LAMPARAS, 50 FOCOS,
REHABILITACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION, 2 PUERTAS, 44
VENTANAS, 3 MAMPARAS Y 124
TUBOS FLUORESCENTES.

CETIS No.81 COMONDU CD.CONSTITUCION VIII-93 XII-93 31,619 31,999 31,619 100 98 DOTACION DE MOBILIARIO
CONSISTENTE EN 4 PIZARRONES, 4
SILLAS, 4 MESAS, 200 MESABANCOS.

ESC. DE MUSICA VITALINA AYALA COMONDU CD.
CONSTITUCION

VIII-93 XII-93 14,043 14,423 14,043 100 97 CONSTRUCCION DE MURETES DE
BEBEDEROS, IMPERMEABILIZACION
DE AULAS Y APLICACION DE 608 M2.
DE PINTURA.

INDIRECTOS 13,877 20,142 13,877 68
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SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO

DE MULEGE

333,576 336,732 333,576 100 99

J.N. FRANCIA MULEGE SANTA ROSALIA VIII-93 XII-93 15,625 15,625 15,625 100 100 TRAZO Y NIVELACION EN 14 M2.,
CIMENTACION EN 10.5 M2.,
ESTRUCTURA DE CONCRETO EN 54.5
ML., 49.57 M2 EN MURO, 80 M2. DE
EMPLASTE,  SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TINACO, 4
CONTACTOS DOBLES, 3 GALONES DE
PINTURA VINILICA, 200 M2. D VIDRIO,
EQUIPAMIENTO DE 3 SILLAS PARA
MAESTRO, 3 MESAS,  Y 3 PIZARRONES.

J.N. ESPAÑA MULEGE SANTA ROSALIA VIII-93 XII-93 16,552 16,552 16,552 100 100 TRAZO Y NIVELACION DE 30 M2.,
EXCAVACIÓN DE 5.4 M3.,
CIMENTACION EN 3.38 M3. DE PIEDRA
BRAZA, 69 ML. DE ESTRUCTURA DE
CONCRETO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MALLA CICLONICA
EN 30 ML., MURO DE BLOCK 63.9 M2, 3
WC., 2 LAVABOS, 1 TINACO Y 7
GALONES DE PINTURA VINILICA Y
ESMALTE.

J.N. MANUEL QUIROS MULEGE SANTA ROSALIA VIII-93 XII-93 5,334 5,334 5,334 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1
TINACO, 22 GALONES DE PINTURA, 38
M2. DE TECHUMBRE DE MADERA E
IMPERMEABILIZACION DE LA MISMA.

J.N. FRANCISCO MARQUEZ MULEGE MULEGE VIII-93 XII-93 11,087 11,087 11,087 100 100 15 M2. DE ALBAÑILERIA, EMPLASTA,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1
TINACO, 6 CONTACTOS DOBLES, 7
PUERTAS, 54 M2. DE TECHUMBRE E
IMPERMEABILIZACION DE LA MISMA,
Y RECIFLEX EN AZOTEA EN 20 M2.

INDIRECTOS EJECUTORA JARDINES
DE NIÑO

1,196 1,196 1,196 100

INDIRECTOS NORMATIVA
JARDINES DE NIÑOS

0 512 0 0

E.P. BRAULIO RODRIGUEZ MULEGE MULEGE VIII-93 XII-93 37,057 37,057 37,057 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VENTANAS Y VIDRIO, SUMINISTRO DE
20 SILLAS, 10 MESAS, 10 SILLAS PARA
MAESTRO, Y 6 PIZARRONES.
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E.P. ESTADO DE GUANAJUATO MULEGE MULEGE VIII-93 XII-93 8,754 8,754 8,754 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VENTANAS, VIDRIO, PINTURA Y
ACCESORIOS.

E.P. LEYES DE REFORMA MULEGE SAN HIPOLITO VIII-93 XII-93 1,489 1,489 1,489 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LAVABO, SUMINISTRO DE PINTURA Y
ACCESORIOS.

E.P. MIGUEL HIDALGO MULEGE SANTA ROSALIA VIII-93 XII-93 16,490 16,490 16,490 100 100 CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA
Y CIMENTACION DE PIEDRA,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LAVABO Y WC COMPLETO,
INSTALACION DE TINACO CON BASE
DE CONCRETO.

E.P. BENITO JUAREZ MULEGE EL CACHENO VIII-93 XII-93 10,061 10,061 10,061 100 100 FABRICACION DE PISO DE CONCRETO,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VIDRIOS, PUERTA Y PINTURA,
SUMINISTRO DE 40 PALETAS, 2
SILLAS, 2 MESAS, Y 2 PIZARRONES.

E.P. BENITO JUAREZ MULEGE SANTA ROSALIA VIII-93 XII-93 34,674 34,674 34,674 100 100 SUMINISTRO DE 50 SILLAS,
CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRAL CON MALLA
CICLONICA, CONSTRUCCION DE
CERCO FRONTAL CON MURO BLOCK
Y MALLA, SUMINISTRO DE PINTURA
EN AULAS Y EN EXTERIOR.

E.P. NIÑOS HEROES DE
CHAPULTEPEC

MULEGE VILLA ALBERTO
ANDRES

ALVARADO
ARAMBURO

VIII-93 XII-93 7,368 7,368 7,368 100 100 CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA
AGUA POTABLE.

E.P. ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR

MULEGE PALO VERDE VIII-93 XII-93 40,016 40,016 40,016 100 100 CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA
CON CIMENTACION DE CONCRETO,
CADENA DE DESPLANTE Y PORTON
DE ACCESO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 2 WC Y 2 LAVABOS
COMPLETOS, COLOCACION DE
TINACO DE 1100 LITROS E INCLUYE
INSTALACION HIDRAULICA.

INDIRECTOS EJECUTORA
ESCUELAS PRIMARIAS

3,268 3,268 3,268 100
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INDIRECTOS NORMATIVA
ESCUELAS PRIMARIAS

0 1,400 0 0

ESC. SEC. MANUEL F. MONTOYA MULEGE SANTA ROSALIA VIII-93 XII-93 9,434 9,434 9,434 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30
ML. DE TUBO DE ASBESTO DE 4", 5
WC, 100 ML. DE TUBO DE 1/2",
SUMINISTRO DE 6 PIZARRONES Y
BEBEDERO DE PORCELANA (8
PIEZAS).

ESC. SEC. MANUEL PINEDA MULEGE SANTA ROSALIA VIII-93 XII-93 48,924 48,925 48,924 100 99 TRAZO Y NIVELACION DE 28 M2.,
ESCABACION  DE 6.3 M3.,
CIMENTACION DE 8.75 M3. DE PIEDRA
BRAZA, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CERCA PERIMETRAL DE 70 ML.,
SUMINISTRO Y ELABORACION DE
FIRME DE CONCRETO DE 425 M2.,
COLOCACION DE 500 M2 DE CARTON
EN TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA.

ESC. SEC. SIMON BOLIVAR MULEGE BAHIA ASUNCION VIII-93 XII-93 7,651 7,651 7,651 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA
ESCALERA, DESMANTELAMIENTO Y
RETIRO DE 45 KG. DE ESTRUCTURA
METALICA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 5 ARBOTANTES, 35
GALONES DE PINTURA E
IMPERMEABILIZACION DE 20.5 M2.

ESC. SEC. TEC. No. 12 MULEGE SAN IGNACIO VIII-93 XII-93 23,734 23,734 23,734 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100
ML. DE CERCO PERIMETRAL,
REHABILITACION DE INSTALACION
HIDRAULICA DE 1 LABORATORIO EN
50 SALIDAS, EQUIPAMIENTO DE 30
SILLAS, 30 MESAS DE
MECANOGRAFIA.

ESC. SEC. TEC. No. 6 MULEGE EJIDO DIAZ ORDAZ VIII-93 XII-93 19,507 19,508 19,507 100 99 TRAZO Y NIVELACION DE 33.25 M2,
ESCABACION EN 49.88 M3.,
CIMENTACION EN 5.40 M3 DE
CONCRETO, 42 ML. DE ESTRUCTURA
DE CONCRETO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MURO DE BLOCK DE
42.6 M2, 49.20 M2 DE APLANADO EN
MURO, 20 WC, Y 20 GALONES DE
CAPACIDAD DE EQUIPO
HIDRONEUMATICO.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (SK SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31

1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94 Evaluación de actividades concretas,

indicando el periodo de realización
MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo

Total

Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN  y observaciones

218

INDIRECTOS EJECUTORA
ESCUELAS SECUNDARIAS

2,580 2,580 2,580 100

INDIRECTOS NORMATIVA
ESCUELAS SECUNDARIAS

0 1,106 0 0

ESC. ALBERGUE RURAL J  ALAN
GOROZAVE

MULEGE MULEGE VIII-93 XII-93 12,458 12,458 12,458 100 100 CONSTRUCCION DE 21.5 M2 DE
CLOSET, EXCAVACION DE 2.70 M3,
SUMINISTRO Y ELABORACION DE 2
REGISTROS ELECTRICOS,
COLOCACION DE 3 TINACOS
VERTICALES, 4 CALANTONES DE
AGUA, 1 CENTRO DE CARGA, CABLE
DEL No.8 EN 90 ML, Y POLIDUCTO DE
3/4" EN 30 ML.

INDIRECTOS EJECUTORA OTROS
NIVELES

317 317 317 100

INDIRECTOS NORMATIVA OTROS
NIVELES

0 136 0 0
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SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

LA PAZ

1´179,480 1'190,919 1´179,480 100 99

J.N. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 7,282 7,282 7,282 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
CISTERNA, SUMINISTRO E
INSTALACION DE 28 ML. DE TUBERIA
DE  COBRE, SUMINISTRO DE 26 M2
DE PINTURA EPOXICA, SUMINISTRO
Y COLOCACION DE 1 BOMBA DE
AGUA.

J.N. FEDERICO FROEBEL LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 4,677 4,677 4,677 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
MARQUESINA.

J.N. JAIME NUNO LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 4,057 4,057 4,057 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
PILA, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ABANICOS DE TECHO.

J.N. ROSAURA ZAPATA LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 29,508 29,508 29,508 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
IMPERMEABILIZANTE EN 833 M2. DE
LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE 24 ABANICOS DE TECHO.

J.N. JOSEFA HIRALES CARBALLO LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 7,062 7,062 7,062 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
LAVABO TIPO BARRA CON LLAVES,
SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA VINILICA EN 257.38 M2 DE
MURO, SUMINISTRO DE 8 MESA
PARA MAESTRO.

J.N. CRISTOBAL COLON LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 33,454 33,454 33,454 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
CISTERNA, CONSTRUCCION DE
CASETA DE PROTECCION PARA
BOMBAS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 6 PUERTAS,
SUMINISTRO Y APLICACION DE
RESANES EN 98.85 M2, DESASOLVE
DE 25 ML. DE TUBERIA, DEMOLICION
DE MURO DE BLOCK DE 3.60 M2,
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
DALA DE SERRAMIENTO DE 29 ML,
20 ML. DE CASTILLO, 58 M2 DE
MURO, 116 M2 DE APLANADOS, 1 WC,
1 MESETA DE CONCRETO, 6
VENTANAS, APLICACION DE
PINTURA EPOXICA EN 26 ML,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1
BOMBA Y 1 LUMINARIA.
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INDIRECTOS EJECUTORA JARDINES
DE NIÑOS

1,874 1,901 1,874 98

INDIRECTOS NORMATIVA JARDINES
DE NIÑOS

0 815 0 0

E.P. BENITO JUAREZ LA PAZ PUERTO CHALE VIII-93 XII-93 5,391 5,391 5,391 100 100 CONSTRUCCION DE MURO DE
BLOCK DE 4 M2, CONSTRUCCION DE
MURO DE PIEDRA PARA
PROTECCION DE 12.8 M3,
SUMINISTRO DE 2 MESAS PARA
MAESTRO, 2 ESTANTES DE MADERA
TIPO LIBRERO Y 3 SILLAS
APILABLES.

E.P. FERNANDO JORDAN JUAREZ LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 37,800 37,800 37,800 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VENTANA DE PERFIL TUBULAR EN
252 M2, FABRICACION Y
COLOCACION DE CANCELES CON 2
PUERTAS.

E.P. IGNACIO ALLENDE LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 62,000 62,000 62,000 100 99 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
FIRME DE CONCRETO DE 112 M2 EN
ACCESO, FABRICACION Y
COLOCACION DE PROTECCION PARA
ALUMNADO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 188 M2 DE VIDRIO
SEMIDOBLE TRANSPARENTE,
COLOCACION DE 15 PUERTAS DE
DUELA METALICA, COLOCACION DE
2 PORTONES, DEMOLISION DE
PARTESOLES DE CELOCIA EN 110 M2,
RETIRO DE 188 M2 DE VENTANAS EN
MAL ESTADO Y SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 188 M2 DE PERFIL
TUBULAR.

E.P. NICOLAS BRAVO LA PAZ LA SOLEDAD VIII-93 XII-93 26,092 26,092 26,092 100 100 SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA VINILICA EN 280 M2 DE
MURO, PINTURA ESMALTE EN 150
M2, CERCO PERIMETRAL DE MALLA
CICLONICA, CON POSTE DE TUBO
GALVANIZADO EN 150 ML,
FABRICACION DE ESTANTE DE
MADERA TIPO LIBRERO.
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E.P. LEONA VICARIO LA PAZ LA ANIMAS VIII-93 XII-93 43,857 43,857 43,857 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRAL DE MALLA
CICLONICA CON POSTES DE TUBO
GALVANIZADO EN 300 ML,
REHABILITACION DE 80 M2 DE
PLAZA CIVICA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PINTURA VINILICA
EN 130 M2 DE MURO.

E.P. GUILLERMO PRIETO LA PAZ LA POCITAS VIII-93 XII-93 35,193 35,193 35,193 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
FIRME DE CONCRETO DE 576 M2 EN
PLAZA CIVICA, SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA VINILICA
EN 650 M2 DE MURO Y SUMINISTRO
DE ESTANTE DE MADERA TIPO
LIBRERO.

E.P. BENITO JUAREZ LA PAZ SAN EVARISTO VIII-93 XII-93 55,549 55,549 55,549 100 100 CONSTRUCCION DE PILA PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA,
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRAL DE 200 ML CON
MALLA CICLONICA, SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION DE TECHO DE
LAMINA GALVANIZADA DE 80 M2.

E.P. LUCAS ORTIZ BENITEZ LA PAZ SAN HILARIO VIII-93 XII-93 33,379 33,379 33,379 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
MODULO SANITARIO COMPLETO,
APLICACION DE 50 M2 DE PINTURA
VINILICA, CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRAL DE 150 ML CON
MALLA CICLONICA, APLICACION DE
130 M2 DE PINTURA EN MUROS,
APLICACION DE 60 M2 DE PINTURA
PARA MOBILIARIO.

E.P. EMILIANO ZAPATA LA PAZ SAN RAMON VIII-93 XII-93 60,808 60,808 60,808 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRAL DE 400 ML DE
MALLA CICLONICA, APLICACION DE
PINTURA EN 120 M2 DE ESTRUCTURA
Y MOBILIARIO, HABILITACION DE
100 M2 DE PLAZA CIVICA,
APLICACION DE 260 M2 DE PINTURA
VINILICA.

E.P. NARCIZO MENDOZA LA PAZ LOS BARRILES VIII-93 XII-93 27,456 27,456 27,456 100 100 SUMINISTRO DE 130  BANCOS
BINARIOS.
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E.P. AGUSTIN ARREOLA LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 41,203 41,203 41,203 100 100 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE
2 MODULOS SANITARIOS,
APLICACION DE PINTURA VINILICA
EN 31.4 M2 DE MURO, SUMINISTRO Y
REPARACION DE BEBEDEROS.

E.P. FRANCISCO J. MUJICA LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 61,999 61,999 61,999 100 99 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2
MODULOS SANITARIOS,
COLOCACION DE CERCO DE MALLA
EN 208 ML, CONSTRUCCION DE
MURO DE BLOCK DE 274.71 M2.

E.P. LUIS RODRIGUEZ CHAVEZ LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 53,154 53,154 53,154 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2
WC, BARDA PERIMETRAL DE BLOCK
DE 68 ML, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 13 ABANICOS DE
TECHO.

E.P. LAZARO CARDENAS LA PAZ SANTA RITA VIII-93 XII-93 62,000 62,000 62,000 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
PILA, REPARACION DE PLAZA
CIVICA EN 100 M2, COLOCACION DE
2 PUERTAS DE ESTRUCTURA, Y 400
ML DE CERCO DE MALLA
PERIMETRAL.

E.P. MIGUEL HIDALGO LA PAZ TORIS DE LA
PRESA

VIII-93 XII-93 10,208 10,208 10,208 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
FIRME DE CONCRETO DE 100 M2,
APLICACION DE 260 M2 DE PINTURA,
APLICACION DE 120 M2 DE PINTURA
PARA ESTRUCTURA Y BANCOS .

E.P. EMMA I. OSUNA LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 62,000 62,000 62,000 100 100 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE
MODULO SANITARIO, INSTALACION
DE 16.4 M2 DE PROTECCIONES PARA
VENTANAS, REPOSICION DE 488
VIDRIOS Y REHABILITACION TOTAL
DEE LA ENERGIA ELECTRICA.

E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 62,000 62,000 62,000 100 100 SUMINISTRO Y REPARACION DE 2
MODULOS DE SERVICIOS
SANITARIOS, APLICACION DE 162 M2
DE PINTURA, 578 M2 DE PINTURA EN
MURO Y PLAFON, SUMINISTRO E
IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE
AZOTEA EN 932 M2 Y
CONSTRUCCION DE 341 M2 DE PISO
DE CONCRETO.
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E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 6,560 6,560 6,560 100 100 SUMINISTRO E INSTALACION DE 5
LAMPARAS, 2 POSTES METALICOS, 60
ML DE POLIDUCTO, 150 ML DE
CABLES, Y REVISION DE
INSTALACION ELECTRICA EN 8
AULAS.

E.P. 5 DE ABRIL LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 59,046 59,046 59,046 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VIDRIO EN 69.3 M2, 1 BOMBA, 2
LUMINARIAS, 3.06 M2 DE LOSA DE
CONCRETO 3.2 ML DE CADENA DE
CONCRETO, 4.32 M2 DE MURO DE
BLOCK, 11 M2 DE APLANADO DE
MURO, 1.68 M2 DE LAMBRIN DE
AZULEJO, APLICACION DE 25 M2
PINTURA, REPARACION DE 2
MODULOS SANITARIOS Y
SUMINISTRO DE 147 MESABANCOS
BINARIOS.

INDIRECTOS EJECUTORA ESCUELAS
PRIMARIAS

18,070 18,244 18,070 99

INDIRECTOS NORMATIVA ESCUELAS
PRIMARIAS

0 7,819 0 0

ESC. SEC. TEC. No.13 LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 45,350 45,350 45,350 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13
WC, 3 MINGITORIOS, 8 LAVABOS, 4
TINACOS, 100 TUBOS
FLUORESCENTES, 800 M2 DE
PINTURA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 24 ABANICOS DE
TECHO, Y 20 BUTACAS CON PALETA.

ESC. SEC. DAVID PERALTA OZUNA LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 62,000 62,000 62,000 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2
MODULO SANITARIO, REPARACION
DE 30 RESTIRADORES, COLOCACION
DE 25 ABANICOS DE TECHO, 24
PIEZAS DE VIDRIO, Y APLICACION
DE 288.89 M2 DE PINTURA.

INDIRECTOS EJECUTORA ESCUELAS
SECUNDARIAS

2,122 2,171 2,122 97

INDIRECTOS NORMATIVA ESCUELAS
SECUNDARIAS

0 931 0 0
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ALBERGUE FRANCISCO COTA
MORENO

LA PAZ TODOS SANTOS VIII-93 XII-93 61,600 61,600 61,600 100 100 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE
448 ML DE CERCO DE MALLA
PERIMETRAL CON POSTES.

CECATI No.39 LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 36,826 36,826 36,826 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
298.91 M2 DE PROTECCION PARA
VENTANAS.

CONALEP LA PAZ LA PAZ VIII-93 XII-93 56,560 56,560 56,560 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4
WC UN MINGITORIO 1 LUMINIARIA
144 ML DE CERCO PERIMETRAL,
526.87 M2 DE IMPERMEABILIZACION
EN LOSA, 100 BUTACAS DE PALETA Y
12 PIZARRONES METALICOS.

INDIRECTOS EJECUTORA OTROS
NIVELES

3,353 3,484 3,353 96

INDIRECTOS NORMATIVA OTROS
NIVELES

0 1,493 0 0
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SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS

333,438 336,016 333,438 100 99

J.N. LAURA NUÑEZ COTA LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

VIII-93 XII-93 5,733 5,733 5,733 100 100 DEMOLICION DE MURO EXISTENTE
DE 2.5 M3, CONSTRUCCION DE 4.8 M3
DE MURO DE PIEDRA.

J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO LOS CABOS EL ZACATAL VIII-93 XII-93 11,162 11,162 11,162 100 100 APLICACION DE PINTURA VINILICA
Y CONSTRUCCION DE 108 M2 DE
PLAZA CIVICA.

J.N. CARMEN VERDUGO PEDRIN LOS CABOS LA CHOYA VIII-93 XII-93 20,426 20,426 20,426 100 100 CONSTRUCCION DE 85 ML DE
RODAPIE Y 35 M3 DE MURO DE
PIEDRA.

J.N. JUSTO CIERRA LOS CABOS EL ZACATAL VIII-93 XII-93 7,904 7,904 7,904 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1
MUEBLE SANITARIO, AMPLIACION
DE 75 M2 DE PLAZA CIVICA,
CONSTRUCCION DE 5.25 M2 DE
MURO, CONSTRUCCION DE 10.5 ML
DE RODAPIE.

J.N. MARGARITO SANDEZ LOS CABOS LAS CUEVAS VIII-93 XII-93 1,511 1,511 1,511 100 100 SUMINISTRO Y APLICACION DE 150
M2 DE PINTURA VINILICA Y
REPARACION DE 1 WC.

J.N. VALERIO GONZALEZ CANSECO LOS CABOS LAS VEREDAS VIII-93 XII-93 3,729 3,729 3,729 100 100 REPARACION DE 1 LAVABO, UN
SANITARIO

J.N. MARCELO RUBIO RUIZ LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

VIII-93 XII-93 24,846 24,846 24,846 100 100 CONSTRUCCION DE 100 ML DE
CERCO PERIMETRAL, 100 ML DE
RODAPIE, SUMINISTRO Y
CONSTRUCCION DE MODULO
BEBEDERO DE 4 PIEZAS,
INSTALACION HIDRAULICA Y
SANITARIA.

J.N. RAFAEL PEREZ DE LEON LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

VIII-93 XII-93 16,998 16,998 16,998 100 100 DEMOLICION DE 42 M2 DE MURO DE
BLOCK, CONSTRUCCION DE 14 ML
DE CASTILLOS, 40 M2 DE MURO Y 60
ML DE CERCO PERIMETRAL.
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E.P. PAULA OLACHEA MONTEJANO LOS CABOS SAN BERNABE VIII-93 XII-93 15,638 15,638 15,638 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
INSTALACION HIDRAULICA Y
MUEBLES EN MODULOS BEBEDEROS,
INSTALACION SANITARIA EN
MODULO BEBEDERO, 40 ML DE
CERCO PERIMETRAL,
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
EN 42 M2, CONSTRUCCION DE 100 ML
DE RODAPIE.

E.P. VICENTE SUAREZ LOS CABOS SAN FELIPE VIII-3 XII-93 3,768 3,768 3,768 100 100 DOTACION DE MOBILIARIO DE 20
MESABANCOS Y 4 RESPALDOS.

E.P. FELIPE DE JESUS PEDROZA LOS CABOS EL ROSARITO VIII-93 XII-93 11,541 11,541 11,541 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LAVABOS Y REPARACION DE 12
SANITARIOS, REPARACION DE
BEBEDEROS, Y APLICACION DE 1200
M2 DE PINTURA VINILICA.

E.P. MARIA MEME OJEDA LOS CABOS AGUA CALIENTE VIII-93 XII-93 8,550 8,550 8,550 100 100 CONSTRUCCION DE MODULO
BEBEDERO, INSTALACION
HIDRAULICA Y SANITARIA,
CONSTRUCCION DE 20 ML DE MALLA
CICLONICA, Y APLICACION DE
PINTURA VINILICA.

E.P. JUSTO SIERRA LOS CABOS EL ZACATAL VIII-93 XII-93 12,090 12,090 12,090 100 100 CONSTRUCCION DE MODULO
BEBEDERO Y SUMINISTRO DE 20
SILLAS.

E.P. JESUS CASTRO AGUNDEZ LOS CABOS CABO SAN LUCAS VIII-93 XII-93 16,400 16,400 16,400 100 100 SUMINISTRO DE MOBILIARIO
CONSISTENTE EN 100 SILLAS, 8
PIZARRONES Y 8 MESAS PARA
MAESTRO.

E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOS CABOS EL SAUZAL VIII-93 XII-93 3,768 3,768 3,768 100 100 SUMINISTRO DE MOBILIARIO
CONSISTENTE EN 20 MESABANCOS Y
RESPALDOS TERMINALES.

E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOS CABOS LA RIVERA VIII-93 XII-93 3,600 3,600 3,600 100 100 SUMINISTRO DE MOBILIARIO
CONSISTENTE EN 30 SILLAS.

E.S. MOISES SAENZ GARZA LOS CABOS CABO SAN LUCAS VIII-93 XII-93 34,478 34,478 34,478 100 100 CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL DE 85 ML, CADENA DE
ENRASE DE 85 ML, SUMINISTRO DE
MOBILIARIO DE 145 SILLAS DE
PALETA DE PLASTICO PARA 5
AULAS.
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ESC. SEC. FED. ANTONIO MIJAREZ LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

VIII-93 XII-93 29,385 29,385 29,385 100 100 CONSTRUCCION DE 120 ML DE
BARDA PERIMETRAL.

ESC.SEC. TEC. No.14 LOS CABOS SAN JOSE VIEJO VIII-93 XII-93 15,449 15,449 15,449 100 100 CONSTRUCCION DE 172.81 ML DE
RODAPIE, REPARACION DE 16
SANITARIOS, DOTACION DE
MOBILIARIO CONSISTENTE EN 42
SILLAS DE PALETA DE PLASTICO.

ESC. HOGAR RURAL No.27 LOS CABOS PALO ESCOPETA VIII-93 XII-93 16,314 16,314 16,314 100 100 CONSTRUCCION DE 39 CLOSETS DE
BLOCK, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE 2 MAMPARAS EN BAÑOS,
CONSTRUCCION DE MODULO
BEBEDEROS Y SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TINACO.

ESC. HOGAR RURAL FERNANDO
GONZALEZ GONZALEZ

LOS CABOS LA CANDELARIA VIII-93 XII-93 4,919 4,919 4,919 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MAMPARAS, 2 PUERTAS EN
DORMITORIOS, Y CONSTRUCCION DE
40 ML. DE RODAPIE.

ESC. HOGAR RURAL LUGARDA
PEDRIN CERECER

LOS CABOS SAN JOSE DEL
CABO

VIII-93 XII-93 25,990 25,990 25,990 100 100 CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRAL  DE 134 ML Y RODAPIE
DE 74 ML.

COLEGIO DE BACHILLERES LOS CABOS CABO SAN LUCAS VIII-93 XII-93 33,467 33,467 33,467 100 100 CONSTRUCCION DE MURO DE
MAMPOSTERIA EN 74 ML.

INDIRECTOS NORMATIVA 0 2,505 0 0

INDIRECTOS EJECUTORA 5,772 5,845 5,772 99
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SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

LORETO

222,655 224,819 222,655 100 99

J.N. LUZ MARIA GARAYZAR
VERDUGO

LORETO LORETO VIII-93 XII-93 6,215 6,215 6,215 100 100 IMPERMEABILIZACION DE PAREDES
Y PISOS DE SISTERNA A BASE DE
FIBRA DE VIDRIO LAMINADO.

J.N. JUAN ESCUTIA LORETO LORETO VIII-93 XII-93 14,032 14,032 14,032 100 100 APLANADO CON
IMPERMEABILIZANTES INTEGRAL,
PINTURA EN MUROS, INSTALACION
DE LAMPARAS FLUORESCENTES, Y
REHABILITACION DE CANCELERIA
TIPO PERSIANA.

E.P. CIVILIZADORES  DE BAJA
CALIFORNIA SUR

LORETO LORETO VIII-93 XII-93 18,922 18,922 18,922 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10
WC, 8 LAVABOS, 4 MINGITORIOS, 2
TARJAS, 4 MAMPARAS DE HERRERIA,
2 PUERTAS DE INTERIORES Y
COLOCACION DE MALLA
CICLONICA.

E.P. RURAL DE SAN NICOLAS LORETO SAN NICOLAS VIII-93 XII-93 36,855 36,855 36,855 100 100 REHABILITACION DE LOSA DE
TECHO, LIMPIEZA Y PINTURA DE
ESMALTE EN ESTRUCTURA
METALICA, SUSTITUCION DE
HERRERIA EN VENTANAS Y
PUERTAS, REPARACION DE
APLANADOS Y PINTURA EN
GENERAL.

E.S. BENITO JUAREZ LORETO LORETO VIII-93 XII-93 30,701 30,701 30,701 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TABLEROS, REHABILITACION DE
SUPERFICIE DE CANCHA DE
BASQUET-BOL, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 4 BALASTRAS, 7
LAVABOS, 2 TARJAS, 5 MAMPARAS,
11 EQUIPOS PARA TANQUES WC Y 2
PUERTAS DE ACCESO.

CENTRO DE BACHILLERATO
PEDAGOGICO.

LORETO LORETO VIII-93 XII-93 39,119 39,119 39,119 100 100 REHABILITACION DE 60 M2 DE PISO
DE DUELA, CONSTRUCCION DE
CLOSET DE MADERA, 370 ML DE
RODAPIE, SUMINISTRO DE 70 TUBOS
PARA LAMPARAS FLUORESCENTE Y
10 BALASTRAS.
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ESC. PREP. MANUEL DAVIS LORETO LORETO VIII-93 XII-93 44,288 44,288 44,288 100 100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 225
ML DE MALLA CICLONICA,
CONSTRUCCION DE 418.5 ML DE
RODAPIE DE CONCRETO Y
SUMINISTRO DE 30 RESTIRADORES
PARA DIBUJO.

ESC.  VENUSTIANO CARRANZA
( ALBERGUE ESCOLAR )

LORETO LORETO VIII-93 XII-93 27,474 27,474 27,474 100 100 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y
POZO DE ABSORCION, INSTALACION
ELECTRICA PARA AIRES
ACONDICIONADOS Y SUMINISTRO Y
COLOCACION DE AIRES
ACONDICIONADOS.

INDIRECTOS 5,049 7,213 5,049 70
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T O T A L H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE 258,080 260,276 258,080 100 100

SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 13,343 13,344 13,343 100 100

ESC. CET. DEL MAR SUMINISTRO E INSTALACION

DE LUMINARIAS

MULEGE GUERRERO NEGRO I-93 XII-93 13,343 13,344 13,343 100 100 SUMINISTRO  E INSTALACION DE 24 LUMINARIAS

SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 44,032 44,033 44,032 100 100

C0NSTRUCCION DE OVALO DEPORTIVO MULEGE BAHIA TORTUGAS I-93 XII-93 44,032 44,033 44,032 100 100 CONSTRUCCION DE OVALO DEPORTIVO
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TOTAL H. AYUNTAMIENTOS 363,657 384,968 363,657 100 94 CANCHA

ESCUELA

PARQUE

GIMNASIO

2

1

1

1

1,100 PERSONAS

300 ALUMNOS

SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

MULEGE

258,080 260,276 258,080 ESCUELA

CANCHA

GIMNASIO

1

1

1

300 ALUMNOS

500 PERSONAS

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MULEGE GUERRERO

NEGRO

13,343 13,343 13,343 100 100 ESCUELA 1 300 ALUMNOS

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MULEGE BAHIA

TORTUGAS

244,737 246,933 244,737 100 100 CANCHA 2 500 PERSONAS

SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LOS

CABOS

51,677 70,792 51,677 100 73 PARQUE 1 300 PERSONAS

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LOS CABOS CABO SAN

LUCAS

51,677 70,792 51,677 100 73 PARQUE 1 300 PERSONAS

SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE

COMONDU

53,900 53,900 53,900 100 100 CANCHA 1 300 PERSONAS

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMONDU CIUDAD

INSURGENTES

53,900 53,900 53,900 100 100 CANCHA 1 300 PERSONAS
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TOTAL AYUNTAMIENTO DE  MULEGE 258,080 260,276 258,080

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 200,705 202,900 200,705 100 99

REHABILITACION DE GIMNACIO AUDITORIO MULEGE BAHIA TORTUGAS X-93 XII-93 195,600 195,600 195,600 100 100 REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA

GALVANIZADA, SUMINISTRO Y APLICACION DE

PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, SUMINISTRO E

INSTALACION DE LAMPARAS TIPO INDUSTRIAL.

INDIRECTOS 5,105 7,300 5,105 70

CONSTRUCCION DE OVALO DEPORTIVO MULEGE BAHIA TORTUGAS 44,032 44,032 44,032 100 100

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 13,343 13,343 13,343

ESC. SET DEL MAR SUMINISTRO E INSTALACION DE

LUMINARIAS

MULEGE GUERRERO NEGRO 13,343 13,343 13,343 100 100

SUB TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS 51,677 70,792 51,677 100 73



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS SECTOR: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31

1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94 Evaluación de actividades concretas,

indicando el periodo de realización
MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo

Total

Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN  y observaciones

 233

SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 51,677 70,792 51,677 100 73

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL

PARQUE "MANOS SOLIDARIAS"

LOS CABOS CABO SAN LUCAS XI-93 XII-93 51,677 70,792 51,677 100 73 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA

CICLONICA CAL.10.5 X 1.50 X 20 MTS CON TUBOS

GALVANIZADOS Y ESPADAS PARA 3 HILOS DE

ALAMBRE DE PUAS EN 702 ML
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SL .- INFRAESTRUCTURA  DEPORTIVA 53,900 53,900 53,900 100 100

CONSTRUCCION DE CANCHA DE   BASKET BOL COMONDU CD. INSURGENTES  (COL.

INFONAVIT )

X-93 XII-93 53,900 53,900 53,900 100 100 CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BOL



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO
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MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE

EDUCACION PARA ADULTOS

PROGRAMA NORMAL FEDERAL

ALFABETIZACION, EDUCACION BASICA

PRIMARIA Y SECUNDARIA

4'684,641 4'684,641 4'467,051 45 95 BECAS

ESTIMULOS

550

355

550 BECARIOS

355 BENEFICIADOS

SUB TOTAL PROGRAMA NACIONAL DE

SOLIDARIDAD (PRONASS)

1'033,742 1'573,136 1'033,742 84 69 BECAS

ESTIMULOS

550

355

550 BECARIOS

355 BENEFICIADOS

SA APOYO AL SERVICIO SOCIAL

SUBTOTAL INEA TODO EL ESTADO 411,600 776,928 411,600 78 79 BECAS 550 550 BECARIOS

SUBTOTAL SEDESOL TODO EL ESTADO 202,200 226,200 202,200 100 80 ESTIMULOS 26 26 BENEFICIADOS

SUBTOTAL SECRETARIA DE SALUD TODO EL ESTADO 64,700 82,250 64,700 83 79 ESTIMULOS 36 36 BENEFICIADOS

SUBTOTAL SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

TODO EL ESTADO 31,248 138,258 31,248 23 23 ESTIMULOS 12 12 BENEFICIADOS

SUBTOTAL DIRECCION DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL

TODO EL ESTADO 9,600 9,900 9,600 91 99 ESTIMULOS 10 10 BENEFICIADOS

SUBTOTAL SECRETARIA DE BIENESTAR
SOCIAL

TODO EL ESTADO 314,400 339,600 314,400 96 96 ESTIMULOS 271 271 BENEFICIADOS
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PRESUPUESTO TOTAL PARA TODOS LOS

PROGRAMAS DEPENDENCIA INEA

4 MUNICIP. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 4'684,641 4'684,641 4'467,051 45 95

ALFABAETIZACION

ADULTOS ALFABETIZADOS
PERIODO I-93

COMONDU 6 LOCALIDADES II-93 VII-93 EN EL MUNICIPIO DE COMONDU SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 540 ADULTOS LOGRANDOSE UNA
META DE 776.

PERIODO II-93 COMONDU 3 LOCALIDADES III-93 VIII-93

PERIODO III-93 COMONDU 4 LOCALIDADES V-94 X-93

PERIODO IV-93 COMONDU 5 LOCALIDADES IX-93 II-94

PERIODO II-93 MULEGE 3 LOCALIDADES III-93 VIII-93 EN EL MUNICIPIO DE MULEGE SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 230 ADULTOS LOGRANDOSE UNA
META DE 242.

PERIODO III-93 MULEGE 3 LOCALIDADES VI-93 XI-93

PERIODO I-93 LA PAZ 5 LOCALIDADES I-93 VI-93 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 450 ADULTOS LOGRANDOSE UNA
META DE 261.

PERIODO II-93 LA PAZ 3 LOCALIDADES IV-93 IX-93

PERIODO III-93 LA PAZ 3 LOCALIDADES V-93 X-93

PERIODO IV-93 LA PAZ 4 LOCALIDADES IX-93 II-94

PERIODO III-93 LOS CABOS 4 LOCALIDADES VI-93 XI-93 EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DE PROGRAMA LA
INCORPORACION DE 220 ADULTOS LOGRANDOESE
UNA META DE 62.

EDUCACION BASICA

ADULTOS EN ATENCION

PRIMARIA COMONDU 17 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO  DE COMONDU SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 2,800 ADULTOS EN ATENCION
LOGRANDOSE  UNA META DE 1,755  Y ENTREGANDOSE
216 CERTIFICADOS.

SECUNDARIA COMONDU 21 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE COMONDU SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 3,670 ADULTOS EN ATENCION
LOGRANDOSE UNA META DE 1,863. Y ENTREGANDOSE
323 CERTIFICADOS.

PRIMARIA MULEGE 19 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE MULEGE SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 4,760 ADULTOS EN ATENCION
LOGRANDOSE UNA META DE 446 Y ENTREGANDOSE
327 CERTIFICADOS.

JOVENES 10 A 14 AÑOS MULEGE 2 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE PROGRAMA LA INCORPORACION DE 50 JOVENES
EN ATENCION LOGRANDOSE UNA META DE 22
CERTIFICADOS

SECUNDARIA MULEGE 14 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE MULEGE SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 2,800 ADULTOS EN ATENCION
LOGRANDOSE UNA META DE 660 ENTREGANDOSE 408
CERTIFICADOS.

PRIMARIA LA PAZ 26 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 4,760 ADULTOS EN ATENCION
LOGRANDOSE UNA META DE 1505 ENTREGANDOSE 151
CERTIFICADOS.
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JOVENES 10 A 14 AÑOS LA PAZ 4 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SE PROGRAMA LA
INCORPORACION DE 150 JOVENES EN ATENCION
LOGRANDOSE UNA META DE 109 ENTREGANDOSE 6
CERTIFICADOS.

SECUNDARIA LA PAZ 33 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SE PROGRAMA LA
INCORPORACION DE 5,370 ADULTOS EN ATENCION
LOGRANDOSE UNA META DE 3,059 ENTREGANDOSE
271 CERTIFICADOS.

PRIMARIA LOS CABOS 14 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS  SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 1,150 ADULTOS EN ATENCION
LOGRANDOSE UNA META DE 942 ENTREGANDOSE 57
CERTIFICADOS.

JOVENES DE 10 A 14 AÑOS LOS CABOS 4 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 50 JOVENES EN ATENCION
LOGRANDOSE UNA META DE 103 ENTREGANDOSE 3
CERTIFICADOS.

SECUNDARIA LOS CABOS 19 LOCALIDADES I-93 XII-93 EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SE PROGRAMO LA
INCORPORACION DE 2,160 ADULTOS EN ATEANCION
LOGRANDOSE UNA META DE 967 ENTREGANDOSE 81
CERTIFICADOS.

EDUCACION COMUNITARIA

SERVICIOS DE OPERACION

CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA COMONDU 15 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 17 CENTROS DE
EDUCACION COMUNITARIA EN COMONDU

CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA MULEGE 12 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 15 CENTROS DE
EDUCACION COMUNITARIA LOGRANDOSE UNA META
DE 12.

CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA LA PAZ 9 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 17 CENTRO DE
EDUCACION COMUNITARIA LOGRANDOSE UNA META
DE 13.

CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA LOS CABOS 2 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 6 CENTROS DE
EDUCACION COMUNITARIA LOGRANDOSE UNA META
DE 2.

CAMPAMENTO DE EDUCACION Y RECREACION MULEGE 3 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 3 CAMPAMENTOS DE
EDUCACION COMUNITARIA Y RECREACION
LOGRANDOSE UNA META DE 4.

TEATRO POPULAR COMONDU 2 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 6 TEATROS
LOGRANDOSE UNA META DE 3.

TEATRO POPULAR MULEGE 2 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 4 TEATROS
LOGRANDOSE UNA META DE 3.

TEATRO POPULAR LA PAZ 3 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 10 TEATROS
LOGRANDOSE UNA META DE 7.

TEATRO POPULAR LOS CABOS 1 LOCALIDAD I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 4 TEATROS
LOGRANDOSE UNA META DE 3.

EDUCACION PERMANENTE

SERVICIOS EN OPERACION

CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE COMONDU 1 LOCALIDAD I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 1 CENTRO URBANO
LOGRANDOSE UNA META
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CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE MULEGE 1 LOCALIDAD I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 1 CENTRO URBANO
LOGRANDOSE UNA META.

CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE LA PAZ 1 LOCALIDAD I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 1 CENTRO URBANO
LOGRANDOSE UNA META.

CENTRO URBANO DE EDUCACION PERMANENTE LOS CABOS I LOCALIDAD I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 1 CENTRO URBANO
LOGRANDOSE UNA META.

FORMACION PARA EL TRABAJO Y BIENESTAR
FAMILIAR.

COMONDU 17 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 2,300

FORMACION PARA EL TRABAJO Y BIENESTAR
FAMILIAR

MULEGE 14 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 1,730

FORMACION PARA EL TRABAJO Y BIENESTAR
FAMILIAR

LA PAZ 5 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 3,470

FORMACION PARA EL TRABAJO Y BIENESTAR
FAMILIAR

LOS CABOS 7 LOCALIDADES I-93 XII-93 SE COORDINO LA OPERACION DE 1,150.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION PARA

LOS ADULTOS

SECTOR: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

DEPENDENCIA : VARIAS NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31

1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94 Evaluación de actividades concretas,

indicando el periodo de realización
MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo

Total

Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN  y observaciones
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TOTAL 1'033,742 1'573,136 1'033,748 84 69

SA.- APOYO AL SERVICIO SOCIAL 1'033,742 1'573,136 1'033,748 84 69

SUBTOTAL INEA 411,600 776,928 411,600 78 79

BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
ESTIMULOS ECONOMICOS

TODO EL ESTADO VII-93 XII-93 411,600 776,928 411,600 78 79 BECAS EINTERCAMBIO EDUCATIVO 550 ESTIMULOS
ECONOMICOS.

TOTAL SEDESOL 202,200 226,200 202,200 100 80

BECAS DE NIÑOS EN SOLIDARIDAD VARIAS IX-93 XII-93 72,000 72,000 72,000 100 100 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO, SE ASIGNARON
11 ESTIMULOS ECONOMICOS A NIÑOS.

BECAS OLIMPIADA A LA CIENCIA VARIAS IX-93 XII-93 3,000 3,000 3,000 100 100 SE ASIGNO  UN  ESTIMULO ECONOMICO PARA BECA
OLIMPIADA A LA CIENCIA.

BECAS SEDESOL PROFEPA VARIAS IX-93 XII-93 120,000 144,000 120,000 100 83 SE ASIGNARON 10 ESTIMULOS ECONOMICOS PARA
PROTECCION     AL AMBIENTE.

BECAS DE  EDUCACION Y CULTURA VARIAS IX-93 XII-93 7,200 7,200 7,200 100 100 SE ASIGNARON 4 ESTIMULOS ECONOMICOS PARA
INSTRUCTORES COMUNITARIOS Y CAPACITADORES.

SUBTOTAL SECRETARIA DE SALUD 64,700 82,250 64,700 83 79

ESTIMULOS MEDICOS PASANTAES VARIAS IX-93 XII-93 64,700 82,250 64,700 83 79 SE ASIGNARON 36 ESTIMULOS ECONOMICOS PARA
MEDICOS PASANTES Y ENFERMERAS.

SUBTOTAL SECRETARIA DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO

31,248 138,258 31,248 23 23

BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO VARIAS IX-93 XII-93 31,248 138,258 31,248 23 23 SE ASIGNARON 12 ESTIMULOS ECONOMICOS.

SUBTOTAL DIRECCION DEL TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL

9,600 9,900 9,600 91 99

BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO VARIAS IX-93 XII-93 9,600 9,900 9,600 91 99 SE ASIGNARON 10 ESTIMULOS  ECONOMICOS .

SUBTOTAL SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 314,400 339,600 314,400 96 96

BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO VARIAS IX-93 XII-93 314,400 339,600 314,400 96 96 SE ASIGNARON 271 ESTIMULOS ECONOMICOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION IMSS EN BAJA CALIFORNIA SUR ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALRUCTURA
SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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TOTAL IMSS PROGRAMA NORMAL FEDERAL 9’559,633 5’007,994 4’932,494 98 98

OBRAS LA PAZ VARIAS 6’535,463 1’983,824 1’908,324 98 96

GASTO DE OPERACIÓN TODO EL
ESTADO

3’024,170 3’024,170 3’024,170 100 100



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA : DELEGACION ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE
INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)
AVANCE

Dic.31 1993
INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)
AVANCE
Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI
O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
Mar-94

FIS FIN
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TOTAL IMSS PROGRAMA NORMAL 9´559,633 5´007,994 4´932,494 98 98

OBRAS 6,535,463 1,983,824 1,908,324 98 96

*AMPLIACION Y REMODELACION LA PAZ LA PAZ IX-93 II-94 5´002,528 1´065,346     989,846 94 92 SE ACONDICIONA AREA PARA ESTACIONAMIENTO, SE
CONSTRUYE AULA DE ENSEÑANZA Y AREA DE AMPLIACION
PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE.

AMPLIACION Y MODELACION HOSPITAL GENERAL DE
SUBZONA  + MEDICINA FAMILIAR NO. 13

ISLA DE CEDROS,
"MORRO"

I-93 II-94 1´274,346 713,878 713,878 100 118 SE AMPLIAN: FARMACIA, ARCHIVO, CUARTO OBSCURO,
COCINA - COMEDOR, CUARTO MEDICO BECARIO, TALLER DE
CONSERVACION. CONSTRUCCION EN 181 M2.
SE REMODELAN: ALMACEN, BAÑOS, VESTIDORES (MEDICOS),
CURACIONES, OBSERVACION Y CONSULTORIO DE
OBSERVACION, CONSULTORIO DE URGENCIAS, MEDICINA
FAMILIAR, SALA DE ESPERA, SANITARIOS PUBLICOS,
REMODELACION EN 171 M2.

OFICINAS SUBDELEGACIONAL LA PAZ LA PAZ IV-93 IV-93 226,888 172,899 172,899 100 100 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN
OFICINAS SUBDELEGADO, DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y
VIGENCIA DE DERECHOS, PRESENTACIONES EN DINERO,
AUDITORIA A PATRONES, TESORERIA, SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, CAJA 450 M2.

BARDA PERIMETRAL LA PAZ LA PAZ IX-93 X-93 31,701 31,701 31,701 100 100 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO
PROPIEDAD DEL IMSS, EN 371 ML.

*LA DIFERENCIA ES DEBIDO AL CONVENIO DE
AMPLIACION EN MONTO DE LA OBRA.
** LOS MONTOS CONSIDERADOS EN COSTOS TOTALES
SON DE LAS OBRAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS Y
EJERCICIOS DE CONSTRUCCION DESDE 1989.

NOTA: *
 A) LA 1a.  Y 2a. ETAPA DE ESTA OBRA CORRESPONDE A
UN 78% DE AVANCE FISICO GLOBAL
B) SE INICIO LA 3a. ETAPA EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE
1993.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
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SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI
O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado
1993

Ejercido
Mar-94

FIS FIN
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GASTOS DE OPERACION DE IMSS 3'024,170 3'024,170 3'024,170 100 100

HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA No.26 LOS CABOS CABO SAN LUCAS I-93 XII-93 306,953 306,953 306,953 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO.7 LOS CABOS CABO SAN LUCAS I-93 XII-93 87,398 87,398 87,398 100 100

HOSPITAL GENERAL DE SUB. CON MEDICINA FAMILIAR
No.  6

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I-93 XII-93 226,813 226,813 226,813 100 100

OFICINAS ADMINISTRATIVAS LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I-93 XII-93 43,246 43,246 43,246 100 100

UNIDAD  AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO.23 LOS CABOS LA RIBERA I-93 XII-93 7,560 7,560 7,560 100 100

HOSPITAL GENERAL DE ZONA + M.F. NO.1 LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 689,813 689,813 689,813 100 100

UNIDAD AUXILIAR  DE MED. FAM. NO. 22 LA PAZ LOS BARRILES I-93 XII-93 12,702 12,702 12,702 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO. 9
LA PAZ SAN JUAN DE LA

COSTA
I-93 XII-93 22,076 22,076 22,076 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO.4 COMONDU PTO. SAN CARLOS I-93 XII-93 57,157 57,157 57,157 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO.3 COMONDU CD. INSURGENTES I-93 XII-93 35,080 35,080 35,080 100 100

HOSPITAL GENERAL DE ZONA+MEDICINA FAMILIAR
 NO. 2

COMONDU CD. CONSTITUCION I-93 XII-93 305,139 305,139 305,139 100 100

UNIDAD AUXILIAR  DE MEDICINA  FAMILIAR NO. 20 COMONDU E. LEY FED. AGUAS
NO. 4

I-93 XII-93 3,327 3,327 3,327 100 100

UNIDAD AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 21 COMONDU SAN JUANICO I-93 XII-93 10,282 10,282 10,282 100 100
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UNIDAD AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 27 COMONDU LA PURISIMA I-93 XII-93 5,444 5,444 5,444 100 100

UNIDAD AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 28 COMONDU  LEY FED. AGUAS
NO. 1

I-93 XII-93 12,097 12,097 12,097 100 100

UNIDAD AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 29 COMONDU  LEY FED. AGUAS
NO. 5

I-93 XII-93 3,326 3,326 3,326 100 100

UNIDAD AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 31 COMONDU  LEY FED AGUAS
NO. 2

I-93 XII-93 3,327 3,327 3,327 100 100

UNIDAD AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 33 COMONDU VILLA MORELOS I-93 XII-93 3,327 3,327 3,327 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO. 10 COMONDU PTO. ADOLFO LOPEZ
MATEOS

I-93 XII-93 39,012 39,012 39,012 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO. 8 MULEGE SANTA ROSALIA I-93 XII-93 29,637 29,637 29,637 100 100

HOSPITAL GENERAL  DE SUBZONA +MEDICINA
FAMILIAR  NO. 5

MULEGE GUERRERO NEGRO I-93 XII-93 258,869 258,869 258,869 100 100

UNIDAD  AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 18 MULEGE ISLA NATIVIDAD I-93 XII-93 16,028 16,028 16,028 100 100

UNIDAD  AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 19 MULEGE GUSTAVO DIAZ
ORDAZ

I-93 XII-93 29,637 29,637 29,637 100 100

UNIDAD  AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 24 MULEGE SAN IGNACIO I-93 XII-93 4,234 4,234 4,234 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO.12 MULEGE ISLA CEDROS
"PUEBLA"

I-93 XII-93 26,008 26,008 26,008 100 100

HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA  + MF NO. 13 MULEGE ISLA CEDROS
"MORRO"

I-93 XII-93 64,415 64,415 64,415 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO. 14 MULEGE BAHIA TORTUGAS I-93 XII-93 45,665 45,665 45,665 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO. 15 MULEGE BAHIA ASUNCION I-93 XII-93 42,036 42,036 42,036 100 100

UNIDAD MEDICO FAMILIAR NO. 16 MULEGE LA BOCANA I-93 XII-93 42,943 42,943 42,943 100 100

UNIDAD . AUXILIAR DE MEDICINA FAMILIAR NO. 17 MULEGE PUNTA ABREOJOS I-93 XII-93 16,935 16,935 16,935 100 100

CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 88,306 88,306 88,306 100 100

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DELEGACIONALES LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 282,760 282,760 282,760 100 100

TIENDA EMPLEADOS IMSS/SNTSS LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 18,447 18,447 18,447 100 100

GUARDERIA INFANTIL 001 LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 59,878 59,878 59,878 100 100

SUBDELEGACION METROPOLITANA LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 34,173 34,173 34,173 100 100

ALMACEN GENERAL DELEGACIONAL LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 51,713 51,713 51,713 100 100

CASA PARA DELEGADO LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 26,310 26,310 26,310 100 100

JEFATURA SERVICIOS MEDICOS LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 12,097 12,097 12,097 100 100
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TOTAL INSTITUTO DE SERVICIOS DE

SALUD

PROGRAMA NORMAL FEDERAL

GASTOS DE OPERACION

14'331,677 14'331,677 14'331,677 100 100

AA ADMINISTRACION 1´400,500 1´400,500 1´400,500 100 100

08 ADMINISTRACION CENTRAL

3V FOMENTO Y RAEGULARIZACION DEL
PROGRAMA NACIONAL DE
CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

TODO EL ESTADO

08 CAPACITACION EN EL SECTOR

SALUD

137,700 37,700 137,700 100 100

162  PERSONAS
055  CURSOS
REGULACION Y FOMENTO SANITARIO

TODO EL ESTADO PERSONA
CURSO

509 146,666

3X REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 1´475,100 1´475,100 1´475,100 100 100

01 REGULACION SANITARIA

161   LICENCIA
061  DICTAMEN
161  PERMISOS
038  CERTIFICADO CALIDAD UNIDAD,
SANGRE

PERMISO
DICTAMEN
PERMISO
CERTIFICADO

33
7,325
4,446
1,531

NO DETERMINADO
350,875

NO DETERMINADO
1,531

02 CONTROL SANITARIO 754,100 754,100 754,100 100 100

107  REALIZAR VERIFICACIONES
SANITARIAS
038  REALIZAR CERTIFICACIONES
SANITARIAS
143  TOMAR MUESTRAS PARA CONTROL
SANITARIO.
ATENCION PREVENTIVA

TODO EL ESTADO INSPECCION
CERTIFICACION

MUESTRA

2,440

1,310

70,170

350,875

01 CONTROL DE ENFERMEDADES
PREVENTIBLES POR VACUNACION

571,100 571,100 571,100 100 100

065  APLICAR ESQUEMAS DE
VACUNACION A MENORES, MUJERES
EMBARAZADAS Y POBLACION
EN RIESGO.

DOSIS 89,211 17,738
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065  APLICAR ESQUEMAS DE
VACUNACION ANTIRRABICA A NIMALES

DOSIS 34,579 350,875

DJ ATENCION PREVENTIVA 317,200 317,200 317,200 100 100

02 CONTROL DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES

TODO EL ESTADO

089 PROTEGER A LA POBLACION
CONTRA DAÑOS TRANSMISIBLES

FUMIGACION 220 206,781

047 DETECTAR Y CONTROLAR
ENFERMEDADES DE TRANSMISION
SEXUAL

CONSULTA 921 72,262

047 DETECTAR Y CONTROLAR
ENFERMEDADES TRANSMITIDAD POR
VECTOR

CONSULTA 47 16,325

047 DETECTAR Y CONTROLAR
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
AGUDAS

CONSULTA 13,278 17,738

047 DETECTAR Y CONTROLAR
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

CONSULTA 6,255 17,738

153 DETECTAR Y CONTROLAR CASOS
DETUBERCULOSIS

PACIENTE 53 146,666

161 DETECTAR Y CONTROLAR PERSONAS
AGREDIDAS POR ANIMALES RABIOSOS

PERSONA 194 146,666

153 DETECTAR Y TRATAR ENFERMOS DE
LEPRA

PACIENTE 333 165

03 DETECCION OPORTUNA DE

ENFERMEDADES

TODO EL ESTADO 78,400 78,400 78,400 100 100

162  DETECTAR CASOS DE DIABETES PERSONA 50,584 47,607

162 DETECTAR Y CONTROLAR LA
HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA 60,571

047 PREVENIR PADECIMIENTOS
BUCODENTALES

CONSULTA 14,614 146,666

047  DETECTAR Y TRATAR CANCER
CERVICO-UTERINO Y MAMARIO

CONSULTA 13,887 29,744



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL DEL INSTITUTO DE

SERVICIOS DE SALUD

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE SALUD

SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

246

DJ 05 PLANIFICACION FAMILIAR TODO EL ESTADO 201,600 201,600 201,600 100 100

162  ATENDER A NUEVAS ACEPTANTES PERSONA 3,962 40,108

162  ATENDER A USUARIOS ACTIVOS PERSONA 9,977 9,977

06 ORIENTACION PARA LA SALUD 141,400 141,400 141,400 100 100

130  ORIENTAR E INFORMAR A LA
POBLACION PARA MEJORAR LA SALUD

MENSAJE 145,922 350,875

161  CAPACITAR A LA POBLACION EN
MATERIA DE       SALUD

PERSONA 10,533 146,666

162  ORIENTAR A LA POBLACION EN
MATERIA DE SALUD

PERSONAS 159,386 146,666

07 MATERNO INFANTIL 258,800 258,800 258,800 100 100

047 CONTROLAR CRECIMIENTO Y
DESARROLLO EN MENORES DE 5 AÑOS

CONSULTA 42,428 17,738

047 CONTROLAR ESTADO DE SALUD A
EMBARAZADAS

CONSULTA 14,670 40,108

DK ATENCION CURATIVA TODO EL ESTADO

01 CONSULTA EXTERNA GENERAL 2´256,900 2´256,900 2´256'900 100 100

047  PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA
GENERAL

CONSULTA 246,154 146,666

02 CONSULTA EXTERNA

ESPECIALIZADA

047  PROPORCIONAR CONS. EXT. ESP. CONSULTA

03 HOSPITALIZACION GENERAL 6´738,877 6´738,877 6´738,877 100 100

066 PROPORCIONAR ATENCION MEDICO
QUIRURGICA.

EGRESO-HOPS. 7,059 146,666

06 ATENCION DE URGENCIAS,

EMERGENCIAS Y DESASTRES

047  PROPORCIONAR ATENCION MEDICA
DE URGENCIAS

CONSULTA
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TOTAL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA NORMAL

14'331,677 14'331,677 14'331,677 100 100

08 ADMINISTRACION CENTRAL 1'400,500 1'400,500 1'400,500 100 100

3V FOMENTO Y REGULACION DEL PROGRAMA
NACIONAL DE CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

TODO EL ESTADO I-93 XII-93

08 CAPACITACION DEL SECTOR SALUD 137,700 137,700 137,700 100 100

 PERSONAS
 CURSOS

CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL SECTOR
BENEFICIANDO A 509 PARTICIPANTES

01 REGULACION SANITARIA :

LICENCIAS DICTAMENES, PERMISOS  Y CERTIFICADOS
DE CALIDAD UNIDADES DE SANGRE .

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 1'475,100 1'475,100 1'475,100 100 100 SE OTORGARON 33 PERMISOS, 7,325 DICTAMENES, 4,446 PERMISOS Y
1,531 CERTIFICADOS.

CONTROL SANITARIO:

 REALIZAR VERIFICACIONES SANITARIAS, REVISAR
CERTIFICACIONES SANITARIAS, TOMA DE MUESTRAS
PARA CONTROL SANITARIO.

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 754,100 754,100 754,100 100 100 SE REALIZARON 2,440 INSPECCIONES, EXPEDIENDO CERTIFICADOS
RESPECTIVOS BENEFICIANDOSE 70,170 PERSONAS, SE
TOMARON1,310 MUESTRAS BENEFICIANDO A 350,875 PERSONAS.

CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES:

POR VACUNACION APLICAR ESQUEMAS DE
VACUNACION A MENORES, MUJERES EMBARAZADAS Y
POBLACION EN RIESGO, APLICAR ESQUEMAS DE
VACUNACION ANTIRRABICA A ANIMALES.

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 571,100 571,100 571,100 100 100 APLICACION DE 89,211 DOSIS BENEFICIANDO A 17,738 PERSONAS,
ASI COMO TAMBIEN SE APLICARON 34,579 DOSIS EN BENEFICIO
350,875 PERSONAS.

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES  :

PROTEGER A LA POBLACION DE DAÑOS
TRANSMITIBLES, DETECTAR Y CONTROLAR
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, DETECTAR
Y CONTROLAR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
VECTOR, DETECTAR Y CONTROLAR ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS AGUDAS, DETECTAR Y CONTROLAR
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, DETECTAR Y
CONTROLAR CASOS DE TUBERCULOSIS, DETECTAR Y
CONTROLAR PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMALES
RABIOSOS, DETECTAR Y TRATAR ENFERMOS DE
LEPRA.

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 317,200 317,200 317,200 100 100 SE REALIZARON 220 FUMIGACIONES BENEFICIANDO 206,781
PERSONAS, SE OTORGARON 20,501 CONSULTAS BENEFICIANDO
124,603 PERSONAS.

DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDADES:

 DETECTAR CASOS DE DIABETES, DETECTAR Y
CONTROLAR LA HIPERTENSION ARTERIAL, PREVENIR
PADECIMIENTOS BUCODENTALES, DETECTAR Y
TRATAR CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO.

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 78,400 78,400 78,400 100 100 SE OTORGARON 28,501 CONSULTAS BENEFICIANDO A 136,410
PERSONAS.

PLANIFICACION FAMILIAR:

 ATENDER A NUEVAS ACEPTANTES Y ATENDER A
USUARIOS ACTIVOS

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 201,600 201,600 201,600 100 100 SE BENEFICIO A 50,085 PERSONAS.
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FIS FIN
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ORIENTACION PARA LA SALUD:

 ORIENTAR E INFOMAR A LA POBLACION PARA
MEJORAR LA SALUD, CAPACITAR A POBLACION EN
MATERIAL SALUD, ORIENTAR A LA POBLACION EN
MATERIAL DE SALUD

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 141,400 141,400 141,400 100 100 SE DIFUNDIERON 145,922 MENSAJES BENEFICIANDO A 350,875
PERSONAS, SE CAPACITO Y ORIENTO A 293,332 PERSONAS.

MATERNO E INFANTIL:

 CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL
MENOR DE 5 AÑOS, CONTROLAR ESTADO DE SALUD
EMBARAZADAS.

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 258,800 258,800 258,800 100 100 SE OTORGARON 57,098 CONSULTAS BENEFICIANDOSE 57,846
PERSONAS.

CONSULTA EXTERNA GENERAL:

  PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 2'256,900 2'256,900 2'256,900 100 100 SE OTORGARON 246,154 CONSULTAS BENEFICIANDOSE 146,666
PERSONAS.

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA:

PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 6'738,877 6'738,877 6'738,877 100 100

HOSPITALIZACION GENERAL:

 PROPORCIONAR ATENCION MEDICO QUIRURGICA

SE EFECTUARON 7,059 EGRESOS HOSPITALARIOS BENEFICIANDOSE
146,66 PERSONAS

ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y

DESASTRES:

  PROPORCIONAR ATENCION MEDICA DE URGENCIAS



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA
SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION C (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

249

TOTAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3’126,562 3’126,562 3’107,999 100 98

SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 648,767 648,767 640,832 100 99

LA PAZ LA PAZ 98,767 98,767 98,518 100 100 HOSPITALES 1 350,875 PERSONAS
LOS CABOS SAN JOSE DEL

CABO
550,000 550,000 542,314 100 99 HOSPITAL 1 45,060 PERSONAS

SO CENTROS DE SALUD 1’047,795 1’047,795 1’040725 100 99

COMONDU VARIAS 350,149 350,149 347,160 100 99 CENTRO DE SALUD 4 52,301 PERSONAS
MULEGE STA.ROSALIA 245,294 245,294 243,131 100 99 CENTRO DE SALUD 1 11,290 PERSONAS
LA PAZ VARIAS 384,823 384,823 383,137 100 100 CENTRO DE SALUD

UNIDAD MEDICA
MOVIL

1                                    2 152,230 PERSONAS                                   3,528
PERSONAS

LORETO LORETO 67,529 67,529 67,297 100 100 CENTRO DE SALUD

UNIDAD MEDICA

MOVIL

1

1

7,985PERSONAS

7,985 PERSONAS

SM HOSPITAL DIGNO 1’430,000 1’430,000 1’426,442 100 100

COMONDU CD.CONSTITUCIO

N

495,000 495,000 492,453 100 99 HOSPITAL 1 38,226 PERSONAS

LA PAZ VARIAS 935,000 935,000 933,989 100 100 HOSPITAL 2 710,750

TOTAL  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 4'419,523 4'444,277 4'419,523 100 98

SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 1'831,467 1'844,571 1'831,467 100 99

SO CENTROS DE SALUD 1'161,114 1'169,706 1'161,114 100 99

SM HOSPITAL DIGNO 1'426,442 1'430,000 1'426,442 100 100
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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TOTAL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD 3´107,999 3´126,562 3´107,999 100 99

TOTAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3’107,999 3’126,562 3’107,999 100 99

SO CENTROS DE SALUD 1'040,725 1'047,795 1'040,725 100 99

CENTRO DE SALUD DE POBLACION RURAL DISPERSA COMONDU SAN CARLOS I-93 XII-93 68,024 68,200 68,024 100 100 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO.

CENTRO DE SALUD URBANO COMONDU CD. CONSTITUCION I-93 XII-93 265,103 266,949 265,103 100 99 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO.

CENTRO DE SALUD DE POBLACION RURAL DISPERSA COMO NDU CD. INSURGENTES I-93 XII-93 1,033 12,000 11,033 100 92 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO.

CENTRO DE SALUD DE POBLACION RURAL DISPERSA COMONDU VILLA MORELOS I-93 XII-93 3,000 3,000 3,000 100 100 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO.

CENTRO DE SALUD DE POBLACION RURAL DISPERSA LORETO LORETO I-93 XII-93 3,297 3,529 3,297 100 93 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO.

UNIDAD MEDICA MOVIL LORETO LORETO I-93 XII-93 64,000 64,000 64,000 100 100 ADQUISICION DE UN PICK-UP 1994 CON CASETA EQUIPADA
PARA MODULO DE ATENCION

CENTRO DE SALUD DE POBLACION RURAL
CONCENTRADA

MULEGE SANTA ROSALIA I-93 XII-93 243,131 245,294 243,131 100 99 ADQUISICION DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO.

CENTRO DE SALUD URBANA LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 356,549 358,235 356,549 100 100 ADQUISICION DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO.

UNIDAD MEDICA MOVIL LA PAZ EL CALANDRIO I-93 XII-93 13,294 13,294 13,294 100 100 ADQUISICION DE CASERA EQUIPADA PARA MODULO DE
ATENCION PARA ACONDICIONARSE A PICK-UP

UNIDAD MEDICA MOVIL LA PAZ EL CENTENARIO I-93 XII-93 13,294 13,294 13,294 100 100 ADQUISICION DE CASERA EQUIPADA PARA MODULO DE
ATENCION PARA ACONDICIONARSE A PICK-UP

SM HOSPITAL DIGNO 1´426,442 1´430,000 1´426,442 100 100

HOSPITAL GENERAL "B" LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 824,749 825,000 824,749 100 100 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, REMODELACION DEL AREA
DE URGENCIAS, COMEDOR, BIBLIOTECA, CUARTO DE
REVELADO, BAÑOS, PABELLON PSIQUIATRICO Y
GINECOBSTETRICIA.

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CHAMETLA,
REHABILITACION

LA PAZ CHAMETLA I-93 XII-93 109,240 110,000 109,240 100 99 CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ENFERMERAS, COCINA,
TALLER DE MANTENIMIENTO Y AREA ADMINISTRATIVA.

HOSPITAL GENERAL "D" COMONDU CD. CONSTITUCION I-93 XII-93 492,453 495,000 492,453 100 99 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO.

SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 640,832 648,767 640,832 100 99

HOSPITAL GENERAL "B" JUAN MARIA DE SALVATIERRA LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 98,518 98,767 98,518 100 100 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE TERAPIA
INTENSIVA.

HOSPITAL GENERAL LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO I-93 XII-93 542,314 550,000 542,314 100 99 TERMINACION DEL HOSPITAL EN ALBAÑILERIA, PLAFONES,
HERRERIA, CANCELERIA, VIDRIO, CERRAJERIA, JARDINERIA Y
PINTURA.
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Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

251

TOTAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

( PRONASOL )

1'303,090 1'317,715 1'303,090 100 99

SO.-  CENTROS  DE SALUD 120,389 121,911 120,389 100 99

CENTROS DE SALUD POBLACIONAL RURAL COMONDU VILLA MORELOS IX-93 XI-93 35,756 35,779 35,756 100 100 REHABILITACION GENERAL, INCLUYENDO RESANES, PINTURAS,
ARREGLOS DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS Y
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION.

CENTRO DE SALUD URBANO LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 54,059 54,480 54,059 100 99 REHABILITACION Y AMPLIACION DEL AREA DE ALMACEN PARA
DAR LUGAR A LA SEPARACION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO
DE LIMPIEZA.

CENTRO DE SALUD POBLACION RURAL CONCENTRADA LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO X-93 XII-93 27,969 27,969 27,969 100 100 REHABILITACION DE AREAS DIVERSAS, ADMINISTRATIVAS
BAÑOS, AUDITORIO Y ATENCION AL PUBLICO.

INDIRECTOS 2,605 3,683 2,605 71

SN.-  INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 1'182,701 1'195,804 1'182,701 100 99

CONSTRUCCION LABORATORIO CLINICO, 100 CAMAS,
DEL HOSPITAL "JUAN MARIA DE SALVATIERRA"

LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 1´153,464 1´153,846 1´153,464 100 99 CONSTRUCCION, LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE
BACTEROLOGIA BANCO DE SANGRE, TOMA DE MUESTRAS Y
DONACIONES, ADMINISTRACION, BIBLIOTECA, SALA DE
ESPERA,RECEPCION SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS,
CONSULTORIOS, TRABAJO SOCIAL, SALA DE JUNTAS Y
ESTACIONAMIENTO.

INDIRECTOS 29,237 41,958 29,237 70



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIF NACIONAL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA
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CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

252

TOTAL DIF 912,435 929,566 912,433 100 95

TOTAL DIF NORMAL FEDERAL 592,556 592,556 592,556 100 100

TOTAL DIF ESTATAL 319,879 337,010 319,877 95
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O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado
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FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN
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TOTAL DIF 912,435 929,566 912,433

TOTAL DIF NORMAL FEDERAL 592,556 592,556 592,556 100 100

DN3 CENTROS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD LA PAZ LA PAZ IV-93 XII-93 62,206 62,206 62,206 100 100 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES Y APERTURA DE

CURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD.

DN3 COORDINACION MEDICA LA PAZ TODAS IV-93

I-94

XII-93

XII-94

73,918 73,918 73,918 100 100 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y APOYO PARA LA

COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL MEJORAMIENTO

DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

DN3 PROGRAMA INSEM.

INSTITUTO DE LA SENECTUD

TODO EL ESTADO IV-93

I-94

XII-93 30,884 30,884 30,884 100 100 APOYO PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA Y

COMPRA DE PAPELERIA, ASI COMO APOYO CON SERVICIO

FUNERARIO PARA 2 ANCIANOS.

DN3.4 PROGRAMA  DIA
DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE

TODO EL ESTADO IV-93
I-94

XII-93
XII-94

33,012 33,012 33,012 100 100 APOYO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO Y COMPRA DE
EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y

TALLERES QUE SE LLEVAN EN EL CENTRO DIA.

DN3.5 PROGRAMA COPUSI

COCINAS POPULARES Y UNIDADES DE SERVICIOS

INTEGRALES

TODO EL ESTADO IV-93

I-94

XII-93

XII-94

22,992 22,992 22,992 100 100 APOYO PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LAS

COPUSI EN TODO EL ESTADO, ASI COMO MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA.

DN3.6 PROGRAMA MESE

MENOR EN SITUACION EXTRAORDINARIA

LA PAZ

LOS CABOS

LA PAZ

CABO SAN LUCAS

IV-93

I-94

XII-93

XII-94

7,509 7,509 7,509 100 100 DOTACION DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA EN LAS

OFICINAS DE LOS 2 MUNICIPIOS.

DN3.3 PROGRAMA RED MOVIL TODO EL ESTADO IV-93

I-94

XII-93

XII-94

4,393 4,393 4,393 100 100 APOYO PARA LAS PROMOTORAS DE LOS 5 MUNICIPIOS EN EL

ESTABLECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON MATERIAL

DIDACTICO Y DOTACION DE MATERIAL PARA FOMENTAR LAS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DN3.3 PROGRAMA RED MOVIL PRONASOL./ TODO EL ESTADO 331,345 331,345 331,345 100 100 APOYO FEDERAL EN SUELDOS Y SALARIOS MATERIALES Y

SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS EN EL PROGRAMA DE RED

MOVIL EN LOS MUNICIPIOS DE MULEGE, COMONDU, LORETO Y

LOS CABOS.

DN4 ASISTENCIA JURIDICA TODO EL ESTADO IV-93 XII-93 16,020 16,020 16,020 100 100 APOYO A TRABAJOS Y VIAJES DE SUPERVISION A LOS 4

MUNICIPIOS FORANEOS MULEGE, COMONDU, LORETO Y LOS

CABOS.

DN4.3 CASA CUNA TODO EL ESTADO IV-93

I-94

XII-93 9,001 9,001 9,001 100 100 APOYO EN RECEPCION Y TRASLADO DE MENORES, ASI COMO

MEJORAS EN SUS INSTALACIONES.

DN4.3 MENOR INFRACTOR TODO EL ESTADO IV-93

I-94

XII-93

XII-93

1,276 1,276 1,276 100 100 APOYO PARA TRASLADOS DE MENORES PARA REINTEGRARLOS

A SUS FAMILIAS, MATERIAL DIDACTICO Y OFICINA.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DIF NACIONAL SECTOR SALUD  Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
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MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993
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31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

254

TOTAL DIF ESTATAL PRONASOL 319,879 337,010 329,859 95

SS. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS

319,879 337,010 329,877 95

PROGRAMA DE SERVICIOS COMUNITARIO COMONDU VARIAS I-93 XII-93 82,126 85,010 83,562 97 ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL
PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION EN

DESAMPARO.

PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y
COMUNITARIO.

ASISTENCIA A MINUSVALIDOS

PROGRAMA DE SERVICIOS COMUNITARIO MULEGE VARIAS I-93 XII-93 86,598 89,000 86,963 97 ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL
PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION EN

DESAMPARO

PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y

COMUNITARIO
ASISTENCIA A MINUSVALIDOS

PROGRAMA DE SERVICIOS COMUNITARIO LOS CABOS VARIAS I-93 XII-93 67,435 74,000 72,997 91 ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION EN
DESAMPARO

PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y

COMUNITARIO

ASISTENCIA A MINUSVALIDOS

PROGRAMA DE SERVICIOS COMUNITARIO LORETO VARIAS I-93 XII-93 83,718 89,000 86,337 94 ATENCION Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL

PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION EN

DESAMPARO
PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y

COMUNITARIO

ASISTENCIA A MINUSVALIDOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA ISSSTE ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA
SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION C (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

255

TOTAL ISSSTE PROGRAMA NORMAL FEDERAL 3’776,000 2’078,000 2’078,000 57 100

CLINICA HOSPITAL 1’640,000 492,000 492,000 55 100

UNIDAD MEDICA FAMILIAR 450,000 450,000 450,000 100 100

CLINICA HOSPITAL 1’686,000 1’136,000 1’136,000 40 100



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: ISSSTE. SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : DELEGACION ESTATAL ISSSTE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

256

TOTAL ISSSTE PROGRAMA NORMAL FEDERAL 3´776,000 2´078,000 2´078,000 57 100

CLINICA HOSPITAL MULEGE STA.ROSALIA II-93 II-94 1`640,000 492,000 492,000 55 100 AMPLIACION DE LA CLINICA CON CAPACIDAD PARA 10 CAMAS

UNIDAD MEDICA FAMILIAR MULEGE GRO. NEGRO III-93 X-93 450,000 450,000 450,000 100 100 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA FAMILIAR ENE 71 M2.

CLÍNICA HOSPITAL LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 1´686,000 1´136,000 1´136,000 40 100 CONSTRUCCION DE LA PLANTA ALTA PARA AMPLIACIONES DE
AREA DE LABORATORIO Y AREA DE GOBIERNO.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO

MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

257

TOTAL SEDESOL 676,422 751,392 721,392 100 100

TOTAL MUJERES EN SOLIDARIDAD

PRONASOL

421,422 496,392 421,422 100 100 1´879 FAMILIAS

TB MUJERES EN SOLIDARIDAD COMONDU (VARIAS) 98,879 109,949 98,879 100 100 LETRINAS
TORTILLERIAS
TIENDA

40
2
1

40 FAMILIAS
626 FAMILIAS
93 FAMILIAS

MULEGE (VARIAS) 215,149 267,029 215,149 100 100 TORTILLERIAS
TIENDA
TALLER

3
1
1

1,031 FAMILIAS
15 FAMILIAS
15 FAMILIAS

LA PAZ (VARIAS) 107,394 119,414 107,394 100 100 LETRINAS
VIVIENDAS

33
26

33 FAMILIAS
26 FAMILIAS

SA PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO

SOCIAL

225,000 225,000 225,000 100 100 ESTIMULOS

BECAS

219

6

225 PERSONAS



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : DELEGACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

258

SA.- PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO SOCIAL

(ENFERMERAS EN SOLIDARIDAD)

255,000 255,000 255,000 100 100

ENFERMERAS EN SOLIDARIDAD TODO EL ESTADO XII-93 XII-93 255,000 255,000 255,000 100 100 EN EL ESTADO SE ENTREGARON 219 ESTIMULOS ECONOMICOS
CONSISTENTES EN N$ 1,000.00 COMO PAGO UNICO Y 6 BECAS DE
CAPACITACION DE N$ 1,000.00 MENSUALES DURANTE UN
PERIODO DE SEIS MESES.

EN EL MUNICIPIO  DE COMONDU SE ENTREGARON 39
ESTIMULOS CONSISTENTESS EN N$ 1,000 COMO PAGO UNICO Y
1 BECA DE CAPACITACION DE N$ 1,000.00 MENSUALES
DURANTE UN PERIODO DE SEIS MESES.

EN EL MUNICIPIO DE  MULEGE SE ENTREGARON 16 ESTIMULOS
CONSISTENTES N$ 1,000.00 COMO PAGO UNICO.

MUNICIPIO DE LA PAZ SE ENTREGARON 150 ESTIMULOS
CONSISTENTES EN N$ 1,000.00 COMO PAGO UNICO Y CINCO
BECAS DE CAPACITACION DE N$ 1,000.00 MENSUALES
DURANTE UN PEERIODO DE SEIS MESES.

MUNICIPIO DE LOS CABOS SE ENTREGARON 11 ESTIMULOS
CONSISTENTES EN N$ 1,000.00 COMO PAGO UNICO.

MUNICIPIO DE LORETO SE ENTREGARON 3 ESTIMULOS
CONSISTENTES EN N$ 1,000.00 COMO PAGO UNICO.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : DELEGACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

259

TOTAL MUJERES EN SOLIDARIDAD 421,422 496,392 421,422 50 84

TB.-MUJERES  EN SOLIDARIDAD 421,422 496,392 421,422 50 84 * ESTE ES UN CIERRE PRELIMINAR PORQUE ACTUALMENTE

SE ESTAN AMORTIZANDO COMPROBACIONES, SE

REEALIZARON 40 LETRINAS SANITARIAS.

T O T A L  MUNICIPIO COMONDU 98,879 109,494 98,879 86 89

LETRINAS COMONDU EJIDO L.F.A. NO.4 IX-93 XI1-93 26,381 31,290 26,381 60 84 CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS SANITARIAS DE MADERA DE
TRIPLAY DE PINO,Y TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y PISO
DE CONCRETO DE1.10X1.30 M.

TORTILLERIA: CONSOLIDACION COMONDU SANTO DOMINGO IX-93 XII-93 8,179 8,179 8,179 95 96 SUMINISTRO DE MATERIAL  PARA  CONSTRUCCION  DE MEDI
BAÑO Y FOSA SEPTICA ASI COMO INSTALACION ELECTRICA
ADECUADA PARA OPERACION DE MAQUINARIA EN LOCAL
EXISTENTE.

TORTILLERIA COMONDU ADOLFO LOPEZ
MATEOS

IX-93 XII-93 44,881 51,042 44,881 97 88 CONSTRUCCION DE UN LOCAL  DE 6X5M CON MEDIO BAÑO DE
1.5X1.5 M. SUMINISTRO DE CABEZAL FORMADOR DE
TORTILLERIA, EQUIPO DIVERSO Y MATERIA PRIMA.

TIENDA DE ABASTO COMONDU EJIDO L.F.A.NO.5 IX-93 XII-93 19,438 19,438 19,438 97 100 SUMINISTRO DE MATERIAL DECONSTRUCCION DE LOCAL
COMERCIAL DE 6X5 M. Y MEDIO DE BAÑO DE 1.5 X 1.5 M. Y
FOSA SEPTICA DE 1X2X3 M. SUMINISTRO DE EQUIPO DIVERSO Y
MATERIA PRIMA.

MULEGE 215,149 267,029 215,149 100 81

TORTILLERIA MULEGE EJIDO GUSTAVO
DIAZ ORDAZ

IX-93 XII-93 63,293 71,672 63,293 100 88 SUMINISTRO DE MAQUINA TORTILLADORA SENCILLA,
REVOLVEDORA CHICA , EQUIPO DIVERSO Y MATERIA PRIMA
ASI COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA
ACONDICIONAMIENTO DE UN LOCAL, MATERIAL ELECTRICO
PARA LA INSTALACION DE MAQUINARIA Y LUBRICANTES Y
ADITIVOS PARA  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

TIENDA DE ABASTO MULEGE EJ. FCO. J. MUJICA IX-93 XII-93 19,645 21,838 19,645 100 90 REHABILITACION DE LOCAL EN INSTALACION ELECTRICA,
PUERTAS, VENTANAS, PINTURA YSUMINISTRO DE MATERIA
PRIMA.

TALLER DE COSTURA MULEGE GUERRERO NEGRO IX-93 XII-93 46,713 70,235 46,713 100 66 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA TALLER DE COSTURA,
SUMINISTRODE DOS MAQUINAS INDUSTRIALES PARA
COSTURA RECTA,  MAQUINA DE COSER SINGER CON MOTOR DE
COSTURA RECTA, MAQUINA OVER-LOOK DE 5 HILOS,ASI COMO
MATERIA PRIMA Y EQUIPO DIVERSO.

TORTILLERIA MULEGE SAN IGNACIO IX-93 XII-93 45,391 52,927 45,391 100 86 CONSTRUCCION DE LOCAL DE 6 X 5 M. , SUMINISTRO DE
CABEZAL FORMADOR DE TORTILLA, EQUIPO DIVERSO Y
MATERIA PRIMA.

TORTILLERIA MULEGE EJ. BENITO JUAREZ IX-93 XII-93 40,107 50,357 40,107 100 80 CONSOLIDACION  CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE
MAQUINARIA Y MATERIAS PRIMAS. ADQUISICION  DE
MAQUINQ TORTILLADORA, EQUIPO DIVERSO Y MAIZ.

LA PAZ 107.394 119.414 107.394 100 90



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: DELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : DELEGACION DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo

de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

260

LETRINAS LA PAZ EJ.  L. F.  REFORMA
AGRARIA No. 1

X-93 XII-93 11,121 11,484 11,121 100 97 CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CONSISTENTES EN CASETA DE
MADERA, LOSETA DE CEMENTO, TECHO , BROCAL Y ASIENTO.

LETRINAS LA PAZ EJ. CONQUISTA
AGRARIA

X-93 XII-93 11,887 13,550 11,887 100 88 CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS CONSISTENTES EN CASETA DE
MADERA, LOSETA DE CEMENTO, TECHO , BROCAL Y ASIENTO.

ELECTRIFICACION: SUMINISTRO DOMICILIARIO POR
ENERGIA SOLAR.

LA PAZ SANTA RITA X-93 XI-93 84,386 94,380 84,386 100 89 INSTALACION DE 26 PLANTAS FOTOVOLTAICAS QUE CONSTAN
DE UN MODULO FOTOVOLTAICO, UN TRIPIE, UNA BATERIA, UN
CONTROL DE CARGA, 4 LAMPARAS Y 4 APAGADORES.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS DE SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

261

TOTAL ISSSTE PROGRAMA NORMAL

FEDERAL

29´253,836 29´270,972 5´647,732 24 24

SOBTOTAL SERVICIOS 16´035,700 16´073,695 2´979,455

DO. PRESTACIONES ECONOMICAS 2´201,746 2´201,746 716,257 108 32

0101.-   PENSIONES Y JUBILACIONES 816,622 816,622 344,186 102 32 PERSONAS 2238 2238

0102.- PENSION POR RIESGO DE TRABAJO 353,509 353,509 88,377 103 25 PERSONAS 110 110

0301.- INDEMNIZACIONES GLOBALES 1´031,615 1´031,615 283,694 104 27 PERSONAS 64 64

6R. CAPTACION Y CANALIZACION DE

REC. FINANCIEROS A LOS

TRABAJADORES

13´263,300 13´263,300 2´094,198

0101.- OTORGAR PRESTAMOS A CORTO
PLAZO

10´536,300 10´536,300 1´677,390 190 25 CREDITO 1634 1634

0102.- OTORGAR PRESTAMOS A MEDIANO
PLAZO

2´727,000 2´727,000 416,808 113 19 CREDITO 232 232

DL DIFUSION CULTURAL 214,605 214,605 71,504

0403.- PROMOVER ACTIVIDADES
EDUCATIVAS PARA  EL USO DEL TIEMPO
LIBRE

214,605 214,605 71,504 143 34 PERSONAS 21,613 21,613

DM DESARROLLO DEL DEPORTE 356,049 394,044 97,496

0102.- PROMOVER LA PRACTICA DEL
DEPORTE

356,049 394,044 97,496 122 27 PERSONAS 8,947 8,947

SUBTOTAL ISSSTE PROGRAMA NORMAL

FEDERAL

GASTO CORRIENTE

13´167,715 13´197,224 2´668,277 19 19

DK CONSULTA EXTERNA GENERAL

0102.- PROP. CONSULTA EXTERNA
GENERAL

3´849,000 3´330,000 631,728 129 17 CONSULTAS 36,117 36,117

0103.- PROP. CONSULTA EXTERNA
GENERAL

-0- -0- -0- 0 0 CONSULTAS 3,445 3,445

0202.- PROP. CONSULTA EXTERNA
ESPECIAL

4´356,000 4´994,027 973,033 85 24 CONSULTAS 12,953 12,953



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION ESTATAL INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS DE SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

262

0401.- PROP. ATENCION MEDICO-
QUIRURGICA

4´958,715 4´903,197 1´063,515 100 17 CONSULTAS 1,030 1,030

DJ ATENCION PREVENTIVA

0102.- APLICAR ESQUEMAS DE
VACUNACION A MENORES, MUJERES
EMBARAZADAS Y  POBLACION EN RIESGO

126 DOSIS 4,956 4,956

0207.- NOTIFICAR ENFERMEDADES
INFECCIOSAS.

113 MENSAJE 33,667 33,667

0208.- PROP. HIDRATACION ORAL 94 DOSIS 4,528 4,528

0501.- PLANIFICACION FAMILIAR 105 PERSONAS 2,013 2,013

0502.- ATENDER NUEVOS ACEPTANTES 116 PERSONAS 361 361

0701.- CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DEL MENOR DE 5 AÑOS

195 CONSAULTA 2,598 2,598

0702.- CONTROLAR EL ESTADO DE SALUD
DE LA EMBARAZADA

143 CONSULTA 1,473 1,473



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTOS ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

263

TOTAL 925,080 932,355 925,080 100 99

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS

COMUNITARIOS

521,521 521,521 521,521 100 100

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 521,521 521,521 521,521 100 100

SO. CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 403,559 410,834 403,559 100 98

H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU 117,400 117,400 117,400 100 100

H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE 45,000 45,000 45,000 100 100

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 214,767 217,100 214,767 100 100

H. AYUNTAMIENTO DE LORETO 26,392 31,334 26,392 100 84



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

264

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 521,521. 521,521. 521,521. 100 100

TOTAL SS.-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS

COMUNITARIOS

521,521. 521,521. 521,521. 100 100

ADQUISICION DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS LA PAZ LA PAZ IV-93 IV-93 521,521. 521,521. 521,521. 100 100 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION

INDIVIDUAL DE COMBATE Y MAQUINARIA Y EQUIPO

COMPLEMENTARIO CONTRA INCENDIOS, EN LA CIUDAD DE LA

PAZ.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

265

SUBTOTAL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU

117,400 117,400 117,400 100 100

SQ CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 117,400 117,400 117,400 100 100

AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES COMONDU LA POZA GRANDE X-93 XII-93 117,400 117,400 117,400 100 100 AMPLIACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES PARA DAR

MAYOR ESPARCIMIENTO Y RECREACION A LOS HABITANTES

DE LA LOCALIDAD.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

266

SUBTOTAL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE.

45,000 45,000 45,000 100 100

SQ. CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 45,000 45,000 45,000 100 100

JUEGOS INFANTILES MULEGE BAHIA TORTUGAS IX-93 IX-93 45,000 45,000 45,000 100 100 JUEGOS INFANTILES DE MADERA ESTRUCTURAL DE PINO

CONSISTENTES EN SUBE Y BAJA, RESVALADILLA, COLUMPIOS

Y PASAMANO.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo
de realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

267

SUBTOTAL  FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 214,767 217,100 214,767 100 100

SQ. CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 214,767 217,100 214,767 100 100

CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL LA PAZ LOS PLANES XII-93 XII-93 67,800 67,800 67,800 100 100 LIMPIA Y TRAZO,   PLANTILLA DE  CONCRETO,  MURO DE

BLOCK, LOSA DE CONCRETO,   APLANADO EN MUROS,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, W.C., LAVABOS;

APLICACION DE PINTURA, CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y

REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA.

AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO LA PAZ LAS POCITAS XII-93 XII-93 58,100 58,100 58,100 100 100 LIMPIA Y TRAZO,   PLANTILLA DE  CONCRETO,  MURO DE

BLOCK, LOSA DE CONCRETO,   APLANADO EN MUROS,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, W.C., LAVABOS;

APLICACION DE PINTURA, CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y

REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA.

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO LA PAZ LA PAZ XII-93 XII-93 83,700 83,700 83,700 100 100 LIMPIA Y TRAZO,   PLANTILLA DE  CONCRETO,  MURO DE

BLOCK, LOSA DE CONCRETO,   APLANADO EN MUROS,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, W.C., LAVABOS;

APLICACION DE PINTURA, CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y

REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA.

INDIRECTOS 5,167 7,500 5,167 69



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LORETO SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LORETO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

268

TOTAL  H. AYUNTAMIENTO DE LORETO 26,392 31,334 26,392 100 84

SQ .- CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 26,392 31,334 26,392 100 84

REHABILITACION Y RESTAURACION DEL DIF

COLONIA ZARAGOZA

LORETO LORETO IX-93 XII-93 25,348 30,235 25,348 100 84 REHABILITACION Y RESTAURACION DE DIVERSAS AREAS DEL DEL

CENTRO DIF DE LA COLONIA ZARAGOZA.

INDIRECTOS 1,044 1,099 1,044 95
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Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE LORETO SECTOR: SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO DE LORETO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

268

TOTAL  H. AYUNTAMIENTO DE LORETO 26,392 31,334 26,392 100 84

SQ .- CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL 26,392 31,334 26,392 100 84

REHABILITACION Y RESTAURACION DEL DIF

COLONIA ZARAGOZA

LORETO LORETO IX-93 XII-93 25,348 30,235 25,348 100 84 REHABILITACION Y RESTAURACION DE DIVERSAS AREAS DEL DEL

CENTRO DIF DE LA COLONIA ZARAGOZA.

INDIRECTOS 1,044 1,099 1,044 95



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECTOR EMPLEO Y CAPACITACION

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESO) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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TOTAL DIRECCION DEL TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL  PRONASOL

784,528 993,297 784,528 79 84

UL SUBTOTAL SERVICIO NACIONAL DE

EMPLEO

LA PAZ LA PAZ 207,694 214,218 207,694 100 97

COLOCACION A TRABAJADORES LA PAZ LA PAZ 207,694 214,218 207,694 100 97 SOLICITANTES

VACANTES

ENVIADOS

COLOCADOS

2580

1605

1202

392

2580

1605

1202

392

UK SUBTOTAL PROGRAMA DE BECAS DE

CAPACITACION PARA TRABAJADORES

719,588 779,079 576,834 73 80 BECAS 560 410

PROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACION

PARA TRABAJADORES

LA PAZ LA PAZ 617,286 617,286 490,183 72 79 BECAS 460 330

LOS CABOS SAN JOSE DEL

CABO
59,492 118,983 52,446 84 88 BECAS 50 42

COMONDU CD.

CONSTITUCION
42,810 42,810 34,205 76 80 BECAS 50 38

RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 1993.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECTOR: EMPLEO Y CAPACITACION

DEPENDENCIA : DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL NOMBRE DEL PROGRAMA PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

270

DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL

784,528 993,297 784,528 100 84

UL.- SERVICIO NACIONAL DE

EMPLEO

207,694 214,218 207,694 100 97 LA ECONOMIA DEL EJERCICIO REFLEJADA, SE DEBE A LOS

RECURSOS NO EJERCIDOS POR DESCUENTOS DE INASISTENCIA Y

BAJAS DE BECARIOS DURANTE EL PROCESO DE CAPACITACION.

COLOCACION A TRABAJADORES LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 207,694 214,218 207,694 100 97 LA ECONOMIA REFLEJADA FUE EN LA PARTIDA DE PASAJES.

2580.- SE INCREMENTO EL 19.1% CON RELACION A 1992

1605.-AUMENTO EL 14.8% EN RELACION AL PERIODO ANTERIOR

1202.- DISMINUYO EL 25.5

392 .- BAJO UN 26.5

                SOLICITANTES         

                VACANTES

                ENVIADOS

                COLOCADOS

SE ELABORARON DOS DETECCIONES DE NECESIDADES DE

CAPACITACION, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ESTOS ESTUDIOS

FUERON LA BASE PARA LA PROGRAMACION DE CURSOS A IMPARTIR

DURANTE 1993.

DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION MULEGE STA. ROSALIA,

GUERRERO NEGRO

LA VENTANILLA DE INFORMACION SE INICIO FORMALMENTE EL 25

DE JUNIO DE 1993, SE DIO ASESORIA A EGRESADOS DE LOS CURSOS

DE CARPINTERIA, ELEC. Y REFRIGERACION

COMONDU CD. CONSTITUCION Y

LOPEZ MATEOS

EN EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS SE APLICARON 125

CUESTIONARIOS, LOGRANDOSE EL 100% DE LO PROGRAMADO

TENIENDO UN AVANCE DEL 60%

LA PAZ LA PAZ EN EL DIAGNOSTICO DE LAS RAMAS DE ACTIVIDADES SE CUMPLIO

CON LO PROGRAMADO TEMINANDOSE EL DOCUMENTO EN EL MES

DE OCTUBRE.

LOS

CABOS

SAN JOSE Y CABO

SAN LUCAS

SE TERMINO EL DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE

EMPLEO.

VENTANILLA DE INFORMACION LA PAZ LA PAZ V-93 XII-93 EL COMITE EJECUTIVO FUE CONSTITUIDO EN EL MES DE OCTUBRE

DE 1993.

SEGUIMIENTO A EGRESADOS MULEGE

COMONDU

LA PAZ

LOS

CABOS

STA. ROSALIA

CD. CONSTITUCION

LA PAZ

SAN JOSE DEL CABO

I-93 XII-93

DIAGNOSTICO DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD MAS

DINAMICA, VINCULADA CON EL SERVICIO ESTATAL DE

EMPLEO

LA PAZ LA PAZ VIII-93 X-93

DIAGNOSTICO DE LA CAPACITACION TECNICO

OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93

COMITE EJECUTIVO LA PAZ LA PAZ



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SECTOR: EMPLEO Y CAPACITACION

DEPENDENCIA : DIRECCION DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL NOMBRE DEL PROGRAMA PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

271

UK.- PROGRAMA DE BECAS PARA

CAPACITACION A TRABAJADORES

576,834 779,079 576,834 73 80 410 BECAS

CURSOS IMPARTIDOS

INSTALACIONES ELECTRICAS  RESIDENCIALES LA PAZ LA PAZ III-93 VI-93 30,778 43,236 30,778 100 71 14 BECAS

CARPINTERIA BASICA LA PAZ LA PAZ IV-93 VII-93 36,721 46,435 36,721 100 79 18 BECAS

REF. Y AIRE ACONDICIONADO LA PAZ LA PAZ VI-93 IX-93 32,240 43,584 32,240 100 73 15 BECAS

SISTEMA ELECTRICO  DEL AUTOMOVIL LA PAZ LA PAZ 07-93 10-93 34,872 45,943 34,872 100 76 17 BECAS

AREA SECRETARIAL LA PAZ LA PAZ 07-93 IX-93 29,364 30,957 29,364 100 95 24 BECAS

ELECTRICIDAD  RESIDENCIAL LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 25,314 30,628 25,314 100 83 20 BECAS

REFRIGERACION  Y AIRE ACONDICIONADO LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 38,077 42,682 38,077 100 89 22 BECAS

AUXILIAR  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LA PAZ LA PAZ VI-93 IX-93 38,719 55,498 38,719 100 70 18 BECAS

RECEPCION DE HOTEL LA PAZ LA PAZ IX-93 XII-93 42,986 45,478 42,986 100 94 23 BECAS

MESEROS LA PAZ LA PAZ IX-93 XI-93 22,654 30,319 22,654 100 75 17 BECAS

COMPUTACION PARA SECRETARIAS LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 29,369 31,529 29,369 100 93 22 BECAS

AUXILIAR  DE COCINEROS LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 27,587 31,529 27,587 100 87 20 BECAS

CAMARISTAS LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 20,652 30,319 20,652 100 68 15 BECAS

CANTINERO LA PAZ LA PAZ XI-93 XII-93 14,046 15,765 14,046 100 89 21 BECAS

AYUDANTE DE PLOMERO LA PAZ LA PAZ XI-93 XII-93 9,718 15,600 9,718 100 62 14 BECAS

RECEPCION DE HOTEL LA PAZ LA PAZ X-93 XII-93 30,116 34,974 30,116 100 86 15 BECAS

CAPACITACION INDUSTRIAL LA PAZ LA PAZ VII-93 X-93 6,678 8,562 6,678 100 86 7 BECAS

CAPACITACION INDUSTRIAL LA PAZ LAPAZ VII93 X-93 6,921 8,562 6,921 100 81 6 BECAS

CAPACITACION INDUSTRIAL LA PAZ LA PAZ X-93 XI-93 5,965 8,562 5,965 100 70 6 BECAS

CAPACITACION INDUSTRIAL LA PAZ LA PAZ X-93 XI-93 4,795 8,562 4,795 100 56 4 BECAS

CAPACITACION INDUSTRIAL LA PAZ LAPAZ X-93 XII-93 2,611 8,562 2,611 100 30 6 BECAS

MESEROS LOS

CABOS

SAN JOSE VIII-93 X-93 25,570 29,746 25,570 100 86 2 BECAS

CAJERO DE ADMINISTRACION LOS

CABOS

SAN JOSE X-93 XII-93 26,876 29,746 26,876 100 90 21 BECAS

CAPACITACION INDUSTRIAL COMONDU CD. CONSTITUCION IX-93 XI-93 34,205 42,810 34,205 100 80 21 BECAS

MESERO LOS

CABOS

CABO SAN LUCAS IX-93 XI-93 29,746

CAMARISTAS LOS

CABOS

CABO SAN LUCAS IX-93 XI-93 29,745



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION FEDERAL DEL TRABAJO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SECTOR EMPLEO Y CAPACITACION

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

272

TOTAL SECRETARIA DEL TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL

54,644 54,644 54,644 100 100

SUB TOTAL CAPACITACION Y

PRODUCTIVIDAD

12,011 12,011 12,011 100 100

REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
ESTATAL DE CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO

TODO EL ESTADO 108 108 108 100 100 REUNION 3 -

SEMANA ESTATAL DE CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO

TODO EL ESTADO 150 150 150 100 100 EVENTO 1 5,965 TRABAJOS

VISITAS DE PROMOCION TODO EL ESTADO 2,633 2,633 2,633 100 100 VISITA 60 12,339 TRABAJOS

SESIONES INFORMATIVAS LA PAZ LA PAZ 120 120 120 100 100 SESION 4 31 EMPRESAS

EXT. INDUSTRIAL LA PAZ LA PAZ 9,000 9,000 9,000 100 100 ASESORIA 177 21,157 TRABAJOS

SUB TOTAL SEGURIDAD E HIGIENE 3,041 3,041 3,041 100 100

28.1 REALIZAR VISITAS DE PROMOCION EN LA
MATERIA

LOS CABOS CABO SAN
LUCAS

SAN JOSE
DEL CABO

1,062 1,062 1,062 100 100 VISITA 65 65 EMPRESAS

30 ORGANIZAR Y CELEBRAR LA SEMANA
ESTATAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

LA PAZ LA PAZ 800 800 800 100 100 EVENTO 1 5,965 TRABAJADORES

31 REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION A
COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE

LA PAZ LA PAZ 1,179 1,179 1,179 100 100 CURSO 6 3,397 TRABAJADORES

SUB TOTAL EMPLEO Y ORGANIZACION

SOCIAL PARA EL TRABAJO

15,462. 15,462. 15,462. 100 100

39 PRACTICAR VISITAS DE INSPECCION A
SOCIEDADES COOPERATIVAS

TODO EL ESTADO 3,610 3,610 3,610 100 100 INSPECCION 16 300 SOCIOS

42 PRACTICAR NOTIFICACIONES TODO EL ESTADO 10,526 10,526 10,526 100 100 ASUNTO 68 2,400 SOCIOS

46 REALIZAR CURSOS DE FORMACION
SINDICAL

LA PAZ LA PAZ 123 123 123 100 36 CURSO 1 29 SINDICATOS

47 REALIZAR CURSOS DE EDUCACION
COOPERATIVA

LA PAZ LA PAZ 78 78 78 100 25 CURSO 1 20 COOPERATIVAS

45 ASESORIAS EXTERNAS TODO EL ESTADO 1,124 1,124 1,124 100 100 CONSULTA 26 9,733 SOCIOS



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DELEGACION FEDERAL DEL TRABAJO ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SECTOR EMPLEO Y CAPACITACION

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS
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SUB TOTAL INSPECCION 24,129 24,129 24,129 100 100

REALIZAR VISITAS DE INSPECCION.-TOTAL
GLOBAL DE LOS TIPOS DE INSPECCION

TODO EL ESTADO 24,129 24,129 24,129 100 100 INSPECCION 275 10,029 TRABAJADORES

REALIZAR VISITAS DE INSPECCION EN
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
E HIGIENE Y DE TRABAJO

TODO EL ESTADO 100 INSPECCION 192 10,029 TRABAJADORES

INSPECCIONES A GENERADORES DE VAPOR
Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESION

TODO EL ESTADO 100 INSPECCION 18

VERIFICACIONES DE EMPLAZAMIENTOS
DE SEGURIDAD E HIGIENE

TODO EL ESTADO 100 INSPECCION 57

DICTAMEN SOBRE ACTAS DE INSPECCION TODO EL ESTADO 100 INSPECCION 276

FORMULAR EMPLAZAMIENTOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE

TODO EL ESTADO 100 INSPECCION 60

CONSIGNAR EMPRESAS INFRACTORAS TODO EL ESTADO 100 INSPECCION 69

REALIZAR NOTIFICACIONES DERIVADAS
DE EMPLAZAMIENTOS DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

TODO EL ESTADO 100 INSPECCION 278

COORDINACION DE DICTAMENES

7 TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR
VIOLACIONES A LAS NORMAS DE TRABAJO

TODO EL ESTADO 100 100 RESOLUCIO-
NES

79 8,286 TRABAJADORES

LAS RESOLUCIONES QUE EN LOS RUBROS
DE CONDICIONES DE TRABAJO,
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO,
SEGURIDAD E HIGIENE Y PARTICIPACION
DE UTILIDADES QUE SE EMITIERON EN EL
AÑO DE 1993, TIENE COMO FINALIDAD Y
PRINCIPAL CARACTERISTICA PROPICIAR
QUE LAS EMPRESAS DE JURISDICCION
FEDERAL EN EL ESTADO TENGAN UNA
MENOR INCIDENCIA DE VIOLACIONES EN
LOS RUBROS DE QUE SE TRATA CON EL FIN
DE BENEFICIAR A LA POBLACION
TRABAJADORA SUDCALIFORNIANA EN SU
CONJUNTO.



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SECTOR: EMPLEO Y CAPACITACION

DEPENDENCIA : DELEGACION FEDERAL DEL TRABAJO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

S E R V I C I O 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES

274

 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SEGURIDAD E HIGIENE

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION
CONJUNTAMENTE CON LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES
DE TRABAJADORES Y PATRONES A SI COMO A EMPRESAS

LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 100 100 SE REALIZARON 4 EVENTOS EN EL AÑO.

PROMOVER LA INTEGRACION REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO
DE COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 100 100 SE PROMOVIO A 107 EMPRESAS BENEFICIANDO
CON ELLO A 2608 TRABAJADORES

REALIZAR EL REGISTRO DE COMISIONES MIXTAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

LA PAZ
LOS CABOS

LA PAZ
CABO SAN LUCAS
SAN JOSE DEL CABO

I-93 XII-93 100 100 SE REGISTRARON 105 COMISIONES MIXTAS DE
SEGURIDAD  E HIGIENE BENEFICIANDO A 2334
TRABAJADORES

SEGURIDAD E HIGIENE

ACTUALIZAR COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 100 100 SE ACTUALIZARON 49 COMISIONES MIXTAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE BENEFICIANDO A 6249
TRABAJADORES

LEGALIZAR LAS AUTORIZACIONES CERTIFICADAS LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 100 100 SE ATENDIERON 68 LEGALIZACIONES
BENEFICIANDO A 4392 TRABAJADORES
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MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES
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CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD

TRAMITES PARA REGISTRO DE COMISIONES MIXTAS, PLANES Y
PROGRAMAS Y CONSTANCIAS DE HAB. LABORALES DE
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 100 100 SE PROGRAMO UN TOTAL DE 1357 TRAMITES
PARA REGISTROS, DEL CUAL SE OBSERVA QUE SE
TUVO UNA ATENCION MAYOR, YA QUE SE
REALIZO UN TOTAL DE 1157 TRAMITES

WN EMPLEO Y ORGANIZACION SOC P/TRABAJO

AUTORIZACION DE LIBROS SOCIALES Y CONTABLES A
SOCIEDADES COOPERATIVAS

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 100 - SE AUTORIZARON 342 LIBROS SOCIALES Y
CONTABLES

REPRESENTAR A LA S.T.P.S. TRAMITAR LIQ. SOC. COOP. TODO EL ESTADO I-93 XII-93 199 - SE PRESENTO A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL EN UN TRAMITE

TRAMITAR DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 50 - SE TRAMITO DOCUMENTACION A UNA SOCIEDAD
COOPERATIVA.

ASESORIAS INTERNAS TODO EL ESTADO I-93 XII-93 100 - SE PROPORCIONARON 111 ASESORIAS

TRAMITAR ACTAS DE ASAMBLEA TODO EL ESTADO I-93 XII-93 100 - SE TRAMITARON 22 ACTAS

OPERAR RED DE DOCUMENTACION LABORAL TODO EL ESTADO I-93 XII-93 100 - SE OTORGARON 90 CONSULTAS



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SECTOR: ADMINISTRACION Y GOBIERNO
DEPENDENCIA : COORDINACION DE EVALUACION Y PROGRAMAS

COORDINADOS

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

277

CONTRALORIA SOCIAL EN SOLIDARIDAD TODO EL ESTADO 04-93 11-93 40,000 40,000 40,000 100 100 EN EL MARCO DE ESTE PROGRAMA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE
ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1993, SE REALIZARAN LAS
ACTIVIDADES SIGUIENTES

- CAPACITACION Y APOYO A VOCALES DE CONTROL Y
VIGILANCIA.

- RECEPCION, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS
Y DENUNCIAS E INCONFORMIDADES.

- COORDINACION DE 2 TALLERES DE EVALUACIÓN A
VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA.

- CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA "SARH" EN
RELACION  CON EL PROGRAMA DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL
SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL Y PARTICIPACION  EN EL ACTO
DE TOMA DE PROTESTA DE LOS VOCALES CORRESPONDIENTES A
ESTE PROGRAMA.

- CAPACITACION A VOCALES DE CONTROL Y
VIGILANCIA DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ABASTO DE LOS
ALMACENES DE DISTRIBUIDORA CONASUPO Y A FUNCIONARIOS DE
ESTA DEPENDENCIA.

- COORDINACION DEL SEMINARIO DE CAPACITACION
A FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EN RELACIÓN CON EL
PROGRAMA DE CONTRALORIA SOCIAL.

- PARTICIPACION EN EL CURSO DE INTRODUCCION AL
SISTEMA DE COMPUTO DENOMINADO "REGISTRO NACIONAL DE
COMITES", IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EN
EL MES DE NOVIEMBRE DE 1993.



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DELEGACION ESTATAL EN LA PAZ, B.C.S.

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

SECTOR ADMINISTRACION Y GOBIERNO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

278

1 ATENCION AL PUBLICO LA PAZ
MULEGE
COMONDU
LOS CABOS

LA PAZ
SANTA ROSALIA
CD. CONSTIT.
SAN JOSE DEL
CABO

100
100
100
100

100
100
100
100

INFORME   (1) 15,000

2 EXPEDICION DE PASAPORTE LA PAZ
MULEGE
COMONDU
LOS CABOS

LA PAZ
SANTA ROSALIA
CD. CONSTIT.
SAN JOSE DEL
CABO

100
100
100
100

100
100
100
100

INFORME (1) 8,000

3 EXPEDICION DE PERMISOS ARTICULO 17 LA PAZ
MULEGE
COMONDU

LOS CABOS

LA PAZ
SANTA ROSALIA
CD.
CONSTITUCION
SAN JOSE DEL
CABO

100
100
100
100

100
100
100
100

INFORME (1) 700

4 EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD POR
NACIMIENTO

LA PAZ
MULEGE
COMONDU

LOS CABOS

LA PAZ
SANTA ROSALIA
CD.
CONSTITUCION
SAN JOSE DEL
CABO

100
100
100
100

100
100
100
100

INFORME (1) 50

5 INFORMACION AL PUBLICO SOBRE BECAS A MEXICANOS
QUE DESEAN REALIZAR ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

LA PAZ LA PAZ 100 100 INFORME (1) 100

6 SERVICIO FOTOGRAFICO AL USUARIO LA PAZ LA PAZ 100 100 INFORME (1) 5,000

7 PROTECCION CONSULAR LA PAZ LA PAZ 100 100 INFORME (1) 100

8 DIFUSION DE LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA LA PAZ LA PAZ 100 100 (1)



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SECTOR: ADMINISTRACION Y GOBIERNO
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DELEGACION ESTATAL EN LA PAZ, B.C.S.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: APOYO DELEGACIONAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

279

1.- ATENCION AL PUBLICO LA PAZ
COMONDU
MULEGE
LOS CABOS

LA PAZ
CD. CONSTITUCION
SANTA ROSALIA
SAN JOSE DEL CABO

I-93
I-93
I-93
I-93

XII-93
XII-93
XII-93
XII-93

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

SE ATIENDE CON LA MAYOR EFICIENCIA AL PUBLICO  USUARIO DE
PASAPORTES, ART. 27, NACIONALIDAD, BECAS, FOTOGRAFIAS,
PROTECCION CONSULAR, Y SE DIO DIFUSION CONSULAR A LA
POLITICA EXTERIOR MEXICANA.

2.- EXPEDICION DE PASAPORTES 6,455 PASAPORTES LA PAZ
MULEGE
COMONDU
LOS CABOS

LA PAZ
SANTA ROSALIA
CD. CONSTITUCION
SAN JOSE DEL CABO

XII-93
I-93
I-93
I-93

XII-93
XII-93
XII-93
XII-93

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

SE CONSIGUIO LA META SEÑALADA, AL INICIO DEL EJERCICIO
ANTERIOR SIN DISMINUIR LA CALIDAD DE LA PRESTACION AL
SERVICIO EN ESTE RUBRO.

3.- EXPEDICION DE PERMISOS DE ARTICULO 27
CONSTITUCIONAL (CONSTITUCION DE SOCIEDADES)
954 SOLICITUDES

LA PAZ
MULEGE
COMONDU
LOS CABOS

LA PAZ
SAN ROSALIA
CD. CONSTITUCION
SAN JOSE DEL CABO

I-93
I-93
I-93
I-93

XII-93
XII-93
XII-93
XII-93

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

EL INCREMEENTO DE LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO FUE MAYOR
QUE EL ANTERIOR, TENIENDO UN TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA
AUTORIZACION O NEGATIVA DE 24 A 72 HORAS.

4.- EXPEDICION DE 22 CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD
MEXICANA POR NACIMIENTO

LA PAZ
MULEGE
LOS CABOS

LA PAZ
SANTA ROSALIA
SAN JOSE DEL CABO

I-93
I-93
I-93

XII-93
XII-93
XII-93

100
75
75

100
75
 75

100
100
100

100
100
100

SE LOGRO LA META SEÑALADA AL INICIO DEL EJERCICIO ANTEERIOR
Y NO DISMINUYO LA CALIDAD

5.-INFORMACION AL PUBLICO REFEEERENTE A BECAS A
MEXICANOS QUE DESEEN REALIZAR ESTUDIOS EN EL
EXTRANJERO

LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 85 85 100 100 SE DIO ATENCION AL PUBLICO INTERESADO A OBTENEER UNA BECA
EN DIFERENTES AREAS DEL CONOCIMIENTO OBSERVANDOSE UN
INDICE DE UN 20% DEL AÑO ANTERIOR.

6.- SERVICIO FOTOGRAFICO AL USUARIO LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 100 100 100 100 COMO APOYO A LA ECONOMIA Y PARA AGILIZAR EL TRAMIE
RELATIVO A PASAPORTES SIGUE FUNCIONANDO EL SERVICIO
FOTOGRAFICO CON UN INCREMENTO DE 90% EN COMPARACION CON
EL AÑO ANTERIOR.

7.- PROTECCION CONSULAR LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 100 100 100 100 SE ATENDIERON ANTE ESTA DEL UN 70% EN CASOS RESUELTOS DE
PROTECCION CONSULAR RELATIVOS A LA PROTECCION JURIDICA DE
CON NACIONALES EN DIFERENTES PAISES.

8.- DIFUSION DE LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 100 100 100 100 SE COORDINO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA
CALIFORNIA SUR POR SEGUNDA OCASION EL CICLO DE
CONFERENCIAS QUE TUVO COMO SEDE EL AUDITORIO DE LA
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACION PUBLICA QUE
SE LLEVO A CABO EN EL PRIMER SEMESTRE.



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA SEC. PLAN. URB. E INF./ SEC. DES Y FOM. ECO. /

CONTRALORIA DEL EDO.

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SEC. PLAN. URB. E INF./ SEC. DES Y FOM. ECO. / CONTRALORIA DEL

EDO.
SECTOR ADMINISTRACION Y GOBIERNO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE

CLAVE NOMBRE DE LAS METAS
MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO

  EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

280

T O T A L   PRONASOL 726,620 726,620 726,620 100 100

SUB TOTAL DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS (PROG. 100 CIUDADES)

100,000 100,000 100,000 100 100

U9. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA

PLANEACION DEL DESARROLLO

REGIONAL.

LA PAZ LA PAZ 100,000 100,000 100,000 100 100 ESTUDIO 1 317,764

SUB TOTAL SECRETARIA DE

DESARROLLO (PRONASOL)

561,920 561,920 561,920 100 100

U9. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA

PLANEACION DEL DESARROLLO

REGIONAL.

TODO EL ESTADO 561,920 561,920 561,920 100 100 ESTUDIO 1 343,495

SUB TOTAL SECRETARIA DE LA

CONTRALORIA DEL ESTADO

(PRONASOL)

64,700 64,700 64,700 100 100

U9. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA

PLANEACION DEL DESARROLLO

REGIONAL.

TODO EL ESTADO 64,700 64,700 64,700 100 100 INFORMES 1



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE PLANEACION URBANA E

INFRAESTRUCTURA

SECTOR: ADMINISTRACION Y GOBIERNO

DEPENDENCIA : ADMINISTRACION Y GOBIERNO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL  ( PROGRAMA CIEN CIUDADES )

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

281

T O T A L 100,000 100,000 100,000 100 100

SUB TOTAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 100,000 100,000 100,000 100 100

U9. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA

PLANEACION DEL DESARROLLO

REGIONAL.

LA PAZ LA PAZ I-93 XII-93 100,000 100,000 100,000 100 100 ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO Y FOMENTO

ECONOMICO

SECTOR: ADMINISTRACION Y GOBIERNO

DEPENDENCIA : ADMINISTRACION Y GOBIERNO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

282

TOTAL 561,920 561,920 561,920 100 100

U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION

DEL DESARROLLO REGIONAL

561,920 561,920 561,920 100 100

ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO ECONOMICO

PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 561,920 561,920 561,920 100 100 ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO ECONOMICO PARA EL

DESARROLLO DEL ESTADO FASE I, II Y III.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SECTOR: ADMINISTRACION Y GOBIERNO
DEPENDENCIA : ADMINISTRACION Y GOBIERNO NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

283

SUB TOTAL SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO

64,700 64,700 64,700 100 100

U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION

DEL DESARROLLO REGIONAL

TODO EL ESTADO I-93 XII-93 64,700 64,700 64,700 100 100 PROGRAMA DE APOYO PARA EL CONTROL Y VERIFICACION DE

OBRAS O ACCIONES ENMARCADAS   EN EL PROGRAMA NACIONAL

DE SOLIDARIDAD.



284

   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEPENDENCIA : NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (PROGRAMA EMERGENTE)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo

Total

Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

TOTAL PROGRAMA EMERGENTE LOS

CABOS

VARIAS 6'487,547 6'487,547 6'487,547 100 100

SAHOPE LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'591,806 1'591,806 1'591,806 100 100 PARA RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DE CALLES Y
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 800,000 800,000 800,000 100 100 SE UTILIZO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA DAMNIFICADOS
Y PERSONAL DE APOYO.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'500,000 1'500,000 1'500,000 100 100 SE UTILIZO PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CALLES DE SAN
JOSE DEL CABO.

SEDESOL LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 300,000 300,000 300,000 100 100 SE UTILIZO COMO APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO

SAPA LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'000,00 1'000,000 1'000,000 100 100 SE UTILIZO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE REHABILITACION
DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

C N A LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'295,741 1'295,741 1'295,741 100 100 SE UTILIZO PARA LA REHABILITACION DEL 2do. ACUEDUCTO Y
COMPRA DE TUBERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION N$1'025,000
Y PAGO DE MANO DE OBRA N$ 275,000
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEPENDENCIA : NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (PROGRAMA EMERGENTE)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo

Total

Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

TOTAL PROGRAMA EMERGENTE LOS

CABOS

VARIAS 6'487,547 6'487,547 6'487,547 100 100

SAHOPE LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'591,806 1'591,806 1'591,806 100 100 PARA RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DE CALLES Y
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 800,000 800,000 800,000 100 100 SE UTILIZO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA DAMNIFICADOS
Y PERSONAL DE APOYO.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'500,000 1'500,000 1'500,000 100 100 SE UTILIZO PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CALLES DE SAN
JOSE DEL CABO.

SEDESOL LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 300,000 300,000 300,000 100 100 SE UTILIZO COMO APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO

SAPA LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'000,00 1'000,000 1'000,000 100 100 SE UTILIZO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE REHABILITACION
DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

C N A LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'295,741 1'295,741 1'295,741 100 100 SE UTILIZO PARA LA REHABILITACION DEL 2do. ACUEDUCTO Y
COMPRA DE TUBERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION N$1'025,000
Y PAGO DE MANO DE OBRA N$ 275,000
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEPENDENCIA : NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (PROGRAMA EMERGENTE)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo

Total

Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

TOTAL PROGRAMA EMERGENTE LOS

CABOS

VARIAS 6'487,547 6'487,547 6'487,547 100 100

SAHOPE LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'591,806 1'591,806 1'591,806 100 100 PARA RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DE CALLES Y
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 800,000 800,000 800,000 100 100 SE UTILIZO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA DAMNIFICADOS
Y PERSONAL DE APOYO.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'500,000 1'500,000 1'500,000 100 100 SE UTILIZO PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CALLES DE SAN
JOSE DEL CABO.

SEDESOL LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 300,000 300,000 300,000 100 100 SE UTILIZO COMO APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO

SAPA LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'000,00 1'000,000 1'000,000 100 100 SE UTILIZO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE REHABILITACION
DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

C N A LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'295,741 1'295,741 1'295,741 100 100 SE UTILIZO PARA LA REHABILITACION DEL 2do. ACUEDUCTO Y
COMPRA DE TUBERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION N$1'025,000
Y PAGO DE MANO DE OBRA N$ 275,000
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEPENDENCIA : NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (PROGRAMA EMERGENTE)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo

Total

Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

TOTAL PROGRAMA EMERGENTE LOS

CABOS

VARIAS 6'487,547 6'487,547 6'487,547 100 100

SAHOPE LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'591,806 1'591,806 1'591,806 100 100 PARA RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DE CALLES Y
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 800,000 800,000 800,000 100 100 SE UTILIZO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA DAMNIFICADOS
Y PERSONAL DE APOYO.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'500,000 1'500,000 1'500,000 100 100 SE UTILIZO PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CALLES DE SAN
JOSE DEL CABO.

SEDESOL LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 300,000 300,000 300,000 100 100 SE UTILIZO COMO APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO

SAPA LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'000,00 1'000,000 1'000,000 100 100 SE UTILIZO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE REHABILITACION
DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

C N A LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'295,741 1'295,741 1'295,741 100 100 SE UTILIZO PARA LA REHABILITACION DEL 2do. ACUEDUCTO Y
COMPRA DE TUBERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION N$1'025,000
Y PAGO DE MANO DE OBRA N$ 275,000
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECTOR: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEPENDENCIA : NOMBRE  DEL  PROGRAMA: PRONASOL (PROGRAMA EMERGENTE)

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo

Total

Autorizad

o

1993

Ejercido

31 Dic. 1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

TOTAL PROGRAMA EMERGENTE LOS

CABOS

VARIAS 6'487,547 6'487,547 6'487,547 100 100

SAHOPE LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'591,806 1'591,806 1'591,806 100 100 PARA RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DE CALLES Y
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 800,000 800,000 800,000 100 100 SE UTILIZO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA DAMNIFICADOS
Y PERSONAL DE APOYO.

H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'500,000 1'500,000 1'500,000 100 100 SE UTILIZO PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DE CALLES DE SAN
JOSE DEL CABO.

SEDESOL LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 300,000 300,000 300,000 100 100 SE UTILIZO COMO APOYO A PERSONAL ADMINISTRATIVO

SAPA LOS CABOS LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'000,00 1'000,000 1'000,000 100 100 SE UTILIZO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE REHABILITACION
DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

C N A LOS

CABOS

VARIAS XI-93 XII-93 1'295,741 1'295,741 1'295,741 100 100 SE UTILIZO PARA LA REHABILITACION DEL 2do. ACUEDUCTO Y
COMPRA DE TUBERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION N$1'025,000
Y PAGO DE MANO DE OBRA N$ 275,000
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
 

SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA BANCO DE CREDITO RURAL DEL PACIFICO NORTE,

S.N.C.

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO BANCO DE CREDITO RURAL DEL PACIFICO NORTE, S.N.C.

SUC. LA PAZ

SECTOR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESO) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

TOTAL BANRURAL S.N.C. 15'161,400 15'161,400 14'928,079 81 99

SUCURSAL OPERATIVA

LA PAZ - LOS CABOS

8'693,400 8'693,400 8'460,079 82 99

S/C ORDINARIO AGRICOLA LA PAZ LOS CABOS 946,824 946,824 946,824 100 100 HECTAREAS      200 20

S/C ORDINARIO GANADERO LA PAZ LOS CABOS 5'270,000 5'270,000 5'204,399 97 98 CABEZAS DE

GANADO

 15,000 38

S/C ORDINARIO SERVICIOS LA PAZ LOS CABOS 169,920 169,920 76,818 45 45

S/C ORDINARIO AVICOLA LA PAZ LOS CABOS 25,200 25,200

S/C ORDINARIO APICOLA LA PAZ LOS CABOS 145,205 145,205 96,645 100 100 LARVAS      300

S/C ORDINARIO COMERCIAL LA PAZ LOS CABOS 2'000,000 2'000,000 1'999,142 99 99 TON

S/C ORDINARIO PESCA LA PAZ LOS CABOS 136,251 136,251 136,251 100 100 TON.

SUCURSAL OPERATIVA

COMONDU - CD. CONSTITUCION

6'468,000 6'468,000 6'468,000 100 100

S/C ORDINARIO AGRICOLA COMONDU CIUDAD

CONSTITUCION

4,842,000 4,842,000 4,842,000 100 100 HECTAREAS VARIOS

S/C ORDINARIO GANADERO COMONDU CIUDAD

CONSTITUCION

1,350,000 1,350,000 1,350,000 100 100 CABEZAS DE

GANADO

VARIOS

S/C ORDINARIO SERVICIOS COMONDU CIUDAD

CONSTITUCION

200,000 200,000 200,000 100 100 VARIOS

S/C ORDINARIO O.T.P. COMONDU CIUDAD

CONSTITUCION

76,000 76,000 76,000 100 100 VARIOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: BANCO DE CREDITO RURAL DEL PACIFICO NORTE

S. N. C.

SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : BANCO DE CREDITO RURAL DEL PACIFICO NORTE

S. N. C.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIN FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

TOTAL BANRURAL, S.N.C. 15'161,200 15'059,944 14'928,079 82 89

SUBTOTAL SUCURSAL OPERATIVA
 LA PAZ - LOS CABOS

8'693,400 8'693,400 8'460,079 82 95

-AVIO AGRICOLA 946,824 946,824 946,824 100 100 SE FINANCIARON 400-HECTAREAS DE LOS CUALES 200-00 SON DE MAIZ 10-00 DE
MANGO 190-00 HECTAREAS DE CHILE.

MAIZ LA PAZ LOS CABOS III-93 III-94 42,000 42,000 42,000 100 100

MANGO LA PAZ LOS CABOS IX-93 VII-93 3,360 3,360 3,360 100 100

CHILE LA PAZ LOS CABOS IX-93 IV-94 901,464 901,464 901,464 100 100

-AVIO GANADERO 5´ 270,000 5´ 270,000 5´ 204,399 97 98

BOVINOS CRIA AYM LA PAZ LOS CABOS XII-93 X-94 4' 500,000 4' 500,000 4' 434,399 99 98 MANTENIMIENTO DE 15,000 CABEZAS DE GANADO BOVINO

BOVINOS ENGORDA ADQUISICION LA PAZ LOS CABOS II-93 XII-93 770,000 770,000 770,000 100 100 COMPRA DE 700 CABEZAS DE GANADO BOVINO ENGORDA.

-AVIO SERVICIOS 169,920 169,920 76,818 45 45

SEGURO GANADERO LA PAZ LOS CABOS II-93 XII-93 153,920 153,920 62,818 41 40

MAQUINARIA REPARACION LA PAZ LOS CABOS II-93 XII-93 16,000 16,000 14,000 88 87 SE FINANCIO EL PAGO DE 3,200 UNIDADES DE SEGURO GANADERO, Y 2
UNIDADES DE REPARACION DE MAQUINARIA.

-AVIO AVICOLA 25,200 25,200

POLLO ENGORDA ADQUISICION LA PAZ LOS CABOS III-93 XII-93 25,200 25,200

-AVIO APICOLA 145,205 145,205 96,645 66 66

COLMENAS LA PAZ LOS CABOS II-92 XII-93 48,560 48,560

ABEJA REYNA LA PAZ LOS CABOS III-93 XII-93 96,645 96,645 96,645 100 100 SE OTORGO CREDITO PARA ADQUIRIR 300 LARVAS DE ABEJA REYNA.

-AVIO COMERCIAL 2´ 000,000 2´ 000,000 1´ 999,142 99 99

FERTILIZANTES ADQUISICION LA PAZ LOS CABOS IV-93 XII-93 2' 000,000 2' 000,000 1' 999,142 99 99 SE OTORGO CREDITO PARA LAS ADQUISICION DE FERTILIZANTES.

-AVIO ACUICOLA 136,251 136,251 136,251 100 100

PESCA LA PAZ LOS CABOS VII-92 VI-93 10,000 10,000 10,000 100 100

PESCA PSC LA PAZ LOS CABOS X-92 VII-93 126,251 126,251 126,251 100 100 ACUACULTUA CAMARON =  PSC



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: BANCO DE CREDITO RURAL DEL PACIFICO NORTE

S.N.C. SUC. CD. CONSTITUCION.

SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : BANCO DE CREDITO RURAL DEL PACIFICO NORTE

S.N.C.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

287

SUBTOTAL SUCURSAL OPERATIVA
COMONDU - CD. CONSTITUCION

6,468,000 6,468,000 6,468,000 100 100

-AVIO AGRICOLA 4,842,000 4,842,000 4,842,000 100 100

FRIJOL COMONDU CD.CONSTITUCION I-93 VIII-93 149,000 149,000 149,000 100 100 SE FINANCIARON 88-HECTAREAS

MAIZ COMONDU CD.CONSTITUCION I-93 X-93 4,195,000 4,195,000 4,195,000 100 100 SE FINANCIARON 2,157 HECTAREAS

ALFALFA COMONDU CD.CONSTITUCION I-93 XI-93 7,000 7,000 7,000 100 100 SE FINANCIARON 3-00 HECTAREAS

TOMATE COMONDU CD.CONSTITUCION II-93 XII-93 58,000 58,000 58,000 100 100 SE FINANCIARON 5-00 HECTAREAS

CHILE COMONDU CD.CONSTITUCION II-93 XII-93 343,000 343,000 343,000 100 100 SE FINANCIARON 37-00 HECTAREAS

NARANJA COMONDU CD.CONSTITUCION II-93 VI-93 62,000 62,000 62,000 100 100 SE FINANCIARON 41-00 HECTAREAS

SANDIA COMONDU CD.CONSTITUCION I-93 XI-93 28,000 28,000 28,000 100 100 SE FINANCIARON 10-00 HECTAREAS

AVIO GANADERO 1,350,000 1,350,000 1,350,000 100 100

BOVINOS LECHE COMONDU CD.CONSTITUCION II-93 I-94 238,000 238,000 238,000 100 100 298 CABEZAS DE GANADO

BOVINOS CRIA COMONDU CD.CONSTITUCION V-93 III-93 698,000 698,000 698,000 100 100 598 CABEZAS DE GANADO

CAPRINOS CRIA COMONDU CD.CONSTITUCION III-93 I-94 386,000 386,000 386,000 100 100 298 CABEZAS DE GANADO

OVINOS COMONDU CD.CONSTITUCION III-93 I-94 28,000 28,000 28,000 100 100 28 CABEZAS

AVIO SERVICIOS 200,000 200,000 200,000 100 100

SERVICIOS COMONDU CD.CONSTITUCION I-93 XI-93 200,000 200,000 200,000 100 100

AVIO O.T.P. 76,000 76,000 76,000 100 100

O.T.  DE CREDITOS COMONDU CD.CONSTITUCION I-93 XI-93 76,000 76,000 76,000 100 100



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA DIRECCION LA PAZ BANCOMEXT, S.N.C. ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO BANCOMEXT S.N.C.

SECTOR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

288

DIRECCION ESTATAL BANCOMEX  LA PAZ 175'968,666 175'968,666 175'968,666 100 100 OPERACIONES DE

CREDITO

126 178

-1ER. PISO 38'754,109 38'754,109 38'754,109 OPERACIONES DE

CREDITO

1 6

TURISMO LOS CABOS SAN JOSE DEL

CABO

38'754,109 38'754,109 38'754,109 OPERACIONES DE

CREDITO

1 6

-2DO. PISO 136'714,557 136'714,557 136'714,557 50 OPERACIONES DE

CREDITO

125 172

MANUFACTURAS Y SERVICIOS LA PAZ LA PAZ 14'512,627 14'512,627 14'512,627 51 OPERACIONES DE

CREDITO

36 8

AGROPECUARIO COMONDU

MULEGE

LA PAZ

CD.

CONSTITUCION

MULEGE

LA PAZ

17'703,918 17'703,918 17'703,918 16 OPERACIONES DE

CREDITO

28 134

PESCA LA PAZ LA PAZ 2'207,440 2'707,440 2'707,440 OPERACIONES DE

CREDITO

3 1

MINERIA LA PAZ LA PAZ 2'715,220 2'715,220 2'715,220 25 OPERACIONES DE

CREDITO

4 1

TURISMO LA PAZ

LOS CABOS

LORETO

LA PAZ

SAN JOSE DEL

CABO

CABO SAN LUCAS

LORETO

99'575,352 99'575,352 99'575,352 58 OPERACIONES DE

CREDITO

54 28



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: BANCOMEXT, S.N.C. SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : DIRECCION ESTATAL LA PAZ BANCOMEXT, S.N.C. NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO  1993

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de
realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

289

TOTAL DIRECCION ESTATAL BANCOMEX LA PAZ 175'968,666 175'968,666 175'968,666 100 100

1er.  PISO 38'754,109 38'754,109 38'754,109 100 100

TURISMO LOS CABOS SAN JOSE  DEL CABO VI-93 IV-98 38' 754,109 38' 754,109 38' 754,109 100 100 DESARROLLO DE UN CAMPO DE GOLF PROFESIONAL DE 1ER.  NIVEL
CONSTRUCCION DE HOTEL Y CONDOMINIOS DE TIEMPO COMPARTIDO.

2do. PISO 136'714,557 136'714,557 136'714,557

MANUFACTURAS Y SERVICIOS LA PAZ LA PAZ I-93 III-94 14' 512,627 14' 512,627 14' 512,627 100 100 ADQUISICION DE MATAERIAS PRIMAS,  PARTES COMPONENTES,  EMPAQUES,
EMBALAJES Y REFACCIONES DE VARIAS PARTES DEL MUNDO, CONFORME
A LA MODALIDAD DE REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRA DEL ULTIMO
MES O TRIMESTRE.

AGROPECUARIO COMONDU

MULEGE
LA PAZ

CIUDAD
CONSTITUCION

MULEGE
LA PAZ

I-93 XII-93 17' 703,918 17' 703,918 17' 703,918 100 100 PRODUCCION, ACOPIO Y EXISTENCIAS DE PRODUCTO, MANTENIMIENTO
ESTRATEGICO DE MATERIAS PRIMAS,  ADQUISICION DE INSTALACIONES
AGROPECUARIAS PARA SU REACTIVACION, RECALENDARIZACION Y
AMPLIACION DE PLAZO A CREDITOS OTORGADOS A TRAVES DEL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE
LAS EMPRESAS EXPORTADORAS, ADQUISICION DE UDS.  DE QUIPO DE
TRANSPORTE.

TURISMO LOS CABOS

LA PAZ

SAN JOSE
CABO SAN LUCAS

LA PAZ

I-93 IXII-93 99' 575,352 99' 575,352 99' 575,352 100 100 CONSTRUCCION Y/O REMODELACION DE PROYECTOS HOTELEROS,
REESTRUCTURACION DE PASIVOS EN CREDITOS OTORGADOS POR
INSTITUCIONES DE CREDITO INTERMEDIARIAS.

PESCA LA PAZ LA PAZ IV-93 XI-93 2' 207,440 2' 707,440 2' 707,440 100 100 APOYO CREDITICIO A LA EMPRESA PESQUERA PLEAMAR, PARA LA
PRODUCCION Y ACOPIO ESTRATEGIO DE MATERIAS PRIMAS.

MINERIA LA PAZ LA PAZ XIII-93 II-94 2' 715,220 2' 715,220 2' 715,220 100 100 APOYO CREDITICIO A EXPORTADORES INDIRECTOS EN LO QUE SE REFIERE
A LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE ACERO, AL AMPARAO DEL CONVENIO
ESTABLECIDO PARA PRESERVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
SIDERURGICA MEXICANA.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO Y FOMENTO

ECONOMICO

SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL

DESARROLLO DEL ESTADO DE B.C.S.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: CAPITAL DE RIESGO PRONASOL

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

SERVICIO 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES

290

INDUSTRIA

COMERCIO
SERVICIOS

LA PAZ TODOS SANTOS

LOS BARRILES
LA PAZ

BUENAVISTA

SAN PEDRO

V-93 XII-93 80 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993, SE APOYARON 87 EMPRESAS.

INDUSTRIA
COMERCIO

SERVICIOS

LOS CABOS MIRAFLORES
LA RIVERA

SAN JOSE
SAN BARTOLO

CABO SAN LUCAS

V-93
V-93

V-93

XII-93
XII-93

XII-93

80 25 EL IMPORTE TOTAL DE LOS RECURSOS APLICADOS AL 31 DE DIC. DE
1993 FUE POR N$6´004,000.00 (SEIS MILLONES CUATRO MIL NUEVOS

PESOS)

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

MULEGE STA.ROSALIA

GRO. NEGRO

MULEGE

V-93

V-93

V-93

XII-93

XII-93

XII-93

80 25 SE REALIZARON 5 REUNIONES ORDINARIOS PARA LA

AUTORIZACION DE CREDITOS.

INDUSTRIA
COMERCIO

SERVICIOS

COMONDU CIUDAD
CONSTITUCION

CIUDAD INSURGENTES

V-93
V-93

V-93

XII-93
XII-93

XII-93

80 25 SE LLEVARON A CABO 2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA ZONA DE LOS CABOS, CON MOTIVO DE

LAS INUNDACIONES RECIENTES.

SE AUTORIZARON CREDITOS POR MAS DE N$3´000,000.00 COMO
APOYO A LAS EMPRESAS DE LAS INDUSTRIAS QUE SUFRIERON

AFECTACIONES.

INDUSTRIA
COMERCIO

SERVICIOS

LORETO LORETO V-93
V-93

V-93

XII-93
XII-93

XII-93

80 25 SE INSTALARON SUBCOMITES DE CREDITO DE LOS MUNICIPIOS DE
COMONDU, LORETO Y MULEGE, A EFECTO DE LOGRAR MEJOR

AGILIZACION DE LOS CREDITOS Y UNA DERRAMA ARMONICA DE
LOS RECURSOS.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de los servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO Y FOMENTO

ECONOMICO

SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL

DESARROLLO DEL ESTADO DE B.C.S.

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: CAPITAL DE RIESGO PRONASOL

LOCALIZACION FECHA DE AVANCE %

SERVICIO 31 - DIC -1993 15 - MAR - 1994 EVALUACION DE ACTIVIDADES CONCRETAS

MUNICIPIO LOCALIDAD INICIO TERMINO FIS FIN FIS FIN REALIZADAS Y OBSERVACIONES

291

PROMICRO SE APOYO A LA MAYORIA DE LOS ACREDITADOS CON PROBLEMAS

DE LIQUIDEZ, MEDIANTE LA RESTRUCTURACION DE SUS PASIVOS,
ADAPTANDO LOS PLAZOS Y FORMAS DE PAGO, DE ACUERDO A SU

CAPACIDAD ECONOMICA ACTUAL.

COMERCIO
(33)  ACREDITADOS

LA PAZ LA PAZ VII-93 I-94 100 100 100 100

INDUSTRIA
(08) ACREDITADOS

LA PAZ LA PAZ VII-93 I-94 100 100 100 100 MONTOS DE RESTRUCTURACION POR GIROS COMERCIALES

SERVICIOS

(02) ACREDITADOS

LA PAZ LA PAZ VII-93 I-94 100 100 100 100 COMERCIO N$ 1´812,164.95

INDUSTRIA         352,441.44
SERVICIOS         155,609.87

 ---------------------
N$ 2´320,216.26

COMERCIO

(1) ACREDITADOS

LOS CABOS SAN JOSE DEL CABO VII-93 I-94 100 100 100 100 MONTO DE RESTRUCTURACION COMERCIO N$ 337,012.34

COMERCIO

(5) ACREDITADOS

LOS CABOS CABO SAN LUCAS VII-93 I-94 100 100 100 100

COMERCIO
(2) ACREDITADOS

COMONDU CD. CONSTITUCION
CD. CONSTITUCION

VII-93
VII-93

I-94
I-94

100
100

100
100

100
100

100
100

MONTO DE RESTRUCTURACION
COMERCIO N$ 82,738.97

COMERCIO

(5)

MULEGE SANTA ROSALIA VII-93 I-94 100 100 100 100 MONTO DE RESTRUCTURACION

COMERCIO N$ 271,552.59

INDUSTRIA
(1)

SERVICIOS

(1)

MULEGE

MULEGE

SANTA ROSALIA

SANTA ROSALIA

VII-93

VII-93

I-94

I-94

100

100

100

100

100

100

100

100

SE ATENDIERON A 58 ACREDITADOS CON SOLICITUD DE
RESTRUCTURACION DE SUS PASIVOS CON UN MONTO TOTAL DE

N$3´011,520.16



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA EMPRESAS DE SOLIDARIDAD ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECTOR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

292

TOTAL EMPRESAS DE SOLIDARIDAD
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS

AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES.

3'838,000 3'838,000

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES MULEGE 119,552 119,552 EMPRESA 1 BENEFICIARIOS 160 Y SE

GENERARON 40 EMPLEOS

EMPRESAS AGRICOLAS COMONDU VILLA
MORELOS

L.F.A. NO.1

L.F.A. NO.5

SANTO
DOMINGO

1'372,416 1'372,416 EMPRESA 14 BENEFICIARIOS 288 GENERANDO
1,287 EMPLEOS

EMPRESAS PESQUERAS MULEGE

COMONDU

LA PAZ

BAHIA

CONCEPCION
SAN IGNACIO

LOPEZ MATEOS

LA PAZ

1´470,033 1´470,033 EMPRESA 16 526 SOCIOS Y SE GENERARON 587

EMPLEOS

EMPRESAS PECUARIAS LA PAZ SAN PEDRO

EL

CENTENARIO

875,999 875,999 EMPRESA 2 SOCIOS 20 Y SE GENERARON 7



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : REPRESENTACION ESTATAL EMPRESAS DE

SOLIDARIDAD

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: CAPITAL DE RIESGO PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

293

TOTAL EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 3´ 838,000 3'838,000

DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS AGRICOLAS Y
AGROINDUSTRIALES

-AGRICOLAS- 1,372,416 1,372,416

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO, EJIDO LA GRANADA,
GRUPO LAZARO CARDENAS.

COMONDU VILLA MORELOS I-93 173,467 173,467 LOS CONCEPTOS DE INVERSION SE DESTINAN BASICAMENTE PARA LA
CONSTITUCION DE EMPRESAS SOCIALES POR LO QUE SE CONSIDERA QUE EL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO ES DEL 100 %.

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO. EJIDO LA GRANADA
GRUPO EL VERGEL

COMONDU VILLA MORELOS 1-93 113,323 113,323

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO, EJIDO LA GRANADA
GRUPO MAGISTERIAL

COMONDU VILLA MORELOS I-93 136,783 136,783

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO. EJIDO LA GRANADA
GRUPO FRANCISCO VILLA.

COMONDU VILLA MORELOS I-93 78,162 78,162

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO, EJIDO LA GRANADA
GRUPO MORELOS

COMONDU VILLA MORELOS I-93 160,742 160,742 EN CUANTO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS,  SE PODRA HACER UNA
EVALUACION A FINALES DE 1994,  YA QUE LOS PRODUCTOS QUE GENERAN
LAS EMPRESAS SON ESTACIONALES POR LO QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS
CICLOS SE PODRAN HACER LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO. EJIDO LA GRANADA
GRUPO LAS DELICIAS

COMONDU VILLA MORELOS I-93 97,173 97,173

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO. EJIDO LA GRANADA
GRUPO ADOLFO LOPEZ MATEOS

COMONDU VILLA MORELOS I-93 125,095 125,095

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO. EJIDO LA GRANADA
GRUPO MIGUEL HIDALGO

COMONDU VILLA MORELOS I-93 117,242 117,242

ESTABLECIMIENO DE CHILE ANCHO. EJIDO LA GRANADA GRUPO
VENUSTIANO CARRANZA

COMONDU VILLA MORELOS I-93 84,062 84,062

ESTABLECIMIENTO DE CHILE ANCHO, EJIDO LA GRANADA
GRUPO EMILIANO ZAPATA.

COMONDU VILLA MORELOS I-93 97,703 97,703

VIVERO DE PRODUCCION DE PLANTILLAS DE HORTALIZAS.
UAIM EJIDO SANTO DOMINGO

COMONDU SANTO DOMINGO IX-93 47,166 47,166

VIVERO DE PRODUCCION DE PLANTILLAS DE HORTALIZAS UAIM
L.F.A. NO. 1

COMONDU L.F.A. NO.1 IX-93 47,166 47,166

VIVERO DE PRODUCCION DE PLANTILLAS DE HORTALIZAS UAIM
L.F.A. NO.5

COMONDU L.F.A. NO.5 IX-93 47,166 47,166

VIVERO DE PRODUCCION DE PLANTILLAS DE HORTALIZAS UAIM
EJIDO LA GRANADA

COMONDU VILLA MORELOS IX-93 47,166 47,166

- AGROINDUSTRIALES - 119,552 119,552

CHAROLAS DE DESHIDRATADO DE DATIL
EJIDO ALFREDO V. BONFIL

MULEGE MULEGE IX-93 119,552 119,552

- EMPRESAS PESQUERAS - 1,470,033 1,470,033

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
PRODUCCION PESQUERA UNION DE PESCADORES LIBRES

MULEGE BAHIA CONCEPCION V-93 93,719 93,719

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIDAD COOPERATIVA DE
PRODUCCION PESQUERA PESCADORES DEL MORRITO

MULEGE BAHIA CONCEPCION V-93 90,227 90,227

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
PRODUCCION PESQUERA  ALBERTO ANDRES ALVARADO
ARAMBURO

COMONDU PTO. A.  LOPEZ
MATEOS

V-93 118,994 118,994

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD DE COOPERATIVA
DE PRODUCCION PESQUERA BIOMAR

COMONDU PTO. A.  LOPEZ M. V-93 125,632 125,632

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
PRODUCCION PESQUERA SARDINEROS BAJACALIFORNIANOS.

COMONDU PTO. A.  LOPEZ
MATEOS

V-93 109,133 109,133

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
PRODUCCION PESQUERA EL ESTERITO DE LA PAZ

MULEGE BAHIA CONCEPCION V-93 91,313 91,313

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
PRODUCCION PESQUERA ANTONIO CAMACHO VELAZQUEZ

COMONDU PTO. A.  LOPEZ
MATEOS

V-93 118,994 118,994

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD DE COOPERATIVA
DE PRODUCCION PESQUERA LAGUNA DE SAN IGNACIO

MULEGE LAGUNA DE SAN
IGNACIO

V-93 144,141 144,141

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD DE COOPERATIVA
DE PRODUCCION PESQUERA BOCA DE LA SOLEDAD

COMONDU PUERTO ADOLFO
LOPEZ MATEOS

V-93 120,435 120,435

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD DE COOPERATIVA
DE PRODUCCION PESQUERA  PUERTO SAN CARLOS

COMONDU PUERTO ADOLFO
LOPEZ MATEOS

V-93 118,993 118,993

CULTIVO DE ALMEJA CATARINA SOCIEDAD DE COOPERATIVA
DE PRODUCCION PESQUERA LA BOCA DE LA SOLEDAD

COMONDU PUERTO ADOLFO
LOPEZ MATEOS

V-93 120,406 120,406

REPARACION DE 5 EMBARCACIONES CAMARONERAS SOCIEDAD
COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA PUERTO CHALE

LA PAZ LA PAZ V-93 131,800 131,800



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : REPRESENTACION ESTATAL EMPRESAS DE

SOLIDARIDAD

NOMBRE  DEL  PROGRAMA: CAPITAL DE RIESGO PRONASOL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMIN

O

Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

294

CAPTURA Y COMERCIALIZACION DE ESCAMA Y TIBURON UNION
DE PESCADORES  SUDCALIFORNIANOS

LA PAZ LA PAZ XII-93 19,609 19,609

CAPTURA Y COMERCIALIZACION DE ESCAMA UNION DE
PESCADORES NATIVOS SECTOR MANGLITO

LA PAZ LA PAZ XII-93 32,301 32,301

CAPTURA Y COMERCIALIZACION DE ESCAMA UNION DE
PESCADORES BAHIA DE LA PAZ

LA PAZ LA PAZ XII-93 15,825 15,825

CAPTURA Y COMERCIALIZACION DE ESCAMA UNION DE
PESCADORES  MAR DE CORTES

LA PAZ LA PAZ XII-93 18,470 18,470

-EMPRESAS PECUARIAS- 875,999 875,999

DESARROLLO PECUARIO DE ENGORDA Y VIENTRES DE
PRODUCCION EJIDO SAN PEDRO, GRUPO EL MAUTO

LA PAZ SAN PEDRO XII-93 576,000 576,000

DESARROLLO PECUARIO LA PAZ CENTENARIO I-93 299,999 299,999



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA BANCO DE MEXICO - RESIDENCIA EN B.C.S. ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO BANCO DE MEXICO FIDUCIARIO DEL FONDO DE

GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA

GANADERA Y AVICULTURA

SECTOR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO

MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

295

TOTAL (AGROPECUARIO Y PESCA) TODO EL ESTADO 85'870,000 48'348.000 60'110,000 124 1165  PRODUCTORES

(676 PRODUCTORES DE BAJOS

INGRESOS Y 489 OTRO TIPO DE
PRODUCTORES)

NOTA: PRODUCTOR BAJO DE INGRESO SON
AQUELLOS CON SALARIO MINIMO HASTA 1000

VECES NETOS ANUALES Y OTROS PRODUCTORES

SON LOS QUE SUPERAN ESTE PARAMETRO.



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: BANCO DE MEXICO FIDUCIARIA DEL FONDO DE

GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA,

GANADERA Y AVICULTURA

SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : BANCO DE MEXICO - RESIDENCIA EN B.C.S. NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

296

TOTAL BANCO DE MEXICO FIRA ESTATAL I-93 XII-93 85'870,000 48'348,000 60'110,000 124 63'115,000 LAS ACTIVIDADES SON SOBRE CREDITO, EL PROGRAMA AUTORIZADO
ESTATAL PARA 1993,  SE SUPERO EN UN 24% MAS APORTACIONES DE BANCOS
Y PRODUCTORES SE CONSIDERA UNA DERRAMA EN EL SECTOR
AGROPECUARIO Y PESCA INDICANDO EN COSTO TOTAL DE INVERSION PARA
1993.

AGROPECUARIO TODO EL ESTADO I-93 XII-93 65' 036,000 43' 221,000 45' 526,000 105 49' 120,000

PESCA TODO EL ESTADO I-93 XII-93 20' 834,000 5' 127,000 14' 584,000 284 13' 995,000

AGROPECUARIO COMONDU
LORETO Y
 MULEGE

I-93 XII-93 56' 411,000 34' 797,000 39' 488,000 113 39' 500,000

PESCA COMONDU
LORETO Y
MULEGE

I-93 XII-93 152,000 665,000 106,000 16 2' 470,000

AGROPECUARIO LOS CABOS
Y
LA PAZ

I-93 XII-93 8' 625,000 8' 424,000 6' 038,000 71 9' 620,000

PESCA LOS CABOS
Y
LA PAZ

XII-93 20,682 4' 472,000 14' 478,000 323 11' 525,000

TIPO DE CREDITOS

                     TOTAL
47'078,000 60'111,000 127

NOTAS:
             TODAS LAS OBRAS SON NUEVAS POR QUE RESULTAN DE LA
PROMOCION A PRODUCTORES.

AVIO TODO EL  ESTADO I-93 XII-93 25' 268,000 29' 780,000 117

REFACCIONARIO TODO EL  ESTADO I-93 XII-93 21' 810,000 30' 331,000 139 METAS FISICAS 1993 REALIZADO 1993

TIPO DE PRODUCTOR

                     TOTAL 47'078,000 60'111,000 127

AVIO

AGRICULTURA HA 10,054  9,648
UNIDADES       87     257

P.E.D.  PRODUCTOR EN DESARROLLO TODO EL ESTADO I-93 XII-93 GANADERIA CB      700  2,176
AGROINDUSTRIA UNIDADES       17     S/D

                     AVIO

                     REFACCIONARIO

                     SUBTOTAL

7' 920,000

7' 736,000

15'656,000

1' 202,000

4' 469,000

5'671,000

15

58

36

PESCA HA      120     S/D
UNIDADES         9      S/D

   TOTAL  11,437  12,081

         REFACCIONARIO            

AGRICULTURA HA      620      120

P.D.  PRODUCTOR DESARROLLADO TODO EL ESTADO I-93 XII-93 UNIDADES        87        35
GANADERIA CB    2,779       702

                     AVIO

                     REFACCIONARIO

                     SUBTOTAL

17' 348,000

14' 074,000

31'422,000

28' 572,000

25' 862,000

54'440,000

164

183

173

AGROINDUSTRIA UNIDADES              17                          S/D
PESCA HA       120      S/D

UNIDADES          9      S/D
TOTAL     3,632       857

RAMA DE INVERSION

                     TOTAL 47'078,000 60'111,000 127

                              PRODUCTORES A BENEFICIAR
(PED =       PRODUCTOR EN DESARROLLO)
P.E.D.  (PBI)       No.

AGROPECUARIO 1,780 S/D
PESCA    734 S/D
SUBTOTAL 2,514  676

AGRICULTURA

                     AVIO

                     REFACCIONARIO

                     SUBTOTAL

TODO EL ESTADO I-93 XII-93

18' 889,000

13' 043,000

31'932,000

19' 049,000

18' 381,000

37'430,000

100

140

117

(PD =  PRODUCTOR DESARROLLADO )

P.D. (OP)                                            No.
AGROPECUARIO A 3000   vs   398 S/D

3000   vs   100 S/D

SUBTOTAL   498  489

PESCA  A 3000    vs   66 S/D
                     +  3000    vs   14  S/D

SUBTOTAL     80 S/D
GANADERIA TODO EL ESTADO I-93 XII-93 T O T A L 3,092  1,165



   

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre anual del  avance  de las obras y/o servicios
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO: BANCO DE MEXICO FIDUCIARIA DEL FONDO DE

GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA,

GANADERA Y AVICULTURA

SECTOR: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA : BANCO DE MEXICO - RESIDENCIA EN B.C.S. NOMBRE  DEL  PROGRAMA: NORMAL FEDERAL

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO LOCALIZACION FECHA DE

INVERSION O GASTO

1993 (NUEVOS PESOS)

AVANCE

Dic.31 1993

INVERSION O GASTO  1994

(NUEVOS PESOS)

AVANCE

Marzo 94

Evaluación de actividades concretas, indicando el periodo de

realización  y observaciones

MUNICIPI

O

LOCALIDAD INICIO TERMINO Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

31 Dic.

1993

FIS FIN Costo Total Autorizado

1993

Ejercido

Mar-94

FIS FIN

297

                      AVIO

                      REFACCIONARIO

                      SUBTOTAL

1' 525,000

4' 045,000

5'570,000

2' 755,000

2' 658,000

5'413,000

180

65

97

AGROINDUSTRIA TODO EL ESTADO I-93 XII-93

                      AVIO

                      REFACCIONARIO

                      SUBTOTAL

1' 437,000

2' 809,000

4'246,000

1' 075,000

1' 609,000

2'684,000

74

57

63

PESCA TODO EL ESTADO I-93 XII-93

                       AVIO

                       REFACCIONARIO

                       SUBTOTAL

3' 417,000

1' 913,000

5'330,000

6' 901,000

7' 683,000

14'758,000

201

401

273



  

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

CONCENTRADO DE METAS POR DEPENDENCIA
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

DEPENDENCIA NACIONAL FINANCIERA S.N.C. REPRESENTACION B.C.S. ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

SECTOR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSION (NUEVOS PESOS) AVANCE UNIDAD DE CANTIDAD NO. DE
CLAVE NOMBRE DE LAS METAS

MUNICIPIO LOCALIDAD COSTO TOTAL AUTORIZADO
EJERCIDO
MARZO-1994

FIS FIN MEDIDA BENEFICIARIOS

298

TOTAL NACIONAL FINANCIERA 196'283,000 231'123,000 118 915 915

DESCUENTOS DE CREDITOS LA PAZ

LOS CABOS

MULEGE

COMONDU

LORETO

163'248,000

47'137,000

10'062,000

9'820,000

856,000

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

594

172

42

98

9

594

172

42

98

9

TOTAL CURSOS 36 562 PARTICIPANTES

DESARROLLO EMPRESARIAL LA PAZ

LOS CABOS

COMONDU

CURSO DE

CAPACITACIO

N

CURSO DE

CAPACITACIO

N

CURSO DE

CAPACITACIO

N

28

5

3

406 PARTICIPANTES

135 PARTICIPANTES

21 PARTICIPANTES



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 1993
RESUMEN DE INVERSION APLICADA POR MUNICIPIO

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

         INVERSION EJERCIDA (NUEVOS PESOS)
MUNICIPIO TOTAL FEDERAL ESTATAL DIRECTA/

CREDITO
METAS

300

TOTAL  BAJA CALIFORNIA SUR
 PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

RESUMEN POR MUNICIPIO

100'401,933 83'610,981 713,579 9'592,610

MUNICIPIO DE COMONDU 27'430,936 22'662,744 - 4'768,192

MUNICIPIO DE MULEGE 10'801,646 9'344,012 92,963 1'364,671

MUNICIPIO DE LA PAZ 27'134,529 22'977,843 317,747 3'838,939

MUNICIPIO DE LOS CABOS 24'360,593 18'885,570 302,869 5'172,154

MUNICIPIO DE LORETO 4'874,262 4'333,283 - 540,979

COBERTURA ESTATAL 5'799,967 5'407,529 - 392,438



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 1993
RESUMEN DE INVERSION APLICADA POR SECTORES

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

INVERSION EJERCIDA (NUEVOS PESOS)
SECTOR TOTAL FEDERAL ESTATAL DIRECTA CREDITO BENEFICIARIOS

301

TOTAL RESUMEN POR SECTOR 100'401,933 83'610,981 713,579 16'077,373 2'056,373 HABIT.

APOYO A PRODUCTORES 20'138,551 14'881,822 11,500 5'245,229 4,759 HABIT.

VIVIENDA 4'784,111 4'422,281 361,830 241,664 HABIT.

URBANIZACION 10'133,927 8'624,821 15,595 1'493,511 289,775 HABIT.

ELECTRIFICACION 3'891,633 2'829,305 1'062,328 10,897 HABIT.

EDUCACION CULTURA Y  DEPORTE 18'169,936 17'738,247 431,689 129,974 HABIT.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1'104,049 1'026,114 77,935 9,820  HABIT.

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 12'058,643 11'558,643 500,000 859,035 HABIT.

CARRETERAS Y CAMINOS 8'759,516 8'453,269 306,247

PLANEACION PARA EL DESARROLLO 726,620 726,620 TODO EL EDO

EMPLEO Y CAPACITACION 993,298 993,298 480 BECARIOS

PROGRAMA 100 CIUDADES 4'517.720 3'582,488 935,232 120,045 HABIT.

FONDOS MUNICIPALES  DE SOLIDARIDAD 2'061,848 1'602,945 459,903 65,604 HABIT.

A.P.A.Z.U. 13'062,081 7'171,128 380,237 5'510,716 424,320 HABIT.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 1993
RESUMEN DE INVERSION APLICADA POR PROGRAMA

 
SECRETARIA DE DESARROLLO

Y FOMENTO ECONOMICO

                           INVERSION EJERCIDA (NUEVOS PESOS)
PROGRAMA TOTAL FEDERAL ESTATAL DIRECTA CREDITO BENEFICIARIOS

302

TOTAL RESUMEN POR PROGRAMA 100'401,933 83'610,981 713,579 16'077,373

TB  MUJERES  EN SOLIDARIDAD 421,422 421,422 1,995  FAMILIAS

TA   FONDOS DE SOLIDARIDAD P/ LA PROD. 8'856,601 3'644,372 5'212,229 648 PRODUCTORES

TH  DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL 487,102 451,484 11,500 24,118 284 PRODUCTORES

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 1'351,488 1'342,606 8,882 184 PRODUCTORES

TF FOMENTO A LA PROD.Y PRODUCTIVIDAD 9'021,938 9'021,938 1714 PRODUCTORES

S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACION ECOL. 2'828,932 2'499,573 329,359 255,000 HABITANTES

U4  ALCANTARILLADO DE ZONA URBANAS 2'019,578 1'413,705 605,873 195,285 HABITANTES

SH  VIVIENDA DIGNA 593,887 593,887 1,250 HABITANTES

S3 VIVIENDA PROGRESIVA 3'859,434 3'497,604 361,830 414 FAMILIAS

UF FOMENTO AL TURISMO 316,364 316,364 225 HABITANTES

SE URBANIZACION   904,062 827,013 15,595 61,454 12,190 HABITANTES

SF PAVIMENTACION EN COL. POPULARES 8'913,501 7'481,444 1'432,057 52,585 HABITANTES

SG ELECTRIFICACION 3'891,633 2'829,305 1'062,328 10,897 HABITANTES

SB NIÑOS DE SOLIDARIDAD 2'812,146 2'812,146 4,513 NIÑOS

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 9'584,326 9'584,326 14,787 ALUMNOS

SK SOLIDARIDAD  PARA  UNA ESC. DIGNA 2'664,357 2'533,595 130,762 24,974 ALUMNOS

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 711,348 711,348 85,700 PERSONAS

SA PROGRAMA DE APOYO AL SERV. SOC. 2'397,759 2'096,832 300,927 TODO EL ESTADO

SC AGUA POTABLE 1'104,049 1'026,114 77,935 9,820 HABITANTES

TB  MUJERES EN SOLIDARIDAD 49,387 49,387

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUN 7'097,668 7'097,668 175,000 HABITANTES

SO CENTROS  DE SALUD 1'161,614 1'161,614 280,617 HABITANTES

SM HOSPITAL DIGNO 1'926,442 1'426,442 500,000 198,226 HABITANTES
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SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 1'823,532 1'823,532 205,060 HABITANTES

UA FONDOS MUNIC.DE SOLIDARIDAD 2'061,848 1'602,945 458,903 65,604 HABITANTES

UB  CAMINOS RURALES 2'152,076 2'152,076

UC CARRETERAS ESTATALES 6'607,440 6'301,193 306,247

U9 DEF. Y CONDUC. DE LA PLANEACION
EL DESARROLLO REGIONAL

726,620 726,620 TODO EL ESTADO

UK BECAS DE CAPACITACION P/TRABAJ. 779,080 779,080 480 BECARIOS

UL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 214,218 214,218

U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 6'847,415 3'542,604 172,897 3'131,914 234,080 HABITANTES

U4  ALCANTARILLADO 6'214,666 3'628,524 207,340 2'378,802
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TOTAL  SECTOR APOYO A PRODUCTORES 20'138,551 14'881,822 11,500 5'245,229 4,759

TB MUJERES EN SOLIDARIDAD 421,422 421,422 1,929  FAMILIA

MUNICIPIO  DE COMONDU  98,879 98,879 709 FAMILIAS SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y
ELECTRICO PARA OPERACION DE TORTILLERIA
DE MAIZ, DE  TIENDA DE ABASTO,
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINA
Y MATERIA PRIMA   PARA TORTILLERIA DE
HARINA .

MUNICIPIO DE MULEGE 215,149 215,149 1,194 FAMILIAS SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIA PRIMA, Y
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA
TORTILLERIA DE MAIZ  Y TRIGO ASI COMO LA
CONSTRUCCION DE LOCAL, EQUIPO INDUSTRIAL
DIVERSO Y MATERIA PRIMA PARA TALLER DE
COSTURA Y LA REHABILITACION DE LOCAL Y
SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA TIENDA.

MUNICIPIO DE  LA PAZ 107,394 107,394 26 FAMILIAS SUMINISTROS E INSTALACION DE 26 PLANTAS
FOTOVOLTAICAS .

TA.- FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA
PRODUCCION

8'856,601 3'644,372 5'212,229 648 PRODUC.

MUNICIPIO DE COMONDU 6'877,252 2'755,472 4'121,780 415 PRODUC. SE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
CON 2,837.50 HAS. EN 8 COMUNIDADES.

MUNICIPIO DE MULEGE 536,299 218,000 318,299 50 PRODUC. SE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
CON  229 HAS. EN 6 COMUNIDADES

MUNICIPIO DE LA PAZ 1'220,310 498,983 721,327 164 PRODUC. SE APOYO A PRODUCTORES  AGROPECUARIOS
CON   1,005.50  HAS . EN 16 COMUNIDADES  .

MUNICIPIO DE LOS CABOS 84,823 34,000 50,823 18  PRODUC. SE APOYO A PRODUCTORES  AGROPECUARIOS
CON 34 HAS . EN 4 COMUNIDADES

INDIRECTOS  DEL PROGRAMA 137, 917 137, 917
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TH DESARROLLO DE  AREAS DE  TEMPORAL 487,102 451,484 11,500 24, 118 284 PRODUC.

MUNICIPIO DE MULEGE 354, 481 336, 163 18, 318 150  PRODUC. REHABILITACION DE 5  BORDOS  DE   GAVION  EN  5
LOCALIDADES.

MUNICIPIO DE LA  PAZ 115,200 97,900 11,500 5,800 134 PRODUC. RASTREO DOBLE  PARA SIEMBRA  DE CULTIVO POR
HUMEDAD  EN 18 LOCALIDADES  .

INDIRECTOS  DEL PROGRAMA 17,421 17,421

TG.- DESARROLLO DE  AREAS DE RIEGO  1'351,488 1'342,606 8'882 184 PRODUC.

MUNICIPIO DE COMONDU 470, 000 470,000 100 PRODUC. SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 MEDIDORES
DE AGUA DE   FLUJO CONTINUO  EN 100  POZOS  DE
USO AGRICOLA CON COBERTURA DE 5,000
HECTAREAS

MUNICIPIO  DE MULEGE 176,739 167,857 8,882 50 PRODUC. REHABILITACIÓN DE 250 HAS. DE CANAL Y
SUMINISTRO  DE  2,664 ML.  DE  TUBERIA P.V.C. DE
DIFERENTES DIAMETROS Y  LA  CONSTRUCCIÓN
DE 13 PILAS  DE ALMACENAMIENTO .

COBERTURA  ESTATAL 697,759 697 ,759 34 PRODUC. APOYO A PRODUCTORES  AGRICOLAS PARA  LA
REHABILITACION   DE  EQUIPO DE  BOMBEO   DE
BAJA  EFICIENCIA   EN   34  POZOS

INDIRECTOS  DEL  PROGRAMA 6,990 6,990

TF.-  FOMENTO  A  LA  PRODUCCION  Y
PRODUCTIVIDAD.

9'021,938 9'021,938 1,714 PRODUC.

MUNICIPIO DE   COMONDU 9'021,938 9'021,938 1,714 PRODUC. PRODUCCION  DE  PLANTULAS   PARA  EL  CULTIVO
DE CHILE EN FRUTO FRESCO, SECO Y HORTALIZAS
PARA EL MERCADO NACIONAL; APOYO A
PRODUCTORES CON 4,000 HAS. DE  MAIZ Y FONDO
DE RECONVERCION OPERATIVA  PARA  EL  SECTOR
AGROPECUARIO  EN  B. C. S.
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TOTAL 100 CIUDADES 4'517,720 3'582,488 935,232 20,045 HABITANTES

S5.- PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 2'498,142 2'168,783 329,359 15,000 HABITANTES

MUNICIPIO DE LOS CABOS 2'498,142 2'168,783 329,359 15,000 HABIT. ADQUISICION DE EQUIPO FLOTANTE
AUTOPULSADO DE USO MULTIPLE, PARA
EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA,
CONSTRUCCION DE 600 ML.CERCO PERIMETRAL DE
MALLA CICLONICA.

U4.-ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA 2'019,578 1'413,705 605,873 5,045 HABIT.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 2'019,578 1'413,705 605,873. AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN
30,005 ML. EN 2 POBLADOS.
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TOTAL SECTOR VIVIENDA 4'784,111 4'422,281 361,830 36,250 HABIT.

S5.- PROTECCION Y PRESERV. ECOLOGICA 330,790 330,790 240,000 HABIT.
MUNICIPIO DE LA PAZ 327,198 327,198 160,000 HABIT. CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2
VIVEROS FORESTALES.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 3,592 3,592 80,000 HABIT. REHABILITACION Y TECNIFICACION DE UN
VIVERO PARA  ALCANZAR UNA PRODUCCION DE
60,000 PLANTAS AL AÑO.

SH.-  VIVIENDA DIGNA 593,887 593,887 1,250 HABIT.

MUNICIPIO DE LA PAZ 573,149 573,149 1,250 HABIT. CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE BASKET BOL
REMODELACION DE AREAS RECREATIVAS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS
INFANTILES, CERCO PERIMETRAL, BACHEO,
CASETA DE VIGILANCIA, COLOCACION DE
LUMINARIAS.

INDIRECTOS DEL PROGRAMA 20,738 20,738

S3.- VIVIENDA PROGRESIVA 3'859,434 3'497,604 361,830 414 FAMILIAS

MUNICIPIO DE COMONDU 587,754 489,654 98,100 60 FAMILIAS SE CONSTRUYERON 60 VIVIENDAS TIPO PIE DE
CASA EN UNA REA DE 25 METROS CUADRADOS.

MUNICIPIO DE MULEGE 1'708,170 1'708,170 193 FAMILIAS SE CONSTRUYO 193 VIVIENDAS TIPO PIE DE CASA
EN UNA REA DE 20 METROS CUADRADOS.

MUNICIPIO DE LA PAZ 849,213 705,333 143,880 88 FAMILIAS SE CONSTRUYO 88 VIVIENDAS TIPO PIE DE CASA
EN UNA AREA DE 25 METROS CUADRADOS.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 321,884 267,434 54,450 33 FAMILIAS SE CONSTRUYO 33 VIVIENDAS TIPO PIE DE CASA
EN UNA AREA DE 25 METROS CUADRADOS.

MUNICIPIO DE LORETO 392,413 327,013 65,400 40 FAMILIAS SE CONSTRUYO 40 VIVIENDAS TIPO PIE DE CASA
EN UNA AREA DE 25 METROS CUADRADOS.
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TOTAL SECTOR URBANIZACION 10'133,927 8'624,821 15,595 1'493,511 289,775 HABITANTES

UF.- FOMENTO AL TURISMO 316,364 316,364 225,000 HABITANTES

MUNICIPIO DE LA PAZ 120,505 120,505 165,000 HABITANTES CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE PALAPAS CON
ASADORES DOBLES Y SANITARIOS QUIMICOS EN
LA PLAYA DENOMINADA BALANDRA.

MUNICIPIO DE COMONDU 195,859 195,859 60 HABITANTES CONSTRUCCION DE 7 PALAPAS PLAYERAS O
CIRCULARES, CON 3 MODULOS DE ASADORES E
INSTALACION DE SERVICIO SANITARIO.

SE.- URBANIZACION   904,062 827,013 15,595 61,454 12,190 HABITANTES

MUNICIPIO DE MULEGE 188,107 161,076 15,595 11,436 3,000 HABITANTES CONSTRUCCION DE 180  METROS LINEALES DE
GUARNICIONES Y  1,743 METROS CUBICOS DE
BANQUETAS EN UNA COLONIA Y UN POBLADO.

MUNICIPIO DE LA PAZ 462,945 447,062 15,883 9,080 HABITANTES SUMINISTRO E INSTALACION DE 403 LUMINARIAS
TIPO SUBURBANA DE 150 WATTS. EN 17
POBLACIONES TIPO SUBURBANAS DE 150 WATTS.
EN 17 POBLACIONES.

 MUNICIPIO DE LOS CABOS 214,947 182,705 32,242 30 HABITANTES SUMINISTRO E INSTALACION DE 44 LUMINARIAS
TIPO SUBURBANA DE 150 WATTS EN UNA COLONIA.

MUNICIPIO DE LORETO 38,063 36,170 1,893 80 HABITANTES CONSTRUCCION DE 376 METROS CUADRADOS,
GUARNICIONES EN UNA COLONIA.
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SF.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 8'913,501 7'481,444 1'432,057 52,585 HABITANTES

 MUNICIPIO DE COMONDU 1'806,303 1'499,445 306,858 52,000 HABITANTES PAVIMENTACION DE 14,409 METROS CUADRADOS
DE CONCRETO HIDRAULICO EN UNA CALLE DE
CIUDAD CONSTITUCION.

MUNICIPIO DE LA PAZ. 3'588,532 2'893,484 695,048 294 FAMILIAS PAVIMENTACION DE 44,265 METROS CUADRADOS
DE CONCRETO HIDRAULICO, 6,129 METROS
LINEALES DE GUARNICIONES Y 5,188. 38 METROS
CUADRADOS DE BANQUETAS EN LAS CALLES DE
AYUNTAMIENTO Y CALLE NORTE EN LA CIUDAD
DE LA PAZ.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 1'543,490 1'369,722 173,768 180 FAMILIAS PAVIMENTACION DE 25,737 METROS CUDRADOS DE
CONCRETO HIDRAULICO, 5,099 METROS LINEALES
DE GUARNICIONES Y 4,770.56 METROS CUADRADOS
DE BANQUETA EN 8 CALLES DE CABO SAN LUCAS Y
7 CALLES DE SAN JOSE DEL CABO.

MUNICIPIO DE LORETO 1'733,124 1'476,741 256,383 111 FAMILIAS SE PAVIMENTARON 16,587 METROS CUADRADOS DE
CONCRETO HIDRAULICO Y 3,432.34 METROS
LINEALES DE GUARNICIONES  EN 3 CALLES DE
LORETO.

INDIRECTOS DEL PROGRAMA 242,052 242,052
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TOTAL SECTOR ELECTRIFICACION 3'891,633 2'829,305 1'062,328 10,897 HABITANTES

SG .-ELECTRIFICACION 3'891,633 2'829,305 1'062,328 10,897 HABITANTES

MUNICIPIO DE COMONDU 377,842 310,040 67,802 1'645 HABITANTES APLICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN 5 POBLADOS RURALES Y
FOTOVOLTAICOS PARA ILUMINACION BASICA Y
COMUNAL EN 3 POBLADOS.

MUNICIPIO DE MULEGE 2'095,355 1'345,581 749,774 1,460 HABITANTES AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN 4 POBLADOS RURALES E
INSTALACION DE PLANTA Y SUBESTACION
ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 29
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA ILUMINACION
BASICA Y COMUNAL EN 3 POBLADOS.

MUNICIPIO DE LA PAZ 640,437 528,874 111,563 5,692 HABITANTES AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN UN POBLADO RURAL Y 6
COLONIAS EN LA ZONA URBANA, SUMINISTRO E
INSTALACION DE 56 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
PARA ILUMINACION BASICA Y COMUNAL EN 2
POBLADOS.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 699,108 579,078 120,030 1,812 HABITANTES AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN 4 POBLADOS RURALES Y
DOS COLONIAS EN LA ZONA URBANA, SUMINISTRO
E INSTALACION DE 65 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
PARA ILUMINACION BASICA Y COMUNAL EN DOS
POBLADOS.

MUNICIPIO DE LORETO  78,891  65,732 13,159 288 HABITANTES AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN 1 COLONIA, SUMINISTRO E
INSTALACION DE 34 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
PARA ILUMINACION BASICA Y COMUNAL EN DOS
POBLADOS.
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TOTAL SECTOR EDUCACION CULTURA Y
DEPORTE

18'169,936 17'738,247 431,689 129,974 NIÑOS

SB.- NIÑOS DE SOLIDARIDAD 2'812,146 2'812,146 4,513 NIÑOS

MUNICIPIO DE COMONDU 757,460 757,460 1,230 NIÑOS SE OTORGARON 1,230 BECAS A NIÑOS DE PRIMER A
TERCER GRADO.

MUNICIPIO DE MULEGE 431,468 431,468 690 NIÑOS SE OTORGARON 690 BECAS A NIÑOS DE PRIMERO A
TERCER GRADO.

MUNICIPIO DE LA PAZ 1'046 046 1'046,046 1,671 NIÑOS SE OTORGARON 1,671 BECAS A NIÑOS DE PRIMERO
A TERCER GRADO.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 479,516 479,516 766 NIÑOS SE OTORGARON A 766 BECAS A NIÑOS DE PRIMERO
A TERCER GRADO.

MUNICIPIO DE LORETO 97,656 97,656 156 NIÑOS SE OTORGARON 156 BECAS A NIÑOS DE PRIMERO A
TERCER GRADO.

SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 9'584,326 9'584,326 14,787 ALUMNOS

MUNICIPIO DE COMONDU 2'245,763 2'245,763 7,070 ALUMNOS SE CONSTRUYERON 12 AULAS Y 25 ANEXOS EN 11
ESCUELAS PRIMARIAS, 3 SECUNDARIAS Y TELE
SECUNDARIAS.
EL EQUIPAMIENTO DE 14 AULAS Y 16 ANEXOS.

MUNICIPIO DE MULEGE 1'501,601 1'501,601 2,112 ALUMNOS SE CONSTRUYERON 6 AULAS, Y 4 ANEXOS, 1
LABORATORIO Y UN TALLER EN CINCO ESCUELAS
PRIMARIAS, 34 SECUNDARIAS, 1  ALBERGUE
RURAL Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS, 3 ANEXOS, 1
LABORATORIO Y UN TALLER.

MUNICIPIO DE LA PAZ 2'628,671 2'628,671 4,285 ALUMNOS SE CONSTRUYO 20 AULAS Y 26 ANEXOS EN 17
ESCUELAS PRIMARIAS Y 2 SECUNDARIAS,
EQUIPAMIENTO DE 19 AULAS Y 12 ANEXOS.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 1'540,923 1'540,923 954 ALUMNOS CONSTRUCCION DE 19 AULAS Y UN ANEXO EN 8
ESCUELAS PRIMARIAS Y UNA SECUNDARIA Y
EQUIPAMIENTO DE 19 AULAS Y 17 ANEXOS.

MUNICIPIO DE LORETO 1'383,211 1'383,211 366 ALUMNOS CONSTRUCCION DE 6 AULAS, 6 ANEXOS Y UN
TALLER EN 6 ESCUELAS PRIMARIA Y UNA
SECUNDARIA ASI COMO EL EQUIPAMIENTO DE 6
AULAS DOS ANEXOS Y UN TALLER.

INDIRECTOS DEL PROGRAMA 284,157 284,157
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SK.- SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA 2'664,357 2'533,595 130,762 24,974 ALUMNOS

MUNICIPIO DE COMONDU 595,207 565,723 29,484 5,490 ALUMNOS REHABILITACION DE 5 JARDINES DE NIÑOS, 12
ESCUELAS PRIMARIAS, 3 ESPACIOS EDUCATIVOS
DE OTROS NIVELES, EN TOTAL 22 PLANTELES

MUNICIPIO DE MULEGE 333,578 317,267 16,311 3,118 ALUMNOS REHABILITACION DE 4 JARDINES DE NIÑOS, 12
ESCUELAS PRIMARIAS 5 ESCUELAS SECUNDARIAS
Y UN ESPACIO EDUCATIVO DE OTRO NIVEL, EN
TOTAL 22 PLANTELES EDUCATIVOS.

MUNICIPIO DE LA PAZ 1'179,479 1'121,777 57,702 9,190 ALUMNOS REHABILITACION DE 6 JARDINES DE NIÑOS, 19
ESCUELAS PRIMARIAS, 2 ESCUELAS SECUNDARIAS
Y 3 ESPACIOS EDUCATIVOS DE OTROS NIVELES,
EN TOTAL 30 PLANTELES EDUCATIVOS.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 333,438 317,054 16,384 5,357 ALUMNOS REHABILITACION DE 7 JARDINES DE NIÑOS, 8
ESCUELAS PRIMARIAS, 3 ESCUELAS SECUNDARIAS
Y 2 ESPACIOS EDUCATIVOS DE OTROS NIVELES,
EN TOTAL 20 PLANTELES EDUCATIVOS.

MUNICIPIO DE LORETO 222,655 211,774 10,881 1,822 ALUMNOS REHABILITACION DE 2 JARDINES DE NIÑOS, 2
ESCUELAS PRIMARIAS UNA ESCUELA
SECUNDARIA Y 3 ESPACIOS EDUCATIVOS DE
OTROS NIVELES, EN TOTAL 8 PLANTELES
EDUCATIVOS.

SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 711,348 711,348
85,700 PERSONAS

MUNICIPIO DE MULEGE 102,350 102,350 5,500 PERSONAS SE REHABILITO EL GIMNASIO DE BAHIA
TORTUGAS EN TECHO, PINTURA Y LAMPARAS.

MUNICIPIO DE LA PAZ 543,919 543,919 50,200 PERSONAS SE CONSTRUYERON 6 CANCHAS DE USOS
MULTIPLES EN LA PAZ, Y UNA EN EL EJIDO V.
BONFIL, EJIDO CHAMETLA, SAN PEDRO Y SAN
PEDRO MEXICO.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 51,677 51,677 30,000 PERSONAS CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL
PARQUE " MANOS SOLIDARIAS " DE CABO SAN
LUCAS.

INDIRECTOS DEL PROGRAMA 13,402 13,402
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SA.- PROGRAMA DE APOYO A SERVICIO SOCIAL 2'397 759 2'096,832 300,927

COBERTURA ESTATAL 2'397,759 2'096,832 300,927 TODO EL ESTADO SE OTORGARON 283 BECAS PARA APLICARSE EN:
BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO, A
INSTRUCTORES COMUNITARIOS Y
CAPACITADORES, OLIMPIADA A LA CIENCIA.
 Y SE OTORGARON 280 BECAS DE ENFERMERAS Y
ESTIMULOS A MEDICOS PASANTES.
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TOTAL SECTOR AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

1'104,049 1'026,114 77,935 9,820 HABITANTES

SC.- AGUA POTABLE MEDIO RURAL 1'104,049 1'026,114 77,935 9,820 HABITANTES

MUNICIPIO DE COMONDU 455,455. 434,887 20,568 1,674  HABITANTES REHABILITACION DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO PARA
AGUA POTABLE EN 3 POBLADOS,
ELECTRIFICACION, INTERCONEXIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN UN
SISTEMA.

MUNICIPIO DE LA PAZ 530,476 477,825 52,651 7,910 HABITANTES AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN
2,570 METROS LINEALES, REPOSICION DE EQUIPO
DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE, PERFORACION
DE 2 POZOS PARA AGUA POTABLE A 60 Y 100
METROS DE PROFUNDIDAD, REHABILITACION DE
CERCO PERIMETRAL EN 5 POBLADOS.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 94,317 89,601 4,716 120 HABITANTES SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMBUSTION
INTERNA A DIESEL.

MUNICIPIO DE LORETO 23,801 23,801 116 HABITANTES CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA
DE PROTECCION PARA EQUIPO DE BOMBEO  Y
CLORACION.
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TOTAL SECTOR SALUD Y ASISTENCIA
SOCIAL

12'058,643 11'558,643 500,000 66 FAMILIAS

TB.- MUJERES EN SOLIDARIDAD 49,387 49,387 66 FAMILIAS

MUNICIPIO DE COMONDU 26,380 26,380 40 FAMILIAS CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS SANITARIAS.

MUNICIPIO DE LA PAZ 23,007 23,007 26 FAMILIAS CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS SANITARIAS.

SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIO
COMUNITARIO.

7'097,668 7'097,668 175,000 HABITANTES

MUNICIPIO DE LA PAZ 521,521 521,521 160 HABITANTES ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE
PROTECCION INDIVIDUAL DE COMBATE Y
MAQUINARIA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO
CONTRA INCENDIOS.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 6'576,147 6'576,147 15,000 HABITANTES APOYO A DAÑOS  OCASIONADOS A CAUSA DE LA
DEPRESION TROPICAL EN VARIAS LOCALIDADES
CONSISTENTES EN DAR APOYO AL DESARROLLO
COMUNITARIO, REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, COMO LA REHABILITACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LA
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS
PROVISIONALES.

SO.- CENTRO DE SALUD 1'161,614 1'161,614 280,617 HABITANTES

MUNICIPIO DE COMONDU 382,916 382,916 54,523 HABITANTES REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD EN
PINTURA, RESANES, ARREGLO DE SALIDAS
HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, LA
CONSTRUCCION DE UN POZO DE ABSORCION Y
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN Y EQUIPO E INSTRUMENTAL
MEDICO.

MUNICIPIO DE MULEGE 243,131 243,131 11,290 HABITANTES SE EQUIPO UN CENTRO DE SALUD CON MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO.

MUNICIPIO DE LA PAZ 437,196 437,196 150,685 HABITANTES SE REHABILITO Y AMPLIO EL AREA DE ALMACEN
DE UN CENTRO DE SALUD Y SE EQUIPO UN CENTRO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION E
INSTRUMENTAL MEDICO, SE EQUIPARON DOS
UNIDADES MOVILES CON CASETA PARA MODULO
DE ATENCION.
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MUNICIPIO DE LOS CABOS 27,968 27,968 48,149 HABITANTES SE REHABILITO UN CENTRO EN AREAS DIVERSAS
( ADMINISTRATIVAS, BAÑOS, AUDITORIO ) Y
REMODELACION DE AREAS DE ATENCION A LA
CIUDADANIA.

MUNICIPIO DE LORETO 67,297 67,297 15,970 HABITANTES SE EQUIPO UN CENTRO CON MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACION, EQUIPO E INSTRUMENTAL
MEDICO Y SE ADQUIRIO UN PICK-UP CON CASETA
EQUIPADA PARA MODULO DE ATENCION.

INDIRECTOS DE PROGRAMA 3,106 3,106

SM.- HOSPITAL DIGNO 1'926,442 1'426,442 500,000 198,226 HABITANTES

MUNICIPIO DE COMONDU 492,453 492,453 38,226 HABITANTES EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE
CIUDAD CONSTITUCION CON MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO.

MUNICIPIO DE LA PAZ 1'433,989 933,989 500,000 160,000 HABITANTES SE EQUIPO UN HOSPITAL CON MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO Y SE REMODELARON LAS
AREAS DE URGENCIA, COMEDOR, BIBLIOTECA,
PABELLON  PSIQUIATRICO Y GINECOBSTETRICIA
ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE
ENFERMERAS, COCINA, TALLER DE
MANTENIMIENTO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL
ALBERGUE DE SALUD MENTAL DE CHAMETLA.

SN.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 1'823,532 1'823,532 205,060 HABITANTES

MUNICIPIO DE LA PAZ 1'251,982 1'251,982 160,000 HABITANTES SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN
LABORATORIO CLINICO DE BACTERIOLOGÍA,
BANCO DE SANGRE, RECEPCION Y ADQUISICION DE
EQUIPO MEDICO EN EL HOSPITAL GENERAL JUAN
MARIA DE SALVATIERRA.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 542,314 542,314 45,060 HABITANTES TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL DE 30
CAMAS EN SAN JOSE DEL CABO ( ALBAÑILERIA,
HERRERIA, CANCELERIA, CERRAJERIA Y PINTURA ).

INDIRECTOS DEL PROGRAMA 29,236 29,236
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TOTAL FONDOS MUNICIPALES DE
SOLIDARIDAD 2'061,848 1'602,945 458,903 65,604 HABITANTES

UA.- FONDOS MUNICIPALES DE SOLIDARIDAD 2'061,848 1'602,945 458,903 65,604 HABITANTES

MUNICIPIO DE COMONDU 372,669 249,069 123,600 9,200 PERSONAS  AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES,
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL
COLONIA INFONAVIT Y PLAZA CIVICA EN LA
COLONIA CENTRO.

MUNICIPIO DE MULEGE 761,494 597,211 164,283 51,426 HABITANTES AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 3
LOCALIDADES Y REHABILITACION DE CAJAS DE
OPERACION DE VALVULAS, ADQUISICION DE
CAMION RECOLECTO DE BASURA, PAVIMENTACION
DE CALLES EN LA COLONIA HIDALGO,
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES,
SUMINISTRO DE POSTES DE MADERA
CREOSOTADA, CONSTRUCCION DE 897 METROS
CUADRADOS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,848 LUMINARIAS
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED DE
DRENAJE Y CONSTRUCCION DE LIMITANTE DE
OVALO DEPORTIVO.

MUNICIPIO DE LA PAZ 465,534 375,734 89,800 11,444 HABITANTES ADQUISICION DE 2 UNIDADES RECOLECTOR DE
BASURA, CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
DESARROLLO Y UN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL,
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (
20 POSTES ) Y REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE
DESARROLLO.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 286,928 239,998 46,930 480 HABITANTES AMPLIACION DE 2 REDES DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE EN 4,400 METROS LINEALES DE
TUBERIA.

MUNICIPIO DE LORETO 175,223 140,933 34,290 1,334 HABITANTES INTERCONEXION DE REDES DE AGUA POTABLE EN
400 METROS LINEALES  Y DOTACION DE SERVICIO
DE TELEFONOS RURAL EN 5 LOCALIDADES.
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TOTAL SECTOR CARRETERAS Y CAMINOS 8'759,516 8'453,269 306,247

UB.- CAMINOS RURALES 2'152,076 2'152,076

MUNICIPIO DE COMONDU 636,496 636,496 CONSERVACION DE 516.46 KILOMETROS DE
DISTANCIA EN 16 CAMINOS.

MUNICIPIO DE MULEGE 920,023 920,023 CONSERVACION DE 498.5 KILOMETROS EN 6
CAMINOS.

MUNICIPIO DE LA PAZ 354,880 354,880 CONSERVACION DE 213.22 KILOMETROS EN 8
CAMINOS.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 81,685 81,685 CONSERVACION DE 31.90 KILOMETROS EN 2
CAMINOS.

MUNICIPIO DE LORETO 158,992 158,992 CONSERVACION DE 139.70 KILOMETROS EN 5
CAMINOS.

UC.- CARRETERAS ESTATALES 6'607,440 6'301,193 306,247

MUNICIPIO DE COMONDU 2,030,310 2,030,310 SE LLEVO A CABO LA CONSERVACION DE 170.85
KILOMETROS DISTRIBUIDO EN 6 CARRETERAS.

MUNICIPIO DE MULEGE 846,863 846,863 CONSERVACION DE 32.50 KILOMETROS EN 2
CARRETERAS.

MUNICIPIO DE LA PAZ 3'324,787 3'018,540 306,247 SE LLEVO A CABO LA CONSERVACION DE 70.11
KILOMETROS DISTRIBUIDOS EN 4 CARRETERAS,
ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 900 METROS
LINEALES DE LOS PLANES ENSENADA DE
MUERTOS.

MUNICIPIO DE LOS CABOS 405,480 405,480 SE LLEVO A CABO LA CONSERVACION DE 29.50
KILOMETROS DE LA CARRETERA LAS CUEVAS LA
RIBERA A CABO PULMO.
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 TOTAL PLANEACION PARA EL
DESARROLLO

726,620 726,620

U9 .-DEFINICIÓN Y CONDUCCION DE LA
PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL.

726,620 726,620

COBERTURA ESTATAL 726,620 726,620 TODO EL ESTADO ESTUDIO PARA ACTUALIZAR EL PROYECTO
INTEGRAL DE CATASTRO. PROGRAMA DE
SERVICIOS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO
ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
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TOTAL SECTOR EMPLEO Y CAPACITACION 993,298 993,298 480 BECARIOS

UK.-BECAS DE CAPACITACION PARA
TRABAJADORES.

779,080 779,080

COBERTURA ESTATAL 779,080 779,080 480 BECARIOS SE OTORGARON 480 BECAS  PARA TRABAJADORES
EN EL ESTADO.

UL.- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 214,218 214,218

COBERTURA ESTATAL 214,218 214,218 PROGRAMA DE SERVICIOS.
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TOTAL APAZU 13'062,081 7'171,128 380,237 5'510,716 424,320 HABITANTES

U3.-AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 6'847,415 3'542,604 172,897 3'131,914 234,080 HABITANTES

MUNICIPIO DE MULEGE 386,838 232,102 77,368 77,368 20,840 HABITANTES SISTEMATIZACION DEL APARATO
ADMINISTRATIVO DEL ORGANO OPERADOR,
FORMALIZACION DEL ORGANISMO OPERADOR,
ANTECEDENTE Y FORMULACION DEL
REGLAMENTO, DISEÑO DE RUTAS DE LECTURAS,
FACTURACION Y COBRANZA, ESTUDIO Y
FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y
FINANCIERA.

MUNICIPIO DE LA PAZ 2'472,286 1730,600 741,686 160,000 HABITANTES CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA
DE CONDUCCION EN 2,971 METROS LINEALES,
TANQUE DE 550 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD,
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO DE
3,000 METROS CUBICOS DE CAPACIDAD,
CONSTRUCCION DE CIRCUITO ALIMENTADORES.

INDIRECTOS LA PAZ 79,638 55,746 23,892

MUNICIPIO DE LOS CABOS' 3'613,688 1'435,262 95,529 2'082,897 46,000 HABITANTES AMPLIACION DE UNA RED DE DISTRIBUCION,
CONSTRUCCION DE CIRCUITOS ALIMENTADORES,
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO,
REHABILITACION DEL PRIMER ACUEDUCTO,
ADQUISICION Y  SUMINISTRO DE MEDIDORES,
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS,
INSTALACION DE EQUIPO DE AUTOMATIZACION Y
DE DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DEL RAMAL " E "
DEL SEGUNDO ACUEDUCTO.

INDIRECTOS LOS CABOS 69,893 28,903 40,990

MUNICIPIO DE LORETO 218,964 59,991 158,973 7,240 HABITANTES CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE
CON TUBERIA PVC, ADQUISICION DE EQUIPO DE
COMPUTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO,
ADQUISICION DE LECTURA, FACTURACION Y
COBRANZA.

INDIRECTOS DE LORETO 6,108 6,108

U4.- ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 6'214.666 3'628,524 207,340 2'378,802 190,240 HABITANTES
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MUNICIPIO DE LA PAZ 2'915,873 2'212,274   703,599 160,000 HABITANTES CONSTRUCCION DE COLECTOR EN 1,284.5 METROS
LINEALES, CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO EN 1,317.5 METROS LINEALES Y
TERMINACION DE 2 COLECTORES EN 2,346 METROS
LINEALES.

INDIRECTOS DE LA PAZ 63,333 44,333 19,000

MUNICIPIO DE LOS CABOS 2'940.953 1'078,931 207,340 1'654,682 23,000 HABITANTES CONSTRUCCION DE 2 REDES DE ATARJEAS, UN
COLECTOR Y UN SUBCOLECTOR SANITARIO Y DOS
REDES DE ALCANTARILLADO.

INDIRECTOS LOS CABOS 2,535. 1,014 1,521.

MUNICIPIO DE LORETO 283,972 283,972 7,240 HABITANTES CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO,
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE
ALCANTARILLADO.

INDIRECTOS DE LORETO 8,000 8,000
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